

PROJEKT
UCHWAŁA NR . .2016
Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku poz. 1870)

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz plan finansowy tych wydatków zgodnie z Załącznikiem.


§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował:



Data i podpis

Sporządzono pod względem

Formalno-prawnym: 29.11.2016.

PREZYDENT MIASTA

Zatwierdził:

Anna Hetman

UZASADNIENIE

1. Zadanie 000-000-130-300 – Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. (UM/IKI)

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej oraz warunków panujących w terenie wykonawca stwierdził, iż nie ma możliwości jednoczesnego prowadzenia robót na obu zatokach. Z uwagi na panujące warunki widoczności, szczególnie dla pojazdów nadjeżdżających od strony Żor w kierunku Jastrzębia-Zdroju, prace należy prowadzić etapami oddzielnie dla każdej zatoki. Dodatkowo okres zimowy potęguje niebezpieczeństwo prowadzenia robót i wymusza zachowanie szczególnej ostrożności. Pogarszające się warunki atmosferyczne, częste opady deszczu oraz prognozowane temperatury na pograniczu 0°C, jak również wytyczne prowadzenia robót drogowych zgodnie z technologią wymuszają przesunięcie większości robót na okres wiosenny pozwalający na rozpoczęcie i zakończenie robót w warunkach, w których zachowana zostanie optymalna wilgotność wbudowywanego materiału oraz możliwe będzie zachowanie okresu dojrzewania betonu i stabilizacji cementowo – piaskowych zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami. Z uwagi na zakres robót do wykonania, w tym budowa nasypów, kanalizacji deszczowej, prace prowadzone w rowach odwadniających jak również panujące i prognozowane warunki atmosferyczne, reżim technologiczny oraz warunki widoczności zasadne jest rozpoczęcie i zakończenie robót w okresie pozwalającym na jej prawidłowe wykonanie zgodnie z technologią prowadzenia robót.

2. Zadanie 000-000-602-BOB – Wykonanie projektu budowy zatoki autobusowej na ul. Podhalańskiej w rejonie skrzyżowania – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Wykonawca projektu złożył w dniu 27 października 2016 roku wniosek o zawarcie aneksu do umowy IKI.272.50.2016 z dnia 16.05.2016 roku, w którym zostanie przesunięty termin wykonania zadania. Projektant złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją. Jednakże termin załatwienia sprawy wydania przedmiotowej decyzji określony przez Urząd Marszałkowski (28.02.2017 r.) daleko wykracza poza określony termin realizacji w zawartej z Miastem umowie tj. 16 grudnia 2016 roku. Brak kompletnej dokumentacji projektowej pociąga za sobą konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania na rok 2017 i wprowadzenia zmian w klasyfikacji budżetowej poprzez przeniesienie pozostałych, niezafakturowanych środków finansowych w wysokości 15 670 zł do wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

3. Zadanie 000-000-619-300 – Postindustrialne dziedzictwo pogranicza (UM/IKI)

W związku z przedłużającym się procesem ustalania programu muzealnego dotyczącego przedmiotowego obiektu oraz istotnych uzgodnień dotyczących zagospodarowania terenu wokół projektowanego obiektu, Wykonawca projektu nie ma możliwości prowadzenia dalszych prac projektowych i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia określonego umową nr IKI.272.45.2016 z dnia 13.04.2016 r. i aneksem nr 1 (IKI.272.148.2016 z dnia 08.09.2016 r.). Projekt musi uwzględniać wybraną przez Zamawiającego formę ekspozycji muzealnej, gdyż brak wiążących decyzji w tym zakresie, uniemożliwia kontynuację prac projektowych w zakresie architektury, konstrukcji i branż instalacyjnych. Ponadto nadal nierozwiązane pozostają kwestie

stosownych porozumień Zamawiającego (Miasta Jastrzębie-Zdrój) z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., np. dotyczące dojazdu do obiektu po terenie będącym własnością JSW S.A.

4. Zadanie 000-000-340-000 – Remont budynków mieszkalnych (MZN)

W dniu 23 lutego 2016 roku została podpisana umowa 7/DL/2016 na wykonanie prac remontowych w budynkach mieszkalnych. W ramach umowy zaplanowano wykonanie remont dwóch dachów. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe istnieje zagrożenie, że planowane prace nie zostaną wykonane w 2016 roku, dlatego też zasadne jest zabezpieczenie kwoty 205 294 zł w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

5. Zadanie 000-000-558-300 – Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych (MZN)

W ramach zadania została podpisana umowa 28/DL2016 z dnia 31 maja 2016 roku na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku socjalnego przy ul. Gagarina 116. Warunkiem zapłaty za dokumentację jest złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach dofinansowania RPO WSL 2014-2020. W związku z przesunięciem terminu składania wniosku do 31.01.2017 roku, niemożliwe jest dokonanie zapłaty za w/w dokumentację, dlatego też konieczne jest zabezpieczenie kwoty 33 486 zł w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

6. i 9. Zadanie 000-000-627-000 Ograniczenie zużycia energii finalnej w budynku (MZN)

7. i 10. Zadanie ZOS-000-627-000 Zadania Ochrony Środowiska - Ograniczenie zużycia energii finalnej w budynku (MZN)

Zadanie realizowane jest zarówno dla budynków mieszkalnych jak i budynków użyteczności publicznej z udziałem środków pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach zadania w dniu 6 października 2016 roku podpisana została umowa 37/DL/2016 na montaż oraz uruchomienie systemu alternatywnych źródeł energii w pompy ciepła do ogrzewania oraz paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 292 oraz budynku przy ul. Dworcowej 17 E, gdzie mieszczą się lokale użytkowe. Umowa przewiduje również przeprowadzenie prób i rozruchu technologicznego, jak również opracowanie dokumentacji. Z uwagi na fakt, że na obecnym etapie trwają uzgodnienia z wykonawcą w zakresie ustalenia parametrów technicznych materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji istnieje obawa, że czas oczekiwania zakupu i montaż wskazanych materiałów, może przyczynić się do niezrealizowania zadania w terminie, dlatego proponuje się zabezpieczenie kwoty 92 695 zł w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

8. Zadanie 000-000-604-300 – Modernizacja budynku ul. Rostków 7 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych (MZN)

Dnia 12 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa nr 34/DL/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Rostków 7. Zgodnie z załącznikiem do SIWZ wykonawca miał wykonać przedmiot umowy etapowo. Na chwilę obecną wykonawca nie dostarczył uzgodnienia w zakresie wyboru wariantu realizacji inwestycji. Mając na uwadze stopień realizacji opracowania dokumentacji istnieje realne zagrożenie, że wykonawca nie wykona dokumentacji w terminie,

dlatego też zasadnym jest zabezpieczenie środków w wysokości 48 966 zł w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

11. W wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie opracowania pod nazwą „**Potrzeby i możliwości rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój – materiał planistyczny na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami)**”, którego kwota była negocjowana (postępowanie wszczęto we wrześniu 2016 roku).

Czas potrzebny na realizację zadania to 4 miesiące. Wnioskowane przesunięcie terminu realizacji zadania jest konieczne także ze względu na potrzebę wystąpienia do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach w celu udostępnienia danych zgromadzonych w prowadzonych przez w/w ośrodek rejestrach publicznych – mapy topograficzne. Przesunięcie realizacji zadania jest konieczne również ze względu na termin realizacji umowy Ar.272.4.2016/W z dnia 27.05.2016 roku, która dostarczy część materiałów niezbędnych do opracowania przedmiotowego opracowania – graficzne przedstawienie wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych pozwoleń na budowę w okresie 01.12.2015 do 30.11.2016 r.

12. **Zadanie 000-000-019-000 – Środki trwałe dla Straży Miejskiej (UM/SM)**

16. **Zadanie SGO-000-019-000 – System Gospodarowania Odpadami - Środki trwałe dla Straży Miejskiej (UM/SM)**

Straż Miejska prowadziła postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Straży Miejskiej” Postępowanie podzielone zostało na dwie części – część I „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego oznakowanego” oraz część II „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego oznakowanego dla Eko-patrolu”. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na fakt, iż nie została złożona żadna oferta. Drugie postępowanie zostało unieważnione, ze względu na fakt, że w części I cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na realizację zadania. Natomiast w części II, nie została złożona żadna oferta. Obecnie w wyniku przeprowadzenia trzeciego postępowania przetargowego, dokonano wyboru wykonawcy. W wyniku przetargu zostały wybrane dwa samochody marki Peugeot model Partner.

13. **Zadanie 000-000-134-300 - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych (MZN)**

14. **Zadanie 000-000-134-300 - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych (MZN)**

W dniu 4 października 2016 roku została podpisana umowa nr 36/DL/2016 na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 5. Zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zaplanowana kwota na realizację zadania nie zostanie w pełni wykorzystana w 2016 roku, dlatego też konieczne jest zabezpieczenie kwoty 3 289 522 zł w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

15. Zadanie 000-000-633-000 – Odwodnienie ul. Libowiec (UM/IKI)

W związku z bezskutecznymi próbami Projektanta uzyskania zgody na wejście w teren na działki będące własnością osób fizycznych, istnieje konieczność zawarcia aneksu terminowego. Brak w/w zgody uniemożliwił kontynuację prac projektowych, zgoda na wejście w teren została uzyskana dopiero w dniu 10.10.2016 r. po spotkaniu zainteresowanych.

17. Zadanie 000-000-388-000 – Remont i renowacja obiektów małej architektury (UM/Ar)

Wnioskowane przesunięcie terminu realizacji zadania jest konieczne ze względu na złe i zmienne warunki atmosferyczne, które mogą spowodować nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Prowadzone prace remontowe wykonywane są przy użyciu materiałów renowacyjnych, które wymagają warunków atmosferycznych o niskiej wilgotności powietrza.

18. Zadanie 000-000-647-300 – Modernizacja zabytkowego parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu - Zdroju - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI)

W związku z koniecznością prowadzenia szczegółowych, dodatkowych konsultacji oraz przygotowania nowej wersji dokumentacji projektowej spełniającej w możliwie najlepszym stopniu wymagania i sugestie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, Wykonawca projektu zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminów określonych w umowie nr IKI.272.54.2016 z dnia 11.05.2016 r. i aneksie nr 1 (IKI.272.150.2016 z dnia 21.09.2016 r.) do dnia 03.03.2017 r. Zakres uzgodnień i niezbędnych wymaganych opracowań jakie stały się wymogiem WUOZ spowodował zwiększenie nakładu pracy i czasu ze strony Wykonawcy, który w związku z powyższym nie ma możliwości dotrzymania terminów umownych.

19. Zadanie 000-000-559-000 – Rozbudowa infrastruktury – park do Street Workountu (UM/IKI)

20. Zadanie 000-000-559-BOB – Rozbudowa infrastruktury – park do Street Workountu – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy drogi dojazdowej do boiska przy ul. Moniuszki, która jednocześnie jest konieczna dla realizacji zleconego umową nr IKI.272.119.2016 z dnia 27.07.2016 r. i aneksem nr 1 (IKI.272.165.2016 z dnia 28.09.2016 r.) placu do street workout. Prace niwelacyjne i montażowe w obrębie placu do street workout wymagają użycia ciężkiego sprzętu, który bez odpowiedniej nośności drogi dojazdowej nie może być sprowadzony na teren inwestycji. Na etapie przetargu na w/w roboty Zamawiający deklarował, że możliwość dojazdu nastąpi w sierpniu 2016 r. a w przypadku nie dotrzymania tego terminu dopuści możliwość zmiany terminów umownych placu do street workout. Przedłużała się procedura przetargowa dotycząca boiska i dojazdu do niego. Dopiero za trzecim razem dokonano rozstrzygnięcia postępowania oraz wezwano oferenta z najkorzystniejszą ofertą do złożenia wymaganych treści SIWZ dokumentów. Wcześniejsze, dwukrotnie przeprowadzone rozstrzygnięcie nie doprowadziło do podpisania umowy z wykonawcą drogi dojazdowej (z powodu braków formalnych).

21. Zadanie 000-000-589-300 – Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki - Zdroju - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI)

W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy drogi dojazdowej do boiska przy ul. Moniuszki - dopiero za trzecim razem dokonano rozstrzygnięcia postępowania oraz wezwano oferenta z najkorzystniejszą ofertą do złożenia wymaganych treści SIWZ dokumentów. Wcześniejsze, dwukrotnie przeprowadzone rozstrzygnięcie nie doprowadziło do podpisania umowy z wykonawcą drogi dojazdowej (z powodu braków formalnych). To wszystko powoduje, iż w roku 2016 nie ma możliwości wydatkowania środków zapisanych w budżecie na rok 2016.

(w złotych)										
Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Część gminna	Część powiatowa	Razem	Ostateczny termin realizacji wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						OGÓŁEM	1 220 451,00	3 503 605,00	4 724 056,00	
						Zadania własne finansowane ze środków własnych	1 220 451,00	3 503 605,00	4 724 056,00	
	600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	214 083,00	214 083,00	
		60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	214 083,00	214 083,00	
			6050			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	214 083,00	214 083,00	
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 083,00	214 083,00	
1.				000-000-130-300	UM/IKI	Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	0,00	198 413,00	198 413,00	30 czerwca 2017 roku
2.				000-000-602-BOB	UM/IKI	Wykonanie projektu budowy zatoki autobusowej na ul. Podhalańskiej w rejonie skrzyżowania - Budżet Obywatelski	0,00	15 670,00	15 670,00	30 czerwca 2017 roku
	630					TURYSTYKA	106 400,00	0,00	106 400,00	
		63095				Pozostała działalność	106 400,00	0,00	106 400,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	106 400,00	0,00	106 400,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 400,00	0,00	106 400,00	
3.				000-000-619-300	UM/IKI	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	106 400,00	0,00	106 400,00	30 czerwca 2017 roku
	700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380 441,00	0,00	380 441,00	
		70001				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	288 780,00	0,00	288 780,00	
						Wydatki bieżące, w tym:	205 294,00	0,00	205 294,00	
			4270			Zakup usług remontowych	205 294,00	0,00	205 294,00	
4.				000-000-340-000	MZN	Remont budynków mieszkalnych	205 294,00	0,00	205 294,00	30 czerwca 2017 roku
						Wydatki majątkowe, w tym:	83 486,00	0,00	83 486,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 486,00	0,00	83 486,00	
5.				000-000-558-300	MZN	Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębie-Zdroju na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	33 486,00	0,00	33 486,00	30 czerwca 2017 roku
6.				000-000-627-000	MZN	Ograniczenie zużycia energii finalnej w budynku	1 375,00	0,00	1 375,00	30 czerwca 2017 roku
7.				ZOS-000-627-000	MZN	Zadania Ochrony Środowiska - Ograniczenie zużycia energii finalnej w budynku	48 625,00	0,00	48 625,00	30 czerwca 2017 roku
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 661,00	0,00	91 661,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	91 661,00	0,00	91 661,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 661,00	0,00	91 661,00	
8.				000-000-604-300	MZN	Modernizacja budynku ul. Rostków 7 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	48 966,00	0,00	48 966,00	30 czerwca 2017 roku
9.				000-000-627-000	MZN	Ograniczenie zużycia energii finalnej w budynku	1 528,00	0,00	1 528,00	30 czerwca 2017 roku
10.				ZOS-000-627-000	MZN	Zadania Ochrony Środowiska - Ograniczenie zużycia energii finalnej w budynku	41 167,00	0,00	41 167,00	30 czerwca 2017 roku
	710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 900,00	0,00	36 900,00	
		71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	36 900,00	0,00	36 900,00	
						Wydatki bieżące, w tym:	36 900,00	0,00	36 900,00	
11.			4390	000-000-000-000	UM/Ar	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	0,00	36 900,00	30 czerwca 2017 roku
	754					BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76 000,00	0,00	76 000,00	
		75416				Straż Miejska	76 000,00	0,00	76 000,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	76 000,00	0,00	76 000,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Część gminna	Część powiatowa	Razem	Ostateczny termin realizacji wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00	
12.				000-000-019-000	UM/SM	Środki trwałe dla Straży Miejskiej	76 000,00	0,00	76 000,00	30 czerwca 2017 roku
	801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 289 522,00	3 289 522,00	
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 289 522,00	3 289 522,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	3 289 522,00	3 289 522,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 289 522,00	3 289 522,00	
13.				000-000-134-300	MZN	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	0,00	2 177 134,00	2 177 134,00	30 czerwca 2017 roku
14.				ZOS-000-134-300	MZN	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	0,00	1 112 388,00	1 112 388,00	30 czerwca 2017 roku
	900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 000,00	0,00	125 000,00	
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	0,00	25 000,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	
15.				000-000-633-000	UM/IKI	Odwodnienie ul. Libowiec	25 000,00	0,00	25 000,00	30 czerwca 2017 roku
		90002				Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00	
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
16.				SGO-000-019-000	UM/IKI	System Gospodarowania Odpadami - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	30 czerwca 2017 roku
	921					KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 562,00	0,00	255 562,00	
		92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 562,00	0,00	255 562,00	
						Wydatki bieżące, w tym:	105 562,00	0,00	105 562,00	
			4340			Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	105 562,00	0,00	105 562,00	
17.				000-000-388-000	UM/Ar	Remont i renowacja obiektów małej architektury	105 562,00	0,00	105 562,00	30 czerwca 2017 roku
						Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	0,00	150 000,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	
18.				000-000-647-300	UM/IKI	Modernizacja zabytkowego parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	150 000,00	0,00	150 000,00	30 czerwca 2017 roku
	926					KULTURA FIZYCZNA	240 148,00	0,00	240 148,00	
		92601				Obiekty sportowe	240 148,00	0,00	240 148,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	240 148,00	0,00	240 148,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 148,00	0,00	240 148,00	
19.				000-000-559-000	UM/IKI	Rozbudowa infrastruktury - park do Street Workountu	30 173,00	0,00	30 173,00	30 czerwca 2017 roku
20.				000-000-559-BOB	UM/IKI	Rozbudowa infrastruktury - park do Street Workountu - Budżet Obywatelski	59 975,00	0,00	59 975,00	30 czerwca 2017 roku
21.				000-000-589-300	UM/IKI	Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	150 000,00	0,00	150 000,00	30 czerwca 2017 roku