


Jastrzębie-Zdrój, dn. 07.01.2015 r.



Pan
Andrzej Matusiak
Przewodniczący Komisji
Kultury i Sportu
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.12.2014 r. dotyczący przedstawienia stanu zaawansowania budowy boiska „Zryw” Bzie przy ul. Spółdzielczej informuję, iż został wykonany projekt budowlany – wykonawczy przebudowy obiektu oraz złożony wniosek o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury. Trwa procedura zmierzająca do wydania w/w decyzji.

Koszt całości robót wynikający z kosztorysu inwestorskiego (boisko, odwodnienie, oświetlenie, budynek zaplecza, parking, trybuny, ogrodzenie) wynosi około 6 mln zł. Z uwagi na brak zabezpieczenia finansowego w budżecie miasta na rok 2015 zadanie nie jest obecnie przygotowywane do procedury przetargowej mającej wyłonić Wykonawcę robót.

PREZYDENT MIASTA


mgr Anna Hetman

Otrzymują:
BRM w/m

Kopia:
a/a