

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr . .2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój**

z dnia 18 grudnia 2018 roku

**w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz
 określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym
 wykazie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

Ustalić wykaz wydatków w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 wraz z określeniem ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustalić plan finansowy dla wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE

1. Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)

Koncepcja budowy drogi realizowana jest na podstawie umowy Nr IKI.272.162.2017. Równocześnie z zadaniem tym realizowane były: zamierzenia planistyczne z zakresu przywrócenia połączenia kolejowego w mieście; rozmowy w sprawie nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji pomiędzy ulicą Pszczyńską, a ulicą Północną w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi; projekt łącznika ul. Stodoły z ul. Strażacką i ul. Nowopochwacie. Wszystkie te zadania kolidują ze sobą, a konieczność ich wzajemnego rozwiązania powoduje wydłużenie terminu realizacji opracowania koncepcji na I półrocze 2019 roku.

2. Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9

Na wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. K. Paryskiej 9 umowa zawarta została 11 września 2018 roku, jednak ze względu na konieczność zmiany usytuowania wiaty konieczne jest dokonanie zmiany w dokumentacji projektowej oraz uzyskanie nowego pozwolenia na budowę. W tej sytuacji wykonawca nie zdoła wykonać prac w wyznaczonym terminie w zakresie określonym w umowie.

3. Modernizacja budynków

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania garażu na pomieszczenia biurowe wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej dla budynku przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju zawarta został 28 września 2018 roku. Ze względu jednak na opóźnienia wykonawcy w wykonaniu i niezłożeniu dokumentacji objętej umową, nie będzie możliwe dokonanie zapłaty jeszcze w 2018 roku.

4. Remont cmentarzy komunalnych

W dniu 3 grudnia 2018 roku zawarto umowę na wykonanie prac remontowych chodników znajdujących się na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju z terminem wykonania do 21 grudnia 2018 roku. Przedmiot umowy obejmuje demontaż starych obrzeży i płyt chodnikowych, uzupełnienie i zagęszczenie podsypki, ułożenie 219 mb chodnika o szerokości 1,5 m z kostki brukowej oraz obrzeży. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatura poniżej 5°C, opady śniegu) uniemożliwiających prawidłowe przeprowadzenie robót stanowiących przedmiot umowy w wyznaczonym czasie, konieczne jest wydłużenie terminu wykonania zadania oraz płatności na rok następny.

5. Cmentarze

W dniu 9 października 2018 roku podpisana została umowa na wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju z terminem wykonania do 21 grudnia 2018 roku. Z uwagi jednak na przedłużający się czas oczekiwania na wykonanie warunków technicznych usunięcia zaistniałej kolizji z siecią

teletechniczną konieczne jest przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot w/w umowy oraz terminu płatności na rok 2019.

6. Przebudowa sali gimnastycznej w ZS Nr 9

W ramach pierwszego etapu przebudowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju, zgodnie z podpisaną umową wykonawca był zobowiązany do wykonania do końca grudnia 2018 roku wszystkich rozbiórek związanych z istniejącym wejściem do budynku oraz wzniesienie nowej klatki schodowej z szybem windowym. Niestety, kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu i problemy wykonawcy z brakiem pracowników spowodowały, że harmonogram robót został trzykrotnie zmieniany a roboty, które miały być wykonane w tym roku będą realizowane w roku 2019.

7. Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka

W dniu 3 grudnia 2018 roku podpisana została umowa dotycząca przeprowadzenia prac związanych z wycinką drzew rosnących na terenie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka oraz dokonanie cięć korekcyjnych drzew z terminem wykonania do 21 grudnia 2018 roku. Wycinka drzew na terenie obiektu zabytkowego wymaga uzyskania zgody konserwatora zabytków. Jastrzębski Zakład Komunalny posiada ważną decyzję w tym zakresie, jednakże w trakcie wizji w terenie z wykonawcą robót pojawiło się szereg wątpliwości związanych z określeniem zakresu koniecznych do wykonania prac, co wymaga dodatkowych konsultacji z konserwatorem i ewentualne uzyskanie kolejnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew w parku. Dodatkowo z uwagi na opady śniegu konieczne jest wstrzymanie prac do czasu polepszenia się warunków pogodowych. W związku z powyższym konieczne jest wydłużenie terminu zaplanowanych robót na rok 2019.

8. Remont i renowacja obiektów małej architektury

Umowa na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich dwóch krzyży przy ul. Józefa Bema i ul. Św. Jana Nepomucena w Jastrzębiu-Zdroju podpisana została 6 listopada 2018 roku z terminem realizacji do 10 grudnia 2018 roku. Konieczne jest jednak przesunięcie terminu realizacji zadania na 2019 rok ze względu na złe i zmienne warunki atmosferyczne, które mogą spowodować nienależyte wykonanie przedmiotu umowy ponieważ prowadzone prace remontowo – konserwatorskie mają być wykonane przy użyciu materiałów renowacyjnych, które wymagają warunków atmosferycznych o niskiej wilgotności powietrza.

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz