

Ogłoszenie nr 500190059-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

**Jastrzębie-Zdrój: „Remont obiektów inżynierskich na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 531157-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 5000129221-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer identyfikacyjny 276255358, ul. Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.

Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont obiektów inżynierskich na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IKI.271.18.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac naprawczych obiektów mostowych z podziałem na 4 części: CZĘŚĆ I wiadukt drogowy w ciągu ul. Traugutta, naprawa i malowanie barier mostowych. CZĘŚĆ II most nad rzeką w ciągu ul. Szotkowickiej, malowanie konstrukcji drewnianej i stalowej ustroju mostowego, prace porządkowe. CZĘŚĆ III wiadukt drogowy nad ul. Szybową, roboty cząstkowe drogowe, iniekcja rys. CZĘŚĆ IV wiadukt drogowy w ciągu ul. Piłsudskiego, remont barier mostowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Zmiana dotyczy części I – wiadukt drogowy w ciągu ul. Traugutta.

II.4) Główny kod CPV: 45221110-6

Dodatkowe kody CPV:

45111300-1,
45233140-2,
45111000-8,
45233260-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy tj. do dnia 16 lipca 2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/05/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Mosty Bielsko-Biała Mateusz Kubica, , ul. Górską 200, 43-300, Bielsko - Biała, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):

93544.82 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

06/07/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

W ramach aneksu do wykonania jest zamówienie dodatkowe dotyczące: • ułożenie warstwy wyrównawczej z zapraw PCC, pod układaną masę z żywicy na chodnikach. • ułożenie cienkowarstwowej masy żywicznej • uzupełnienie przestrzeni pomiędzy kapą chodnikową a ułożonym krawężnikiem masą betonową by zachować wymaganą szerokość dojeżdż dla pieszych.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

W ramach aneksu do wykonania są: - roboty zaniechane - roboty dodatkowe

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

I. Roboty zaniechane 1) Wykonawca robót miał wykonać remont obiektu mostowego polegający m.in. na ułożeniu kostki betonowej na chodnikach wzdłuż obiektu mostowego, ze względu na wymaganą wysokości barier ochronnych nie można zastosować kostki wysokości 8cm lecz należy oczyścić powierzchnie betonu, wykonać reprofilację masami PCC i ułożyć warstwę antypoślizgową z żywicy. Technologia montażu wpustów pozwala na zrezygnowanie z ułożenia warstw mas bitumicznych wokół koryt ściekowych. • Wartość robót zaniechanych wg pozycji: 12 – 480,00 zł netto 13 – 480,00 zł netto 18 – 3037,50 zł netto 19 – 12150,00 zł netto Razem = 16 147,50 zł netto II. Roboty dodatkowe 1) Po okresie zimowym, w trakcie wiosennych roztopów zwiększył się ubytek mas ziemnych pod przyczółkiem wschodnim, w związku z powyższym należy zwiększyć obmiarowo pozycję dowozu i ułożenia mas ziemnych, celem zabezpieczenia przesunięcia i podmycia podpór obiektu mostowego. 2) W trakcie trwania robót, podczas czyszczenia nawierzchni

jezdni na obiekcie mostowym ujawniły się dodatkowe 2 szt. wpustów o które należy zwiększyć obmiar. 3) Należy zwiększyć obmiar pozycji zalania szwu dylatacji, wyniku połączenia krawężnika drogowego z nawierzchnią chodnika, który nie był przewidziany w tej ilości dla przyjętego w poprzednim rozwianiu technologicznym. Wartość robót dodatkowych • Zwiększenie wartości obmiarowych wg pozycji 4 – $40 \times 150,00 \text{ zł} = 6\,000,00 \text{ zł netto}$ 5 – $40 \times 50,00 \text{ zł} = 2\,000,00 \text{ zł netto}$ 11 – $2 \times 1500,00 \text{ zł} = 3\,000,00 \text{ zł netto}$ 15 – $100 \times 50,00 \text{ zł} = 5\,000,00 \text{ zł netto}$ Razem = $16\,000,00 \text{ zł netto}$ III. Zamówienie dodatkowe. Z powodu zamiany nawierzchni chodników znajdujących się na obiekcie mostowym z kostki betonowej na nawierzchnię z żywicy, która wynika z zachowania bezpiecznej wysokości barier ochronnych oraz możliwości technicznych na obiekcie należy wykonać następujące roboty: • ułożenie warstwy wyrównawczej z zapraw PCC, pod układaną masę z żywicy na chodnikach. • ułożenie cienkowarstwowej masy żywicznej • uzupełnienie przestrzeni pomiędzy kapą chodnikową a ułożonym krawężnikiem masą betonową by zachować wymaganą szerokość dojść dla pieszych. Powyższe zamówienie dodatkowe spowodowane jest zachowaniem uwarunkowań Prawa budowlanego co do wysokości barier ochronnych, bezpiecznego użytkowania obiektu mostowego oraz nie obciążaniem elementów mostowych dodatkowym obciążeniem ciągłym. Przyjęta technologia wykonania pozwala na dalsze bezpieczne użytkowanie obiektu mostowego. Wartość robót dodatkowych wg Katalogu Sekocenbud: 1. Reprofilacja ubytków na kapach zaprawami PCC wg KNR i cenach jednostkowych z zeszytu sekocenbud II kwartał 2018r. $121,50\text{m}^2 \times 150,00 \text{ zł} = 18\,225,00 \text{ zł netto}$ 2. Beton uzupełniający między krawężnikiem a kapą chodnikową wg KNR i cenach jednostkowych z zeszytu sekocenbud II kwartał 2018r. $6,0\text{m}^3 \times 442,47 = 2\,654,82 \text{ zł netto}$ 3. Reprofilacja ubytków na kapach zaprawami PCC wg KNR i cenach jednostkowych z zeszytu sekocenbud II kwartał 2018r. $121,50\text{m}^2 \times 36,67 = 4\,455,41 \text{ zł}$. Razem = $25\,335,23 \text{ zł netto}$ Razem wartość robót zamiennych i dodatkowych pomniejszona o wartość robót zaniechanych to: $25\,335,23 + 16\,000,00 - 16\,147,50 = 25\,187,73 \text{ zł netto} + \text{VAT } 23\% = 30\,980,91 \text{ zł brutto}$.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: