

**Jastrzębie-Zdrój: „Przebudowa ul. Dunikowskiego”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 636396-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510023600-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa ul. Dunikowskiego”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IKI.271.88.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac związanych z budową kanalizacji
deszczowej na ul. Dunikowskiego oraz wykonaniem nowej nawierzchni drogowej. Do wykonania
jest kanalizacja deszczowa o łącznej długości 188 mb wraz z studniami betonowymi oraz
przykanalikami. Część drogowa obejmuje prace związane z nawierzchnią drogową (390 m2),
zjazdami do posesji (80 m2) oraz chodnikami (130 m2). Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

45330000-9,

45110000-1,

45232452-5,

45233124-4,
45233120-6,
45232220-7,
45233290-8,
45233200-1,
45233161-5,
45000000-7,
45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Od 23 stycznia 2019 do 07 lipca 2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/01/2019

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z

KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Konsorcjum Firm: Lider: Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski Partner:

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska, , ul.

Tulipanowa 38 , 44-264, Jankowice, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):

439364.08 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

02/04/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Roboty dodatkowe: Rozebranie betonowej komory ciepłowniczej oraz odtworzenie nawierzchni drogowej

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Roboty dodatkowe: W czasie prowadzenia prac związanych z wykonaniem przewiertu sterowanego odkryto nieinwentaryzowaną betonową komorę ciepłowniczą. Po konsultacjach z właścicielem sieci tj.: PGNiG Termika, stwierdzono możliwość jej rozebrania wraz z otworzeniem nawierzchni drogowej i wykonania reszty zadania zgodnie z projektem. W/w zakres prac nie był przewidziany w dokumentacji projektowej. Koszt: 11.277,59 zł (netto)

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: