

**Projekt uchwały  
UCHWAŁA Nr  
Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój**

**z dnia                      2019 roku**

**w sprawie:      ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz  
                         określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym  
                         wykazie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.)

**Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój**

**u c h w a ł a :**

**§ 1**

Ustalić wykaz wydatków w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 wraz z określeniem ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Ustalić plan finansowy dla wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT MIASTA**

**/-/ Anna Hetman**

## UZASADNIENIE

### **1. Monitoring obiektów.**

W dniu 04.11.2019 r. została zawarta umowa na wykonanie systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Sybiraków 2 z terminem realizacji do 13.12.2019 r. Ze względu jednak na opóźnienie realizacji zadania z winy wykonawcy istnieje duże zagrożenie niewykonania prac do końca 2019 r. W związku z powyższym proponuje się ostateczny termin realizacji zadania do dnia 15.06.2020 r., z planem w wysokości 81 810,00 zł.

### **2. Remont cmentarzy komunalnych.**

W dniu 04.12.2019 r. zawarto umowę na wykonanie prac remontowych zespołu trzech kolumbariów znajdujących się na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei na kwotę 51 000,00 zł z terminem wykonania do dnia 13.12.2019 r. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych nie pozwalających ze względów technologicznych na prawidłowe przeprowadzenie robót stanowiących przedmiot umowy, konieczne jest wydłużenie terminu wykonania zadania na rok następny. Ostateczny termin wykonania zadania proponuje się ustalić do dnia 15.06.2020 r.

### **3. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.**

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, umowa na realizację w/w zadania została zawarta w dniu 04.12.2019 r. na kwotę 50 000,00 zł. Powyższa sytuacja uniemożliwi realizację tego zadania w 2019 r. Z uwagi na powyższe proponuje się ustalenie ostatecznego terminu realizacji na dzień 15.06.2020 r.

### **4. Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka.**

W dniu 06.12.2019 r. podpisana została umowa dotycząca przeprowadzenia prac związanych z wycinką oraz pielęgnacją drzew rosnących na terenie Parku Zdrojowego im. Witczaka. Z uwagi na niekorzystne warunki tj. deszcz, mgłę, przymrozki, konieczne jest wstrzymanie prac do czasu poprawy warunków pogodowych. W związku z powyższym konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zaplanowanych robót i ustalenie ostatecznego terminu wykonania zadania do dnia 15.06.2020 r. z planem w wysokości 47 935,00 zł.

### **5. Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych.**

W dniu 11.12.2019 r. podpisano umowę na zakup prefabrykatów żelbetowych na kwotę 71 226,15 zł z terminem wykonania do dnia 20.12.2019 r. Dostawca prefabrykatów poinformował o awarii linii produkcyjnej prefabrykatów żelbetowych ściany oporowej. W związku z tym konieczne jest przesunięcie terminu dostawy. Ostateczny termin realizacji zadania wskazano na 15.06.2020 r. Zaplanowano na ten cel środki finansowe w wysokości 71 227,00 zł.

**6. Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów.**

W dniu 18.10.2019 r. podpisano umowę na budowę konstrukcji wsporczej oraz kompletnego napisu z terminem wykonania 20.12.2019 r. Jednakże w trakcie prowadzenia prac montażowych okazało się, że zaproponowany w projekcie technicznym sposób posadowienia napisu na stropie ostatniej kondygnacji bloku mieszkalnego jest niemożliwy. Opracowana została zmiana projektu technicznego uwzględniająca inne rozwiązanie montażu konstrukcji wsporczej. W konsekwencji zwiększył się koszt budowy napisu o 18 096,56 zł. Zmianie uległ także termin realizacji budowy. W związku z powyższym wraz z zaplanowaną na ten cel kwotą 18 097,00 zł wyznaczono ostateczny termin realizacji zadania do dnia 15.06.2020 r.

**7. Remont Parku Zdrojowego im. M. Witczaka.**

W dniu 16.12.2019 r. podpisana została umowa dotycząca przeprowadzenia prac remontowych murków oporowych wykonanych z kamienia naturalnego na terenie Parku Zdrojowego im. Witczaka na łączną kwotę 60 000,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.12.2019 r. W wyniku naporu ziemi uległy one przechyleniu, w wielu miejscach są spękane i wykruszone. Zakresem remontu objęty zostanie odcinek o długości około 50 mb. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe koniecznym jest wstrzymanie prac remontowych do czasu ich poprawy. Ostateczny termin realizacji zadania wskazano do 15.06.2020 r. Zaplanowano na ten cel środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł.

**8. Modernizacja Stadionu Miejskiego.**

W trakcie wykonywania robót polegających na wyburzaniu starych kas, poszerzaniu bramy wejściowej oraz zabudowę nowych kas i montaż tripodów na Stadionie Miejskim ustalono kolizję dwóch kabli – prądu i teletechniki, co wymaga dodatkowych uzgodnień z gestorami sieci. W efekcie tej sytuacji powstało realne ryzyko niewykonania prac określonych w umowie z dnia 12.12.2019 r. w 2019 r. Zachodzi zatem konieczność kontynuacji zadania w roku następnym, nie dłużej jednak niż do 15.06.2020 r. Na ten cel proponuje się plan w wysokości 151 000,00 zł.

**Z-ca SKARBNIKA MIASTA**

**/-/ Katarzyna Prątnicka**