

Ogłoszenie nr 560282548-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.

**Jastrzębie-Zdrój: „Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – odnoga ul. Armii Krajowej do pomnika z częścią ul. Kościelnej ”  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 593876-N-2019

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510234042-N-2019

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Miasto Jastrzębie Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 85 133, e-mail [bzp@um.jastrzebie.pl](mailto:bzp@um.jastrzebie.pl), faks 32 47 85 350.  
Adres strony internetowej (url): [www.bip.jastrzebie.pl](http://www.bip.jastrzebie.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – odnoga ul. Armii Krajowej do pomnika z częścią ul. Kościelnej ”

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

BZP.271.1.29.2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Zakres robót obejmuje: wykonanie remontu odnogi ul. Armii Krajowej do pomnika wraz z częścią ul. Kościelnej. 1/ odnoga ul. Armii Krajowej do pomnika: na długości 140,0 mb, rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, oczyszczenie rowu, wykonanie przepustów pod zjazdami, profilowanie i umocnienie skarp; 2/ część ul. Kościelnej: na długości 173,0 mb, frezowanie istniejącej nawierzchni, uzupełnienie podbudowy z tłucznia, wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej, wykonanie poboczy z kruszywa. Szczegółowy zakres robót obejmuje przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ oraz Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10 do SIWZ.

**II.4) Główny kod CPV:** 45233220-7

**Dodatkowe kody CPV:**

45111200-0,

45233300-2

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, tj. do dnia 15.11.2019 r.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**NAZWA:** .

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY**

**RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:** 16/10/2019

**IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

Lider: Firma Usługowa KOMPLEX Anna Ogrodowska, , Ul. Miodowa 5, 44-207, Rybnik, kraj/woj. śląskie

Partner: Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski, , Ul. Miodowa 5, 44-207, Rybnik, kraj/woj. śląskie

**IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):**

280025.47 PLN.

**IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**

### **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

13/11/2019

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

- ułożenie kanałów z rur PP o śr. zew. 300 mm – 6,00 mb, - ułożenie kanałów z rur PP o śr. zew. 400 mm – 8,30 mb - zabudowa studni rewizyjnych betonowych o śr. 1000 mm – 2 szt. - zabudowa studzienek ściekowych ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu – 2 szt.

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

W trakcie prowadzenia robót związanych z remontem odnogi ul. Armii Krajowej do pomnika stwierdzono, iż w rejonie budynku nr 98 wody opadowe z jezdni pozostają bez odpływu, co będzie powodować zalewanie terenu posesji. Należy wykonać kanalizację deszczową, która poprzez wpusty deszczowe przejmie wody opadowe i odprowadzi je do istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu głównej ul. Armii Krajowej.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

Łączna kwota dokonanych zmian w ramach aneksu do umowy wynosi 364 037,73 zł brutto/295 965,63 zł netto. Zmiana terminu zakończenia prac : 29.11.2019 r.