
Ogłoszenie nr 560137482-N-2019 z dnia 05-07-2019 r.

Jastrzębie-Zdrój: „Oddymianie w przedszkolach – roboty budowlane w PP 18”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 636486-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500254139-N-2018, 500262620-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510034305-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i
Inwestycji, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Piłsudskiego  60, 44-335 
Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl,
faks 32 4785350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Oddymianie w przedszkolach – roboty budowlane w PP 18”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IKI.271.84.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

CZĘŚĆ I - budowa drogi p.poż do budynku przedszkola – roboty ziemne, wbudowanie
kruszywa, ułożenie geokraty, układanie kostki brukowej, ułożenie krawężników oraz montaż
bramy wjazdowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
CZĘŚĆ II - prace remontowe w budynku przedszkola - polegających na zapewnieniu wymagań
bezpieczeństwa pożarowego obiektu zgodnie z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na
budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
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II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,
45233140-2,
45330000-9,
45310000-3,
45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy tj. do dnia 30 maja 2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Oddymianie w przedszkolach- roboty budowlane w PP 18- cz.II -Prace
remontowe w budynku przedszkola

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/01/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z
KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPÓW:

„ZEN – KAN” Zenon Śmigielski Firma Instalacyjno- Budowlana,  ,  ul. Cicha 10,  44-330, 
Jastrzębie-Zdrój,  kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
858548.37 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/05/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
I. Roboty budowlane – roboty dodatkowe 1. W pomieszczeniu pralni w trakcie robót ujawniono
zagrażający życiu stan techniczny przewodów kabelkowy instalacji oświetleniowej i siłowej. W
związku z tym należy wykonać roboty dodatkowe, polegające na wymianie przewodów
napięciowych wraz z osprzętem do oświetlenia i gniazd zasilających 2. Ponadto w pomieszczeniu
pralni po odkuciu starych okładzin ściennych stwierdzono zły stan techniczny instalacji c.o. a po
demontażu grzejnika również zły stan techniczny samego grzejnika, liczne zacieki i duże skupisko
korozji. 3. W pomieszczeniach kuchni po robotach odkrywkowych ujawniono skorodowaną
instalację kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, dlatego też niezbędna jest wymiana rur żeliwnych
a tym samym skucie posadzki i ścian wraz z wymianą okładzin ceramicznych, wymianą rur
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i c.w.u. / c.d. V.4) INFORMACJE DODATKOWE
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
1. Z uwagi na zwiększony zakres prac drogowych parkingu przed budynkiem przedszkola,
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polegający na zwiększeniu rzeczywistego obmiaru nawierzchni z kostki brukowej 2. W trakcie
wykonywania instalacji elektrycznej ujawniły się odspojone tynki sufitów, które zagrażają
bezpośrednio użytkownikom, należy bezzwłocznie głuche tynki zbić i wykonać od nowa. 3. Z
uwagi na punkt 4 należy zwiększyć obmiar pozycji dotyczącą wykładziny posadzkową, która
została przyjęta w pozostałej części projektu w pomieszczeniach całkowicie remontowanych.
Łączna kwota dokonanych zmian w ramach aneksu do umowy wynosi: 428.730,20 zł brutto,
348.561,14 zł netto W związku z zwiększonym zakresem prac należy bezwzględnie przedłużyć
termin zakończenia prac o 75 dni.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Z uwagi na okoliczności zagrażające dalszemu użytkowaniu podjęto decyzję o wymianie instalacji
elektrycznej oraz sanitarnych co zostało ujawnione podczas robót rozbiórkowych i odkrywkowych.
Następną przyczyną było zwiększenie zakresu obmiarowego po wykonanych robotach w stosunku
do zakładanej ilości robót przez Projektanta.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
c.d. SEKCJA V: ZMIANA UMOWY (podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp): 4. Posadzka wykonana z parkietu nie nadaje się do naprawy poprzez cyklinowanie jak
przewidziano w projekcie z 2016r, po uprzątnięciu wyposażenia sal lekcyjnych oraz w miejscach
niedostępnych np.: pod nierozbieralną zabudową grzejników okazało się iż parkiet jest zniszczony,
luźny i wypaczony nie nadający się do renowacji w związku z powyższym należy parkiet rozebrać i
wykonać nową posadzkę. II. Roboty instalacji sanitarnych – roboty dodatkowe 1. W związku z
protokołem okresowej kontroli kominiarskiej nr 481/2018 z dnia 05.11.2018r, który Zamawiający
otrzymał w dniu 20 listopada 2018r, jest niezbędna konieczność wymiany starych kotłów gazowych
z otwartą komorą spalania, na kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania (obecne wymagania
normowe). Kotły te są źródłem ciepłej wody dla całego obiektu, obsługują I i II piętro przedszkola.
2. Dostosowując się do uwag pokontrolnych zawartych w protokole szczelności instalacji gazowej z
dnia 01.02.2019r., zachodzi konieczność wymiany skorodowanej instalacji stalowej gazu na nową.
Rurociągi zostaną wykonane z rur stalowych łącznych na zacisk, wymianie ulegną również
podejścia pod wszystkie urządzenia gazowe obiektu. 3. Z uwagi na miejscowe przecieki
występujące na instalacji wodno – kanalizacyjnej wykonanej z rur stalowych ocynkowanych
jednostronnie (nie zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz rur żeliwnych, istnieje konieczność
jej wymiany na odcinkach nie remontowanych dotychczas. III. Roboty instalacji elektrycznych 1.
Instalacje elektryczne - po dokonaniu odkryć starych instalacji elektrycznych podczas prac
remontowych związanych z budową systemów p.poż, likwidacją ścian, przebudowami posadzek,
stwierdzono że stara instalacja nie spełnia norm przepisów elektrycznych przeciwporażeniowych, ze
względu na zły stan kabli elektrycznych, połączeń, izolacji oraz tym, że nie można jej już
zaadoptować do zasad aktualnej normy zasad budowy urządzeń elektrycznych (brak dodatkowych
żył dla wyłączników przeciwporażeniowych). W związku z tym instalacja elektryczna całego
obiektu musi zostać wymieniona na nową. Roboty te są niezbędne do uzyskania zezwolenia na
dalsze użytkowanie budynku przedszkola. Roboty zaniechane W związku z koniecznością
wykonania wykładzin podłogowych zaniechano robót, które przewidziane były pod naprawę
parkietu.
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