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Ogłoszenie nr 560170255-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.

Jastrzębie-Zdrój: Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju – Etap I ”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514626-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510154308-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 27676527200000, ul.
Harcerska   14 b, 44-335  Jastrzębie-Zdrój, woj. brak, państwo Polska, tel. 324719450, e-mail
mmysliwiec@mosir.jastrzebie.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mosir.jastrzebie.pl; bip.jastrzebie.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne:
www.mosir.jastrzebie.pl; bip.jastrzebie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

Zwiększ Ustaw Zmniejsz 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY file:///C:/Users/kmarzanska/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/J2P229...

1 z 3 2019-08-14, 14:19



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju – Etap I ”

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac związanych z wykonaniem przebudowy i rozbudowy
istniejącego boiska przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju – ETAP I II. Wykonawca jest zobowiązany w kosztach
własnych ująć: • Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem oznakowania oraz jego
utrzymaniem. • Pomiary, obsługa geodezyjna (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji),
wytyczenia i badania, opracowania powykonawcze i wszystkie inne wymagane do odbioru robót wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznych wykonania i odbioru robót. • Nadzory w tym
branżowe, przełączenia i odbiory branżowe. • Zabezpieczenie terenu objętego robotami, wykonanie odpowiednich
zabezpieczeń bhp, barier ochronnych, itp. • Organizacja placu budowy i zaplecza. • Zabezpieczenie w trakcie
wykonywania robót sąsiednich, istniejących obiektów, przed uszkodzeniami mechanicznymi. W razie jakichkolwiek
zaniedbań i usterek, ich skutki ponosi Wykonawca robót i usuwa je na własny koszt. • Wszelkie roboty tymczasowe
takie jak: prace porządkowe i inne nie wymienione wyżej roboty tymczasowe związane z przyjętą przez Wykonawcę
technologią robót, a także limitujące wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej.

II.4) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:

45233250-6,
45262210-6,
45231300-8,
45112720-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny
system zakupów:
21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
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V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
poszerzenie o wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych oraz robót zamiennych
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z zaistnieniem okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
polegających na konieczności wykonania przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy robót dodatkowych
oraz robót zamiennych, opisanych bliżej w protokole konieczności z dnia 02.08.2019r. oraz w zweryfikowanym przez
Zamawiającego kosztorysie ofertowym z dnia 03.08.2019r., które to dokumenty stanowią załączniki do niniejszego
aneksu oraz integralną część niniejszego aneksu, przedmiot umowy obejmujący wykonanie przez Wykonawcę
wszystkich prac związanych z wykonaniem przebudowy i rozbudowy istniejącego boiska przy ul. Kościelnej w
Jastrzębiu-Zdroju – Etap I, zostaje poszerzony o wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych oraz robót
zamiennych, opisanych bliżej w protokole konieczności z dnia 02.08.2019r. oraz w zweryfikowanym przez
Zamawiającego kosztorysie ofertowym z dnia 03.08.2019r., o których mowa wyżej.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W związku z poszerzeniem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszego aneksu, całkowite ryczałtowe
wynagrodzenie Wykonawcy, za prawidłowe i kompletne wykonanie przez Wykonawcę całego przedmiotu umowy, z
uwzględnieniem powyższego poszerzenia przedmiotu umowy, o którym to wynagrodzeniu jest mowa w § 11 ust.2
umowy, ulega zwiększeniu o kwotę 49 800,00 zł. brutto ( słownie : czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych
00/100 brutto) i po tym zwiększeniu wynagrodzenie powyższe wynosić będzie 568 919,07 zł. netto + podatek VAT w
kwocie 130 851,38 zł. co daje kwotę 699 770,45 zł. brutto ( słownie : sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
siedemset siedemdziesiąt złotych 45/100 brutto) powyższego wynagrodzenia. W związku z poszerzeniem przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 1 niniejszego aneksu, określony w § 4 ust.2 umowy termin zakończenia prac związanych z
realizacją przez Wykonawcę całości zadania stanowiącego przedmiot umowy, z uwzględnieniem opisanego wyżej
poszerzenia przedmiotu umowy, ustala się na dzień 21 sierpnia 2019 roku .

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
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