

Harmonogram budżetu obywatelskiego

L.p.	Działanie	Termin	Realizacja
1.	Ustalenie kwoty Budżetu Obywatelskiego na poszczególne Osiedla oraz Sołectwa.	do 31 stycznia	Prezydent Miasta
2.	Prezydent Miasta powołuje Zespół do realizacji Budżetu Obywatelskiego.	do 31 stycznia	Prezydent Miasta
3.	Promocja Budżetu Obywatelskiego /zebrania z mieszkańcami, strona internetowa, ulotki, miesięcznik informacyjny miasta/	do 28 lutego	Zarządy Osiedli, Sołtysi, Rady Sołeckie, Zespół do realizacji Budżetu Obywatelskiego
4.	Zgłaszanie przez mieszkańców Osiedli lub Sołectw propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego.	od 1 marca do 15 kwietnia	Zarządy Osiedli, Sołtysi, Or
5.	Prace komisji do realizacji Budżetu Obywatelskiego: - weryfikacja formalna złożonych projektów - przekazanie przez przewodniczącego komisji projektów do właściwego wydziału lub jednostki organizacyjnej celem wydania oceny merytorycznej.	do 30 kwietnia	Zespół do realizacji Budżetu Obywatelskiego
6.	Dokonanie oceny merytorycznej projektów przez wydziały i komórki organizacyjne, skierowanie do zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa i Samorządu Terytorialnego. Ostateczna ocena projektu przez Zespół.	do 15 maja	Wydziały, jednostki organizacyjne, BRM
7.	Ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie.	do 22 maja	Prezydent Miasta
8.	Głosowanie mieszkańców Osiedli i Sołectw na projekty z listy.	do 30 czerwca	Or, Zarządy Osiedli, Sołtysi
9.	Podanie do publicznej wiadomości projektów do realizacji.	do 15 lipca	Prezydent Miasta