



URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Biuro Rady Miasta

Jastrzębie-Zdrój, dn. 05.06.2015 r.

BRM.0003. 2.24 .2015

**Pani
Małgorzata Filipowicz
Radna Rady Miasta**


W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 26.05.2015 r. informuję, że siłownia na ul. Pomorskiej została oddana do użytkowania 2 kwietnia b.r. przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i Wykonawcy robót. Wszystkie elementy siłowni zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym, również nawierzchnia pod urządzeniami która została wykonana z krutek ażurowych na podbudowie, wypełnionych humusem i obsianych trawą. Niestety trawa ma tam trudne warunki do zakorzenienia się gdyż pierwotnie została posiana jeszcze przy warunkach zimowych i nie zdążyła wyrosnąć, a dodatkowo jest zdeptywana m.in. przez użytkowników obiektu.

Niemniej jednak Wykonawca został zobligowany, że w ramach poprawek gwarancyjnych ma uzupełniać dosianie trawy.

Umowa zawarta z Wykonawcą miała się zakończyć do 07 listopada 2014 r., termin ten pozwoliłby na zakończenie robót jeszcze przy sprzyjających warunkach pogodowych. Jednakże pomimo wielokrotnych wezwań ze strony Urzędu Miasta do przyspieszenia robót, Wykonawca nie dotrzymał tego terminu i niestety przekroczył go aż o prawie 5 miesięcy, za co zostały mu zgodnie z zapisami umowy naliczone kary w wysokości 50 % umownej wartości wynagrodzenia.

Obecnie tereny wokół urządzeń wymagają pielęgnacji pod kątem zadarnienia trawą, do czego został zobligowany Wykonawca.

Kopia:
BRM w/m

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Ryszard Rakoczy
I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 256
fax. 32 47 85 193

brm@um.jastrzebie.pl

www.jastrzebie.pl