

Ogłoszenie nr 500194118-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.

**Jastrzębie-Zdrój: „Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Harcerska w rejonie skrzyżowania z ul. Arki Bożka”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 555131-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500183691-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer identyfikacyjny 276255358, ul. Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.

Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Harcerska w rejonie skrzyżowania z ul. Arki Bożka”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IKI.271.52.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni ul. Harcerskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Arki Bożka na długości 40,00 mb wraz z wymianą istniejących pętli indukcyjnych na nowe (w tym celu należy istniejące odpiąć z najbliższej studzienki kablowej i z tych samych punktów włączyć nowe po ułożeniu ich w wyciętych rowkach, całość prac wykonywać pod nadzorem eksploatatora sygnalizacji ulicznych i inspektora nadzoru). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

45111300-1,

45400000-1,

45111000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

15 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia 27.07.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

12/07/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ

RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Drogowy EVEREST S.C. Nastaszyc Jan, Nastaszyc Łukasz, , ul. Jaskółcza 9, 43-384, Jaworze, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 119459.29 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

20/07/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Rozbiórka niejednostajnej podbudowy betonowej, wykonanie pełnej konstrukcji podbudowy pod nawierzchnie bitumiczną

V.3) PRZECZYNNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Po wykonaniu frezowania nawierzchni bitumicznej na szerokości 9,0 mb i długości 40,0 mb, na głębokość 30 cm, stwierdzono na powierzchni 3,0x40,0 m2 występowanie warstwy podbudowy betonowej o gr. 10-20 cm, na podsypce z pospółki i piasku. Natomiast na pozostałej powierzchni dwa sączki podłużne o długości 18,0 mb każdy, które odprowadzają wodę z terenu obiektu usługowego przy ul. Harcerskiej. Przed przygotowanie

procedury przetargowej na to zadanie zostały wykonane odwierty geotechniczne w miejscu uszkodzonej nawierzchni ul. Harcerskiej, które nie potwierdziły faktu wystąpienia podbudowy betonowej na przedmiotowym odcinku. Z uwagi na fakt, iż warstwy bitumiczne nie mogą zostać ułożone na niejednorodnej warstwie podbudowy betonowej oraz w podbudowie nie mogą pozostać uszkodzone sączki drenarskie, zachodzi bezwzględna konieczność rozbiórki podłoża betonowego, a także wymiany rur drenarskich. Powyższy zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym oraz nie był możliwy do przewidzenia na etapie wcześniejszym. Jednocześnie wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Drukuj