



Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Anna Hetman

Jastrzębie - Zdrój, 28.10.2020

BRM.0003.2.35.2020

Szanowna Pani
Angelika Garus Kopertowska
Radna Rady Miasta Jastrzębia – Zdrój

Dotyczy: odpowiedzi na interpelacje – budowa ronda oraz wiaduktu
w ciągu Alei Józefa Piłsudskiego

W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą budowy ronda oraz wiaduktu w ciągu Al. Józefa Piłsudskiego informuję że, roboty zostały rozpoczęte zgodnie z zawartą umową i potrwać do 17 czerwca 2022r. Przewidziany jest proces dwuetapowy wykonywania prac tj. do 30 kwietnia 2021 roku wykonanie robót drogowych na połowie ronda oraz ul. Północnej celem udrożnienia ruchu na w/w odcinku, następnie od 1 maja 2021 r do 31 grudnia 2021 roku wykonanie następnej części ronda wraz z ulicą Graniczną. Przez cały okres trwania umowy przejazd przez obiekt mostowy nie będzie możliwy. W marcu 2022 roku zostanie zamknięty ruch na okres dwóch tygodni dla całości inwestycji celem wykonania ostatniej warstwy nawierzchni bitumicznych. W kwietniu 2022r możliwy będzie przejazd przez rondo oraz ulicę Północną oraz Graniczną. Przewidziane wydatki na poszczególne lata budżetowe to kwota 3 470 000,00 zł w roku 2020, w roku 2021 kwota 12 014 610,65 zł, i w roku 2022 2 884 610,65 zł. Za terminową realizację zadania odpowiada kierownik budowy firmy wykonawczej.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman
Anna Hetman

Kopia:
BRM a/a
Wydz. IKI a/a