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W odpowiedzi na Pani interpelacje¢ dotyczaca remontu
ul. Mazowieckiey informuj¢, ze stosownym zapisem na ctapie
przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunkdéw ZamoOwienia mozna
narzuci¢ oferentom, a tym samym potencjalnemu Wykonawcy realizacje
robdt w systemie dwuzmianowym. Wprowadzajac powyzszy zapis nalezy
mie¢ na uwadze, ze $wiadomie wplywamy na wzrost koszidw danego

zadania w wysokos$ci ~25 %. Czynniki ktore kazdy oferent uwzgledni przy

_ opracowaniu kosztorysu ofertowego to koszty organizacji robot zwiazane

7 zapewnieniem dodatkowych brygad roboczych, operatordw sprzgtu

E -.'_budov&fllanégo; . kiecrowcow, dostawami materialéow  budowlanych,

dostepnosci wysypow dla materiatow przeznaczonych do utylizacii itp.
Majac na uwadze przy zaméwieniach publicznych mozliwosci finansowe
budzetu miasta, §wiadome dziatanie zmierzajace do wzrostu kosztéw robot
budowlanych nie jest zasadne.

Przyktadem mozliwosci finansowych jest ,,Przebudowa ul. Mazowieckiej”
gdzie przy narzuconym w warunkach umowy terminie realizacji (listopad
2017), platnos¢ w wysokosci ponad 30 % wartosci zadania nastapi z
budzetu miasta roku 2018.

Ponadto zgodnie z ustawa Prawo Budowlane wszelkie roboty zanikowe
ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi przez osoby pelnigce nadzor z

ramienia inwestora.




Zadania remontowo-inwestycyjne realizowane z budzetu miasta nadzorowane sa przez
inspektorow Urzedu posiadajacych stosowne, wymagane przepisami prawa uprawnienia
budowlane, zatrudnionych w systemie jednozmianowym.

Najwazniejszym elementem majgcym wplyw na podejmowanie decyzji odnoénie zmianowosci
robdt budowlanych sa mozliwoéci finansowe budzetu miasta. W poprzednich latach nie
narzucano oferentom ani nie podejmowano decyzji odnosnie wykonywania robot remontowo-
nwestycyjnych w systemie dwuzmianowym.

Jednym z elementéw oceny ofert w trakcie postepowan przetargowych jest termin wykonania
zadania, w ktorym to sam oferent, a w konsekwencji wyboru Wykonawca robot okresla sie
w jakim terminie zrealizuje dane zamdéwienie dostosowujac do swojej organizacji system
zmianowosci w celu dotrzymania deklarowanego terminu.

Mamy swiadomosé, ze roboty remontowo-inwestycyjne ukladéw drogowych stanowia czasowe
utrudnienia w ruchu pojazdéw oraz pieszych, totez czynione s starania dotyczace skracania
terminéw poprzez wydluzenie czasu pracy do 10 godz. co ma miejsce przy przebudowie

ul. Mazowieckiej bez ponoszenia przez Miasto dodatkowych kosztow.
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