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  Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020
  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

    dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie
  dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

   

I. NUMER WNIOSKU
WND-RPSL.02.01.00-24-021B/17-004  

II. TYTUŁ PROJEKTU
Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą
rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji.  

III. WNIOSKODAWCA - LIDER PROJEKTU
Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu  

IV. TRYB WYBORU
Tryb konkursowy  

V. NUMER NABORU
RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16  

VI. WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]
  3 359 164,60

VII. WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]
  2 855 289,91

VIII. OKRES REALIZACJI PROJEKTU
2018-03-30 - 2020-07-30  

IX. INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSEK
Instytucja Zarządzająca RPO WSL - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
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A. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU
A.1. Dane wnioskodawcy – lidera projektu

A.1.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
276255358

Numer NIP
6332216615

Nazwa podmiotu
Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD
8411Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Numer KRS

Data rozpoczęcia działalności
1999-01-01

Forma prawna podmiotu
wspólnoty samorządowe

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

A.1.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Jastrzębie-Zdrój

Ulica
Aleja Józefa Piłsudskiego

Nr budynku
60

Nr lokalu

Kod pocztowy
44-335

Poczta

A.1.3. Możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie

Czy podmiot ma możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie?
NIE

Uzasadnienie
Jednostką prowadzącą obsługę gminy (miasta) jest Urząd Miejski w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie art. 33 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446). Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 710 z późn. zm.) wynika, że nie uznaje się za
podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań
nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności
wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Nabywane towary i usługi związane z realizacją ww.
projektu w ramach zadań własnych powiatu z zakresu geodezji, kartografii i katastru nie będą służyły czynnościom
opodatkowanym. Udostępniane dane będą podlegały opłacie administracyjnej tylko i wyłącznie na podstawie art. 40a i
40b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

A.2. Partnerstwo w ramach projektu

Czy projekt realizowany w partnerstwie?

NIE  

Liczba partnerów projektu (łącznie z liderem)

1  

A.4. Podmiot realizujący projekt

Czy realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niż wnioskodawca?
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NIE  

A.5. Podmiot zarządzający przedmiotem projektu

Czy zarządzanie przedmiotem projektu zostanie powierzone innemu podmiotowi niż lider/wnioskodawca?

NIE  
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B. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU
B.1. Tytuł projektu

Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą
rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji.  

B.2. Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych i modernizacja geoprzestrzennych baz danych Miasta
Jastrzębie-Zdrój (Miasta J-Z), stanowiących podstawę wdrożenia i świadczenia zaawansowanych e-usług publicznych zgodnie z
wymaganiami i standardami technicznymi oraz prawnymi w zakresie geodezji i kartografii. E-usługi funkcjonować będą na
poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Beneficjentem przedsięwzięcia będzie jednostka samorządu
terytorialnego (JST) szczebla lokalnego odpowiedzialna za realizację zadań publicznych z dziedziny geodezji i kartografii –
Miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez działania: modernizację i rozbudowę
systemów teleinformatycznych, budowę środowiska TIK e-usług geoinformacyjnych oraz modernizację, rozbudowę i
dostosowanie do nowych regulacji prawnych istotnych części zbiorów danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego (PZGiK) w części powiatowej. Akronim projektu: CSJZ.  

B.3. Miejsce realizacji projektu

Typ obszaru realizacji

Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)  

Czy projekt realizowany na terenie całego województwa śląskiego?

NIE  

  

Miejsca realizacji projektu

Lokalizacja: 1
Województwo Śląskie
Powiat Jastrzębie-Zdrój  
Gmina Jastrzębie-Zdrój  
Miejscowość Jastrzębie-Zdrój  
Kod pocztowy 44-335  
Ulica Aleja Józefa Piłsudskiego  
Nr 60  
Zaznaczono na mapie

   

B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji

Obszar działalności gospodarczej

Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo i działalność
pokrewna  

  

Typy projektu

  

1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do
cyfrowych usług publicznych.

Dominujący
78. Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych
środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i
ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

Uzupełniający
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101. Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla
zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR)

2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także
zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

Dominujący
79. Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych,
zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)

Uzupełniający
0.

Kategoria interwencji dominująca dla całego projektu
78. Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych
środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i
ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

Czy projekt wynika z programu rewitalizacji?

NIE  

B.5. Realizacja projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Czy projekt jest realizowany w formule ppp?

NIE  

B.6. Komplementarność projektu i powiązanie z projektami

B.6.1. Czy projekt jest komplementarny z innym projektem/projektami?

TAK  

  

Komplementarność projektu

Inny projekt: 1
Tytuł projektu
Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju.  
Uzasadnienie komplementarności
Projekt dofinansowany z EFFR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013,
Priorytet II Cyfrowe Śląskie. Przedmiotem projektu było stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach
organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój, który umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie-
Zdrój, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami. Celem projektu był wzrost liczby usług
świadczonych drogą elektroniczną oraz wspieranie tworzenia platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu
wspomagania zarządzania w zakresie usług publicznych. W ramach projektu utworzono Miejski Portal e-Usług Publicznych,
który realizuje potrzeby lokalnej społeczności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Jednostki Podległe.
Komplementarność polega na wykorzystaniu stworzonej infrastruktury w tym mechanizmów zgodnych z ePUAP/SEKAP dla
realizacji e-usług projektu CSJZ.  

  Inny projekt: 2
Tytuł projektu
Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój.  
Uzasadnienie komplementarności
Projekt dofinansowany z EFFR w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II Cyfrowe Śląskie. Przedmiotem projektu była
budowa światłowodowej sieci teleinformatycznej jako medium transmisyjnego do budowy sieci szerokopasmowej NGN w
Jastrzębiu-Zdroju. Realizacja projektu obejmowała budowę pasywnej infrastruktury w oparciu o technologię światłowodową,
modernizację pomieszczeń dla potrzeb lokalizacji węzłów sieci oraz centrum zarządzania siecią szkieletową oraz ich
wyposażenie. Cele projektu to: rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Jastrzębie-Zdrój i poprawa dostępu do
szerokopasmowego Internetu nowej generacji poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby
Miasta oraz operatorów, wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych usług
szerokopasmowych. Komplementarność polega na wykorzystaniu stworzonej infrastruktury dla realizacji e-usług projektu
CSJZ, gdzie podstawowa ich dostępność będzie wymagała korzystania z Internetu.  
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B.6.2. Powiązanie z projektami

  

Czy projekt jest powiązany (w ramach wiązki/grupy projektów) z projektem/projektami?

NIE  

B.7. Czy realizacja projektu w formule zaprojektuj i wybuduj?

NIE  

B.8. Diagnoza, cele projektu, sposób realizacji celów RPO WSL (osi priorytetowej, działania)

W wyniku diagnozy stwierdzono, iż występuje brak zgodności z aktualnymi przepisami co do zakresów oraz struktur
geodezyjnych baz danych. Rozwiązania TIK nie dostarczają e-usług na najwyższych poziomach dojrzałości, co powoduje niższą
od oczekiwanej efektywność realizacji zadań publicznych w dziedzinie GiK przez Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) UM w J-
Z.
Z uwagi na referencyjność geodezyjnych baz danych powyższy problem wpływa na efektywność funkcjonowania komórek i
jednostek organizacyjnych UM oraz innych służb, które potrzebują łatwo dostępnych e-usług geoinformacyjnych
pozwalających na wykorzystywanie aktualnych i zgodnych ze standardami zbiorów danych wspierających procesy decyzyjne i
analityczne, stanowiące podstawę obrotu nieruch., inwestycji, projektów środowiskowych, socjalnych i in. Dane, za pomocą e-
usług, wykorzystywane są przez jednostki ze sfery admin. publ., gospodarki, nauki i innych sfer życia społ., a także osoby
fizyczne. Brak integralności wewnętrznej i spójności z aktualnym prawem jak i niedoskonałość aktualnie stosowanych
rozwiązań technologicznych utrudniają dostęp do danych oraz ich agregatów i ich wymianę. Rozwiązania w zakresie TIK
cechują niewystarczający poziom funkcji pozwalających na dostarczanie e-usług oraz braki w zakresie integracji z systemami
platform admin. publ. SEKAP/ePUAP - zestandaryzowanego środowiska TIK, pozwalającego na skuteczne i szybkie
wykorzystywanie danych.
Proponowane do realizacji w ramach projektu e-usługi, działające w oparciu o zmodernizowane i rozbudowane bazy danych
referencyjnych, skoncentrowane będą wokół eliminacji ww. braków – utrudniony dostęp, wielokrotne odwiedzanie urzędów,
wydłużona realizacja wniosku, niwelując w ten sposób mniejszą konkurencyjność i skuteczność działań poszczególnych
podmiotów i instytucji. Realizacja projektu wspiera wprost cel szczegółowy RPO WSL 2014-2020: „Większa dostępność e-usług
publicznych” z priorytetem inwestycyjnym 2c w obszarze społeczeństwa informacyjnego: wzmocnienie zastosowań TIK dla e-
administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. Projekt wpłynie na wszystkie wskaźniki
wymienione w RPO WSL dla danego celu szczegółowego (za wyjątkiem e-zdrowia).
W oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu stanu istniejącego w zakresie zbiorów danych PZGiK oraz systemów
informatycznych, stosowanych w WGiK, na podstawie zrealizowanych prac projektowych w zakresie modernizacji EGiB, a
także w oparciu o analizę potrzeb, zdefiniowano cele projektu:
Cyfryzacja baz danych PZGiK i ich standaryzacja oraz rozwój poprzez dostosowanie do aktualnych przepisów w oparciu o
zgromadzone zasoby informacji cyfrowych i analogowych w UM J-Z, a także wzrost efektywności realizacji admin. usług publ. z
dziedziny GiK poprzez wdrożenie e-usług na wysokich poziomach dojrzałości.
Efektem realizacji przedsięwzięcia będą systemowe rozwiązania TIK, zintegrowane w ramach infrastruktury e-usług
geoinformacyjnych, obsługujące bazy danych PZGiK, a także zapewniające osiągnięcie następujących, dodatkowych celów:
 Zapewnienie zgodności geodezyjnych rejestrów publicznych Miasta J-Z z wymogami prawa;
 Zbudowanie infrastruktury TIK zapewniającej wymianę i dostęp do informacji geoprzestrzennych w ramach działalności
służby gik, jednostek organizacyjnych admin. publ. oraz na potrzeby klientów spoza sfery admin. publ. w kraju i na poziomie
europejskim, zgodnie z Dyrektywą INSPIRE;
 Aktualizacja struktur zasobów danych PZGiK dla integracji zbiorów danych w ramach normowanego prawnie systemu PZGiK
z uwzgl. możliwości świadczenia e-usług publicznych na poziomie równym bądź wyższym niż trzy gwiazdki na skali „5 Star
Open Data”;
 Zwiększenie efektywności poprzez automatyzację procesów admin. z wykorzystaniem systemowych możliwości
udostępniania, wymiany, aktualizacji
i analizy danych geoinformacyjnych oraz e-usług dotyczących kontaktów i obsługi klientów z uwzgl. klas A2A, A2B, A2C
zintegrowanych z SEKAP/ePUAP
i in. sposobami uwierzytelniania.  

B.9. Uzasadnienie spełnienia kryteriów 

  Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  
Spełnienie warunków dostępu określonych w pkt 2.1.1. regulaminu naboru
Przedmiotem projektu jest realizacja zadań zgodnych z ogłoszonym przez IZ przedmiotem konkursu tj.: W ramach typu 1 -
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planuje się budowę Infrastruktury Usług Geoinformacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój (SG_JZ) tj. środowiska e-usług
geoinformacyjnych i prowadzenia geoinformacyjnych baz danych. Środowisko to stanowi zbiór zmodernizowanych i
rozbudowanych rozwiązań systemowych, połączonych z wykorzystaniem TIK oraz usług sieciowych w WGiK w oparciu o zbiory
danych tworzące węzeł Krajowego Systemu Informacji o Terenie, a także zdolny do integracji na poziomie europejskim
poprzez zgodność
ze standardami INSPIRE. W ramach typu 2 - planuje się modernizację, rozbudowę
i dostosowanie do nowych regulacji prawnych istotnych części zbiorów danych PZGiK.
W ramach projektu nie przewiduje się realizacji typu projektu pn. Tworzenie systemów
i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w
obszarze e-zdrowia.

   

B.10. Analiza instytucjonalna i prawna projektu i wnioskodawcy (doświadczenie)

Inicjatywę realizacji projektu podjął reprezentowany przez Prezydenta Miasta samorząd Miasta J-Z, Wnioskodawcy projektu.
Odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia – zadań opisanych w harmonogramie oraz utrzymanie jego rezultatów –
spoczywać będzie na Wnioskodawcy projektu.
Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną do jego realizacji w postaci struktur UM, w ramach których realizowane będą
procesy projektowania, budowy i wdrożenia struktur SG_JZ oraz modernizacji i rozbudowy baz danych oraz osiągnięcie
oczekiwanych rezultatów. W przedsięwzięcie zaangażowane zostały komórki organizacyjne UM odpowiedzialne za funkcje
administracji: geodezyjno-kartograficzne, pozyskiwanie i rozliczanie funduszy europejskich, informatyczne oraz finansowe.
Powołany zostanie Zespół d/s realizacji Projektu (ZRP). Na czele ZRP będzie stał Naczelnik WGiK. W skład wejdą także osoby
odpowiedzialne za zagadnienia geoinformacyjne i finansowo-księgowe. ZRP będzie nadzorował procesy zarządzania ryzykiem i
zarządzania jakością oraz ciągły monitoring działań, odnoszących się do osiągania założonych celów i korzyści, założonych
wskaźników realizacji, zgodności z zakresem, harmonogramem i budżetem, zgodności z planem alokacji zasobów. ZRP będzie
spotykał się nie rzadziej niż raz na kwartał. ZRP wspierać będą osoby i zespoły merytoryczne: ds. przeprowadzania procedur
zamówień publicznych oraz odbiorów realizowanych przez Wnioskodawcę, inspekcji jakości dużych wolumenów danych,
administratorzy oraz operatorzy baz danych i serwisów. Więcej szczegółów zamieszczono w pkt. 2.7 analizy specyficznej
projektu: Realizacja projektu zgodnie z przyjętą metodyką zarządzania. Ponadto, z uwagi na szeroki zakres planowanych prac,
planuje się zlecenie usługi inżyniera projektu, którego zadaniem będzie bieżące kierowanie i nadzór nad realizacją prac oraz
doradztwo technologiczne. W ramach części projektu dotyczącej modernizacji bazy EGiB (Zadanie 1), wypełniono zapisy
rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1034) określone w §33 w związku z §56
ust.1 - wnioskodawca posiada uzgodniony projekt modernizacji EGiB, będący podstawą przystąpienia do prac
modernizacyjnych.
Podstawy prawne, w oparciu o które podjęto decyzję o realizacji projektu, to art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 216 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) i art. 7c ust 1 i art. 7d pkt 1 w związku z art. 41b ust. 3 pkt 2-8 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
W trakcie realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia takich jak: prace projektowe, rozwojowe i modernizacyjne baz
danych oraz modernizacja i rozbudowa TIK,
w szczególności brane pod uwagę będą następujące regulacje: Dyrektywa 2003/98/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z
17.11.2003 r. w sprawie dalszego wykorzystania informacji z sektora publicznego (Dyrektywa PSI) (Dz. Urz. WE Nr L 345 z
31.12.2003 r.), Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.
Dz.U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.), Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 352), rozporządzenie RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 113).
Wszystkie procesy na poziomie realizacji projektu i korzystania z jego efektów będą zgodne z przepisami w zakresie
postępowania admin. i umożliwią rejestrację i kontrolę terminów załatwiania spraw – realizacji e-usług.
Opis doświadczenia Wnioskodawcy w polu B.20.

B.11. Decyzje/zezwolenia/opinie, które są niezbędne do realizacji projektu / prowadzenia działalności
w ramach projektu.

Uzgodnienie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego.  
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B.12. Utrzymanie celów i trwałości projektu

Okres trwałości

5 lat  

Odpowiedzialność za utrzymanie celów i trwałości projektu

Trwałość przedmiotowego projektu, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, przejawiać się będzie przede wszystkim poprzez
utrzymanie osiągniętych wartości wskaźników produktu i rezultatu.
W ramach niniejszego przedsięwzięcia zdeklarowane zostały określone wartości ww. wskaźników, stanowiące odzwierciedlenie
celów, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu.
Za utrzymanie celów i trwałości projektu odpowiada Wnioskodawca w całym zakresie realizowanych w ramach projektu zadań,
zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL. Pomiar i monitorowanie wskaźników w trakcie i po
realizacji projektu spoczywać będzie na Wnioskodawcy, informacje do IZ RPO WSL w ramach wniosków o płatność okresowych
i końcowego oraz ankiet trwałości będzie przekazywana także przez Wnioskodawcę projektu tj. Miasto Jastrzębie-Zdrój. Po
zakończeniu realizacji projektu właścicielem majątku powstałego w ramach jego realizacji będzie Wnioskodawca.

Założenia do utrzymania celów i trwałości projektu

Wnioskodawcą projektu jest jednostka samorządu terytorialnego szczebla lokalnego działająca i pełniąca swoje funkcję w
oparciu o umocowanie ustawowe ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446).
Ponadto opisane i realizowane zadania z zakresu e-usług oraz digitalizacji zasobu geodezyjnego objęte projektem wynikają z
delegacji ustawowej na każdym szczeblu płynącej z zapisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629). Wskazane umocowania prawne funkcjonowania Wnioskodawcy stanowi gwarancję zachowania
działalności w odniesieniu do utrzymania celów i trwałości projektu.  

Trwałość finansowa

Analiza finansowa dokonana przez Wnioskodawcę dla projektu wykazuje, iż rachunek przepływów pieniężnych w wersji
samego projektu mógłby generować salda ujemne. Wynika to z faktu braku dochodowości przedmiotowego projektu. Można
również zauważyć, iż w wersji inwestycyjnej salda te pozostają w całym okresie referencyjnym dodatnie, co świadczy, iż
Wnioskodawcy wystarczy środków generowanych z bieżącej działalności na utrzymanie infrastruktury bazodanowej oraz
środowiska TIK powstałego w wyniku realizacji projektu, stąd założono pokrycie wkładu własnego w projekcie oraz pokrycie
kosztów eksploatacyjnych z budżetu Wnioskodawcy.
Na podstawie zawartych w analizie obliczeń można założyć, iż Wnioskodawca będzie w stanie przeprowadzić planowane
inwestycje i zapewnić jej trwałość, nawet w sytuacji zaistnienia negatywnych, przyjętych w wariancie pesymistycznym,
czynników, pod warunkiem zagwarantowania zwiększonych środków z budżetu Wnioskodawcy. Analizując rachunek
przepływów pieniężnych w wariancie inwestycyjnym, można stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie w stanie pokryć niedobory
finansowe wynikłe z realizacji projektu środkami pochodzącymi z swojego budżetu. Miasto Jastrzębie-Zdrój - jednostka
samorządu terytorialnego stopnia lokalnego realizuje swoje zadania w oparciu o zatwierdzane przez Radę Miasta budżety
roczne obejmujące finansowanie wydatków i źródła dochodów zgodnie z zapisami ustawy 13 listopada 2013 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 513) oraz art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
1870) powyższe gwarantuje zdolność do zagwarantowania trwałości finansowej projektu.

B.13. Pomoc publiczna w projekcie

B.13.1. Test pomocy publicznej

a. Czy wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do
działalności o charakterze gospodarczym)?

NIE  

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo jest definiowane w sposób funkcjonalny – jako podmiot oferujący towary i usługi na danym rynku, bez
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względu na jego formę organizacyjno – prawną i sposób finansowania, jednakże Wnioskodawca projektu nie oferuje towarów
i usług na rynku. E-usługi realizowane w ramach niniejszego projektu nie są przedmiotem oferty lecz realizacją zadań
publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

b. Czy transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone
podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr?

TAK  

Uzasadnienie

Katalog podmiotów, mogących otrzymać dofinansowanie w/w działania jest ograniczony.

c. Czy transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż
rynkowe?

TAK  

Uzasadnienie

Realizacja projektu będzie skutkować przysporzeniem Beneficjentom korzyści ekonomicznych które można by uznać za
osiągnięte na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.  

d. Czy w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji?

NIE  

Uzasadnienie

Nie wystąpi zakłócenie konkurencji ze względu na brak przychodów ze sprzedaży i brak działalności, opartej na sprzedaży
produktów, towarów czy usług. Wykonywanie wskazanych zadań publicznych, nałożonych ustawowo na Wykonawcę, nie
podlega w żadnym zakresie konkurencji (należy do wyłącznej kompetencji JST). Tym samym nie istnieje rynek, na którym
zakłócenie konkurencji mogłoby wystąpić.

e. Czy transfer wpływa na wymianę handlową między krajami członkowskimi?

NIE  

Uzasadnienie

Beneficjentem transferu nie są przedsiębiorcy i nie umacnia się w żaden sposób ich pozycji w stosunku do innych
przedsiębiorstw ponieważ nie istnieje w tym przypadku wewnątrz wspólnotowa wymiana handlowa.

B.13.2. Zakres pomocy publicznej i / lub de minimis

Czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej?

  NIE

Czy projekt podlega zasadom pomocy de minimis?

  NIE

B.14. Analiza techniczna – stan aktualny

Na potrzeby projektu przeprowadzono wieloaspektową analizę stanu aktualnego w odniesieniu do zbiorów i baz danych PZGiK
i utrzymywanych rozwiązań TIK. Prace analityczne uwzględniały nowe wymagania prawne dot. baz danych PZGiK i systemów
ich przetwarzania w tym świadczenia e-usług geoinformacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania
interoperacyjności zbiorów i osiągnięcia wymaganego poziomu bezpieczeństwa poprzez dostosowanie rozwiązań i zbiorów
danych do ww. wymogów.

Dokument wygenerowany w systemie: http://lsi.slaskie.pl/
2018-01-25 07:43:35

                                              Strona 9/38



FR/Wniosek o dofinansowanie/EFRR01/8105/11699 Suma kontrolna: ce354f9c0310aadfb5036f1c1a282320

W odniesieniu do danych przeanalizowano bazy danych oraz zbiory informacji analogowych w zakresie: ewidencji gruntów i
budynków (EGiB), archiwizacji PZGiK, rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu GESUT, obiektów topograficznych BDOT500, osnów geodezyjnych BDSOG, Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów
(EMUiA), ortofotomap, numerycznego modelu terenu, metadanych pod kątem oceny jakości normatywnej ww. baz danych,
wymiany danych, stopnia zintegrowania baz.
Bazy wymagają weryfikacji i modernizacji polegającej na dostosowaniu do standardów prawnych, wprowadzeniu zmian modeli
pojęciowych tych baz poprzez uzupełnienie wymaganego zakresu atrybutów opisowych czy kompleksową modernizację - baza
archiwum PZGiK poprzez digitalizację zbiorów z postaci analogowej, geolokalizację i utworzenie metadanych łącznie ok.
550000 szt. dokumentów. W przypadku baz BDOT500 i GESUT Wnioskodawca jest zobowiązany do ich utworzenia. Część
mapową EGiB należy dostosować do obecnie wymaganej wysokiej dokładności położenia punktów załamania granic działek
ewidencyjnych. Bazy danych BDOT500 wymagają aktualizacji (modyfikacji
i uzupełnienia brakujących obiektów lub atrybutów na podstawie danych zawartych m.in. w EGiB, EMUiA). Dla obszaru
projektu Wnioskodawca winien prowadzić bazę danych osnów geodezyjnych (BDSOG) zgodnie z wymaganiami rozp. BDSOG w
zakresie modelu pojęciowego. Zgłaszane przez użytkowników potrzeby w zakresie uzyskiwania aktualnych, zgodnych ze
standardem prawnym – możliwych do wykorzystania w dalszych działaniach np. procesach inwestycyjnych danych z
wykorzystaniem e-usług oraz nowe przepisy, tj. rozp.: PZGiK, EGiB, EMUiA, BDOT500 i GESUT spowodowały konieczność
uzupełnienia danych do nowych standardów, co z kolei wymusza dostosowanie oprogramowań i zakup sprzętu tak, aby
umożliwić przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych zgodnie z wymogami prawa poprzez projektowane w
ramach projektu e-usługi.
Dla TIK dokonano analizy w zakresie: oceny zgodności z przepisami, dostosowania do współpracy w ramach ZSIN, oceny w
kontekście odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników - realizacji e-usług.
W UM Jastrzębie-Zdrój usługi on-line są realizowane w różnych dziedzinach, ale na niskich poziomach dojrzałości. Poziom 3 jest
w niewielkim zakresie osiągnięty w TIK WGiK. WGiK to 13 osób/stanowisk komputerowych z oprogramowaniem EWMAPA 11,
EWOPIS 6, OŚRODEK 8 przeznaczonym do: prowadzenia EGiB, BDOT500, GESUT, mapy zasadniczej, BDSOG, prowadzenia
PZGiK. Komputery pracują na systemie operacyjnym już niewspieranym - Windows XP. TIK funkcjonuje w oparciu o
infrastrukturę zlokalizowaną w pomieszczeniach Wydziału Informatyki (WI) UM. Serwerownia spełnia wymogi zabezpieczeń
przeciwpożarowych, antywłamaniowych. Infrastruktura TIK zarządzana jest przez WI - administracja sprzętem, systemem
informatycznym oraz kontrolą dostępu.
Całość TIK wymaga dostosowania i modernizacji w celu zabezpieczenia potrzeb użytkowników i uzyskania zgodności z
przepisami rozp. ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1183) oraz rozp. ws. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
113), a także wdrożenia usług geoinformacyjnych na poziomie dojrzałości 3, 4 i 5.

B.15. Analiza techniczna – stan projektowany

Dla typu 1 projektów w ramach CSJZ wykonane będzie dostosowanie posiadanych rozwiązań do polskiego modelu systemu
prowadzenia baz danych PZGiK, który może być traktowany jako szczegółowy przypadek Infrastruktury Informacji
Przestrzennej (IIP), stanowiącej europejski model przetwarzania informacji geoprzestrzennych, postulowany w Dyrektywie
INSPIRE oraz ustawie o IIP.
Docelowo środowisko SG_JZ stanowić będzie IIP referencyjnych geodezyjnych baz danych, której budowa planowana jest w
ramach przedsięwzięcia CSJZ. Środowisko to, wykorzystując TIK i usługi sieciowe, powinno umożliwić w szczególności
realizację następujących zadań:
 wykonywanie analiz danych, w tym analiz spójności,
 przyjmowanie i dystrybucję do podsystemów PZGiK wniosków o udostępnienie materiałów zasobu i in., w tym:
 realizację wniosku EGiB (o udostępnianie wypisu i wyrysu z EGIB),
 realizację wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, kopie rejestrów i kartotek, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej,
rejestru cen i wartości nieruchomości, opisów topograficznych, map lub szkiców przeglądowych oraz innych materiałów (także
np. skorowidzów działek, wykaz właścicieli) – z zastosowaniem wzorów z rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z
2014 r., poz. 917),
 zgłoszenie zmian danych EGiB,
 złożenie wniosku o uwierzytelnienie dokumentów,
 złożenie wniosku o nadanie numeru porządkowego (wprawdzie jest to zadanie wójta, związane z prowadzeniem EMUiA, ale
w mieście na prawach powiatu zadanie to realizowane jest w WGiK).
Istotnym zadaniem u podstaw procesu modernizacji TIK w WGiK będzie integracja danych (baz danych PZGiK
przechowywanych obecnie częściowo w relacyjnej bazie danych, a częściowo w systemie plików) i oprogramowań środowiska
SG_JZ tak, aby możliwe było zrealizowanie ww. zadań w oparciu o zgodne ze standardami prawnymi modele danych
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i spójne, a także aktualne oraz referencyjne dane geodezyjne. W SG_JZ zostaną wdrożone główne komponenty:
zasilania/aktualizacji danych oraz ich integracji, udostępniania danych przestrzennych on-line, bazy danych i metadanych,
administracji, geoportalu i serwisów usług SG_JZ. WGiK planuje utrzymanie i rozwój powstałej w wyniku realizacji CSJZ
infrastruktury TIK. Inne komponenty dedykowane symbolizują otwartość środowiska SG_JZ na wdrażanie kolejnych narzędzi
analitycznych czy integrowanie nowych zbiorów danych, które mogą zostać w przyszłości lokalizowane w środowisku SG_JZ.
Szerzej patrz: zał. Analiza techniczna (AT) – p. 3.1-3.6. Na rzecz środowiska SG_JZ wykorzystana zostanie istniejąca
infrastruktura teleinformatyczna, służąca cyfrowemu udostępnieniu zasobów objętych projektem, zmodernizowana usługami i
dostawami w ramach niniejszego projektu. Zdigitalizowane zasoby zostaną udostępnione poprzez funkcjonalności środowiska
SG_JZ, a także geoportale regionalne i krajowe. Dla typu 2 projektu zrealizowane zostaną prace polegające na rozbudowie i
modernizacji baz danych EGiB, BDOT500, GESUT, Orto w zakresie zgodnym z opisem w p. 3.8 – 3.13 zał. AT.  

B.16. Analiza specyficzna

Uwaga: W związku z ograniczeniami ilości znaków dla niniejszego punktu we wniosku elektronicznym Wnioskodawca umieścił
opis wśród załączników dodatkowych jako załącznik Analiza specyficzna (AS) – poniżej zawarto jedynie informacje w postaci
wyciągu z ww. załącznika.
W oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu stanu istniejącego w zakresie zbiorów danych PZGiK oraz systemów
informatycznych, stosowanych w geodezji i informacji przestrzennej, na podstawie zrealizowanych prac projektowych w
zakresie modernizacji EGiB, a także w oparciu o analizę potrzeb, zdefiniowano główny cel realizacji projektu jako: cyfryzacja
baz danych geoinformacyjnych PZGiK i ich standaryzacja oraz rozwój poprzez dostosowanie do aktualnych wymogów
prawnych w oparciu o zgromadzone zasoby informacji cyfrowych i analogowych w Mieście Jastrzębie-Zdrój, a także wzrost
efektywności realizacji administracyjnych usług publicznych z dziedziny GiK poprzez wdrożenie e-usług na wysokich
poziomach dojrzałości – więcej p. 1.1. zał. AS.
 Interoperacyjność zostanie osiągnięta poprzez postawienie dostawcom
oraz usługodawcom wymogów zgodnie z którymi rozwiązania wdrażane będą z uwzględnieniem:
 Ujednolicenia - zastosowania kompatybilnych norm, standardów i procedur
w szczególności dyrektywy INSPIRE oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w
zakresie informacji geoprzestrzennych oraz
 Zgodności - produkty, procesy i usługi przeznaczone będą do wspólnego użytkowania zgodnie z zapisami dyrektywy o
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i rozporządzenia ws. Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych.
Miasto Jastrzębie-Zdrój posiada zdefiniowane zasady polityki bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych i je stosuje.
Projektowane środowisko SG_JZ wykorzysta zasady bezpieczeństwa wymiany danych, jak również zgodności z zasadami
przetwarzania informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie:
 dostępu i przetwarzania do danych osobowych,
 bezpieczeństwa osobowego i fizycznego rozwiązań w ramach środowiska SG_JZ,
 komunikacji w sieci komputerowej,
 zdalnego dostępu.
Planowane jest dokonanie przeglądu i modyfikacji polityki bezpieczeństwa w kontekście potrzeb wynikających z wdrażania
środowiska oraz nowych e-usług wspomagających realizację zadań publicznych z uwzględnieniem zaleceń Polskich Norm z
zakresu bezpieczeństwa informacji. Więcej p. 2.1. i 2.2. zał. AS.
Projekt przyczyni się do znacznego zwiększenia e-usług publicznych. Ogółem planowane jest wdrożenie 21 e-usług, przy czym
17 z nich nie było dotychczas świadczonych w ogóle a 4 na niższych poziomach dojrzałości.
5 z nich będzie klasy A2A,
16 z nich będzie klasy A2B,
16 z nich będzie klasy A2C,
16 e-usług będzie posiadało wersję na urządzenia mobilne,
21 e-usług będzie posiadało wersję dla osób niepełnosprawnych.
E-usługi w ramach niniejszego projektu obejmować będą następujące grupy odbiorców:
 A2A: Komórki i jednostki organizacyjne miasta Jastrzębie-Zdrój, administracja szczebla regionalnego i krajowego w ramach
przedsięwzięć ogólnokrajowych – ZSIN, geoportal.gov.pl jak i indywidualnych przypadkach.
 A2B oraz A2C: mieszkańcy, jednostki wykonawstwa geodezyjnego, rzeczoznawcy majątkowi, planiści, komornicy, notariusze,
projektanci, firmy zarządzające sieciami uzbrojenia terenu, inwestorzy, podmioty gospodarcze już prowadzące działalność na
terenie miasta oraz wywodzące się spoza niego, a zainteresowane realizacją na terenie Miasta rozmaitych projektów
inwestycyjnych, instytucje naukowe, edukacyjne, społeczne.
Opis usług oraz grupy usługobiorców p. 2.3 zał. AS.
Podstawowym kanałem komunikacji elektronicznej, jakim dostępne będą wszystkie efekty projektu, będzie wykorzystanie sieci
Internet z zastosowaniem możliwości realizacji e-usług przez wykorzystywane przez użytkownika technologie w szczególności
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przez wszystkie standardowe przeglądarki. Z powyższego założenia technologicznego wynika, iż korzystanie
z usługi będzie możliwe niezależnie od miejsca przebywania. W załączniku AS przedstawiono e-usługi, dla których dodatkowo
przewidywane jest korzystanie poprzez urządzenia mobilne.
W ramach niniejszego projektu zaplanowane działania wpisują się w następujące priorytetowe obszary tematyczne
wskazywane w dokumentach programowych:
- administracja publiczna;
- informacja przestrzenna;
- wspieranie przedsiębiorczości i prowadzenie działalności gospodarczej.
Opis szczegółowy w załączniku.
Zakłada się realizację niniejszego projektu z punktu widzenia jego organizacji jako inicjatywy samodzielnej Beneficjenta
zaplanowanej i realizowanej tak, aby osiągnąć określone cele. Metodyka zarządzania projektem została opracowana z
wykorzystaniem odniesień do uznanych metodyk i dobrych praktyk zarządczych, takich jak: Projects in Controlled
Environment - PRINCE2 , SMART czy Project Management Body of Knowledge (PMBoK).
Monitorowanie postępu realizacji projektu, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, a także odnoszący się do osiągania
założonych celów i korzyści, założonych wskaźników realizacji, zgodności z zakresem, harmonogramem i budżetem, zgodności
z planem alokacji zasobów odbywać się będzie za pośrednictwem struktur organizacyjnych projektu, opisanych szczegółowo w
załączniku AS – p. 2.6 i AT – p.4.

B.17. Analiza finansowa

Analizę finansową projektu przeprowadzono zgodnie z zaleceniami określonymi w „Wytycznych w zakresie zagadnień
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na
lata 2014-2020”, stosując model zdyskontowanych środków pieniężnych (Discounted Cash Flow - DCF).
Zastosowano metodę złożoną polegającą na określeniu różnicy pomiędzy strumieniami pieniężnymi dla scenariuszy: „podmiot
w sytuacji zrealizowania projektu” oraz „podmiot w sytuacji bez realizacji projektu”.
Elementy przyjęte do analizy to planowany zakres prac, oczekiwane rezultaty i efekty projektu oraz ustalona zdolność
Wnioskodawcy do jego realizacji.
Przyjęto następujące założenia:
 Okres analizy (okres odniesienia) = 10 lat od momentu poniesienia pierwszego wydatku inwestycyjnego - lata 2017-2026.
Okres ten zawiera fazę inwestycyjną (2017-2020) i fazę operacyjną (2021-2026), przy czym rokiem bazowym jest rok 2017 –
rozpoczęcie realizacji projektu.
 Wnioskodawcą projektu jest JST i płatnikiem podatku VAT w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług. W związku z tym ponosi koszt podatku, ale nie ma możliwości jego odzyskania, gdyż nabywane towary i usługi
związane z realizacją projektu w ramach zadań powiatu z zakresu geodezji i kartografii nie będą służyły czynnościom
opodatkowanym. Udostępniane dane będą podlegały opłacie administracyjnej. Dlatego podatek VAT naliczony od wartości
netto kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach projektu jest kosztem kwalifikowanym;
 Stopa dyskontowa - 4% - zgodnie z wytycznymi w zakresie obliczania wskaźników rentowności projektów współfin. ze
środków dostępnych w ramach EFRR;
 W analizie zastosowano ceny stałe (w PLN) obejmujące podatek VAT;
 Dla celów analizy stanu bezinwestycyjnego posłużono się danymi historycznymi dotyczącymi podmiotu za 2016 rok.
Kontynuacja treści w załączniku B.17_uzupełnienie.  

B.18. Analiza ekonomiczna

Opis

Przeprowadzona analiza ekonomiczna umożliwia rozpoznanie oraz oszacowanie kosztów i korzyści generowanych przez
niniejszy projekt dla mieszkańców miasta. Została ona przeprowadzona w drodze skorygowania wyników analizy finansowej o
efekty fiskalne i zewnętrzne przy założeniach:
• okres analizy obejmuje lata 2017 – 2026,
• obliczeń dokonano w oparciu o przyjętą do analizy stopę dyskontową na poziomie 5,0 %.
W związku z faktem, iż przedmiotowy projekt nie będzie realizowany w warunkach rynku niekonkurencyjnego (np. monopol),
czy regulowanego, zaniechano przekształcania cen rynkowych w rozrachunkowe.
Na realizację projektu sklasyfikowanego jako należący do Działania 2.1 typ 1 e-usługi oraz typ 2 digitalizacja należy
wydatkować kwotę 3 359 164,60 PLN.
Główne kategorie korzyści powstałe w wyniku realizacji projektu wynikają z:
1. Oszczędności czasu realizacji procedur administracyjnych - wydawanie decyzji, opinii i postanowień.
2. Oszczędności kosztów związanych z zarządzaniem zasobami informacyjnymi.
3. Oszczędności kosztów, związanych z prowadzeniem tradycyjnej korespondencji ze stronami postępowań.

Dokument wygenerowany w systemie: http://lsi.slaskie.pl/
2018-01-25 07:43:35

                                            Strona 12/38



FR/Wniosek o dofinansowanie/EFRR01/8105/11699 Suma kontrolna: ce354f9c0310aadfb5036f1c1a282320

4. Ograniczenie kosztów, związanych z utrzymywaniem osobistych kontaktów z administracją przedsiębiorców oraz osób
fizycznych.
5. Zmniejszone koszty, związane z emisją do środowiska toksycznych spalin, związanych z eksploatacją pojazdów
samochodowych przedsiębiorców i mieszkańców regionu.
Generowane w projekcie salda z 6 letniego okresu analizy, skorygowane o poziom pieniężnych kosztów operacyjnych dają
wartość ENPV = 6 215 232,31 PLN, co należy uznać za wynik bardzo korzystny i uzasadniający realizację projektu.
Wysokie wartości wskaźników BCR =2,86 oraz EIRR = 37,92% (co stanowi krotność stopy przyjętej do analizy - 5,0 %) –
oznaczają wysoką efektywność ekonomiczną analizowanego przedsięwzięcia, co także potwierdza zasadność ekonomiczną
projektu. W odniesieniu do wskaźnika BCR, który za korzystny należy uznać gdy jest ≥ 1, dla zrealizowanego projektu osiąga
on wartość 2,86, co oznacza, iż poziom kosztów związanych z wdrażaniem i utrzymywaniem projektu, w stosunku do
możliwych korzyści jest wyjątkowo pozytywny.
Szczegółowe kalkulacje zawiera Tabela 3-7: Analiza efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia - kalkulacja ekonomicznej
wartości netto projektu - w ramach załącznika Analiza finansowa i ekonomiczna.
Z przeprowadzonej analizy efektywności ekonomicznej wynika, iż przedsięwzięcie przedstawione przez Miasto Jastrzębie-Zdrój
we wniosku o współfinansowanie ze środków EFRR cechuje się wysoką efektywnością ekonomiczną. Dodatkowo, oprócz wyżej
wskazanych korzyści ekonomicznych, niniejszy projekt inwestycyjny przyczyni się do rozwoju struktur społeczeństwa
informacyjnego i społeczeństwa opartego na wiedzy, a także do rozwoju innowacyjności czy promocji miasta. Stąd projekt
można uznać jako generujący różnorodne
i wysokie korzyści socjoekonomiczne, a tym samym jako uzasadniony z ogólnospołecznego punktu widzenia.

B.19. Analiza wrażliwości i ryzyka

Opis

W wyniku przeprowadzenia analizy wskaźnikowej stwierdzono, iż z finansowego punktu widzenia projekt jest nieefektywny.
Inwestycja jest jednak uzasadniona wysokimi oczekiwanymi korzyściami społeczno-ekonomicznymi uzyskiwanymi przez
obywateli, osoby i jednostki życia społeczno-gospodarczego oraz jednostki administracji publicznej korzystające z powstałej
infrastruktury.
Wyniki analizy trwałości finansowej wskazują, iż określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty płynności finansowej
powstałej infrastruktury. W trakcie analizy przebadano zmiany sald środków pieniężnych powstałych w wyniku zmian istotnych
parametrów, do których należały:
1. 10 % wzrost nakładów inwestycyjnych;
2. 10 % obniżenie poziomu dofinansowania;
3. 10 % wzrost kosztów operacyjnych.
W wyniku obliczeń otrzymano poziom sald przepływów pieniężnych w wariancie podstawowym (-773 035,90) oraz
pesymistycznym (dla pkt 1 „-1 083 554,61”, pkt 2 „-1 036 976,81”, pkt 3 „-803 761,69”). Na podstawie wskazanych wyników
obliczeń zakłada się, iż Wnioskodawca będzie w stanie zrealizować przedsięwzięcie i zapewnić jego trwałość, nawet w sytuacji
wystąpienia powyższych czynników, przeznaczając na ten cel zwiększone środki z budżetu Wnioskodawcy.
Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia pełnej analizy ryzyka (brak historycznych danych na temat podobnych
projektów), ograniczono ją do jakościowej oceny ryzyka, poprzez dokonanie opisowej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia
danego ryzyka, przypisując każdej kategorii krytycznych zmiennych, zdefiniowanych w analizie wrażliwości, jeden z trzech
poziomów prawdopodobieństwa: niskie, średnie, wysokie. Dodatkowo scharakteryzowano okoliczności w jakich może wystąpić
zmiana prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka.
1. Kategoria ryzyka: wzrost nakładów inwestycyjnych;
Prawdopodobieństwo wystąpienia: średnie;
Okoliczności zmiany prawdopodobieństwa: Obecne trendy dotyczące cen w zakresie materiałowym oraz pracy utrzymują się
na stabilnym poziomie i nie przewiduje się w krótkim okresie (do roku) ich wzrostu na badanym poziomie. Jednakże okres
realizacji projektu obejmuje 4 lata stąd też ryzyko określono jako średnie.
2. Kategoria ryzyka: obniżenie poziomu dofinansowania;
Prawdopodobieństwo wystąpienia: niskie;
Okoliczności zmiany prawdopodobieństwa: Obniżenie poziomu dofinansowania mogłoby nastąpić w sytuacji niedotrzymania
warunków procedur wyboru wykonawców i realizacji projektu, jednakże beneficjent posiada wyspecjalizowane struktury
organizacyjne, które zapewniają minimalizację tego ryzyka, stąd też określono je jako niskie.
3. Kategoria ryzyka: wzrost kosztów operacyjnych;
Prawdopodobieństwo wystąpienia: wysokie;
Okoliczności zmiany prawdopodobieństwa: Na ryzyko składają się : prawdopodobny wzrost kosztów płac osób
zaangażowanych w realizację i obsługę projektu, wzrost kosztów energii, wzrost kosztów usług obcych. Biorąc pod uwagę
aktualne i przewidywane tendencje gospodarcze i ekonomiczne, prawdopodobieństwo wystąpienia ww. ryzyk oceniono jako
wysokie.
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B.20. Powiązanie ze strategiami

  Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+"
Projekt wspiera osiągnięcie następujących celów:
Cel operacyjny: B.2. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu aktywności mieszkańców na kierunkach działań: 7.
Zwiększenie cyfrowych umiejętności/kompetencji administracji samorządowej, w tym umiejętności otwartej komunikacji z
obywatelami z wykorzystaniem narzędzi ICT; Obszar priorytetowy: (C) PRZESTRZEŃ Cel strategiczny: Województwo śląskie
regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne
wykorzystanie przestrzeni na kierunkach działań: 1. Rewitalizacja terenów i obiektów, w tym poprzemysłowych i
zdegradowanych na tereny/obiekty o funkcjach społeczno-gospodarczych oraz zapewnienie ich dostępności; 5. Zapewnienie
praworządności gospodarowania przestrzenią poprzez skuteczną ochronę prawa własności i interesu społecznego; 8.Wsparcie
działań podnoszących jakość planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym działań integracyjnych.
Referencyjne zbiory informacji przestrzennych sprawnie udostępniane odbiorcom A2A, A2B, A2C w sposób bezpośredni
wspierają powyższe cele i stwarzają synergiczne struktury wpływające na wzrost wartości dodanej w powyższych procesach.

  Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020
Efekty projektu będą pozytywnie wpływać na realizację Celu strategicznego 2. Polska Południowa przestrzenią partnerskiej
współpracy na rzecz efektywnego wykorzystywania możliwości rozwojowych: 2.3. Infrastrukturalne integrowanie przestrzeni
województw, oraz 2.4. Rozwijanie współpracy w zakresie ochrony środowiska i zabezpieczenia przed sytuacjami kryzysowymi
poprzez efektywne dostarczanie e-usług wysokich poziomów opartych o wysokiej jakości dane dla wsparcia realizacji
powyższych celów na polu współpracy dotyczącym integracja przestrzeni województw.

  Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020
W ramach opisu Inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego w strategii wpisano do PORTFOLIO TECHNOLOGICZNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Technologie zarządzania informacją przestrzenną. Projekt wspiera wprost rozwój tych technologii
zarówno w sferze digitalizacji jak i e-usług, a efekty projektu wpiszą się we wsparcie realizacji Priorytetu 2. Kreowanie
inteligentnych rynków dla technologii przyszłości – charakterystyka celów strategii - Cel strategiczny 2.2. Podniesienie jakości
sieci świadczenia usług publicznych z wykorzystaniem digitalizacji, szczególnie w sektorze medycznym, administracji
publicznej i edukacji w obszarze wysokiej unikalności i powszechnej dostępności danych geoprzestrzennych i e-usług im
towarzyszących.

  Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+
Z trzech celów głównych w projekcie uwzględniono realizację aż dwóch z nich wprost:
• Cel 2 zwiększenie dostępności danych publicznych,
• Cel 3 rozwój elektronicznych usług publicznych,
a cel trzeci - Cel 1 rozwój kompetencji cyfrowych będzie uwzględniony jako konsekwencja dwóch wymienionych powyżej.
Konkretyzacja ww. celów w postaci określonych w strategii działań wskazuje. iż zaplanowane przedsięwzięcie uwzględniać
będzie rozwój w obszarze Celu 2 - działań 2 1 Udostępnianie w formie elektronicznej wysokiej jakości danych będących w
dyspozycji podmiotów sektora publicznego w sposób ułatwiający ich automatyczne przetwarzanie oraz 2 2 Rozwój usług i
aplikacji korzystających z udostępnianych danych w szczególności poprzez realizację komponentu projektu właściwego dla
typu II projektów - Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także
zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów poprzez realizację zadania projektowego 1. Projekt
uwzględniać będzie rozwój w obszarze Celu 3: działań 3 2 Podniesienie jakości i dojrzałości elektronicznych usług publicznych
o wysokim potencjalne wykorzystania oraz 3 3 Upowszechnienie wykorzystania elektronicznych usług publicznych poprzez
realizację komponentu projektu właściwego dla typu I - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia
dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych poprzez realizację zadania projektowego 2.
Uzupełnienie pola B.10 w zakresie doświadczenia Wnioskodawcy.
Wnioskodawca projektu Miasto J-Z posiada bardzo duże doświadczenie związane
z pozyskiwaniem i skutecznym wykorzystywaniem funduszy unijnych.
Wśród wielu zrealizowanych projektów infrastrukturalnych w kontekście niniejszego projektu wymienić można następujące:
1. „Elektroniczny Obieg Dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”,
Działanie 2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych,
Wartość projektu: 5 944 008,39 zł
Wartość dofinansowania: 5 000 987,84 zł
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Opis: Przedmiotem projektu było stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta J-Z,
który umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój a jednostkami organizacyjnymi, jak
również pomiędzy samymi jednostkami. Celem projektu był wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną oraz
wspieranie tworzenia platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w zakresie usług
publicznych. W ramach projektu utworzono Miejski Portal e-Usług Publicznych, który realizuje potrzeby lokalnej społeczności w
zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną przez gminne i powiatowe jednostki organizacyjne.
2. „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet: II Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie: 1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
Wartość projektu: 16 202 168,01 zł
Wartość dofinansowania: 10 803 083,25 zł
Opis: Przedmiotem niniejszego projektu była budowa sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem włókien światłowodowych
jako medium transmisyjnego do budowy sieci szerokopasmowej NGN na terenie Miasta J-Z. Realizacja projektu obejmowała
budowę pasywnej infrastruktury w oparciu o technologię światłowodową, modernizację pomieszczeń dla potrzeb lokalizacji
węzłów sieci oraz centrum zarządzania siecią szkieletową wraz z ich wyposażeniem.
Wymienione projekty wyszczególnione zostały także w polu B.6.1 wniosku.

   

B.21. Realizacja zasad horyzontalnych

Zasada partnerstwa?

wpływ neutralny  

Uzasadnienie

  

Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn?

wpływ neutralny  

Uzasadnienie

Projekt zakłada neutralny wpływ na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn zarówno w zakresie realizacji projektu jak i
dostępu do efektów planowanej inwestycji. W przypadku procesów zarządzania przedsięwzięciem uwzględnione zostanie
podejście równościowe oparte na wiedzy i doświadczeniu wykonawców. Dostęp do efektów planowanej inwestycji będą miały
wszystkie osoby, bez względu na płeć, wykształcenie, status społeczny, pochodzenie, stopień sprawności itp.  

Zrównoważony rozwój?

wpływ neutralny  

Uzasadnienie

  

Zachowanie zasad polityki przestrzennej?

wpływ neutralny  

Uzasadnienie

  

Zapobieganie dyskryminacji?

wpływ pozytywny  

Uzasadnienie
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Projekt zakłada pozytywny wpływ na realizację polityki horyzontalnej w zakresie zapobiegania dyskryminacji. Zgodnie z
załącznikiem nr 4 do wniosku aplikacyjnego AS oraz załącznikiem nr 3 AT w ramach projektu planuje się utworzenie aplikacji
przyjaznych dla użytkowników, dostępnych na urządzenia mobilne i dla osób niepełnosprawnych. W ramach środowiska SG_JZ
planowane jest zapewnić spełnienie przez to środowisko wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0)
wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności -
Analiza Specyficzna pkt 2.1 Interoperacyjność i kompatybilność zastosowanych rozwiązań oraz pkt 3.3.2 b) Poziom
dostępności danych w odniesieniu do standardów określonych w Wytycznych WCAG 2.0.  
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C. ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY PROJEKTU
C.1.a Kluczowe etapy realizacji inwestycji dla kosztów kwalifikowalnych

Lp. Kluczowe etapy realizacji inwestycji Data
1 Termin rozpoczęcia realizacji projektu 2018-03-30
2 Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na rzeczową realizację projektu 2018-06-04
3 Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu 2018-07-16
4 Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, które przekroczy 50 % planowanych kosztów

projektu
2018-06-04

5 Termin zawarcia umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych/projektowych (50 % planowanych kosztów
projektu)

2018-07-16

6 Termin zakończenia realizacji projektu 2020-07-30

C.1.b Uzasadnienie wskazanego terminu realizacji oraz opis stopnia zaawansowania prac

Termin rozpoczęcia realizacji projektu - 30.03.2018 r., wynika z zakładanej pierwszej płatności za usługę sporządzenia
dokumentacji przetargowych (SIWZ, OPZ), którego wyłonienie planuje się 15.02.2018 r. W ramach projektu przewiduje się
przeprowadzenie postępowań w zakresie zamówień, których równowartość przekroczy 50% planowanych kosztów projektu
zgodnie z obowiązkiem przekazania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Dotyczy to zadania nr 1 zdefiniowanego
jako „Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych”, którego rozpoczęcie (wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia na rzeczową realizację projektu) przewiduje się 4.06.2018 r. Zakończenie realizacji projektu zostało zaplanowane
na 30 lipca 2020 r.  
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C.2. Planowane koszty

C.2.1. Zadania w ramach projektu

Lp. 1 Nazwa zadania 2 Termin realizacji
od

3 Termin realizacji
do

 4 Opis działań planowanych do realizacji w ramach zadań / podmiot działania
 5 Wartość zadania 6 Dofinansowanie
1 1 Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych 2 2018-08-31 3 2020-06-30
 4 Zadanie obejmuje koszty związane z modernizacją i rozwojem zasobów i treści składających się na geodezyjne – referencyjne rejestry publiczne tworzące PZGiK szczebla

lokalnego pozostające w posiadaniu Wnioskodawcy poprzez podniesienie jakości istniejących danych wraz z dostosowaniem do aktualnego standardu prawnego, ich digitalizację i
rozbudową poprzez utworzenie nowych treści cyfrowych. Termin rozpoczęcia zadania to data podpisania umowy z wykonawcą/wykonawcami prac, a data zakończenia jest
tożsama wraz z poniesieniem ostatniego kosztu w ramach zadania. Zadanie to jest najbardziej pracochłonne stąd okres realizacji zadania (lata 2017-2020) został określony w
oparciu o analizę techniczną stan istniejący, stan projektowany jako optymalny z uwagi na przewidywany zakres prac i dostępne zasoby Wnioskodawcy, w tym logistyczne,
związane z niezbędnymi okresami trwania procesów kontroli jakości odbieranych efektów prac. 

 5 2 587 164,60 6 2 199 089,91
2 1 Rozwój e-usług, modernizacja i rozbudowa TIK, zakup HW/SW, szkolenia 2 2019-03-15 3 2019-08-15
 4 W ramach zadania uwzględniono koszty następujących elementów: usługi projektu technicznego a następnie modernizacji i rozbudowy środowiska TIK wraz z implementacją

e–usług, zakupy niezbędnego sprzętu peryferii i narzędzi informatycznych oraz przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i operatorów systemu. Terminem rozpoczęcia
zadania będzie data podpisania umowy z wykonawcą /wykonawcami prac, data zakończenia jest tożsama wraz z poniesieniem ostatniego kosztu w ramach zadania. Okres
realizacji zadania (lata 2017-2019) został określony w oparciu o analizę techniczną stan istniejący, stan projektowany z uwzględnieniem koordynacji prac pomiędzy zadaniami i
istniejącego stanu rozwiązań TIK jako optymalny z uwagi na przewidywany zakres prac oraz przewidywane potrzeby nieprzerwanej obsługi geodezyjnych (szkolenia) zadań
publicznych administracji i zasoby Wnioskodawcy w tym logistyczne związane z niezbędnymi okresami trwania procesów kontroli jakości odbieranych efektów prac. 

 5 492 000,00 6 418 200,00
3 1 Zarządzanie i logistyka projektu, dokumentacja projektowa, dokumentacja zamówień 2 2018-03-30 3 2020-07-30
 4 Zadanie jest ściśle powiązane z osiągnięciem celów projektu w wyniku prawidłowej, o oczekiwanej jakości, realizacji zadań nr 1 i 2, stanowiących istotę merytorycznej części

projektu tj. budowa treści cyfrowych i wdrożenie e-usług. W ramach zadania uwzględniono koszty związane ze świadczeniem usługi inspekcji nadzoru. Zadanie obejmować będzie:
opracowanie dokumentacji przetargowych (SIWZ OPZ), usługi Inżyniera projektu - IP odpowiedzialny będzie za aspekty realizacji prac i skoordynowane przejmowanie do praktyk
biznesowych (tu: administracyjnych) ich efektów, współdziałanie wykonawstwem/dostawcami produktów i usług, jak i z beneficjentami, inspekcję nadzoru dużych wolumenów
danych, w tym zagadnienia technologiczne działania związane z reprezentowaniem Wnioskodawcy w procesach zamawiania, sprawowania kontroli ilościowej i jakościowej
faktycznie wykonanych prac. Termin rozpoczęcia zadania to data podpisania umowy z wykonawcą, data zakończenia jest tożsama z poniesieniem ostatniego kosztu w ramach
zadania. Czas realizacji zadania jest ściśle powiązany z realizacją ww. zadań 1 i 2 tj. rozwojem treści cyfrowych i modernizacją TIK oraz wdrożeniem e-usług.

 5 270 000,00 6 229 500,00
4 1 Promocja projektu 2 2018-03-30 3 2020-06-30
 4 Zadanie obejmuje prace związane z promocją całego projektu. Koszty promocji obejmą koszty poinformowania obywateli i użytkowników o rozpoczęciu realizacji projektu,

trwających pracach i efektach oraz wykonaniu tablic informacyjno-promocyjnych i oznaczeń zakupionego sprzętu oraz treści strony internetowej. Termin rozpoczęcia zadania jest
tożsamy z założonym terminem podpisania przez Beneficjenta umowy na dofinansowanie projektu. Zakończenie zadania będzie miało miejsce wraz z zakończeniem projektu.

 5 10 000,00 6 8 500,00
C.2.2. Koszty kwalifikowane (bez ryczałtów)
Zadanie 1: Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych
Partner: Wnioskodawca - Lider 
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Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
 13 Wydatki kwalifikowane po uwzględnieniu dochodów 14 Dofinansowanie budżetu państwa z kontraktu terytorialnego 15 Dofinansowanie UE
1 1 WYD001 2 Modernizacja i rozbudowa danych w zakresie działek
 3 usługi informatyczne 4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 449 996,00 9 449 996,00 10 382 496,60 11 85,00
 12 Koszt obejmuje zlecenie usługi polegającej na digitalizacji zbiorów, ich modernizacji i rozbudowie treści baz danych EGiB - utworzenia obiektów zgodnie prawnie obowiązującą

strukturą tej bazy w obszarze: uzupełnienia i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych podmiotowych i przedmiotowych w tym modyfikacji istniejących zbiorów
danych dotyczących działek, granic jednostek administracyjnych/ewidencyjnych w oparciu o istniejące materiały PZGiK, zweryfikowanie, pozyskanie i uzupełnienie
dostosowanie/uzupełnienia RCWiN.  W ramach kosztu nie został ujęty wydatek na geodezyjne pomiary terenowe w rozumieniu §2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572). Wydatek został oszacowany na
podstawie danych uzyskanych w wyniku audytu stanu istniejącego oraz analizy technicznej – stan projektowany i stanowi konieczny element w ramach realizacji projektu dla
osiągnięcia jego celów. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik Analiza techniczna stan istniejący, stan projektowany. Planowany wydatek zawiera podatek VAT w wysokości
23% i jest związany z realizacją typu II projektów - Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie
powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

 13 449 996,00 14 0,00 15 382 496,60
2 1 WYD002 2 Modernizacja i rozbudowa danych w zakresie budynków i lokali
 3 usługi informatyczne 4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 549 240,00 9 549 240,00 10 466 854,00 11 85,00
 12 Koszt obejmuje zlecenie usługi polegającej na dokonaniu weryfikacji jakości, kompletności i zgodności ze standardem prawnym oraz modernizacji i rozbudowie treści baz danych

EGiB - utworzenia obiektów zgodnie prawnie obowiązującą strukturą tej bazy w obszarze: uzupełnienia i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych
przedmiotowych dotyczących budynków i lokali. Pozyskanie danych w oparciu o weryfikację, digitalizację treści istniejących materiałów PZGiK (część graficzna – mapowa oraz
część opisowa aktualna i archiwalna) - w tym modyfikacja istniejących zbiorów danych. Zweryfikowanie, pozyskanie i uzupełnienie dostosowanie/uzupełnienia RCWiN.  W ramach
kosztu nie został ujęty wydatek na geodezyjne pomiary terenowe w rozumieniu §2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku
w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK
(Dz.U. Nr 263, poz. 1572). Wydatek został oszacowany na podstawie danych uzyskanych w wyniku audytu stanu istniejącego oraz analizę techniczną – stan projektowany i stanowi
konieczny element w ramach realizacji projektu dla osiągnięcia jego celów. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik Analiza techniczna stan istniejący, stan projektowany.
Planowany wydatek zawiera podatek VAT w wysokości 23% i jest związany z realizacją typu II projektów - Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych,
geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

 13 549 240,00 14 0,00 15 466 854,00
3 1 WYD003 2 Modernizacja i rozbudowa danych w zakresie zbioru atrybutów EGiB
 3 usługi informatyczne 4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 208 930,00 9 208 930,00 10 177 590,50 11 85,00
 12 Koszt obejmuje zlecenie usługi polegającej na modernizacji i rozbudowie treści baz danych EGiB - utworzenia obiektów zgodnie prawnie obowiązującą strukturą tej bazy w

obszarze: uzupełnienia i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych przedmiotowych dotyczących atrybutów dla poszczególnych rekordów opisujących obiekty
bazy EGiB. Pozyskanie danych w oparciu o weryfikację, digitalizację treści istniejących materiałów PZGiK (część opisowa i dane geometryczne). Działania będą uwzględniać:
weryfikację i uzupełnienie obiektów i atrybutów obiektów bazy danych w oparciu o dostępne materiały w postaci analogowej i cyfrowej w ODGiK Jastrzębie-Zdrój. W ramach kosztu
nie wystąpią  wydatki na geodezyjne pomiary terenowe w rozumieniu §2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
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standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK (Dz.U. Nr
263, poz. 1572). Wydatek został oszacowany na podstawie danych uzyskanych w wyniku audytu stanu istniejącego oraz analizę techniczną – stan projektowany i stanowi
konieczny element w ramach realizacji projektu dla osiągnięcia jego celów. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik Analiza techniczna stan istniejący, stan projektowany.
Planowany wydatek zawiera podatek VAT w wysokości 23% i jest związany z realizacją typu II projektów - Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych,
geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

 13 208 930,00 14 0,00 15 177 590,50
4 1 WYD004 2 Digitalizacja treści cyfrowych w zakresie archiwum PZGiK
 3 usługi informatyczne 4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 385 000,00 9 385 000,00 10 327 250,00 11 85,00
 12 Koszt obejmuje zlecenie usługi polegającej na rozbudowie treści baz danych archiwum PZGiK. Treści cyfrowe zostaną rozbudowane i dostosowane do obowiązującej struktury tej

bazy i standardów gromadzenia oraz udostępniania archiwum. Pozyskanie danych w oparciu o weryfikację, digitalizację treści istniejących materiałów PZGiK (część opisowa i dane
geometryczne archiwalne).  W ramach kosztu nie wystąpią  wydatki na geodezyjne pomiary terenowe w rozumieniu §2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i
przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK (Dz.U. Nr 263, poz. 1572). Wydatek został oszacowany na podstawie danych uzyskanych w wyniku audytu stanu istniejącego
oraz projektu generalnego i stanowi konieczny element w ramach realizacji projektu dla osiągnięcia jego celów. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik Analiza techniczna stan
istniejący, stan projektowany. Planowany wydatek zawiera podatek VAT w wysokości 23% i jest związany z realizacją typu II projektów - Cyfryzacja zasobów kulturowych,
naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

 13 385 000,00 14 0,00 15 327 250,00
5 1 WYD005 2 Digitalizacja i dostosowanie do standardów prawnych danych GESUT
 3 usługi informatyczne 4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 682 665,60 9 682 665,60 10 580 265,76 11 85,00
 12 Koszt obejmuje zlecenie usługi polegającej na rozbudowie treści baz danych GESUT. Treści cyfrowe zostaną rozbudowane i dostosowane do obowiązującej struktury tej bazy i

standardów gromadzenia oraz udostępniania GESUT. Pozyskanie danych w oparciu o weryfikację, digitalizację treści istniejących materiałów PZGiK (część opisowa i dane
geometryczne). Działania będą uwzględniać: weryfikację i uzupełnienie obiektów i atrybutów obiektów bazy danych BDOT500 w oparciu o dostępne materiały w postaci
analogowej i cyfrowej w ODGiK Jastrzębie-Zdrój, weryfikację rozwarstwienia, obiektów w ramach bazy danych GESUT. W ramach kosztu nie wystąpią  wydatki na geodezyjne
pomiary terenowe w rozumieniu §2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK (Dz.U. Nr 263, poz.1572). Wydatek został
oszacowany na podstawie danych uzyskanych w wyniku audytu stanu istniejącego oraz projektu generalnego i stanowi konieczny element w ramach realizacji projektu dla
osiągnięcia jego celów. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik Analiza techniczna stan istniejący, stan projektowany. Planowany wydatek zawiera podatek VAT w wysokości
23% i jest związany z realizacją typu II projektów - Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie
powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

 13 682 665,60 14 0,00 15 580 265,76
6 1 WYD006 2 Digitalizacja i dostosowanie do standardów prawnych danych BDOT500
 3 usługi informatyczne 4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 213 333,00 9 213 333,00 10 181 333,05 11 85,00
 12 Koszt obejmuje zlecenie usługi polegającej na rozbudowie treści baz danych BDOT500. Treści cyfrowe zostaną rozbudowane i dostosowane do obowiązującej struktury tej bazy i

standardów gromadzenia oraz udostępniania BDOT500. Pozyskanie danych w oparciu o weryfikację, digitalizację treści istniejących materiałów PZGiK (część opisowa i dane
geometryczne). Działania będą uwzględniać: weryfikację i uzupełnienie obiektów i atrybutów obiektów bazy danych BDOT500 w oparciu o dostępne materiały w postaci
analogowej i cyfrowej w ODGiK Jastrzębie-Zdrój, weryfikację obiektów w ramach bazy danych BDOT500, podział na grupy: budowle i urządzenia, komunikacja i transport, obiekty
inne, teren i rzeźba. W ramach kosztu nie wystąpią  wydatki na geodezyjne pomiary terenowe w rozumieniu §2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników
tych pomiarów do PZGiK (Dz.U. Nr 263, poz.1572). Wydatek został oszacowany na podstawie danych uzyskanych w wyniku audytu stanu istniejącego oraz analizę techniczną –
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stan projektowany i stanowi konieczny element w ramach realizacji projektu dla osiągnięcia jego celów. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik Analiza techniczna stan
istniejący, stan projektowany. Planowany wydatek zawiera podatek VAT w wysokości 23% i jest związany z realizacją typu II projektów - Cyfryzacja zasobów kulturowych,
naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

 13 213 333,00 14 0,00 15 181 333,05
7 1 WYD007 2 Tworzenie treści cyfrowych - budowa bazy danych ORTO
 3 usługi informatyczne 4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 98 000,00 9 98 000,00 10 83 300,00 11 85,00
 12 W ramach wydatku planuje się zlecenie usługi polegającej na pozyskaniu ortofotomapy o rozdzielczości 5 cm oraz numerycznego modelu terenu. W ramach wydatku planuje się

zlecenie usługi polegającej na modernizacji i uaktualnieniu danych. W ramach kosztu nie został ujęty wydatek na geodezyjne pomiary terenowe w rozumieniu §2 pkt 7
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz.1572). Wydatek został
oszacowany na podstawie Analizy technicznej i stanowi niezbędny element realizacji projektu. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik Analiza techniczna stan istniejący, stan
projektowany. Planowany wydatek zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Wydatek związany z realizacją typu II - Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych,
geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

 13 98 000,00 14 0,00 15 83 300,00
SUMA 2 587 164,60 2 199 089,91

Zadanie 2: Rozwój e-usług, modernizacja i rozbudowa TIK, zakup HW/SW, szkolenia
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
 13 Wydatki kwalifikowane po uwzględnieniu dochodów 14 Dofinansowanie budżetu państwa z kontraktu terytorialnego 15 Dofinansowanie UE
1 1 WYD008 2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktura techniczna - HW
 3 zakup środków trwałych i wartości

niematerialnych i prawnych
4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 komplet 8 291 000,00 9 291 000,00 10 247 350,00 11 85,00
 12 Koszt obejmuje wydatki uwzględniające dostawy i usługi HW na rzecz modernizacji i rozbudowy środowiska TIK w WGiK UM Jastrzębie-Zdrój. Dla budowy środowiska SG_JZ

wykorzystane zostaną istniejące zasoby wzmocnione zakupami dodatkowego sprzętu, służącego celom dostarczania e-usług. Planowane zakupy obejmą dostawę i instalację
infrastruktury sprzętowej w zakresie:
SERWERY: Serwer RODBMS: 1 szt.
DESKTOP Stacja robocza - edycja danych przestrzennych: 9 szt.
OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE: Oprogramowanie aktualizujące silnik serwera raportów RODBMS:  1 szt.
Termin rozpoczęcia zadania to data podpisania umowy z wykonawcą /wykonawcami prac, data zakończenia jest tożsama wraz z poniesieniem ostatniego kosztu w ramach
zadania. Czas realizacji zadania (rok 2019) został wyznaczony na podstawie załącznika Analiza techniczna stan istniejący, stan projektowany jako optymalny do realizacji dla
Wnioskodawcy. Planowany wydatek zawiera podatek VAT w wysokości 23% Wydatek związany z realizacją typu I - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do
zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.

 13 291 000,00 14 0,00 15 247 350,00
2 1 WYD009 2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktura techniczna - SW
 3 usługi informatyczne 4  5 Nie dotyczy

6 7 8 9 10 11
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 1.00 usługa 191 000,00 191 000,00 162 350,00 85,00
 12 Koszt obejmuje wydatki uwzględniające modernizacje i rozbudowę SW w ramach środowiska TIK w WGiK UM Jastrzębie-Zdrój dla osiągnięcia poziomu technologicznego, w którym

środowisko zapewniać będzie bieżące prowadzenie i obsługę geodezyjnych baz danych zgodnie z wymogami prawa oraz rozszerzeniem klasy geoportal zintegrowanym z
mechanizmami ePUAP/SEKAP, a efekty realizacji zadań publicznych staną się powszechnie dostępne dla użytkowników należących do klas A2A, A2B, A2C za pośrednictwem e-
usług wysokich poziomów dojrzałości. Wzbogacenie wyselekcjonowanych e-usług o wersje na urządzenia mobilne oraz dla osób niedowidzących zapewni spełnienie wymagania
WCAG 2.0. Termin rozpoczęcia zadania to data podpisania umowy z wykonawcą /wykonawcami prac, data zakończenia jest tożsama wraz z poniesieniem ostatniego kosztu w
ramach zadania. Czas realizacji zadania (lata 2018-2019) został wyznaczony na podstawie załącznika Analiza techniczna stan istniejący, stan projektowany jako optymalny do
realizacji dla Wnioskodawcy. Planowany wydatek zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Wydatek związany z realizacją typu I - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających
się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.

 13 191 000,00 14 0,00 15 162 350,00
3 1 WYD010 2 Szkolenia
 3 szkolenia (w ramach cross-financingu) 4 Cross-financing; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 10 000,00 9 10 000,00 10 8 500,00 11 85,00
 12 Szkolenia poszczególnych grup operatorów środowiska SG_JZ związane będą z obsługą funkcji i klasą użytkownika oraz utrzymaniem poszczególnych modułów środowiska.

Szkolenia trwać będą przez stosunkowo długi czas tak aby uzyskać odpowiednią jakość kadr administrowania systemami oraz kadr operatorskich. Usługa szkoleniowa w ramach
zadania świadczona będzie na podstawie zapisów umownych dotyczących realizacji wydatków WYD009, WYD010. Koszt został oszacowany na podstawie analizy technicznej – stan
projektowany – stanowi niezbędny element realizacji projektu Planowany wydatek zawiera podatek VAT w wysokości 23% stawka wynika z faktu, że szkolenia zostaną zlecone w
ramach jednego kontraktu obejmującego całość zadania 2. Wydatek związany z realizacją typu I - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu
obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. Termin rozpoczęcia zadania to data podpisania umowy z wykonawcą/wykonawcami prac w zadaniach WYD009,
WYD010, data zakończenia jest tożsama wraz z poniesieniem ostatniego kosztu w ramach zadania. Czas realizacji zadania (rok 2019) został wyznaczony na podstawie Analiza
techniczna stan istniejący, stan projektowany jako optymalny do realizacji dla Wnioskodawcy.

 13 10 000,00 14 0,00 15 8 500,00
SUMA 492 000,00 418 200,00

Zadanie 3: Zarządzanie i logistyka projektu, dokumentacja projektowa, dokumentacja zamówień
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
 13 Wydatki kwalifikowane po uwzględnieniu dochodów 14 Dofinansowanie budżetu państwa z kontraktu terytorialnego 15 Dofinansowanie UE
1 1 WYD011 2 Opracowanie dokumentacji przetargowych (SIWZ OPZ)
 3 przygotowanie projektu 4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 80 000,00 9 80 000,00 10 68 000,00 11 85,00
 12 W ramach wydatku planuje się zlecenia opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (usługa prawnicza) wraz z Opisami Przedmiotów Zamówienia (usługa

techniczna) dla zamówień planowanych do przeprowadzenia w ramach projektu. Planowanych jest kilka zamówień publicznych związanych z zakupem środków trwałych,
wartościami niematerialnymi oraz szkoleniami. Ponadto w ramach kosztu przewidziano wydatek związany z opracowaniem dokumentacji przetargowej związanej z wyłonieniem
inspektora nadzoru. Uzasadnieniem kosztu jest szeroki zakres prac objętych projektem - usługi w zakresie różnorodnych baz o charakterze geodezyjno-kartograficznym, systemów
i rozwiązań TIK, zamówień w zakresie promocji i zarządzania projektem w różnych aspektach – zarówno inżynierii projektowej jaki i systemowej oraz nadzoru nad prawidłową
realizacja w zgodzie z wymogami standardów prawnych wielkich ilości danych. Doświadczenie Beneficjenta, za pośrednictwem struktur organizacyjnych projektu, w których brać
udział będą pracownicy merytoryczni, zostanie wykorzystane do świadomego 
i zgodnego z wymaganiami projektowymi nadzoru nad pracami jednak ilość bieżących zadań nie pozwala na wyłączenie personelu i merytorycznej kadry fachowej na
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przewidywany okres realizacji tych prac z bieżącej obsługi publicznych zadań geodezyjno-kartograficznych. Usługa świadczona będzie na podstawie umowy powiązanej z
zakresem świadczonych usług. Planowany wydatek zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Wydatek związany z realizacją typu I - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających
się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych oraz typu II - Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych 
i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

 13 80 000,00 14 0,00 15 68 000,00
2 1 WYD012 2 Usługi Inżyniera Projektu - zarządzanie projektem
 3 usługi dot. zarządzania i nadzoru nad

projektem
4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 120 000,00 9 120 000,00 10 102 000,00 11 85,00
 12 W ramach kosztu zaplanowano wydatki związane ze świadczeniem usługi Inżyniera Projektu (IP). Inżynier projektu będzie odpowiedzialny za realizację dostaw i usług

zmierzających do wypełniania celów projektu. Obowiązkiem IP będzie stałe i bieżące sprawowanie funkcji managerskich, obejmujących procesy zarządzania projektem w trakcie
całego cyklu jego życia, stałe konsultowanie i doradztwo na rzecz Wnioskodawcy w zakresie usług lub dostaw, pomoc przy interakcji z wykonawcami usług i dostawcami w tym:
monitoring przygotowywanych WBS-ów  (Work Breakdown Structure), przy sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych (protokołów odbiorów), raportów, kontrola nad
harmonogramem, zarządzanie ryzykiem: identyfikacja ryzyk, analiza ryzyka, kontrola i monitorowanie ryzyk. Doświadczenie Beneficjenta, za pośrednictwem struktur
organizacyjnych projektu, w których brać udział będą pracownicy merytoryczni, zostanie wykorzystane do świadomego i zgodnego z wymaganiami projektowymi nadzoru nad
usługami IP jednak ilość bieżących zadań nie pozwala na wyłączenie personelu i merytorycznej kadry fachowej na przewidywany okres realizacji tych prac z bieżącej obsługi
publicznych zadań geodezyjno-kartograficznych. Termin rozpoczęcia zadania to data podpisania umowy z wykonawcą /wykonawcami prac, data zakończenia jest tożsama wraz z
poniesieniem ostatniego kosztu w ramach zadania. Czas realizacji zadania (lata 2017-2020) został wyznaczony na podstawie Analiza techniczna stan istniejący, stan projektowany
jako optymalny do realizacji dla Wnioskodawcy. Wydatek związany z realizacją typu I - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i
przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. Planowany wydatek zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

 13 120 000,00 14 0,00 15 102 000,00
3 1 WYD013 2 Inspekcja nadzoru duże wolumeny danych, zagadnienia technologiczne
 3 usługi dot. zarządzania i nadzoru nad

projektem
4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 70 000,00 9 70 000,00 10 59 500,00 11 85,00
 12 W ramach kosztu zaplanowano wydatki związane ze świadczeniem usługi inspektora nadzoru. Uzasadnieniem kosztu jest konieczność objęcia całości prac modernizacyjnych i

rozwojowych w szczególności w zakresie zbiorów danych, ale także rozwoju środowiska SG_JZ (powstałego w ramach projektu w zakresie e-usług geoinformacyjnych) procedurami
inspekcji, kontroli i nadzoru. W ramach inspekcji wykonywane będą m.in.: nadzór nad prawidłowym wykonaniem zleconych przez Wnioskodawcę usług i dostaw zgodnie z opisami
przedmiotów zamówień i wymaganym poziomem jakości – zgodnym z zapisami standardów prawnych w zakresie geodezji i kartografii, działań zapewniających realizację zadań
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wydatek został oszacowany na podstawie Analiza techniczna stan istniejący, stan projektowany i jest kluczowy z punktu
widzenia właściwej organizacji początkowych etapów realizacji każdego z zadań, stanowiąc niezbędny element realizacji projektu. Planowany wydatek zawiera podatek VAT w
wysokości 23%. Wydatek związany z realizacją typu I - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych
usług publicznych oraz typu II - Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego
dostępu do tych zasobów.

 13 70 000,00 14 0,00 15 59 500,00
SUMA 270 000,00 229 500,00

Zadanie 4: Promocja projektu
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.

12
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 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
 13 Wydatki kwalifikowane po uwzględnieniu dochodów 14 Dofinansowanie budżetu państwa z kontraktu terytorialnego 15 Dofinansowanie UE
1 1 WYD014 2 Promocja projektu: publikacje, notatki prasowe, oznakowania, tablice informacyjno-promocyjne
 3 informacja i promocja 4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 10 000,00 9 10 000,00 10 8 500,00 11 85,00
 12 W ramach kosztu (komplet) planuje się wydatki na zlecenie wykonania tablicy informacyjno-promocyjnej, która umieszczona zostanie w siedzibie Wnioskodawcy projektu w okolicy

komórki realizującej zadania z dziedziny geodezji i kartografii. Uzasadnieniem kosztu jest obowiązek nałożony na Wnioskodawcę na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w
zakresie informacji i promocji. Planowany wydatek zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Wydatek związany z realizacją typu I - Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających
się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych oraz typu II - Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i
kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów. Pozostałe działania promocyjne stanowią działania bezkosztowe.

 13 10 000,00 14 0,00 15 8 500,00
SUMA 10 000,00 8 500,00

C.2.3. Koszty niekwalifikowane (bez ryczałtów)
Zadanie 1: Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Nazwa kosztu 2 Wydatki niekwalifikowalne
 3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
Lp. SUMA 0,00
Zadanie 2: Rozwój e-usług, modernizacja i rozbudowa TIK, zakup HW/SW, szkolenia
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Nazwa kosztu 2 Wydatki niekwalifikowalne
 3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
Lp. SUMA 0,00
Zadanie 3: Zarządzanie i logistyka projektu, dokumentacja projektowa, dokumentacja zamówień
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Nazwa kosztu 2 Wydatki niekwalifikowalne
 3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
Lp. SUMA 0,00
Zadanie 4: Promocja projektu
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Nazwa kosztu 2 Wydatki niekwalifikowalne
 3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
Lp. SUMA 0,00
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C.2.4. Koszty do rozliczenia ryczałtem

C.2.5. Podsumowanie zadań

Zadania w ramach
projektu

Wydatki ogółem Wydatki
kwalifikowalne

Dofinansowanie Wydatki
kwalifikowane po
uwzględnieniu
dochodów

Dofinansowanie UE

Zadanie 1. Rozwój
treści cyfrowych i
modernizacja
zbiorów danych

2 587 164,60 2 587 164,60 2 199 089,91 2 587 164,60 2 199 089,91

Zadanie 2. Rozwój e-
usług, modernizacja
i rozbudowa TIK,
zakup HW/SW,
szkolenia

492 000,00 492 000,00 418 200,00 492 000,00 418 200,00

Zadanie 3.
Zarządzanie i
logistyka projektu,
dokumentacja
projektowa,
dokumentacja
zamówień

270 000,00 270 000,00 229 500,00 270 000,00 229 500,00

Zadanie 4.
Promocja projektu

10 000,00 10 000,00 8 500,00 10 000,00 8 500,00

Suma 3 359 164,60 3 359 164,60 2 855 289,91 3 359 164,60 2 855 289,91

C.2.6. Podsumowanie kategorii kosztów

Kategorie kosztów Wydatki
kwalifikowalne

Udział %

przygotowanie projektu 80 000,00 2,38
usługi dot. zarządzania i nadzoru nad projektem 190 000,00 5,66
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 291 000,00 8,66
usługi informatyczne 2 778 164,60 82,70
informacja i promocja 10 000,00 0,30
szkolenia (w ramach cross-financingu) 10 000,00 0,30
Suma 3 359 164,60 100,00
  - w tym w ramach kategorii kosztów podlegających limitom:
Cross-financing 10 000,00 0,30
Wkład rzeczowy 0,00 0,00
Wydatki poza obszarem UE 0,00 0,00
Wydatki poniesione na zakup gruntów 0,00 0,00
Środek trwały 0,00 0,00
Usługi zlecone 0,00 0,00
Cross-financing + środek trwały 0,00 0,00
Promocja 0,00 0,00
Usługi doradcze 0,00 0,00
Szkolenia 0,00 0,00
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D. POZIOM DOFINANSOWANIA, MONTAŻ FINANSOWY
D.1. Potencjalne dochody operacji - Luka w finansowaniu

1. Czy projekt generuje dochód netto w okresie referencyjnym?

  NIE/Nie dotyczy  
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D.2. Montaż finansowy i budżet projektu

Występowanie
pomocy publicznej

Wydatki ogółem Wydatki
kwalifikowalne

Dofinansowanie Procent
dofinansowania

Wkład UE Procent
dofinansowania UE

Wkład własny Budżet państwa z
kontraktu
terytorialnego

A. Bez pomocy
publicznej

  3 359 164,60   3 359 164,60   2 855 289,91   85,00   2 855 289,91   85,00   503 874,69   0,00

B. Pomoc publiczna
(razem)

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

C. Pomoc de
minimis (razem)

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Łącznie (A+B+C)   3 359 164,60   3 359 164,60   2 855 289,91   0,00   2 855 289,91   0,00   503 874,69   0,00
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D.3.a Źródła finansowania wydatków

  Podsumowanie  

Lp. Źródło Kwota wydatków
ogółem

Kwota wydatków
kwalifikowalnychCzęść budżetowa Nazwa dysponenta środków

1. Środki wspólnotowe   2 855 289,91   2 855 289,91
2. Krajowe środki publiczne: a+b+c   503 874,69   503 874,69
a. budżet państwa w tym: a= a1+a2…   0,00   0,00
a1. państwowe jednostki budżetowe   0,00   0,00
a2. pozostałe jednostki sektora finansów publicznych   0,00   0,00
a3. budżet państwa - nie dotyczy kontraktu terytorialnego   0,00   0,00
a4. budżet państwa z kontraktu terytorialnego   0,00   0,00
b. budżet jednostek samorządu terytorialnego b= b1+b2…   503 874,69   503 874,69
c. inne krajowe środki publiczne c= c1+c2…   0,00   0,00
3. Prywatne   0,00   0,00
4. Suma ogółem w PLN: 1+2+3   3 359 164,60   3 359 164,60

w tym: EBI   0,00   0,00
inne     0,00   0,00

  Wnioskodawca  

Lp. Źródło Kwota wydatków
ogółem

Kwota wydatków
kwalifikowalnychCzęść budżetowa Nazwa dysponenta środków

1. Środki wspólnotowe   2 855 289,91   2 855 289,91
2. Krajowe środki publiczne: a+b+c   503 874,69   503 874,69
a. budżet państwa w tym: a= a1+a2…   0,00   0,00
a1. państwowe jednostki budżetowe   0,00   0,00
a2. pozostałe jednostki sektora finansów publicznych   0,00   0,00
a3. budżet państwa - nie dotyczy kontraktu terytorialnego   0,00   0,00
a4. budżet państwa z kontraktu terytorialnego   0,00   0,00
b. budżet jednostek samorządu terytorialnego b= b1+b2…   503 874,69   503 874,69
b.1. Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu    503 874,69   503 874,69
c. inne krajowe środki publiczne c= c1+c2…   0,00   0,00
3. Prywatne   0,00   0,00
4. Suma ogółem w PLN: 1+2+3   3 359 164,60   3 359 164,60

w tym: EBI   0,00   0,00
inne     0,00   0,00

D.3.b Założenia przyjęte do określenia źródeł finansowania wydatków

  

D.4.a Wymagane zabezpieczenie środków [PLN] na potrzeby podpisania umowy

Rok/kwartał Dofinansowanie Wkład własny
Wydatki
majątkowe

Wydatki bieżące Razem Z wyłączeniem
kosztów niekwali
fikowalnych

Koszty
niekwalifikowane

Suma

1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6
2018/1   0,00   81 200,00   81 200,00   14 329,41   0,00   14 329,41
2018/2   0,00   16 800,00   16 800,00   2 964,70   0,00   2 964,70
2018/3   0,00   100 100,00   100 100,00   17 664,70   0,00   17 664,70
2018/4   0,00   583 815,00   583 815,00   103 026,18   0,00   103 026,18
2019/1   247 350,00   197 390,50   444 740,50   78 483,62   0,00   78 483,62
2019/2   0,00   96 800,00   96 800,00   17 082,35   0,00   17 082,35
2019/3   170 850,00   304 050,00   474 900,00   83 805,88   0,00   83 805,88
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2019/4   0,00   119 533,49   119 533,49   21 094,15   0,00   21 094,15
2020/1   0,00   670 898,81   670 898,81   118 393,91   0,00   118 393,91
2020/2   0,00   100 000,00   100 000,00   17 647,06   0,00   17 647,06
2020/3   0,00   166 502,11   166 502,11   29 382,73   0,00   29 382,73
SUMA   418 200,00   2 437 089,91   2 855 289,91   503 874,69   0,00   503 874,69

D.4.b Wyjaśnienia dot. zabezpieczenie środków

W dniu 30 listopada 2017 r. na podstawie uchwały nr XXII.155.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zabezpieczono środki w kwocie 3 359 165,00 zł (w tym wkład własny
w kwocie 503 874,69 zł) na nowo rozpoczęte zadanie pn.: „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych
opartych na geoinformacji”, w tym na wydatki bieżące w kwocie 2 912 165,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 492
000,00 zł.
W kolejnych latach, na które przypada realizacja projektu zabezpieczono środki w następujących wysokościach:
- w 2018 roku: 919 900,00 zł,
- w 2019 roku: 1 336 440,00 zł,
- w 2020 roku: 1 102 825,00 zł.  

E. POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE
Lp. Nazwa / przedmiot postępowania /

zamówienia
Tryb zamówienia Rodzaj postę

powania /
zamówienia

Data postęp
owania/zamó
wienia

Wartość netto Wartość
brutto
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F. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU
F.1. Wskaźniki produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów

  Podsumowanie  

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [ osoby ]
Ogółem wartość docelowa 20.00000
  Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 1.00000
  Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 1.00000
  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 550000.00000
  Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 5.00000
  Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 1.00000
  Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 5.00000
  Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 12.00000
  Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 550000.00000
  Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 1.00000
  Pojemność zdigitalizowanej informacji sektora publicznego [ TB ]
Ogółem wartość docelowa 0.60000
  Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego [ TB ]
Ogółem wartość docelowa 0.60000
  

  Wnioskodawca  

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [ osoby ]
Ogółem wartość docelowa 20.00000
W odniesieniu do niniejszego wskaźnika podmiotem, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń/doradztwa w
zakresie kompetencji cyfrowych jest Wnioskodawca. Monitoring wskaźnika produktu w Projekcie dotyczył będzie końcowego
efektu prac. Wskaźnik obejmuje koszt o sygnaturze: WYD010. Dane poświadczające osiągnięcie zakładanej wartości
wskaźnika zostaną pozyskane w oparciu o protokół odbioru przeprowadzenia szkoleń wraz z listami obecności. Szkoleniami
zostaną objęci pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Informatyki oraz Wydziału Księgowości Budżetowej.
Zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu osiągnięcie wskaźników produktu planowane jest najpóźniej na IV kwartał 2020
roku, jest to także okres monitoringu tego wskaźnika produktu jako efektu realizacji prac w ramach Projektu. W okresie
trwałości projektu wskaźnik będzie monitorowany poprzez pomiary weryfikacyjne funkcjonowania środowiska CSJZ oraz
ankiety trwałości projektu. Oryginały dokumentów związanych z pomiarami wskaźnika i utrzymaniem trwałości będą
przechowywane w siedzibie Wnioskodawcy. Odpowiedzialny za monitoring i pomiary oraz gromadzenie danych będzie
Wydział Geodezji i Kartografii UM Jastrzębie-Zdrój. Wnioskodawca będzie przedstawiał informację w ramach wniosków o
płatność do IZ RPO WSL oraz odpowiednio w okresie trwałości.
  Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 1.00000
W odniesieniu do niniejszego wskaźnika podmiotem, który udostępnił usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) jest
Wnioskodawca. Monitoring wskaźnika produktu w projekcie dotyczył będzie końcowego efektu prac. Wskaźnik obejmuje
koszty o sygnaturach WYD001, WYD002, WYD003, WYD004, WYD005, WYD006, WYD007, WYD008, WYD009, WYD010.
Dane poświadczające osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika zostaną pozyskane w oparciu o protokół odbioru
merytorycznych zadań w ramach realizacji projektu czyli związanych z budową treści cyfrowych i e-usług klasy A2A. Zgodnie
z harmonogramem realizacji projektu osiągnięcie wskaźników produktu planowane jest najpóźniej na IV kwartał 2020 roku,
jest to także okres monitoringu tego wskaźnika produktu jako efektu realizacji prac w ramach projektu. W okresie trwałości
projektu wskaźnik będzie monitorowany poprzez pomiary weryfikacyjne funkcjonowania środowiska SG_JZ oraz ankiety
trwałości projektu. Oryginały dokumentów związanych z pomiarami wskaźnika i utrzymaniem trwałości będą przechowywane
w siedzibie Wnioskodawcy. Odpowiedzialny za monitoring i pomiary oraz gromadzenie danych będzie WGiK UM Jastrzębie-
Zdrój. Wnioskodawca będzie przedstawiał informację w ramach wniosków o płatność do IZ RPO WSL oraz odpowiednio w
okresie trwałości.

  Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 1.00000
W odniesieniu do niniejszego wskaźnika podmiotem, który udostępnił on-line informacje sektora publicznego jest
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Wnioskodawca. Monitoring wskaźnika produktu w projekcie dotyczył będzie końcowego efektu prac. Wskaźnik obejmuje
koszty o sygnaturach WYD001, WYD002, WYD003, WYD004, WYD005, WYD006, WYD007, WYD008, WYD009, WYD010. Dane
poświadczające osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika zostaną pozyskane w oparciu o protokół odbioru merytorycznych
zadań w ramach realizacji projektu, czyli związanych z budową treści cyfrowych i e-usług. Zgodnie z harmonogramem
realizacji projektu osiągnięcie wskaźników produktu planowane jest najpóźniej na IV kwartał 2020 roku, jest to także okres
monitoringu tego wskaźnika produktu jako efektu realizacji prac w ramach projektu. W okresie trwałości projektu wskaźnik
będzie monitorowany poprzez pomiary weryfikacyjne funkcjonowania środowiska SG_JZ oraz ankiety trwałości projektu.
Oryginały dokumentów związanych z pomiarami wskaźnika i utrzymaniem trwałości będą przechowywane w siedzibie
Wnioskodawcy. Odpowiedzialny za monitoring i pomiary oraz gromadzenie danych będzie WGiK UM Jastrzębie-Zdrój.
Wnioskodawca będzie przedstawiał informację w ramach wniosków o płatność do IZ RPO WSL oraz odpowiednio w okresie
trwałości.

  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 550000.00000
Wartość wskaźnika ustalono w oparciu o szacunek ilości dokumentów z dziedziny administracji geodezja i kartografia, w
szczególności: dokumenty z zakresu bazy danych „archiwum PZGiK” obejmujące materiały opisane w § 5 pkt 2-6
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183), w tym zawierające wyniki pomiarów osnowy pomiarowej, szkice polowe,
dzienniki pomiarowe, protokoły ustalenia przebiegu granic, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły
wyznaczenia punktów granicznych, dokumenty zawierające wyniki pomiaru obiektów ewidencyjnych oraz pomiaru
sytuacyjnego i wysokościowego, kopie map do celów prawnych oraz projektowych, opisy topograficzne punktów osnowy
pomiarowej, itp. W trakcie obliczenia wskaźnika stosowano definicje art. 2 dyrektywy 2003/98/WE ws. ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego. Do wyliczenia wartości wskaźnika wzięto pod uwagę liczbę dokumentów
przy czym nie traktowano jako osobny dokument poszczególnych fragmentów lub stron nie mogących stanowić spójnego
informacyjnie elementu. Wartość docelowa wskaźnika dotyczy wyłącznie dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego, które zostaną zdigitalizowane i udostępnione w ramach realizacji projektu. Wskaźnik obejmuje koszty o
sygnaturach WYD001, WYD002, WYD003, WYD004, WYD005, WYD006, WYD007, WYD008, WYD009, WYD010.
Dane poświadczające osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika zostaną pozyskane w oparciu o protokół odbioru usług
obejmujących merytoryczne zadania w ramach realizacji projektu związane z weryfikacją wypełnienia treścią baz danych i
modernizacji środowiska e-usług w ramach stosowanych TIK. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu osiągnięcie
wskaźników produktu planowane jest najpóźniej na IV kwartał 2020 roku, jest to także okres monitoringu tego wskaźnika
produktu jako efektu realizacji prac w ramach projektu. W okresie trwałości projektu wskaźnik będzie monitorowany poprzez
pomiary weryfikacyjne funkcjonowania środowiska SG_JZ oraz ankiety trwałości projektu. Oryginały dokumentów związanych
z pomiarami wskaźnika i utrzymaniem trwałości będą przechowywane w siedzibie Wnioskodawcy. Odpowiedzialny za
monitoring i pomiary oraz gromadzenie danych będzie WGiK UM Jastrzębie-Zdrój. Wnioskodawca będzie przedstawiał
informację w ramach wniosków o płatność do IZ RPO WSL oraz odpowiednio w okresie trwałości.

  Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 5.00000
We wskaźniku zawarto pełen katalog e-usług pomiędzy podmiotami ze sfery administracji publicznej realizowane w obszarze
dziedziny geodezja i kartografia w oparciu o art. 15 usługi Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1114). zgodnie z danymi przedstawionymi w analizie
specyficznej (SG_UA_1.1., SG_UA_1.2., SG_UA_1.3.,SG_UA_1.4., SG_UA_1.5.), nazwa oraz opis funkcji/e-usług został
przedstawiony w załącznikach do wniosku: analizie specyficznej pkt 2.3 i analizie technicznej stan istniejący, stan
projektowany w szczególności pkt 3.5.3 E-usługi administracji publicznej - funkcjonalność biznesowa środowiska SG_JZ.
Wartość docelowa wskaźnika dotyczy wyłącznie e-usług, które zostaną udostępnione w ramach realizacji projektu. Wskaźnik
obejmuje koszty o sygnaturach WYD008, WYD009, WYD010.
Dane poświadczające osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika zostaną pozyskane w oparciu o protokół odbioru wdrożenia
e-usług klasy A2A. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu osiągnięcie wskaźników produktu planowane jest najpóźniej
na IV kwartał 2020 roku, jest to także okres monitoringu tego wskaźnika produktu jako efektu realizacji prac w ramach
projektu. W okresie trwałości projektu wskaźnik będzie monitorowany poprzez pomiary weryfikacyjne funkcjonowania
środowiska SG_JZ oraz ankiety trwałości projektu. Oryginały dokumentów związanych z pomiarami wskaźnika i utrzymaniem
trwałości będą przechowywane w siedzibie Wnioskodawcy. Odpowiedzialny za monitoring i pomiary oraz gromadzenie
danych będzie WGiK UM Jastrzębie-Zdrój. Wnioskodawca będzie przedstawiał informację w ramach wniosków o płatność do IZ
RPO WSL oraz odpowiednio w okresie trwałości.

  Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 1.00000
Wskaźnik obejmuje efekty realizacji prac związanych z modernizacją i dostosowaniem do aktualnych standardów prawnych
istniejącego środowiska TIK przetwarzania danych geoinformacyjnych oraz jego rozbudową w zakresie obsługi e-usług z
zakresu geodezji i kartografii. Wskaźnik obejmuje koszty o sygnaturach WYD008, WYD009, WYD010. Dane poświadczające
osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika zostaną pozyskane w oparciu o protokół odbioru wdrożenia do praktyk roboczych
zmodernizowanego i rozbudowanego środowiska SG_JZ. Zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu osiągnięcie
wskaźników produktu planowane jest najpóźniej na IV kwartał 2020 roku, jest to także okres monitoringu tego wskaźnika
produktu jako efektu realizacji prac w ramach projektu. W okresie trwałości projektu wskaźnik będzie monitorowany poprzez
pomiary weryfikacyjne funkcjonowania środowiska SG_JZ oraz ankiety trwałości projektu. Oryginały dokumentów związanych
z pomiarami wskaźnika i utrzymaniem trwałości będą przechowywane w siedzibie Wnioskodawcy. Odpowiedzialny za
monitoring i pomiary oraz gromadzenie danych będzie WGiK UM Jastrzębie-Zdrój. Wnioskodawca będzie przedstawiał
informację w ramach wniosków o płatność do IZ RPO WSL oraz odpowiednio w okresie trwałości.
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  Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 5.00000
Wartość wskaźnika ustalono w oparciu o wymagania w zakresie minimalnych wymaganych funkcjonalności środowiska SG_JZ
w obszarze e-usług w tym przypadku na poziomie dojrzałości 3 przewidywaną do realizacji w ramach projektu – zadanie 2.
Opis przewidywanych prac w obszarze e-usług przedstawiono w analizie technicznej stan istniejący, stan projektowany rozdz.
„3.1 Analiza techniczna - stan projektowany typ projektu 1” oraz w analizie specyficznej – w szczególności pkt 2.3. Do
wartości wskaźnika nie zostały wliczone usługi wykazane w ww. Analizie Specyficznej pkt 2.3 (usługi A2A) - zgodnie z
Regulaminem konkursu usługi A2A nie są objęte tym wskaźnikiem. Wskaźnik obejmuje koszty o sygnaturach WYD008,
WYD009, WYD010.
Dane poświadczające osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika zostaną pozyskane w oparciu o protokół odbioru wdrożenia
e-usług. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu osiągnięcie wskaźników produktu planowane jest najpóźniej na IV
kwartał 2020 roku, jest to także okres monitoringu tego wskaźnika produktu jako efektu realizacji prac
w ramach projektu. W okresie trwałości projektu wskaźnik będzie monitorowany poprzez pomiary weryfikacyjne
funkcjonowania środowiska SG_JZ oraz ankiety trwałości projektu. Oryginały dokumentów związanych z pomiarami wskaźnika
i utrzymaniem trwałości będą przechowywane w siedzibie Wnioskodawcy. Odpowiedzialny za monitoring i pomiary oraz
gromadzenie danych będzie WGiK UM Jastrzębie-Zdrój. Wnioskodawca będzie przedstawiał informację w ramach wniosków o
płatność do IZ RPO WSL oraz odpowiednio w okresie trwałości.

  Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 12.00000
Wartość wskaźnika ustalono w oparciu o wymagania w zakresie minimalnych wymaganych funkcjonalności środowiska SG_JZ
w obszarze e-usług w tym przypadku na poziomie dojrzałości 4 przewidywaną do realizacji w ramach projektu – zadanie 2.
Opis przewidywanych prac w obszarze e-usług przedstawiono w analizie technicznej stan istniejący, stan projektowany oraz w
analizie specyficznej – w szczególności pkt 2.3. Wskaźnik obejmuje koszty o sygnaturach WYD008, WYD009, WYD010.
Dane poświadczające osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika zostaną pozyskane w oparciu o protokół odbioru wdrożenia
e-usług. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu osiągnięcie wskaźników produktu planowane jest najpóźniej na IV
kwartał 2020 roku, jest to także okres monitoringu tego wskaźnika produktu jako efektu realizacji prac w ramach projektu. W
okresie trwałości projektu wskaźnik będzie monitorowany poprzez pomiary weryfikacyjne funkcjonowania środowiska SG_JZ
oraz ankiety trwałości projektu. Oryginały dokumentów związanych z pomiarami wskaźnika i utrzymaniem trwałości będą
przechowywane w siedzibie Wnioskodawcy. Odpowiedzialny za monitoring i pomiary oraz gromadzenie danych będzie WGiK
UM Jastrzębie-Zdrój. Wnioskodawca będzie przedstawiał informację w ramach wniosków o płatność do IZ RPO WSL oraz
odpowiednio w okresie trwałości.

  Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 550000.00000
Wartość wskaźnika ustalono w oparciu o szacunek ilości dokumentów z dziedziny administracji geodezja i kartografia, w
szczególności: dokumenty z zakresu bazy danych „archiwum PZGiK” obejmujące materiały opisane w § 5 pkt 2-6
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183). Dla obliczenia wskaźnika stosowano definicje art 2 dyrektywy 2003/98/WE ws.
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Do wyliczenia wartości wskaźnika wzięto pod uwagę liczbę
dokumentów przy czym nie traktowano jako osobny dokument poszczególnych fragmentów lub stron nie mogących stanowić
spójnego informacyjnie elementu. Wartość docelowa wskaźnika dotyczy wyłącznie dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego, które zostaną zdigitalizowane w ramach realizacji projektu. Wskaźnik obejmuje koszty o sygnaturach
WYD001, WYD002, WYD003, WYD004, WYD005, WYD006, WYD007.
Dane poświadczające osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika zostaną pozyskane w oparciu o protokół odbioru usług
obejmujących merytoryczne zadania w ramach realizacji projektu związane z weryfikacją wypełnienia treścią baz danych i
modernizacji środowiska e-usług w ramach stosowanych TIK. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu osiągnięcie
wskaźników produktu planowane jest najpóźniej na IV kwartał 2020 roku, jest to także okres monitoringu tego wskaźnika
produktu jako efektu realizacji prac w ramach projektu. W okresie trwałości projektu wskaźnik będzie monitorowany poprzez
pomiary weryfikacyjne funkcjonowania środowiska SG_JZ oraz ankiety trwałości projektu. Oryginały dokumentów związanych
z pomiarami wskaźnika i utrzymaniem trwałości będą przechowywane w siedzibie Wnioskodawcy. Odpowiedzialny za
monitoring i pomiary oraz gromadzenie danych będzie WGiK UM Jastrzębie-Zdrój. Wnioskodawca będzie przedstawiał
informację w ramach wniosków o płatność do IZ RPO WSL oraz odpowiednio w okresie trwałości.

  Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 1.00000
W odniesieniu do niniejszego wskaźnika podmiotem, który realizuje zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK jest
Wnioskodawca projektu. Wskaźnik obejmuje koszty o sygnaturach WYD008, WYD009, WYD010.
Monitoring wskaźnika produktu w Projekcie dotyczył będzie końcowego efektu prac.
Dane poświadczające osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika zostaną pozyskane w oparciu o protokół odbioru
merytorycznych zadań w ramach realizacji projektu czyli związanych z budową treści cyfrowych i e-usług, a także
funkcjonalności środowiska TIK – dzięki czemu wsparta zostanie realizacja zadań publicznych z zakresu geodezji i kartografii
w podmiocie – Mieście Jastrzębiu-Zdroju jako JST. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu osiągnięcie wskaźników
produktu planowane jest najpóźniej na IV kwartał 2020 roku, jest to także okres monitoringu tego wskaźnika produktu jako
efektu realizacji prac w ramach projektu. W okresie trwałości projektu wskaźnik będzie monitorowany poprzez pomiary
weryfikacyjne funkcjonowania środowiska SG_JZ oraz ankiety trwałości projektu. Oryginały dokumentów związanych z
pomiarami wskaźnika i utrzymaniem trwałości będą przechowywane w siedzibie Wnioskodawcy. Odpowiedzialny za
monitoring i pomiary oraz gromadzenie danych będzie WGiK UM Jastrzębie-Zdrój. Wnioskodawca będzie przedstawiał
informację w ramach wniosków o płatność do IZ RPO WSL oraz odpowiednio w okresie trwałości.
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  Pojemność zdigitalizowanej informacji sektora publicznego [ TB ]
Ogółem wartość docelowa 0.60000
Pojemność zdigitalizowanej informacji wyliczono poprzez przemnożenie średniej objętości pliku powstałego w wyniku skanu
dokumentu odpowiadającego wielkości karty A4 (przyjęto 100kB) przez liczbę zeskanowanych dokumentów (550 000 sztuk)
oraz dodanie przewidywanej wielkości wektorowych i rastrowych warstw geoinformacyjnych w bazach danych środowiska
SG_JZ powstałych w wyniku ich modernizacji, rozbudowy i dostosowania do standardów prawnych w ramach niniejszego
projektu (0,55 TB + 0,05 TB = 0,6 TB). Wartość docelowa wskaźnika dotyczy wyłącznie zbiorów danych (analogowych i
cyfrowych), tworzonych (digitalizacja) i przetwarzanych (modernizacja) w ramach realizacji projektu. Informacje są
przetwarzane przez jednostkę sektora publicznego UM Jastrzębie-Zdrój i należą do zbioru informacji publicznych. Wskaźnik
obejmuje koszty o sygnaturach WYD001, WYD002, WYD003, WYD004, WYD005, WYD006, WYD007.
Dane poświadczające osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika zostaną pozyskane w oparciu o protokół odbioru usług
obejmujących merytoryczne zadania w ramach realizacji projektu związane z budową treści cyfrowych. Zgodnie z
harmonogramem realizacji projektu osiągnięcie wskaźników produktu planowane jest najpóźniej na IV kwartał 2020 roku, jest
to także okres monitoringu tego wskaźnika produktu jako efektu realizacji prac w ramach projektu. W okresie trwałości
projektu wskaźnik będzie monitorowany poprzez pomiary weryfikacyjne funkcjonowania środowiska SG_JZ oraz ankiety
trwałości projektu. Oryginały dokumentów związanych z pomiarami wskaźnika i utrzymaniem trwałości będą przechowywane
w siedzibie Wnioskodawcy. Odpowiedzialny za monitoring i pomiary oraz gromadzenie danych będzie WGiK UM Jastrzębie-
Zdrój. Wnioskodawca będzie przedstawiał informację w ramach wniosków o płatność do IZ RPO WSL oraz odpowiednio w
okresie trwałości.

  Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego [ TB ]
Ogółem wartość docelowa 0.60000
Rozmiar udostępnionych on-line informacji wyliczono poprzez przemnożenie średniej objętości pliku powstałego w wyniku
skanu dokumentu odpowiadającego wielkości karty A4 (przyjęto 100kB) przez liczbę zeskanowanych dokumentów (550 000
sztuk) oraz dodanie przewidywanej wielkości wektorowych i rastrowych warstw geoinformacyjnych w bazach danych
środowiska SG_JZ powstałych w wyniku ich modernizacji, rozbudowy i dostosowania do standardów prawnych w ramach
niniejszego projektu (0,55 TB + 0,05 TB = 0,6 TB). Wartość docelowa wskaźnika dotyczy wyłącznie zbiorów danych
(analogowych i cyfrowych), tworzonych (digitalizacja) i przetwarzanych (modernizacja) w ramach realizacji projektu.
Informacje są udostępniane przez jednostkę sektora publicznego UM Jastrzębie-Zdrój i należą do zbioru informacji
publicznych. Wskaźnik obejmuje koszty o sygnaturach WYD001, WYD002, WYD003, WYD004, WYD005, WYD006, WYD007.
Dane poświadczające osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika zostaną pozyskane w oparciu o protokół odbioru usług
obejmujących merytoryczne zadania w ramach realizacji projektu związane z budową treści cyfrowych. Zgodnie z
harmonogramem realizacji projektu osiągnięcie wskaźników produktu planowane jest najpóźniej na IV kwartał 2020 roku, jest
to także okres monitoringu tego wskaźnika produktu jako efektu realizacji prac w ramach projektu. W okresie trwałości
projektu wskaźnik będzie monitorowany poprzez pomiary weryfikacyjne funkcjonowania środowiska SG_JZ oraz ankiety
trwałości projektu. Oryginały dokumentów związanych z pomiarami wskaźnika i utrzymaniem trwałości będą przechowywane
w siedzibie Wnioskodawcy. Odpowiedzialny za monitoring i pomiary oraz gromadzenie danych będzie WGiK UM Jastrzębie-
Zdrój. Wnioskodawca będzie przedstawiał informację w ramach wniosków o płatność do IZ RPO WSL oraz odpowiednio w
okresie trwałości.

  

F.2. Wskaźniki rezultatu

  Podsumowanie  

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [ szt. ]
Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 4500.00000
  

  Wnioskodawca  

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [ szt. ]
Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 4500.00000
Wartość docelowa wskaźnika dotyczy pobrań/odtworzeń dokumentów, które zostaną zdigitalizowane/przetworzone w ramach
prac nad modernizacją i rozbudową treści cyfrowych, a udostępnione zostaną dla pobierania/odtwarzania za pomocą
środowiska SG_JZ oraz funkcjonalności jego e-usług. Dane zostaną zintegrowane z istniejącymi, zmodernizowanymi do
postaci zgodnej z aktualnymi standardami prawnymi bazami danych. Dla obliczenia wskaźnika wzięto pod uwagę
przewidywany przyrost wykorzystania danych geodezyjnych i kartograficznych w odniesieniu do procesów gospodarczych i
administracyjnych przez użytkowników ze wszystkich sektorów i dziedzin życia społeczno- gospodarczego.
Z uwagi na specyfikę projektu przewiduje się, iż wartość docelowa zostanie osiągnięta w rok po zakończeniu realizacji
projektu tj. w grudniu 2021 r. Dane poświadczające osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika zostaną pozyskane w oparciu
o raport systemowy z funkcjonowania środowiska TIK SG_JZ. W okresie trwałości projektu wskaźnik będzie monitorowany
poprzez pomiary weryfikacyjne funkcjonowania środowiska SG_JZ oraz ankiety trwałości projektu. Oryginały dokumentów
związanych z pomiarami wskaźnika i utrzymaniem trwałości będą przechowywane w siedzibie Wnioskodawcy.
Odpowiedzialny za monitoring i pomiary oraz gromadzenie danych będzie WGiK UM Jastrzębie-Zdrój. Wnioskodawca będzie
przedstawiał informację w ramach wniosków o płatność do IZ RPO WSL. W okresie trwałości projektu wskaźnik będzie
monitorowany raz na rok oraz w ramach ankiet trwałości projektu.
Sygnatury kosztów pkt C.2.2 wniosku, zadań odpowiadających wskaźnikowi: WYD001, WYD002, WYD003, WYD004, WYD005,
WYD006, WYD007, WYD008, WYD009, WYD010.
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F.3. Wpływ projektu na zatrudnienie

Czy projekt ma wpływ na zatrudnienie?

NIE  
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G. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
G.1. Załączniki obowiązkowe

Lp. Nazwa dokumentu Nazwa wymaganego
załącznika

Suma kontrolna pliku Data
dodania
załącznika

1 analiza finansowa Analiza finansowa 0d4d9144784acfdabfa9c30ca798250a 2017-02-28
2 analiza finansowa - tabele Analiza finansowa 6fb61a3759aacaaf9aee4179e6f11332 2017-02-28
3 analiza techniczna Dokumentacja techniczna 5d57e924d2a23f0490b0d2ef63b5d584 2017-02-28
4 analiza specyficzna Dokumentacja techniczna 69ce49c9935bdab1922540da57bb3bb9 2017-02-28
5 oświadczenie o prawie

dysponowania
Oświadczenie o prawie
dysponowania
nieruchomością na cele
budowlane / na cele
realizacji projektu oraz w
okresie trwałości

3c98b3e07188df96e08fd67ce33e8642 2017-02-28

6 1_ANALIZA_FIN_EKON_ocena_formal
na

Analiza finansowa 1defaa86f9b783ea26623c1e2cf6f0d2 2017-06-29

7 2_Analiza_Finansowa_tabele_ocena_
formalna

Analiza finansowa b50ebd3f34688503baa2d65bbff320ae 2017-06-29

G.2. Załączniki dodatkowe – np. załączniki dot. analizy finansowej

Lp. Nazwa dokumentu Suma kontrolna pliku Data
dodania
załącznika

1 decyzja Prezydent Miasta J-Z edea9b8ebeeb286aeea7b31340dd90b9 2017-02-28
2 oświadczenie o Vat 7ecdb0c1da2590c4cdc7684bd908ddb5 2017-02-28
3 mianowanie Prezydenta Miasta J-Z 2475ff4068eeba77645daefba34d15df 2017-02-28
4 regulamin organizacyjny UM J-Z 77728194c268dbb4e2265a89ad8cfa6b 2017-02-28
5 statut Miasta J-Z b1b2a23946fbe5abb5c10d74936ac399 2017-02-28
6 oświadczenie o zabezp. wkładu własnego 9ae79d019c8278261c09f37e26124d8b 2017-02-28
7 uzgodniony projekt modernizacji EGiB ca27bccf2dbcd6023c05281f03106ff5 2017-02-28
8 załącznik do projektu modernizacji EGiB 0990ec1994e2e4bae724d7c331613f82 2017-02-28
9 3_ANALIZA_TECHNICZNA_CSJZ_ocena_formalna f1044156977bd89827a94463b8fef236 2017-06-29
10 4_ANALIZA_SPECYFICZNA_CSJZ_ocena_formalna 3d41c87a514346b80eac809a08329cbd 2017-06-29
11 B.17_uzupełnienie_ocena_formalna ed39a4b6780183363283cf3a5d0894bc 2017-06-29
12 ZESTAWIENIE_UWAG_WND-

RPSL.02.01.00-24-021B_ODPOWIEDZI ocena formalna
46b6aa391e89a29a78b2a2e38b39eefe 2017-06-29
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H. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA
  Oświadczam, że jestem świadomy, iż:
1. W myśl art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r., nr 1146), oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku
o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. Zgodnie z art. 233 ust. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88 z późn. zm.), przepisy § 1–3
oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość
odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
3. Ponadto zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji
dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na
określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.  

    Oświadczam, że Podmiot, który reprezentuję nie zalega, a także, że Partner/rzy nie zalega/ją z uiszczaniem podatków, jak
również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych,Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi
przepisami.  

    Oświadczam, że nie podlegam, a w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie także że partnerzy nie podlegają
wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2014 r. poz. 1417).  

    Oświadczam, że projekt jest zgodny i będzie realizowany z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, między
innymi dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.  

    Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą
współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz że nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie
całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych), zgodnie z
zapisami art. 65 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

    Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin naboru.  

    Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucje
Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję, z zastrzeżeniem ochrony informacji w nim zawartych.  

    Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

    Oświadczam, że wszystkie dołączone do wniosku załączniki, nie będące oryginalnymi dokumentami, są zgodne z
oryginałami.  

    Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres określony we wniosku (trwałość
operacji rozumiana zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r.)  

    Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków RPO, prowadzone będą działania informacyjno –
promocyjnych, zarówno podczas realizacji projektu, jak również w okresie zachowania jego trwałości zgodnie z zapisami art.
115 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., a także z Wytycznymi w
zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.  

    Oświadczam, że wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych (jeśli dotyczy) został dokonany przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w
sposób określony w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146).  

    Oświadczam, iż złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 projekt został opracowany przy uwzględnieniu możliwych alternatywnych rozwiązań dla wdrażanych aplikacji;
wybór technologii został przedstawiony we wniosko-studium.  

    W imieniu Wnioskodawcy wyrażam(y) zgodę na doręczanie pism w sprawie projektu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z
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2013 r. poz. 1422), a w szczególności poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.  

    Oświadczam, iż nie jestem przedsiębiorcą w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.

    Oświadczam, iż nie zalegam z informacją wobec niżej wymienionych rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska:

- bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na
środowisko, o której mowa w art. 128 oraz 129 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.);

- centralnego rejestru form ochrony przyrody, o którym mowa w art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627 z późn. zm.).  
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I. ZAŁĄCZNIKI GENEROWANE W SYSTEMIE
I.1. Dane stosowne do określenia statusu przedsiębiorstwa - Wnioskodawca

Czy Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem samodzielnym/ niezależnym?

NIE DOTYCZY  
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