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Zadanie Nr 000-000-003-000  Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym  terenie byłej KWK Moszczenica (UM/IKI) 
Zadanie w zakresie wykonania dokumentacji technicznej  budowy kanalizacji deszczowej nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż dokumentację tę wykonuje JSW – Zakład Logistyki Materiałowej.
Zadanie Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2006-2013. Jego celem jest  przebudowa dróg najazdowych wraz z podniesieniem wiaduktu nad torami w ciągu DW-933 ul. Pszczyńska. W 2011 roku planowane wydatki zostały wykonane w prawie 70%. W ramach poniesionych wydatków przebudowano uzbrojenie podziemne i rozebrano istniejący obiekt. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 11% w stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na to zadanie. Największe natężenie prac planowane jest na 2012 rok, kiedy rozpoczną się prace związane z przebudowywanym wiaduktem i przebudową dróg dojazdowych. Rok 2013  to dokończenie  prac i oddanie obiektu do użytkowania. 
Zadanie Nr 000-P48-008-100 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP 1 - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UM/IKI)
Okres realizacji tego zadania obejmuje lata 2003-2012. Głównym celem zadania jest budowa drogi w granicach administracyjnych miasta łączącej drogę wojewódzką DW 935 
w Rydułtowach z drogą krajową DK 789 w Wodzisławiu Śl., planowaną autostradą A1 
w Mszanie i drogą krajową DK 81 w Pawłowicach dla obsługi ruchu tranzytowego i odciążenia ruchu kołowego w centrum Miasta, zapewnienie sprawnego połączenia z  ładem komunikacyjnym województwa. Ustalony na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany 
w 62 %. Niskie wykonanie planu powstało w wyniku sporu pomiędzy Miastem a Wykonawcą 
w zakresie technologii posadowienia wiaduktów. W wyniku zaistniałych kwestii spornych stopień zaawansowania robót na koniec 2011 roku wyniósł zaledwie 25%. W ramach poniesionych w 2011 roku wydatków kontynuowano wykupy gruntów, opłacono opinie prawne w zakresie prowadzenia zadania, pokryto wydatki związane z robotami ziemnymi, budową przepustów oraz rowów odwadniających, wykonano warstwę wiążącą drogi z asfaltobetonu i przekładkę sieci podziemnej. Prace będą kontynuowane w 2012 roku. W stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na to zadanie,  stopień jego realizacji na koniec 2011 roku wynosi zaledwie 34 %. Zadanie to objęte jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kwalifikowalność kosztów w ramach dofinansowania obowiązuje od roku 2007. 
Zadanie Nr 000-P61-008-100 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP 2 - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UM/IKI)
Planowany okres realizacji tego zadania obejmuje lata 2003-2013. Głównym celem tego zadania jest budowa drogi w granicach administracyjnych miasta łączącej drogę wojewódzką DW 935 w Rydułtowach z drogą krajową DK 789 w Wodzisławiu Śl., planowaną autostradą A1 w Mszanie i drogą krajową DK 81 w Pawłowicach dla obsługi ruchu tranzytowego i odciążenia ruchu kołowego w centrum Miasta, zapewnienie sprawnego połączenia z układem komunikacyjnym województwa. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 55%. Niskie wykonanie ustalonego na 2011 rok planu wydatków  wynikło głównie z opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie. Poniesione w ramach powyższego zdania w 2011 roku dotyczyły głównie  wykupu gruntów pod budowę drogi. W związku z wyłonieniem w 2011 roku w drodze postępowania przetargowego Kierownika Projektu przygotowany zostanie przez niego przetarg na wykonawcę robót budowlanych, planowany termin tego przetargu to pierwsza połowa 2012 roku. Po wybraniu wykonawcy robót budowlanych rozpocznie się realizacja prac drogowych. W stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na ten projekt, stopień realizacji inwestycji na koniec 2011 roku wynosi zaledwie 4 %. Zadanie to objęte jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kwalifikowalność kosztów w ramach dofinansowania obowiązuje od roku 2007.
Zadanie Nr 000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie realizowane jest od 2003 roku. Jego celem jest budowa oświetlenia  ulic, placów i dróg  dla zapewniania bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście. Planowane na 2011 rok wydatki zostały wykonane w prawie 100%. Jednak ze względu na podniesienie cen związanych z materiałami elektrycznymi przebudowano jedynie 7 szaf oświetlenia ulicznego kablowego w stosunku do 12 planowanych. Zadanie, zgodnie z harmonogramem, kontynuowane będzie w latach następnych. Planowany termin zakończenia ustalony został na 2014 rok. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 72% w stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na to zadanie.
Zadanie Nr 000-000-021-000 Modernizacja ul. Bednorza  (UM/IKI)
Zakończono prace związane z modernizacją drogi – wykonano nową drogę na odcinku 980,5 mb i pow. 2357,0 m2 wraz z chodnikiem  z kostki brukowej o pow. 764,11 m2; kanalizację deszczową dł. 440,7 mb. Zadanie to sfinansowano z udziałem środków z KWK „Jas-Mos” w wysokości: 601.233 zł.
Zadanie Nr 000-P53-030-000 Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju - Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju (UM/IKI) 
Zadanie to realizowane było w latach 2005-2011. Zadanie to miało na celu poprawę  infrastruktury drogowej  poprzez usprawnienie połączenia Miasta z innymi dużymi miastami zlokalizowanymi w Województwie Śląskim. Dążono do poprawy warunków prowadzenia ruchu, wskaźników bezpieczeństwa drogowego poprzez wymianę nawierzchni jezdni oraz remont ustroju nośnego, poprawy komfortu  jazdy oraz usprawnienia komunikacji tranzytowej kierunku granicy państwa w Cieszynie i Zebrzydowicach. Planowane na 2011 rok wydatki zostały wykonane 29 %. Niski poziom wykonania planu wynika z niemożności dokonania wykupów części gruntów z uwagi na uchybienia  w decyzjach odszkodowawczych. Poniesione wydatki związane były z przebudową jezdni, budową nowego i przebudowę lewostronnego chodnika wzdłuż ulicy, przebudową istniejącego chodnika prawostronnego, przebudową ul. Prostej i budowę włączenia do Al. Jana Pawła II, przebudową ulic dojazdowych do ul. 11 Listopada, przebudową kanalizacji deszczowej ul.11 Listopada, ul. Prostej i Leśnej z odtworzeniem ul. Leśnej. Zadanie to objęte było dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kwalifikowalność kosztów  w ramach dofinansowania obowiązywała od roku 2007. 
Zadanie Nr 000-000-074-000 Budowa sygnalizacji świetlnej (UM/IKI) 
W ramach zadania wykonano  sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulicy Pszczyńskiej z Aleją Piłsudskiego i z ulicą Rybnicką - drogą powiatową klasy oraz sygnalizację świetlną na krzyżowaniu ulic Pszczyńska – Świerczewskiego – Orla. 
Zadanie Nr 000-000-087-300 Budowa drogi-odnoga ul. Grzybowej– PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem, rozpoczęto opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego, który zostanie ukończony w 2012 roku. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 100%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 8% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie. 
Zadanie Nr 000-000-112-300 Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa organizacji ruchu w Mieście poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem, rozpoczęto opracowanie  projektu budowlano-wykonawczego. W 2012  roku prowadzone będą prace budowlane. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w ponad 89%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 21% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.
Zadanie Nr 000-000-154-300 Przebudowa ul. Kasztanowej – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2013. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku nie zrealizowano żadnych wydatków, ponieważ nie zlecono wykonania prac projektowych. Wynika to z konieczności szczegółowego uzgodnienia zakresu niezbędnych prac do wykonania. Dokumentacja techniczna zostanie zlecona dopiero w roku 2012, w którym przeprowadzona będzie również procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy prac drogowych na rok 2013. 
Zadanie Nr 000-000-180-300 Przebudowa ul. Witczaka – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2013. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku nie zrealizowano żadnych wydatków, ponieważ mimo zamierzeń nie rozpoczęto prac projektowych przebudowy drogi - projekt zostanie wykonany w roku 2012. W tym samym roku planuje się również przeprowadzić procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót  drogowych na rok 2013. 
Zadanie Nr 000-000-181-300 Budowa drogi-odnoga ul. Powstańców – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z zakresem rzeczowym, wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy odnogi drogi.  Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 85%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 20% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie. W 2012 roku rozpocznie się realizacja prac drogowych. 
Zadanie Nr 000-000-188-300 Przebudowa ulicy K. Paryskiej – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2013. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Zadanie kontynuowane będzie w kolejnych 2 latach poprzez uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego ( wykup gruntów). Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w prawie 100%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 32% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie. 
Zadanie Nr 000-000-189-000 Przebudowa ulicy Rolniczej wraz z oświetleniem (UM/IKI) - Wykonano  projekt budowlano – wykonawczy  przebudowy drogi wraz z budową oświetlenia.
Zadanie Nr 000-000-191-300 Przebudowa u. Torowej i Majowej – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z zakresem rzeczowym, rozpoczęto prace projektowe poprzez zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego.  Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 26%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 8% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.
Zadanie Nr 000-000-192-300 Przebudowa ul.Frysztacka-Piaskowa – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem, rozpoczęto opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego, który zostanie ukończony w 2012 roku. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 100%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 14% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie. 
Zadanie Nr 000-000-194-300 Przebudowa drogi ul. Zamłynie – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem wykonano projekt budowlano-wykonawczy. W 2012 roku prowadzone będą prace budowlane. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w prawie 92%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 27% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.
Zadanie Nr 000-000-195-300 Budowa chodnika ul. Jana Pawła II – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem wykonano projekt budowlano-wykonawczy. W 2012 roku prowadzone będą prace budowlane. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w prawie 100%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 2% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Zadanie Nr 000-000-196-000 Budowa dróg ul. Skrzyszowska (UM/IKI) - Wykonano  projekt budowlano – wykonawczy  budowy dróg. 
Zadanie Nr 000-000-197-300 Budowa chodnika Bożą Góra ul. Wodzisławska – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem wykonano projekt budowlano-wykonawczy. W 2012 roku prowadzone będą prace budowlane. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w prawie 40%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 25% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.
Zadanie Nr 000-000-199-300 Budowa chodnika ul. Świerczewskiego – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem wykonano projekt budowlano-wykonawczy. W 2012 roku prowadzone będą prace budowlane. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 100%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 15% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

Program – UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

Zadanie Nr 000-000-012-000 Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby zakładowego archiwum (UM/Or)
W ramach zadania:
· zinwentaryzowano istniejącą instalację co budynku garażowego, opracowano dokumentacje techniczną na wykonanie instalacji co w budynku garaży przy UM,
· wykonano kompleksową modernizację budynku garażowego przy Urzędzie Miasta,
· wykonano kompleksową modernizację centralnego ogrzewania w budynku garażowym przy Urzędzie Miasta, w tym demontaż istniejącej instalacji, wymiana złącza kablowego zasilającego budynek w energię elektryczną, wykonanie rozdzielni głównej RG oraz rozdzielni piętrowych zasilających wszystkie obwody oświetlenia, wykonano instalację oświetleniową, zamontowano gniazda wtyczkowe i oprawy oświetleniowe,
· zakupiono i zamontowano klimatyzację ścienną w pomieszczeniu budynku Urzędu Miasta tj. w pokoju 117 w budynku A.



Zadanie Nr 000-000-025-000 Cmentarze – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (JZK)
Zadanie realizowane jest od 2005 roku, a zakończenie planowane jest na 2014 rok. Jego celem jest modernizacja cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta. Poniesione w 2011 r. wydatki wyniosły: 398 866 zł, co stanowi ponad 73 % planu zakładanego na 2011 r. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 70 % łącznych nakładów przewidzianych na to zadanie. Z zaplanowanego na 2011 r. zakresu rzeczowego nie wykonano jedynie koncepcji i projektu technicznego rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei. Uzgodniono, że opracowanie koncepcji i projektu technicznego nastąpi w 2012 roku. W pozostałym zakresie realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. W 2011 roku:
- zakupiono 11 szt. latarni w ramach budowy oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei,
- rozpoczęto budowę zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. Wykonano prace ziemne, prace żelbetowe fundamentów, prace malarskie poszczególnych kondygnacji, prace żelbetowe płyt stropów i płyt dachowych, prace tynkarskie,
- opracowano projekt budowlany muru oporowego z niszami,
- rozpoczęto budowę muru oporowego z niszami na urny przy zespole kolumbariów na mentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. Wykonano roboty ziemne, prace żelbetowe fundamentów i ścian oporowych dwóch części muru oporowego.
Ponadto w dniu 22 grudnia 2011 roku uchwalono dla tego zadania plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku. W jego ramach dokończona zostanie budowa zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. 
W kolejnych latach nie przewiduje się zagrożenia w realizacji zadania. 
Zadanie Nr 000-000-029-300 Wykonanie napisów nazw osiedli – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (JZK)
Realizację inwestycji rozpoczęto w 2010 roku, a zakończenie planuje się w 2014 roku.  Zadanie przewiduje sukcesywne zastępowanie starych napisów z nazwami osiedli nowymi w kolejnych latach budżetowych. W 2011 roku planowane wydatki zostały zrealizowane w 99% i zostały przeznaczone na:
- pomiar poziomu hałasu w mieszkaniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych, na dachach których zamontowano napisy z nazwami osiedli,
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zasilania napisu z nazwą OSIEDLE STASZICA oraz na wykonanie kompletnego napisu z nazwą OSIEDLE STASZICA zamontowanego na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 1-11.
Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 43% łącznych nakładów przewidzianych na to zadanie w całym okresie realizacji. W kolejnych latach nie przewiduje się zagrożenia w realizacji zadania.
Zadanie Nr 000-000-037-000 Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska (MZN)
W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektowo – wykonawczą wraz z termomodernizacją budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz tarasu. II etap inwestycji obejmował  wymianę nawierzchni chodników, opasek, schodów, dojść i placów, zmiany ogrodzenia terenu, przebudowa elementów małej architektury oraz wykonaniu zadaszenia nad tarasem i wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W 2011 roku wykonano prace budowlane, polegające na wymianie nawierzchni chodników, opasek, schodów, dojść i placów, zmiany ogrodzenia, przebudowy elementów małej architektury. W ramach inwestycji wydatkowano również środki na pełnienie nadzoru autorskiego.
Zadanie Nr 000-000-041-300 Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (MZN)
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010-2012. Jego celem jest utworzenie noclegowni dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem. W obiekcie przewidziano 5 pomieszczeń noclegowych, pomieszczenie dla pracowników socjalnych, aneks kuchenny, łazienkę dla osób niepełnosprawnych, natryski, magazyn pościeli, pomieszczenia gospodarcze. Budynek noclegowni pomieści 27 osób bezdomnych oraz dodatkowo 2 pracowników opieki społecznej.  W 2011 roku wykonane wydatki stanowiły prawie 99% zakładanego planu na to zadanie, a zakres prac obejmował: adaptację istniejącego budynku na potrzeby noclegowni, likwidację starego i budowę nowego zbiornika bezodpływowego, posadowieniu na terenie działki trzech typowych kontenerów o funkcji świetlicy, sanitariatu i pomieszczenia medycznego, budowę ogrodzenia, bramy wjazdowej, chodników, placów i parkingów na terenie posesji, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, budowę skrzyń rozsączających systemy odprowadzenia wód deszczowych. 
 Ponadto w 2011 roku podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie tego zadania w wysokości 294 428 zł. Zostanie ono wypłacone po zakończeniu realizacji inwestycji.  
Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 76%. Na 2012 rok planuje się zakup wyposażenia noclegowni. 
Zadanie Nr 000-000-042-000 Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 17a (MZN)
W ramach prowadzonej inwestycji przeznaczono środki na:
· Wymianę rynien i obróbek blacharskich,
· Częściową wymianę stolarki okiennej
· Termomodernizację budynku poprzez ocieplenie budynku metodą lekką mokrą.

Zadanie Nr 000-000-044-000 Modernizacja obiektu ul. Kościelna 1a  (MZN) 
Celem inwestycji była adaptacja obiektu przy ul. Kościelnej 1 a na cele mieszkalno – użytkowe wraz z termomodernizacją budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. I etap inwestycji prowadzony był w latach 2004 – 2006. W ramach inwestycji zaadaptowano parter obiektu na potrzeby MOSiR, I piętro na lokale mieszkalne komunalne (8 lokali mieszkalnych). W późniejszym etapie na podstawie nowej dokumentacji projektowej przystąpiono do wymianu nawierzchni budynku. Podłączenie budynku do kanalizacji miejskiej pozwoliło na realizację dalszej części zadań objętych dokumentacją. W 2011 roku w ramach przyznanych środków w kwocie 400 000,00 zł wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 1 854 m2, dojazd do budynku, wykonano ciągi piesze, wygrodzono miejsce gromadzenia odpadów, ustawiono ławki, kosze, stojaki rowerowe. Na obecnym etapie planowany zakres prac ocenia się na zakończony.
Zadanie Nr 000-000-046-300 Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140– PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (MZN)
Celem tego przedsięwzięcia, realizowanego od 2006 roku, z terminem zakończenia w 2014 roku, jest rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego dla OSP Jastrzębie-Zdrój Górne jako bazy sprzętu niezbędnego do likwidacji różnych zagrożeń występujących na terenie działania jednostki. Budynek wykorzystywany będzie również na cele dydaktyczne OSP i społeczne. W 2011 roku wykonane wydatki stanowiły około 30% zakładanego planu na to zadanie. W tym czasie rozpoczęto prace projektowe, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wyłoniony w drodze przetargu wykonawca robót budowlanych. Zakres prac obejmował będzie rozbiórkę istniejącego obiektu wraz z wszystkimi elementami małej architektury, budowę nowego budynku OSP wraz z dwoma garażami na samochody strażackie, budowę odrębnego budynku użytkowego, zagospodarowanie terenu wokół obiektów, wydzielenie miejsc postojowych w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych, wykonanie elementów małej architektury, ławki, oświetlenie, stanowisko gromadzenia odpadów. Ostateczne koszty znane będą po opracowaniu dokumentacji  projektowej na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zaawansowanie prac na koniec 2011 roku stanowi niecałe 0,5% łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie. 
Zadanie Nr 000-000-060-000  Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2  
(MZN) - W ramach prowadzonej inwestycji wykonano w 2011 roku wymianę lamp oświetlenia elewacji oraz wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
(UM/IKI) - Z uwagi na dwukrotny brak rozstrzygnięcia przetargowego zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2011.

Zadanie Nr 000-000-082-000 Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów-przejścia podziemne   (MZN) 
Zakres inwestycji obejmował:
1. Wykonanie instalacji wentylacji bytowej i oddymiającej, jak również instalację oświetlenia awaryjnego,
2. Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w branży elektrycznej,
3. Nadzór autorski nad prowadzoną inwestycją,
4. Wykonanie inwentaryzacji obiektów i dokumentacji projektowej na prace wskazane w ekspertyzie stanu technicznego,
5. Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w branży instalacji wentylacyjnej,
6. Montaż kutyn powietrznych oraz koszt opinii montażu hydrantów zewnętrznych,
Powyższe prace podyktowane były względami bezpieczeństwa i wynikały bezpośrednio z decyzji Komendy Miejskiej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Inwestycja została wykonana w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową w ramach prowadzonego zadania. 
Zadanie Nr 000-000-085-000 Wykonanie tablicy upamiętniającej Zbrodnie Katyńskie (UM/ZK) 
Wykonano tablicę upamiętniającą Zbrodnię  Katyńską, która umieszczona została na ścianie frontowej kościoła rzymsko-katolickiego w Jastrzębiu –Zdroju przy ul. 1 Maja.
Zadanie Nr 000-000-092-300 Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (MZN)
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2006-2013. Celem inwestycji jest pozyskanie lokali mieszkalnych socjalnych poprzez adaptację pomieszczeń przyziemia oraz wykonaniu nadbudowy dodatkowej kondygnacji na każdym z budynków przy ul. Gagarina 108, 110 i 112. W wyniku nadbudowy zostaną pozyskane nowe lokale socjale w ilości: na budynek Gagarina 108 - 22 lokale socjalne, na budynku Gagarina 110 - 34 lokale socjalne, na budynku 112 - 33 nowe lokale. Zakres prac obejmuje demontaż pozostałości ocieplenia budynków i płyt azbestowo - cementowych, osuszenie fundamentów, wykonanie izolacji pionowej, ocieplenie budynków, wymiana wszystkich instalacji w budynkach, wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynków, wykonanie miejsc postojowych, utwardzenie placu pod kontenery, poszerzenie dojazdu do budynków. Pierwotny termin oddania pierwszego budynku ustalono na 31.12.2011 roku. Jednak wykonawca nie wywiązał się z realizacji I etapu zadania. II etap prac obejmuje realizację inwestycji w dwóch budynkach w terminie do marca 2013 roku.
Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. Na koniec 2011 roku stopień zaawansowania prac inwestycyjnych wynosił ponad 20% w stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na to zadanie. 
Zadanie Nr 000-000-094-000  Winda towarowa  (DNiR) – Wymieniono windę towarową.
Zadanie Nr 000-000-096-000  Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta (UM/SM) 
Zmodernizowano monitoring wizyjny miasta w zakresie określonym w umowie z firmą Media Com S.A.
Zadanie Nr 000-000-104-000 Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida – Etap I (JZK)
W 2010 roku wznowiono zadanie, jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nie zostały zrealizowane zaplanowane na 2010 rok roboty budowlane. Termin wykonania robót realizacji wydatków przesunięto na 2011 rok. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku poniesiono wydatki na budowę placu z kostki betonowej pod kojce wraz z kanalizacją sanitarną oraz wykonanie dachu budynku zaplecza technicznego i socjalnego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
W 2011 roku poniesiono wydatki na:
· zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i oświetleniowych w związku z budową zaplecza socjalnego i technicznego (budynek B),
· prace związane z budową budynku zaplecza socjalnego i technicznego, w tym izolacyjne przeciwwilgociowe, prace izolacyjne ociepleniowe wraz z tynkiem, wykonanie posadzek, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej, prace tynkarskie wewnętrzne, prace ociepleniowe stropu, montaż sufitu podwieszanego, prace malarskie, wykonanie okładzin ścian i podłóg z płytek ceramicznych i gresowych, montaż urządzeń sanitarnych, montaż wyposażenia kotłowni, wykonanie przyłącz wody oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
· zakup pierwszego wyposażenia budynku zaplecza socjalnego i technicznego (budynek B), w tym pierwszego wyposażenia gabinetu weterynarza,
· wykonanie segmentu kojców i zakup bud do kojców,
· zakup materiałów do wykonania orynnowania oraz ogrodzenia wokół segmentu kojców,
· wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
· pełnienie obowiązków kierownika budowy.
Zadanie Nr 000-000-106-300 Modernizacja budynku ul. Szkolna 5 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (MZN)
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2014. Jego celem jest adaptacja budynku na potrzeby nowych użytkowników oraz modernizacja części sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach inwestycji obiekt zostanie zaadaptowany na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Biblioteki Publicznej, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Każdy z w/w użytkowników będzie posiadał odrębne wejście do budynku. Dodatkowo dla potrzeb PUP zostanie dobudowany dźwig osobowy. Zostanie wykonana termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zagospodarowanie terenu polegać będzie na wykonaniu nowego ogrodzenia, wyodrębnienie miejsc parkingowych wraz z nową nawierzchnią i małą architekturą, wykonanie nowego boiska sportowego oraz kortu tenisowego. W ramach inwestycji planuje się również zakup wyposażenia obiektu dla potrzeb każdego z dzierżawców. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla adaptacji budynku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca robót budowlanych. Forma i zakres prac, uzależniona będzie od harmonogramu prac przedstawionego przez wykonawcę, w harmonogramie określone będą również etapy prac i koszty. Ostateczne koszty znane będą po wykonaniu dokumentacji i określone w kosztorysie inwestorskim.
Zadanie Nr 000-000-107-300 Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI)
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2014. Jego celem jest poszerzenie bazy związanej z infrastrukturą społeczną. W roku 2011 nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ  oczekiwano na wyrok Sądu w zakresie uregulowania kosztów niewłaściwie opracowanej dokumentacji projektowej. W 2012 roku zostanie wykonana pełna dokumentacja, a ponadto rozpoczęte zostaną prace budowlane związane z przebudową obiektu dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego. 
Zadanie Nr 000-000-108-000 Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalne dla mieszkańców DPS (DPS)
Wykonano dokumentację projektową i techniczną oraz niezbędne roboty dostosowujące pomieszczenia do wymogów stawianym pomieszczeniom mieszkalnym. Uzyskano 9 nowych miejsc dla pensjonariuszy, w tym 4 pokoje, pokój dzienny oraz pomieszczenie dla masażysty. Zadanie obejmowało również dostosowanie pomieszczeń kuchni do wymogów systemu HCCP, co zostało zrealizowane. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2011 roku.
Zadanie Nr 000-000-110-300 Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (MZN)
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest stworzenie miejsca do organizowania imprez i spotkań dla mieszkańców Miasta. W 2011 roku zakładany plan zrealizowano w 100% i wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy wiaty, zagospodarowania terenu oraz infrastruktury towarzyszącej przy budynku. Zakres dokumentacji obejmował:
- budowę wiaty wraz z wyposażeniem wewnętrznym - barek, scena, stoły i ławy drewniane, oświetlenie wewnętrzne,
- modernizację istniejącego budynku gospodarczego z zabudową w nim sanitariatów,
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej - włączenie sanitariatów zewnętrznych do kanalizacji miejskiej,
- zagospodarowanie terenu wokół wiaty i w obrębie sanitariatów,
- zapewnienie komunikacji na terenie działki - dojścia do wiaty i sanitariatów,
- wydzielenie miejsc postojowych w tym miejsca dla osoby niepełnosprawnej,
- wykonanie elementów małej architektury - ławki, oświetlenie, stanowisko gromadzenia odpadów.
Zaawansowanie prac stanowi niecałe 4% łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie. W 2012 roku planuje się przystąpić do rzeczowej realizacji inwestycji w ramach opracowanej dokumentacji. 
Zadanie Nr 000-000-117-300 Przebudowa rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój– PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/Or)
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2013. Jego celem jest zapewnienie zasilania rezerwowego budynku Urzędu Miasta, zwiększenie wartości mocy przyłączeniowej, przebudowa wyłącznika p.poż., umożliwienie wpięcia dodatkowych urządzeń pobierających energię z sieci elektroenergetycznej. Na 2011 rok nie były planowane żadne wydatki. Zakres rzeczowy określony na 2011 rok nie został wykonany w 2011 roku po stronie Vattefall. Planuje się przesunięcie terminu realizacji tego zakresu w 2012 roku z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie ustalenia i wyboru trybu udzielenia zamówienia na zwiększenie mocy przyłączeniowej. W roku 2011  został przygotowany projekt umowy pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Vattenfall, który został przedstawiony do konsultacji stronom zainteresowanym. Obecnie szczegółowo analizowane są ostatnie zapisy umowne. Przewidywany nowy termin zawarcia umowy to I kwartał 2012 roku.
Specyficzny charakter inwestycji i jej warunki zdeterminowały konieczność ustalenia planu wydatków koniecznych do poniesienia dopiero na 2013 rok. 
Zadanie Nr 000-P79-122-100 Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój-społeczeństwo informacyjne - Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój-społeczeństwo informacyjne – PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UM/IKI) 
Zadanie to realizowane jest w latach 2007-2012, a jego głównym celem jest budowa sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem włókien światłowodowych jako medium transmisyjnego do budowy sieci szerokopasmowej NGN na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ustalony na 2011 rok plan wydatków nie został zrealizowany z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na dokonanie wyboru Kierownika Projektu, który odpowiedzialny będzie 
za przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i będzie nadzorował realizację całego zadania, aż do jego rozliczenia końcowego. W stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na ten projekt,  stopień realizacji inwestycji na koniec 2011 roku wyniósł 3 %. Zadanie to objęte jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kwalifikowalność kosztów w ramach dofinansowania obowiązuje od roku 2008.
Zadanie Nr 000-P75-123-100 Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju - Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju – PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UM/It)
Zadanie to przewidziane jest do realizacji na lata 2007-2012 i ma ono na celu stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój, który umożliwi również komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami. Ustalony na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 64 %. Niższe wykonanie planu wynikło z oszczędności poprzetargowych oraz z konieczności przesunięcia zlecenia  audytu z 2011 na 2012 rok. Poniesione w 2011 roku wydatki dotyczyły głównie  zakupu  350 komputerów stacjonarnych, 72 wysokowydajnych skanerów, 72  czytników kodów kreskowych oraz zapłata za wykonanie materiałów promujących projekt. W stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na to zadanie,  stopień realizacji inwestycji na koniec 2011 roku wyniósł 38 %. Zadanie to objęte jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kwalifikowalność kosztów w ramach dofinansowania obowiązuje od roku 2008.
Zadanie Nr 000-000-131-000 Rekonstrukcja budynku użytkowego-kawiarenka letnia Witczaka 5a   (MZN)
Kawiarenka letnia znajduje się w Zabytkowej Pijalni Wód w Parku Zdrojowym. Realizacja inwestycji miała na celu przywrócenie pierwotnej rangi obiektu, poprzez rekonstrukcję budynku polegającą na przeprowadzeniu prac ratowniczych oraz rewitalizacji kawiarenki letniej. Punktem wyjścia było wybudowanie nowego budynku z zachowaniem elementów zabytkowych. W części nadziemnej zachowano jednoprzestrzenne wnętrze i charakter otwartej kawiarni letniej. W części podziemnej przywrócono styl reprezentacyjny z funkcję pijalni z małą salą gastronomiczną i dużym tarem. Całość zwieńczona jest nowym kształtem dachu i dodaniem górnej „latarni”, a tym samym odtworzeniem kształtu dachu zgodnie ze stanem z lat 20 – stych XX wieku. Jako elementy ozdobne, nawiązujące do pierwotnego charakteru obiektu w stylu „pagody chińskiej” zaprojektowano, ozdobne, ażurowe podpory. W trakcie prac wprowadzone zostały nowoczesne technologie (nowe ściany, izolacje, wymiana stolarki) umożliwiające korzystanie z obiektu również zimą, co zapewni właściwe wykorzystanie obiektu, a także podkreśli jego reprezentacyjnych charakter. Zrekonstruowanie budynku kawiarenki letniej poprawi estetykę przestrzeni publicznej, a także wpłynie na utrzymanie historycznego wizerunku architektonicznego 
Zadanie Nr 000-000-152-300 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (JZK)
 Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku, a zakończenie planowane jest na 2012 rok. Celem inwestycji jest poprawa warunków handlu na targowisku miejskim. Poniesione w 2011  r. wydatki wyniosły: 28 000 zł, co stanowi 82,96 % planu zakładanego na 2011 rok oraz 0,7 % planu wydatków na lata 2011-2012. Poniesione w 2011 roku wydatki obejmowały: 
- wykonanie opinii technicznej, dotyczącej oceny stanu technicznego wiaty targowej, 
- wykonanie dwuwariantowej koncepcji przebudowy targowiska miejskiego położonego przy ul. A. Bożka. 
W kolejnym roku planuje się demontaż istniejącej wiaty targowej i budowę nowej wraz z infrastrukturą. Jednak aktualnie toczy się postępowanie dot. roszczeń związanych ze zwrotem spadkobiercom prawowitych właścicieli części nieruchomości, na której położone jest targowisko.
Zadanie Nr 000-000-153-000 Modernizacja samochodu bojowego OSP Szeroka (UM/ZK)
Zmodernizowano samochód bojowy będący na wyposażeniu Urzędu Miasta Jastrzębiu-Zdrój z przeznaczeniem dla OSP Szeroka. Modernizacja polegała na zakupie i montażu dodatkowego wyposażenia w postaci drabiny pożarniczej.
Zadanie Nr 000-000-161-000 Dostosowanie kotłowni do przepisów przeciwpożarowych
(ZS 8) - W wyniku przeprowadzonej przez Państwową Straż Pożarną oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kontroli  stwierdzono brak wydzielenia pożarowego kotłowni i składu paliwa stałego. W celu usunięcia nieprawidłowości w 2011 roku zakupiono i zamontowano drzwi przeciwpożarowe E130 i E160 oraz klapę zsypu opału E160.
(ZSMS)– Wykonano zabezpieczenie przejść instalacyjnych ścian stropów i stropów kotłowni, w tym zabezpieczania przeciwpożarowego rur palnych, rur niepalnych i kabli elektrycznych.
Zadanie Nr 000-000-176-000 System alarmowania  (UM/ZK) 
Okres realizacji zadania ustalono na lata 2009-2010 i na rok 2012, w którym nastąpi kontynuacja zadania, polegająca na poszerzeniu systemu alarmowania.
Zadanie Nr 000-000-185-300 Układ telemetrii sterowniczej  (MZN) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2014. Celem inwestycji jest montaż systemów zdalnego monitoringu rozproszonych terytorialnie obiektów technicznych, umożliwiających nadzór, obniżenie kosztów obsługi, zapobieganie awariom. Systemy telemetryczne pomiarowe spełniają następujące zadania: rejestrują wyniki pomiarów, obliczają wartości średnie oraz udostępniają parametry związane z dokładnością, opracowują wyniki pomiarów, określają wskaźniki oraz porządkują je, generują sygnały przeznaczone do regulacji, dostarczają danych o aktualnej wartości wielkości mierzonej lub kontrolowanej.
Zakres zadania obejmuje:
1. sporządzenie dokumentacji projektowej:
a) projekt wykonawczy instalacji elektrycznej,
b) projekt wykonawczy układu telemetrii i automatyki sterowniczej:
- schemat automatyki sterowniczej,
-  instrukcja programowania i obsługi sterownika,
- algorytm programowy sterownika. 
2. montaż układu sterowania instalacją c.o., telemetrii parametrów sterowniczych i pomiarowych obejmującego:
a) elektromagnetyczny zawór regulacyjny instalacji c.o. wraz z siłownikiem,
b) licznik ciepła,
c) telemetrię z dala czynną, w skład której wchodzą: czujniki temperatury zewnętrznej,  dwa czujniki zanurzeniowe wody zasilającej i powrotnej na przyłączu c.o., sterownik pogodowy - do podłączenia głównego i licznika ciepła), podłączony do modułu GPRS - zasilany z rozdzielni elektrycznej głównej budynku – łącze administracyjne.
3.  roboty towarzyszące, w tym: 
a) zaprogramowanie pracy sterownika, 
b) zaprogramowanie modułu WEB Modul (zaprogramowanie modułu WEB moduł winno obejmuje: rysunek synoptyczny układów pomiarowych ogrzewania, w tym: sterownika TROVIS 5476 oraz ciepłomierza, w układzie pomiarowo-historycznym i alarmowym),
c) wstawienie modułu komunikacyjnego do istniejącego licznika ciepła,
d) uruchomienie łącza internetowego przez GPRS,
e) regulacja instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem zabudowanych elementów, po ich zaprogramowaniu i uruchomieniu (regulacja powinna obejmować zarówno regulację wstępną jak i regulację kontrolną.
Zaawansowanie prac na koniec 2011 roku stanowi ponad 73% łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie. Telemetria została wykonana na budynkach: Stodoły 52, Stodoły 54, A. Krajowej 90, A. Krajowej 92, A. Krajowej 94, A. Krajowej 96, Kościelna 1 a, Moniuszki 12, Gagarina 116, Krakowska 38, Jasna 1 a, Wrocławska 12, Witczaka 4, Zielona 16, Zielona 18, Zielona 20, Dworcowa 17 e.
Efektem końcowym realizowanej inwestycji będzie możliwość regulacji dostaw ciepła do budynku oraz bieżąca analiza zużycia ciepła przez odbiorców, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów centralnego ogrzewania. Zadanie realizowane jest zgodnie z założeniami, w ramach środków zabezpieczonych w budżecie jednostki na poszczególne lata. W roku 2012 planuje się wykonać układ dyspozytorski pozwalający na automatyczne odczytywanie danych. W roku 2013 zaplanowano wykonanie telemetrii na budynku ul. Klubowa 4 (instalacja gazowa), w 2014 roku - ul. Gajowa 11 a (instalacja gazowa).

Program – EDUKACJA, KULTURA I SPORT

Zadanie Nr 000-000-039-000 Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach (PP 21) - Wymieniono dźwig towarowy służący do transportu posiłków z kuchni do jadalni.
Zadanie Nr 000-000-043-000 Modernizacja lodowiska JASTOR  (MOSiR) – Zamontowano dźwiękowy system ostrzegawczy oraz zakupiono niezbędny sprzęt zapewniający prawidłowe funkcjonowanie obiektu (agregat prądotwórczy, maszyna do konserwacji nawierzchni, ciągnik wraz z wyposażeniem).
Zadanie Nr 000-000-045-000 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu – Moje boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Jastrzębiu - Zdroju  (UM/IKI)
Wybudowano kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 przy ulicy Staszica w Jastrzębiu Zdroju, w tym:
· boisko sportowe do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m o nawierzchni ze  sztucznej trawy,
· boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) o nawierzchni poliuretanowej, 
· boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 16,0 x 22,0 m o powierzchni 352,0 m2 (pole do gry 8,0 x 16,0 m) wypełnionego piaskiem kwarcowym,
· boisko do tenisa (na istniejącej podbudowie z asfaltobetonu) o wymiarach 14,37 x 36,57 m o powierzchni 525,51 m2 (pole do gry 10,97 x 23,77 m) o nawierzchni poliuretanowej,
· bieżnia czterotorowa o wymiarach 4,95 x 80,0 m i powierzchni 396,0 m2 o nawierzchni poliuretanowej, 
· rozbieg do skoku w dal wraz z deską do odbicia i skrzynią 2,75 x 7,0 m wypełnioną    piaskiem kwarcowy (skrzynia drewniana), o wymiarach rozbiegu 1,22 x 40,0 m i powierzchni 48,8 m2 o nawierzchni poliuretanowej,
· miejsca postojowe: wzdłuż drogi pożarowej - 28 miejsc postojowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych,
· zakupiono wyposażenie sportowe do boisk,
· piłkochwyty o konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo i wypełnieniem z siatki poliamidowej,
· oświetlenie terenu,
· zaplecze socjalno-szatniowe, 
· wykonano przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
· wykonano ogrodzenie wokół kompleksu boisk wraz z montażem elementów małej architektury (ławeczki, stojaki na rowery i kosze na śmieci).
Zadanie to realizowano z udziałem środków z budżetu państwa w wysokości 666 tys. zł oraz środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości prawie 547 tys. zł.           
Zadanie Nr 000-P46-051-000 Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej  przy ul. Leśnej  w Jastrzębiu Zdroju - (Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej  przy ul. Leśnej  w Jastrzębiu Zdroju 
UM/IKI) 
Zadanie to realizowane było w latach 2004-2011. Celem tego zadania była modernizacja 
i przebudowa obiektu starej hali widowiskowo-sportowej oraz zlokalizowanych od jej strony północnej dwóch budynków socjalnych, połączonych z halą główną podziemnym łącznikiem. Budynek hali wykonany został jako wolnostojący, częściowo podpiwniczony, w której centralną część stanowi obszar strefy boiska oraz dwie trybuny. Pod obydwiema trybunami znajdują się po trzy kondygnacje nadziemne, stanowiące zaplecze hali w postaci sal ćwiczeń – rozgrzewek, szatnie dla zawodników, sędziów, pokoje służb medycznych, prasy, biura zawodów, magazyny i pomieszczenia techniczne. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 94%. W ramach poniesionych wydatków wykonano: instalacje wewnętrzne. sanitarne, wentylacje ppoż., elektryczne, nagłośnienie i DSO, instalacje teletechniczne, sygnalizację pożaru, CPV, wykonano parkingi oraz wybudowano zewnętrzną sieć  kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody oraz oświetlenia zewnętrznego. Zadanie to objęte było dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kwalifikowalność kosztów w ramach dofinasowania obowiązywała od roku 2007. 
(MOSiR) Zakupiono sprzęt (szorowarka wielofunkcyjna, wózek transportowy, system identyfikacji do szatni itp.) stanowiący pierwsze wyposażenie Hali Widowiskowo-Sportowej.
Zadanie Nr 000-000-075-000  Rozbudowa krytej pływalni przy ZS Nr 6  (UM/IKI) 
Wniosek o dofinansowanie zadania przeszedł pozytywną ocenę merytoryczno – techniczną,  jednak zgodnie z uchwałą zarządu Województwa Śląskiego znalazł się  na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. W związku z powyższym środki w roku 2011 nie zostały wykorzystane.
Zadanie Nr 000-033-091-000  Realizacja Rządowego Programu „Radosna szkoła” – Utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw  
Realizacja budowy szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” jest zadaniem wieloletnim z ustaloną kwotą na poziomie maksymalnego możliwego do uzyskania dofinansowania z budżetu państwa.

(ZS 13) - Opłacono pracę inspektora nadzoru budowlanego, prace budowlane, prace związane z montażem nawierzchni z płyt bezpiecznych – puzzli oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw.
(SP 5) - W 2011 roku zakupiono dokumentację zagospodarowania terenu szkolnego w związku z realizacją programu „Radosna Szkoła”. W ramach zadania zostanie utworzony plac zabaw dla dzieci oraz droga dojazdowa do placu i parking. Zadanie zrealizowane zostanie w 2012 roku przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta.
Zadanie Nr 000-000-097-000  Wymiana drzwi  (SP 17) 
W ramach zadania zakupiono i zamontowano drzwi do szatni szkolnych. Zadanie zostało wykonane w 100%.
Zadanie Nr 000-000-099-300  Rewitalizacja terenu OWN – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2014. Jego celem jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. Planowane wydatki na 2011 rok nie zostały wykonane, ponieważ brak zagospodarowania terenu, o który wystąpiono w lipcu, a otrzymano w listopadzie 2011 roku, uniemożliwił rozpoczęcie prac projektowych. Od 2012 roku prowadzone będą prace projektowe, a następnie budowlane. 
Zadanie Nr 000-000-101-300  Przebudowa budynku Domu Zdrojowego – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest poprawa ochrona obiektów zabytkowych. W roku 2011 zgodnie z planem, wykonano prace związane z zabezpieczeniem obiektu wg nowych przepisów p.poż., zabudowano nowe oprawy oświetleniowe, zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego, który zostanie ukończony w roku 2012, na wykonanie prac budowlanych: przebudowę drenażu, kanalizacji deszczowej, dobudowę pochylni. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w ponad 66%, a stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 40% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.
Zadanie Nr 000-000-116-000 Rozbiórka tarasu z elewacji  frontowej i montaż zadaszenia w budynku przedszkola (PP 21) –  Wykonano rozbiórkę tarasu elewacji frontowej wraz z robotami towarzyszącymi.
Zadanie Nr 000-000-118-000 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych (SP 9) 
Wybudowano pojazd dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego budynku Szkoły Podstawowej Nr 9.
Zadanie Nr 000-000-124-000  Budowa obiektów sportowych przy SP 17  (UM/IKI) 
Wniosek o dofinansowanie zadania przeszedł pozytywną ocenę merytoryczno – techniczną,  jednak zgodnie z uchwałą zarządu Województwa Śląskiego znalazł się  na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. W związku z powyższym środki w roku 2011 nie zostały wykorzystane.
Zadanie Nr 000-000-129-300  Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych 
(UM/IKI) 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2012. Jego celem jest poszerzenie bazy związanej z infrastrukturą społeczną. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w ponad 78%. Z uwagi na 3-krotnie unieważnioną procedurę przetargową nie udało się zawrzeć umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie II etapu prac przewidzianych w roku 2011.  Spowodowało to, iż część prac przewidzianych do realizacji w roku 2011 musiała zostać wstrzymana do  wyłonienia wykonawcy prac budowlanych II etapu, które będą polegały, m.in. na: rozbudowie o dodatkową klatkę schodową z windą budynku przy ul. Cieszyńskiej 146, przebudowie dachu i istniejącej klatki schodowej budynku przy ul. Cieszyńskiej 146, przebudowie zjazdów, budowie drogi wewnętrznej i parkingów, zagospodarowaniu terenu, modernizacji wnętrza budynku przy ul. Cieszyńskiej 146 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 82% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.
(PP 12)
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2012. Jego celem jest poszerzenie bazy związanej z infrastrukturą społeczną. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w 100%. Poniesione zostały na zakup artykułów gospodarczych (wózka kelnerskiego do przewozu posiłków, talerzy, kubków, misek, patelni, garnków, robota kuchennego, sztućców) stanowiących pierwsze wyposażenie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.
Zadanie Nr 000-000-132-000  Oddymianie w przedszkolach
(UM/Ed) - Zadanie obejmowało dostosowanie budynków PP4, PP5, PP6, PP14 do nakazów Państwowej Straży Pożarnej. Roboty budowlane i wykończeniowe obejmowały instalacje klap oddymiających, systemów ostrzegania przed pożarem, wydzielenia klatek schodowych umożliwiających bezpieczną ewakuację dzieci i personelu oraz inne prace zgodnie z projektami. Zadanie obejmowało również wynagrodzenie inspektorów nadzoru budowlanego. 
(PP 7) – Wykonano projekt oddymiania budynku przedszkola w związku z przepisami p.poż.



Zadanie Nr 000-000-159-000  Budowa i modernizacja boisk szkolnych  (UM/IKI) 
 Wykonano kompleks boisk przy SP nr 5 , w tym:
· boisko wielofunkcyjne o wymiarach zewnętrznych 26,0 x 44,0 m (boisko do piłki ręcznej o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0 m i poprzecznie zlokalizowane 2 boiska do koszykówki o wymiarach pola gry 15,0 x 24,0 m) na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej. Łączna powierzchnia poliuretanu 1144,0 m2;  
· boisko do piłki siatkowej oraz badmintona o wymiarach 13,0*24,0 m o wymiarach pola gry do siatkówki 9,0 x 18,0 m, równocześnie boisko do badmintona o wymiarach pola gry 6,1 x 13,4 m, (pow. całkowitej 312,0 m2) na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej;
· boisko do piłki plażowej o wymiarach 14,0 x 22,0 m (pole gry 8,0 x 16,0 m) na podbudowie przepuszczalnej, wypełnione piaskiem płukanym; Bieżnia trójtorowa o dł. 75 m (dł. 60,0 + pasy rozbiegowe 12,0 i 3,0 m) o pow. całkowitej 289,5 m2 na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej;
· ogrodzenie boisk w formie piłkochwytów wraz z oświetleniem, dojściem i elementami małej architektury ( kosze, ławeczki, schody terenowe). 
Zadanie Nr 000-P80-190-000  Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju  -  Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju  (UM/IKI) 
Zadanie to  realizowane było w latach 2007-2011 i miało na celu  wykonanie  boiska do piłki nożnej o wymiarach zewn. 100,0 x 66,0 mb o nawierzchni ze sztucznej trawy – pow. 6.600,0 m2  wyposażonego w bramki aluminiowe wraz z siatkami, piłkochwyty; oświetlenie w formie 4 masztów o wys. 9 m wraz z projektorami. Ustalony na 2011 rok plan wydatków został zrealizowany w 64 % i dotyczył wyłącznie promocji tego projektu. Zadanie to objęte było dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kwalifikowalność kosztów w ramach dofinansowania obowiązywała od roku 2007.

Program – OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadanie Nr ZOS-000-020-300 Zadania ochrony środowiska – Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI) 
Zadanie realizowane jest od 2008 roku. Jego celem jest poszerzenie bazy rekreacyjnej w Mieście. W 2011 roku, z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej, nie udało się zrealizować zadania w zakresie wykonania odwodnienia. Prace te zostaną wykonane w roku 2012. Ponadto planuje się budowę nowych ścieżek – chodników spacerowych oraz zabudowę urządzeń siłowni. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 86% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.
Zadanie Nr ZOS-000-078-000 Zadania ochrony środowiska – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych) (UM/OŚ) 
Zadanie to obejmuje dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań ochrony środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych. Dotacje zostały udzielone właścicielom nieruchomości realizującym zadania na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. W 2011 roku z dotacji dofinansowano budowę 258 przyłączy kanalizacji sanitarnej i budowę 26 oczyszczalni ścieków.
Zadanie Nr ZOS-000-080-000 Zadania ochrony środowiska – Likwidacja materiałów budowlanych zawierających azbest  (dotacje dla osób fizycznych) (UM/OŚ) 
Zadanie to obejmuje dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań ochrony środowiska w zakresie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych (wymiana pokrycia dachu, zmiana elewacji budynku). W 2011 roku sfinansowano 10 umów dotacyjnych.
Zadanie Nr ZOS-000-098-000 Zadania ochrony środowiska – Modernizacja źródeł ciepła w budynkach przedszkolnych (PP 7) 
Inwestycja polegała na zmianie sposobu ogrzewania budynku Publicznego Przedszkola Nr 7, a wynikała z decyzji Państwowej Inspekcji Pracy, która nakazywała dostosować pomieszczenie kotłowni do przepisów budowlanych. Ze względu na wiek budynku oraz jego konstrukcję nie było to możliwe, dlatego zdecydowano o zmianie sposobu ogrzewania na gazowe, co pozwoliło na realizację decyzji PIP i jednocześnie zmniejszyło koszty ogrzewania.
Zadanie Nr ZOS-000-102-300 Zadania ochrony środowiska – Budowa instalacji przeznaczonej do wykorzystania metanu do celów grzewczych w SP Nr 16 – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (UM/IKI)
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Jego celem jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku szkoły. W 2011 roku, zgodnie z harmonogramem, opracowano projekt techniczny. W 2012 roku prowadzone będą prace budowlane. Planowane wydatki na 2011 rok zostały wykonane w prawie 16%, ponieważ  sporządzono projekt za kwotę niższą od pierwotnie zakładanej. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 2% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.
Zadanie Nr ZOS-000-103-000 Zadania ochrony środowiska – Zakup dwóch pomp szlamowych na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (UM/ZK) – Zakupiono dwie pompy szlamowe na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

Zadanie Nr ZOS-000-111-000 Zadania ochrony środowiska – Termomodernizacja  obiektów szkolnych (UM/IKI) - Zakończono prace związane z ociepleniem dachu budynku Gimnazjum Nr 8. 
Zadanie Nr ZOS-000-115-000 Zadania ochrony środowiska – Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej 
(ZS 13) - Wykonano przyłączenie budynków Zespołu Szkół nr 13 do kanalizacji sanitarnej.
(ZS 8) – Wykonano przykanalik PVC o przekroju 160 mm o długości ok. 10 mb, dwie studnie betonowe Dn 1000 mm oraz przeprowadzono inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
Zadanie Nr ZOS-000-119-300 Zadania ochrony środowiska – Adaptacja byłej stacji paliw na Gminny Punk Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych (JZK)
Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku, a zakończenie planowane jest na 2012 rok. Celem inwestycji jest wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w celu ich unieszkodliwienia. Założony na 2011 r. plan wydatków zrealizowany został w ponad 88 %. Niższe niż planowano wykonanie wydatków za 2011 r. wynika z faktu przeprowadzenia prac rozbiórkowych budynku i wiaty pod GPZON za kwotę niższą niż pierwotnie planowano. W 2011 r. poniesiono wydatki na:
- wypisy z ewidencji gruntów w związku z budową GPZON,
- wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej adaptację istniejącego budynku stacji paliw na GPZON wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- prace rozbiórkowe budynku i wiaty pod GPZON.
Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 18% łącznych nakładów przewidzianych na to zadanie. W kolejnych latach nie przewiduje się zagrożenia w realizacji zadania.
Zadanie Nr ZOS-000-126-000 Zadania ochrony środowiska – Dotacja celowa na współfinansowanie kanalizacji sanitarnej wspólnie z Gminą Pawłowice przy ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI)
Przekazano dotację dla Gminy Pawłowice na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju.
Zadanie Nr 000-000-138-000 Dotacja celowa na modernizację systemu grzewczego w budynku Miejskiej  Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a (UM/KS)
Przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju dotację, z której sfinansowano wykonanie modernizacji systemu grzewczego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1 a, obejmującą wymianę instalacji c.o. wraz z układem węzła zmieszania pompowego, zabudowę klimatyzatorów, roboty budowlane towarzyszące, wymianę podłoża w sali oraz montaż dodatkowych wentylatorów.

Zadanie Nr ZOS-000-139-000 Zadania ochrony środowiska – Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych 
(UM/Ed) Zrealizowano  termomodernizację budynków Publicznego Przedszkola Nr 8 i 18 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów. Zadanie obejmowało również projekt nadzór inwestorski.
(PP 4) – Wymieniono okna w holu na pierwszym piętrze.
(PP 13) - Zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne do budynku przedszkola.
(PP 14) – Wymieniono okna w  budynku przedszkola.
(PP 16) – Wymieniono okna w  budynku przedszkola.
(PP 17) - Wymieniono drzwi wejściowe do mieszkania służbowego znajdującego się w budynku przedszkola oraz pokryto koszty projektu ocieplenia budynku.
(PP 18) - Wymieniono drzwi wejściowe do budynku przedszkola.
(PP 19) – Opracowano projekt ocieplenia budynku przedszkola.
(PP 21) - Wykonano modernizację elewacji frontowej wraz z montażem zadaszenia.
(PP 24) – zakupiono drzwi wejściowe do budynku przedszkola.
(PP 26) - Wymieniono okna w  budynku przedszkola.
Zadanie Nr ZOS-000-146-000 Zadania ochrony środowiska – Pompa ciepła dla budynku SP 19 (UM/Ed) – zainstalowano pompę ciepła wraz z modernizacją pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 19.
Zadanie Nr ZOS-017-148-000 Zadania ochrony środowiska – Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Zakup namiotu pneumatycznego (KMPSP)– Zakupiono namiot  pneumatyczny wraz z osprzętem do prowadzenia działań ratowniczych na otwartej przestrzeni (możliwość szybkiego sprawiania namiotu stanowiącego zabezpieczenia logistyczne podczas długotrwałych akcji na otwartej przestrzeni).
Zadanie Nr ZOS-017-150-000 Zadania ochrony środowiska – Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Zakup korków pneumatycznych (KMPSP) - Zakupiono komplet korków pneumatycznych wraz z osprzętem do uszczelniania przewodów kanalizacyjnych, rurociągów wodnych i różne rodzaju odpływów (możliwość zabezpieczania przed skażeniami ekologicznymi wszystkich odpływów).
Zadanie Nr ZOS-000-160-000 Zadania ochrony środowiska – Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 (UM/IKI)
Zakończono   prace związane z ociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Poznańskiej 1a w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wymianą pokrycia dachowego. 
Przerwano prace związane z termomodernizacją całego kompleksu budynku szkoły. Powodem była rezygnacja wykonawcy robót z kontynuacji zadania.  W związku ze zbliżająca się zimą dodatkowo zawarto umowę na wykonanie i wykonano dostawę i montaż stolarki okiennej aluminiowej dla zabudowy fasad  klatek schodowych wraz z oknami oddymiającymi. Prace te miały zostać wykonane wcześniej przez wykonawcę, który zrezygnował z kontynuacji robót na obiekcie zgodnie z umową zawartą w wyniku postępowania przetargowego.
Ponadto  wykonano nową fasadę szkoły w celu zapewniania odpowiedniego ocieplenia szkoły, w związku z zejściem wykonawcy robót głównych.
Wykonano  również niezbędną dokumentację w celu pozyskania środków finansowych z zewnątrz. Projekt pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” zastał złożony w dniu 6 czerwca 2011 roku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL. Wartość wniosku 4 447 367,45 zł, a wnioskowana wartość dofinansowania 3 026 309,51 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną,  jednakże ze względu na ograniczoną ilość środków, został umieszczony na 2 miejscu listy rezerwowej.
Zadanie Nr ZOS-000-170-000 Zadania ochrony środowiska – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (DPS)
W ramach zadania wymieniono okna w kuchni Domu Pomocy Społecznej na nowoczesne o dobrych parametrach technicznych.
Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania ochrony środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja dla osób fizycznych) (UM/OŚ)
Zadanie to obejmuje dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań ochrony środowiska w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych. Dotacje zostały udzielone właścicielom nieruchomości realizującym zadania na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. W 2011 roku dofinansowano zakup i montaż 115 kolektorów słonecznych, 11 pomp ciepła, 47 węglowych kotłów grzewczych, 27 gazowych kotłów c.o. oraz budowę jednego przyłącza budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.
Zadanie Nr ZOS-000-183-000 Zadania ochrony środowiska – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez MZN (MZN)
Celem inwestycji było podłączenie budynków do miejskiej Siecie kanalizacji ogólnospławnej.
Zakres prac obejmował:
1. prace geodezyjne, w tym wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
2. roboty przygotowawcze,
3. roboty montażowe sieciowe,
4. montaż studni kanalizacyjnych,
5. montaż zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego,
6. odwodnienie wykopów,
7. próba szczelności,
8. kontrola jakości,
W ramach zadania wykonano podłączenie do następujących budynków:
1. ul. Gagarina 130,
2. ul. Pszczyńska 125,
3. ul. Kościelna 1 a,
4. ul. K. Paryskiej 14 – 16
5. ul. Świerczewskiego 174,
6. ul. Gajowa 11, 11a,
7. ul. Dworcowa 17 e,
8. ul. Dworcowa 17 a.
Zadanie Nr ZOS-000-184-000 Zadania ochrony środowiska – Kolektory słoneczne
(DNiR) - Opłacono wykonanie dokumentacji przetargowej na kolektory słoneczne oraz zainstalowano kolektory słoneczne na budynku placówki.
(KMPSP) - Zadanie miała na wykorzystanie potencjału naturalnego do ocieplenia budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i cel ten został osiągnięty. W grudniu 2011 roku w budynku KMPSP zostały zainstalowane kolektory słoneczne wraz z instalacją. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 100% za wartość niższą niż zakładano na etapie planowania inwestycji.
(UM/Ed) - Zadanie  pierwotnie obejmowało zainstalowanie odnawialnych źródeł ciepła w postaci kolektorów słonecznych w pięciu publicznych przedszkolach. Ze względu jednak na wyższe koszty instalacji i prac towarzyszących nie przewidywanych w projektach oraz awarię podgrzewacz wody w Publicznym Przedszkolu Nr 6, zadnie zrealizowano Publicznym Przedszkolu Nr 6, 8, i 26.
(PP 6) – Zainstalowano kolektory słoneczne. 
(PP 8) – Zainstalowano kolektory słoneczne.
(PP 26) – Zainstalowano kolektory słoneczne.
(DPS) - Zadanie zrealizowano w całości. Zamontowano na budynku DPS baterie/panele słoneczne, a wewnątrz dwa zbiorniki na ciepła wodę oraz całość podłączono do istniejącej w  budynku instalacji. (JZK) - Wykonano instalację solarną w budynku biurowo-socjalnym oraz budynku warsztatowo-garażowym Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, a także w nowo budowanym budynku zaplecza socjalnego i technicznego mieszczącego się na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Początkowo planowano wykonanie instalacji solarnej w oparciu o kolektory słoneczne próżniowe, ostatecznie wybrano jednak tańsze rozwiązanie polegające na montażu kolektorów panelowych o dłuższym okresie gwarancji.

Program – ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zadanie Nr 000-000-004-000 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju (UM/SM) 
Zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w dniu 2 sierpnia 2011 roku pokryto 62,42% kosztów zakupu samochodu służbowego marki Hyundai.
Zadanie Nr 000-000-019-000 Środki trwałe dla Straży Miejskiej (UM/SM) - Zakupiono dwa samochody służbowe dla Straży Miejskiej – Volkswagen Caddy. 

Zadanie Nr 000-000-023-000 Zakup urządzeń kuchennych  
(MZN) W ramach realizacji zadania dokonano zakupu pieca elektrycznego, piekarniczo – cukierniczego oraz zmywarki do naczyń. Sprzęt ten został zakupiony na użytek Sali Bankietowej przy ul. Gajowej 11 a.
(PP 2) – Zakupiono okap ze stali nierdzewnej do kuchni przedszkola.
(PP 3) – Zakupiono zmywarkę gastronomiczną z pojemnikiem do zmiękczania wody do naczyń i szkła.
(PP 4) – Zakupiono zmywarkę gastronomiczną.
(PP 5) – Zakupiono patelnię elektryczną.
(PP 6) – Zakupiono zmywarkę gastronomiczną z pojemnikiem do zmiękczania wody do naczyń i szkła.
(PP 10) – Zakupiono zmywarkę do naczyń.
(PP 17) – Zakupiono okap ze stali nierdzewnej do kuchni przedszkola.
(PP 21) – Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni przedszkola.
(PP 24) – Zakupiono zmywarkę do kuchni przedszkola.
Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykupy gruntów  (UM/M) 
Wykupiono od osób fizycznych nieruchomości:
· pod pas drogowy ul. Majowej, Stodoły, Nepomucena, Malczewskiego i  Chełmońskiego, 
· pod odnogę ul. Spółdzielczej oraz pod poszerzenie ul. Spółdzielczej,
· pod budowę drogi odnoga ul. Kościelnej, odnoga ul. Prof. Ranoszka, odnoga Reymonta,
· pod budowę drogi ul. Czyża,
· pod przebudowany rów odwadniający znajdujący się w pasie drogowym ul. Gospodarskiej,
· pod przebudowę łącznika ul. Rolniczej i Wspólnej,
· pod skrzyżowanie dróg ul. Powstańców Śl. i ul.Bema.
Zapłacono osobom fizycznym za nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Bednorza.
Zapłacono różnicę wartości zamienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych pomiędzy Gminą Jastrzębie-Zdrój, a Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Poniesiono koszty notarialne za zawarte umowy notarialne oraz koszty wykonania map i opisów dla działek przeznaczonych do nabycia.
Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego (UM/Zd)  
W ramach zadania zakupiono na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju:
· przewoźny, przyłóżkowy aparat RTG,
· wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,
· videodduodenoskop firmy PENTAX wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem,
· elektrokardiograf As CARD,
· wyposażenie sali pooperacyjnej,
· fiberoskop przenośny ze źródłem światła i dodatkowym wyposażeniem,
· wielofunkcyjne urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne DIAGNOSTOM MDD-501 z wyposażeniem
oraz na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono wyposażenie sali integracji sensorycznej. 
Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla gminnych jednostek organizacyjnych  
(UM/It) W ramach zadania zrealizowano:
· dostawę systemu informacji prawnej (LEX) dla wydziałów UM,
· dostawę oprogramowania antywirusowego dla wydziałów UM (350 licencji),
· dostawę i wdrożenie oprogramowania KP dla wydziałów UM,
· zakup sprzętu komputerowego (8 zestawów komputerowych),
· zakup sprzętu kserograficznego (2 kserokopiarki monochromatyczne).
(UM/G) Zakupiono zestawy komputerowe do edycji numerycznej mapy zasadniczej oraz drukarkę kolorową laserową A3 LEXMARK.
(MZN) W ramach zadania jednostka dokonała: zakupu serwera oraz zakupu specjalistycznego oprogramowania dla służb finansowych, a także program Kadry i płace.
ZS 1 – Zakupiono kserokopiarkę, z której korzystają pracownicy merytoryczni oraz pracownicy administracyjni.
Zadanie Nr 000-220-079-000 SKUU – zakup centrali telefonicznej dla ZS Nr 6 (ZS 6)  - Zadanie obejmuje zakup nowej centrali telefonicznej. Zakupu dokonano w kwietniu 2011 roku.
Zadanie Nr 000-000-090-000 Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP (UM/ZK) – Przekazano i rozliczono dotację na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli aparatów oddechowych dla OSP Moszczenica oraz dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu ratowników i psów ratowniczych dla OSP Zdrój.
Zadanie Nr 000-P71-100-000 Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii – Zakup tablic interaktywnych  - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3(JZK)
Realizacja tego projektu jest przewidziana na lata 2011-2013 jednakże część inwestycyjna       obejmowała wyłącznie 2011 rok. Głównym założeniem powyższego projektu jest stworzenie nowej jakości w systemie oświaty opartej na wiedzy zdobywanej w praktyce ze szczególnym naciskiem na doświadczenia i eksperymenty. Ustalony na 2011 rok plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 100%. W ramach powyższego projektu w 2011 roku zakupiono tablicę interaktywną. Projekt ten objęty jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zadanie Nr 000-000-113-000 Zakup koparko-ładowarki (JZK)
Zakupiono koparko-ładowarkę JCB, która będzie wykorzystywana głównie do prac ziemnych na cmentarzach komunalnych przy budowie chodników i dróg, do załadunku piasku podczas wymiany piasku w piaskownicach i placach zabaw, do załadunku ziemi przy zakładaniu kwietników, do prac załadunkowych przy sprzedaży drewna.
Zadanie Nr 000-000-128-000 Zakup wyposażenia placów zabaw 
(UM/IKI) - Zakupiono nowe urządzenia zabawowe, które zostaną  zamontowane na placach zabaw wiosna 2012 roku.
(PP21) - Zakupiono wyposażenie placu zabaw na terenie przedszkola.
Zadanie Nr 000-000-136-000 Zakup urządzenia do serwisu klimatyzacji (MZN)
Urządzenie zostanie przeznaczone na wykonywanie przez pracowników MZN bieżącej konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach administrowanych przez MZN. Zakup pozwoli na znaczne obniżenie kosztów związanych z koniecznością zlecania czyszczenia klimatyzatorów firmie zewnętrznej. 
Zadanie Nr 000-000-137-000 Zakup kamery termowizyjnej (MZN)
Zakup kamery pozwoli na dokonywanie oceny stanu technicznego izolacji termicznych obiektów budowlanych. Zadaniem kamery będzie rozpoznanie nieprawidłowości związanej z budownictwem, takie jak: zastosowany materiał przez wykonawcę, pozwoli na badanie szczelności izotermicznej, strat ciepła. Kamera termowizyjna dostarczać  będzie ważnych informacji pozwalających na uniknięcie kosztownych napraw wykonywanych bez dokładnego rozpoznania problemu oraz w celu prawidłowego planowania remontów i inwestycji. 
Zadanie Nr 000-000-143-000 Zakup samochodu dostawczego (MZN)
W ramach zadania dokonano zakupu samochodu dostawczego marki Volkswagen Cady Trendline. Zakup środka transportowego pozwoli na usprawnienie bieżącej realizacji zadań jednostki. 
Zadanie Nr 000-000-147-000 Zakup samochodu dla OPS (OPS) -  Zakupiono samochód marki Volkswagen Transporter Kombi.
Zadanie Nr 000-000-151-000 Zakup sprzętu budowlanego (MZN)
Wydatek obejmował zakup pompy iniekcyjnej w celu umożliwienia aplikacji materiału izolacyjnego do dylatacji.
Zadanie Nr 000-000-155-000 Zakup pompy pływającej dla OPS Moszczenica  (UM/ZK) - Zakupiono pompę pływającą dla OSP Moszczenica będącą na wyposażeniu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Zadanie Nr 000-000-163-000 Zakup drzwi wiatrołapu dla PP 14 (PP 14) – Zakupiono drzwi wiatrołapu w budynku przedszkola.
Zadanie Nr 000-000-164-000 Zakup drzwi przeciwpożarowych (ZSMS) – Zakupiono drzwi przeciwpożarowe na piętrze budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Program – UDZIAŁY

Zadanie Nr 000-000-077-000 Udziały w spółce obrotu Energią Sp z o.o. (UM/PG) – Objęto udziały w Spółce Obrotu Energią sp. z o.o. zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 kwietnia 2011 roku.
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