Opis zaawansowania realizacji rzeczowej zadań inwestycyjnych
1. Wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013
1) Zadanie Nr 000-P48-008-100  Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul.  Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I (UM/IKI)
Głównym celem zadania była budowa drogi w granicach administracyjnych miasta łączącej drogę wojewódzką DW 935 w Rydułtowach z drogą krajową DK 789 w Wodzisławiu Śląskim, planowaną autostradą A1 
w Mszanie i drogą krajową DK 81 w Pawłowicach dla obsługi ruchu tranzytowego i odciążenia ruchu kołowego w centrum Miasta, zapewnienie sprawnego połączenia z układem komunikacyjnym województwa.
Przedmiotowa inwestycja objęła wykonanie następujących robót:
· budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą – obustronne pobocza, rowy, oświetlenie, budowa nasypów, formowanie skarp;
· wykonanie odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa;
· przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu – ciepłociągi, wodociąg magistralny, teletechnika, linia energetyczna wysokiego napięcia;
· przebudowę ulicy Rybnickiej, ulicy Pszczyńskiej i ulicy Dębina w miejscu skrzyżowania z projektowaną drogą;
· budowę drogi zbiorczej, dróg dojazdowych i przebudowę odcinka drogi lokalnej przy wiadukcie kolejowym;
· budowę dwóch zespołów wiaduktów kolejowych oraz estakady dla rurociągów urządzeń obcych;
· rozbiórkę istniejących obiektów kolidujących z projektowaną drogą;
· budowę ekranów akustycznych.
Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia zakończyła się w 2013 roku, jednak z uwagi na wystąpienie roszczeń spornych między Miastem a wykonawcą w 2015 roku zadanie zostało wznowione w celu pokrycia przedmiotowych zobowiązań. Z uwagi na niedotrzymanie przez wykonawcę terminu umowy, została naliczona kara, co przyczyniło się do zmniejszenia wartości środków kwalifikowalnych projektu. Jednak w 2015 roku wykonawca wystąpił z roszczeniami z umowy o roboty budowlane. Na podstawie ugody sądowej z 22 grudnia 2015 roku Miasto pokryło zobowiązania wobec wykonawcy i wystąpiło do Instytucji Zarządzającej 
o refundację tych środków uznanych za kwalifikowalne do projektu.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2015 rok wyniósł 99,99 %.
Wskaźnik finansowego zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.
Projekt zakończył się w 2015 roku.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2) Zadanie Nr 000-P25-090-100  Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju – (UM/IKI)
Głównym celem projektu było przywrócenie pierwotnego stanu zagospodarowania Parku Zdrojowego oraz zanikających funkcji rekreacyjnych, społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych i turystycznych tego obszaru, dla ożywienia przestrzeni miejskiej atrakcyjnej dla wszystkich grup mieszkańców. Realizacja projektu miała również na celu:
· uzyskanie znaczącej poprawy stanu zachowania zabytku,
· ochronę obszaru cennego przyrodniczo,
· poprawę estetyki obszaru Parku Zdrojowego,
· wzrost bezpieczeństwa użytkowania obszaru, przyczyniający się bezpośrednio do wzrostu liczby użytkowników,
· dostosowanie obiektu rekreacyjno-przyrodniczego do oczekiwań mieszkańców,
· wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta,
· stworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin i osób w różnym wieku,
· ograniczenie negatywnych postaw społecznych oraz przeciwdziałanie patologiom.
W 2015 roku ustawiono w Parku Zdrojowym stylizowaną tablicę informacyjną promującą wykonanie zadania w latach poprzednich.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2015 rok wyniósł 70,64 %.
Wskaźnik finansowego zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.
Projekt zakończył się w 2015 roku.


Współpraca transgraniczna – projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
3) Zadanie Nr 000-P12-103-100  Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza/(UM/IKI)
Głównym celem projektu było poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej na pograniczu polsko-czeskim poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie miast Jastrzębie-Zdrój i Karwina oraz zmiana wizerunku miast z kopalnianego na turystyczny, a także zapewnienie szerokiej informacji i promocji 
o produktach projektu wraz z informacją o miejscach, do których można dzięki nim dotrzeć. Projekt miał również na celu:
· podniesienie atrakcyjności turystycznej obu miast poprzez: budowę infrastruktury służącej do urozmaicenia czasu wolnego (w tym turystyki rowerowej), wypracowanie tematycznych wycieczkowych tras rowerowych,
· wzrost natężenia ruchu turystycznego poprzez wspólne działania na rzez jego rozwoju,
· wzrost liczby odwiedzających z państwa sąsiedniego poprzez poprawę dostępu do dwujęzycznych informacji na temat produktów projektu,
· wypromowanie turystyki aktywnej poprzez działania projektowe.
W 2015 roku zrealizowano zadanie w zakresie:
· wykonania na promenadzie w parku nowej podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni z płyt z piaskowca na pow. 686 m2 (160 mb),
· wykonania nowych dwustronnych schodów żelbetowych z okładziną z piaskowca 42,40 m2 (schody 2H), 33,40 m2 (schody 2H) oraz 23,42 m2 (schody 2/2),
· demontażu starej okładziny muru i wykonania nowej z piaskowca (Mur 3H – 30 m2 oraz Mur 3B – 
300 m2),
· wykonania nowej nawierzchni ścieżki parkowej pod Murem 3B z łupków wysokogórskich, specjalnego żwiru wiążącego, kamienia naturalnego o granulacji 0-8 mm w kolorze beżowym na powierzchni 350 m2, ograniczonych kostką granitową,
· montażu 8 lamp oświetleniowych wraz z doprowadzeniem kabli,
· wyposażenia promenady w ławki, kosze oraz tablice.
Wskaźnik wykonania planu wydatków na zadanie majątkowe za 2015 rok wyniósł 82,92 %.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.
Projekt zakończył się w 2015 roku.

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2007-2013
4) Zadanie Nr 000-P86-165-100 Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi (UM/IKI)
Celem projektu była poprawa jakości obsługi pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej i jakości zarządzania komunikacją. Realizacja projektu polegała na:
· wprowadzeniu e-biletu,
· wprowadzeniu informatycznego systemu kontroli przewozów,
· umieszczeniu 80 tablic informacyjnych (z tego 33 na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój).
W 2015 roku oddano do użytku wszystkie tablice informacji pasażerskiej. Zakończono okablowanie pojazdów w system e-bilet, system monitoringu i geolokalizacji. Uruchomiono stronę internetową dla programu „e-bilet” oraz serwer danych przetwarzanych w związku z działaniem projektu.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2015 rok wyniósł 100,00 %.
Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.
Projekt zakończył się w 2015 roku.

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
5) Zadanie Nr 000-P13-527-100 Dostępna granica (UM/IKI)
Głównym celem projektu była poprawa stanu infrastruktury oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej polsko-czeskiego pogranicza poprzez przebudowę i rozbudowę ul. Ranoszka i ul. Komuny Paryskiej 
w Jastrzębiu-Zdroju oraz modernizację ul. Bożkowej w Karwinie. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności przygranicznych dzielnic: Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju oraz Raj w Karwinie co przekłada się na aktywizację współpracy transgranicznej oraz atrakcyjność inwestycyjną tego przygranicznego obszaru.
Cele szczegółowe projektu to:
· podniesienie dostępności komunikacyjnej z granicą państwową obszarów peryferyjnych miast, a przez to ułatwienie mieszkańcom tych obszarów ruchu turystycznego i konsumpcyjnego, związanego z zatrudnieniem po drugiej stronie granicy oraz relacji społecznych,
· poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w kierunku granicy państwowej poprzez nową infrastrukturę drogową,
· poprawa alternatywnego połączenia komunikacyjnego tych przygranicznych obszarów (brak połączeń kolejowych i autobusowych).
W 2015 roku zakończono roboty drogowe rozpoczęte w 2014 roku w zakresie przebudowy 
i rozbudowy drogi ul. Komuny Paryskiej. Realizacja zadania obejmowała następujące prace:
· ujednolicenie szerokości jezdni do 6,0 wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej o pow. 3 189 m2,
· budowę nowego chodnika przy ul. Komuny Paryskiej, nawierzchnia z kostki brukowej o pow. 1 194,87 m2 wraz z montażem 31,5 mb barierek ochronnych, 
· budowę nowej zatoki autobusowej w ciągu ul. Komuny Paryskiej, nawierzchnia z kostki brukowej o pow. 104,025 m2,
· zakup i montaż 3 sztuk wiat przystankowych,
· przebudowa istniejących zjazdów, nawierzchnia z kostki brukowej  o pow. 603,90 m2,
· przebudowa skrzyżowań, 
· roboty elektryczne związane ze zmianą lokalizacji słupów linii nN,
· wykonanie kanalizacji deszczowej oraz drenażu,
· roboty teletechniczne,
· remont drogi gruntowej bocznej na pow. 443,35 m2, wykonanie podbudowy tłuczniowej, zamknięcie nawierzchni frezem, umocnienie skarpy teokratą,
· wykonanie muru oporowego o pow. 34 628 m3.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2015 rok wyniósł 93,69 %.
Wskaźnik finansowego zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.
Projekt zakończył się w 2015 roku.

2. Wieloletnie przedsięwzięcia związane z realizacją programów i zadań majątkowych, w tym:

1) Zadanie Nr 000-000-006-300 Budowa dróg ul. Gołębia (UM/IKI) (okres realizacji 2012-2015)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2012 roku wydano decyzję 
o lokalizacji i pozwoleniu na realizację zadania w ramach SPECUSTAWY. Ponadto wykonano następujący zakres prac:
1. budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV Dz 400 mm, Dz 315 mm, Dz 250 mm o ściankach litych klasy S (SDR34; SN8) z wydłużonym kielichem o łącznej długości 315,0 mb. (odcinki: W1÷D5; D4÷D4.5; D1÷D1.3),
1. studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy Dn 1000 mm wyposażone w przejścia szczelne 
w ilości 13 sztuk. Wykonanie rowu odwadniającego wraz z umocnieniem płytami betonowymi ażurowymi 
o wymiarach 40x60x10 cm na długości 81 mb na odcinku W – W1.
 W 2013 roku wykonano kanalizację w zakresie:
a) kanalizacji deszczowej z rur PCV Dz 315 mm, Dz 250 mm o ściankach litych klasy S (SDR34; SN8) 
z wydłużonym kielichem o łącznej długości 243 mb. (odcinki: D4.5÷D.4.5.1; D4.5÷D4.11; D5÷D9),
b) studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy Dn 1000 mm wyposażone  w przejścia szczelne 
w ilości 11 sztuk. 
W 2014 roku nie prowadzono żadnych prac oraz nie wydatkowano środków.
W 2015 roku przedsięwzięcie zostało wznowione na lata 2015-2016, jednak ostatecznie realizowane było tylko 
w 2015 roku (bez kontynuacji w 2016 roku).  W 2015 roku wykonano budowę kanalizacji deszczowej na długości 440 mb wraz z rowem odwadniającym.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 87%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
2) Zadanie Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju nr zad. 000-000-007-300  (UM/IKI) (okres realizacji 2006-2016)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach poniesionych  dotychczas  wydatków  wykonano podniesienie wiaduktu nad torami JSK o 5,5 m po stronie północnej. Wydatki związane z przebudową  wiaduktu finansowała JSW – KWK „Zofiówka”. W  grudniu 2014  roku zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy wiaduktu w Bziu po stronie południowej. Od 2015 roku trwa opracowywanie projektu. Przebudowa wiaduktu po stronie  południowej, zgodnie z ugodą zawartą z KWK „Zofiówka”,  również finansowana będzie przez JSW S.A.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
3) Zadanie Nr 000-000-008-300 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie (UM/IKI) (okres realizacji 2013-2015)
W latach 2013-2014 wykonano dokumentację techniczną odwodnienia i skomunikowania Drogi Głównej Południowej z ul. Pszczyńską. W roku 2014 przeprowadzono  procedurę przetargową na realizację zadania. 
W 2015 roku wykonano przebudowę części terenu pasa drogowego na chodnik dla pieszych, korektę lokalizacji barier drogowych w rejonie skrzyżowania DGP z ul. Pszczyńską, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Ponadto wykonano brakujące zjazdy z DGP do działek wzdłuż drogi.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w około 94%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
4) Zadanie Nr 000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic (UM/IKI)  (okres realizacji 2003-2020)
Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście. W latach 2003 -2012 zabudowano na mieście 2740 nowych punktów oświetlenia ulic  na 30 ulicach i traktach pieszych. W roku 2013 wykonano przebudowę oświetlenia przy 
ul. Śląskiej i Kurpiowskiej  oraz ul. Gospodarskiej z uwagi na przebudowę sieci energetycznych przez zakład energetyczny TAURON, co skutkowało koniecznością wykonania również ze strony Miasta przebudowy oświetlenia. Ponadto wykonano projekt oświetlenia ulicy Matejki i deptaka obok placu zabaw ul. Wrocławska, przebudowa 6 SOU - poprzez wyprowadzenie zasilania poza stację transformatorową, wykonanie oświetlenia siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Turystycznej i Wielkopolskiej, drogi do Przedszkola na oś. Złote Łany oraz wybudowano oświetlenie miasteczka ruchu drogowego. W roku 2014 wykonano oświetlenie: ulicy Matejki, drogi do przedszkola przy ul. Wiejskiej i przy ul. B. Czecha, placu zabaw i siłowni przy 
ul. Wrocławskiej, placów zabaw w parku im. Witczaka. Ponadto wykonano projekt oświetlenia ulicy Cichej od l. Granicznej do ul. Korfantego i ul. Herberta. W 2015 roku wykonano oświetlenie przy ul. Powstańców Śl., ul. Lechonia, ul. Kasprowicza, ul. Krasickiego, ul. Ruptawiec - Chełmońskiego, ul. Herberta oraz budowy częściowo oświetlenia ul. Wesołej. Ponadto podjęto decyzję o przedłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku. W tym okresie planuje się budowę oświetlenia ul. Cichej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Korfantego, ul. Mazowieckiej, ul. Bema, ul. Polnej, ul. Libowiec, łącznika z ul. Katowickiej do bloku „Bielkon”, ul. Młyńskiej, ul. Okopowej, ul. Podmiejskiej, odnogi ul. Wiejskiej, oraz ulic w dzielnicy Borynia – Skrzeczkowice.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 72% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
5) Zadanie Nr 000-000-011-300Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta (UM/Or) (okres realizacji 2013-2016)
Celem realizacji zadania jest modernizacja i dostosowanie łazienek w budynku Urzędu Miasta do obowiązujących przepisów. 
ROK 2013:
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, tj. Pracownię Projektową "HYDROBETAM" 
z Krakowa, który rozpoczął wykonywanie dokumentacji projektowo-wykonawczej (budowlanej, elektrycznej, sanitarnej)  przebudowy 11 łazienek  w budynku A i B Urzędu Miasta, zgodnie z umową nr  Or.-II.272.48.2013 z dnia  07.08.2013 r. 
ROK 2014:
Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą (budowlana, elektryczna, sanitarna) przebudowy 11 łazienek  w segmentach  A i B Urzędu Miasta.
ROK 2015:
Zakres rzeczowy obejmował modernizację łazienek na pięciu kondygnacjach w segmencie A budynku Urzędu Miasta. W stosunku do zaplanowanego zakresu wykonano:
- częściowo roboty rozbiórkowe, 
- częściowo roboty murarskie, tynkarskie i płytkarskie,
- częściowo montaż ścian i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 
- częściowo roboty malarskie i wykończeniowe, 
- częściowo roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych,  i elektrycznych.
Zgodnie z umową zakończenie prac w segmencie A miało nastąpić w terminie do 15 listopada 2015 roku, jednak wykonawca poprosił o przesunięcie terminu na dzień 15 grudnia 2015 roku, a następnie o kolejne 8 tygodni uzasadniając wniosek m.in. koniecznością sporządzenia i dostarczenia przez projektanta rozwiązań problemów projektowych, z powody których wykonawca musiał przesunąć roboty budowlane  lub powstrzymać się od wykonania innych robót w oczekiwaniu na dostarczenie rozwiązań projektowych dla zgłoszonych problemów. Z uwagi na powyższe został przesunięty termin wykonywania wszystkich prac w segmencie A. Całkowite zakończenie robót przewiduje się w I półroczu 2016 roku.
Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją robót. Nie został dotrzymany termin zakończenia wszystkich prac w segmencie A, w związku z czym od dnia 9 lutego2016 roku rozpoczęto naliczanie kar umownych.
ROK 2016:
Zakres rzeczowy na ten rok obejmuje modernizację łazienek stanowiących pomieszczenia B019, B119, B219, B319, B420 w segmencie B budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W ramach umowy planuje się wykonanie:
- robót rozbiórkowych, 
- robót murarskich i tynkarskich, 
- montażu ścian i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 
- robót malarskich i wykończeniowych, 
- robót w zakresie stolarki budowlanej, 
- robót instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych, 
- dostawy i montażu urządzeń, wyposażenia i mebli.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 54% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
6) Zadanie Nr 000-000-012-300 Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby Zakładowego Archiwum (UM/Or)  (okres realizacji 2015-2016)
Celem przedsięwzięcia jest modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta oraz lokalu Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, dostosowanie do przepisów BHP, p.poż. lub/i przystosowanie do wymogów wyznaczanych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie obejmował:
- przystosowanie do wymagań stawianych zakładowemu archiwum pokoju nr B015 na potrzeby Wydziału Architektury (obecnie zajmowane na ten cel pomieszczenie piwniczne nie spełnia wymogów) oraz pokoi nr A009, A010, A003, B101 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji,
- przystosowanie instalacji wodnej p.poż. pod względem uzyskiwania wymaganego poziomu wydajności sieci hydrantowej w Sali Obsługi Interesantów i obok Sali Rady Miasta,
- instalację kompensacji mocy biernej – zakup i montaż baterii dławików typu BD-AS-P 
do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, które zapewnią właściwą kompensację 
i spowodują wyeliminowanie opłat za moc bierną oddaną. Urządzenia zabudowane zostaną 
w obudowie zewnętrznej IP65 z odpowiednią wentylacją. W ramach powyższego uwzględnia się: dostawę i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, dostawę niezbędnego osprzętu do montażu, zabudowę urządzeń, wykonanie pomiarów pomontażowych, przekazanie karty gwarancyjnej 
i pozostałej dokumentacji powykonawczej,
W 2015 roku wykonano dokumentację projektową, natomiast prace modernizacyjne zostaną wykonane 
w 2016 roku. Ponadto na 2015 rok zaplanowano przystosowanie do wymogów  BHP wentylacji w szatni męskiej Straży Miejskiej (przystosowanie zalecone przez Komisję BHP). Zadanie to nie zostało wykonane ze względu na uwarunkowania techniczne, tzn. zgodnie ze stanowiskiem projektanta stan zastany uniemożliwił wykonanie dostosowania pomieszczeń szatni w sposób zgodny z wymogami Prawa Budowalnego. Wobec powyższego część szafek dla strażników miejskich przeniesiono do innych pomieszczeń, zapewniając tym samym prawidłową wentylację powietrza w szatni.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 83%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 11% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
7) Zadanie Nr 000-000-016-300  Parking przy ul. Jagiełły (UM/IKI) (okres realizacji 2012-2018)
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W latach poprzednich wykonano parking z 17 miejscami parkingowymi oraz z drogą dojazdową. W 2015 roku podjęto decyzję o przesunięciu dalszej realizacji przedsięwzięcia na 2018 rok. W ramach zakresu rzeczowego planuje się: budowę 18 miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz drogi manewrowej.
 Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 32% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
8) Zadanie Nr  000-000-025-300  Cmentarze (JZK) (okres realizacji 2005-2016)  
Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta.
Wydatki poniesione w latach 2005-2013 obejmowały m.in.  
1. Na cmentarzu przy ul. Okrzei: budowę i rozbudowę ogrodzenia, rozbudowę kwater grzebalnych "J", "M", „K”, „L” i "D-8", modernizację dachu Domu Przedpogrzebowego, budowę chodników z kostki betonowej, budowę wodociągu wraz z ustawieniem aluminiowego zdroju ulicznego, zakup miniciągnika,  zakup 11 szt. latarni w ramach budowy oświetlenia, budowę zespołu kolumbariów, budowę muru oporowego 
z niszami na urny, przebudowę wejścia na cmentarz komunalny przy ul. Okrzei od strony Podhalańskiej, budowę grobowca dzieci urodzonych martwo, 
2. Na cmentarzu przy ul. Bednorza: budowę drogi dojazdowej, chodników i kwatery cmentarza, rozbudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, budowę wodociągu wraz z ustawieniem aluminiowego zdroju ulicznego, rozbudowę linii oświetlenia zewnętrznego,
3. Na cmentarzu przy ul. Połomskiej: budowę dróg, chodników i kanalizacji deszczowej, 
4. Na cmentarzu przy ul. Norwida: budowę odcinków dróg i chodników z kostki betonowej, rozbudowę linii oświetlenia zewnętrznego, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej.
W 2014 roku:
1. wykonano prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (etap I), w tym:
· niwelacja terenu wykonanie kolumn filtracyjnych, zebranie ziemi urodzajnej, makroniwelacja: roboty ziemne (wykopy i nasypy), wywóz i utylizacja nadwyżek ziemi, wzmocnienie skarp geowłókniną 
i geokratą, humusowanie skarp, wycinka drzew i krzewów. Prace te zostały częściowo wykonane 
w ramach wydatków, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta nie wygasły z upływem 2013 roku,
· przełożenie sieci teletechnicznej,
· rozpoczęcie robót sanitarnych, w tym instalacji wodociągowej i deszczowej.
1. wykonano projekt budowlany zamienny do projektu pn. „Rozbudowa i zagospodarowanie fragmentu cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Okrzei 
w Jastrzębiu-Zdroju”,
1. zakupiono płyty kamienne na kolumbarium D,
1. zakupiono niezbędne materiały i urządzenia,
1. w ramach zakresu rzeczowego realizowanego przez Wydział Mienia Urzędu Miasta nabyto prawo własności zabudowanych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei oraz poniesiono koszty związane z zawartymi umowami notarialnymi.
Zakres rzeczowy na 2015 rok obejmował m.in.:
1. zwrot kosztów postępowania odwoławczego na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej,
2. wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (kontynuacja Etapu I) – plac górny, w tym: budowa części drogi dojazdowej, roboty elektryczne (montaż kabli zasilających oraz oświetlenia), roboty sanitarne (budowa instalacji wodociągowej, deszczowej), roboty teletechniczne, rozpoczęcie robot przy budowie chodników i dróg wewnętrznych na kwartałach 
E, F, G, 
3. pozostałe prace związane z rozbudową cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida, 
w tym: wzmocnienie i obsada skarp (prace ziemne przy formowaniu skarp, zabezpieczenie skarp agrowłókniną, nasada drzew i krzewów), budowa nowych dróg i chodników, rozbudowa linii oświetlenia zewnętrznego, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej, zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.
Na 2016 rok zaplanowano: 
1. Wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei - Etapu I - plac górny (kwartał E,F,G), w tym: 
a) kontynuacja budowy drogi dojazdowej,
b) kontynuacja budowy chodników i dróg wewnętrznych, 
c) kontynuacja robót elektrycznych (montaż kabli zasilających oraz oświetlenia),
d) kontynuacja robót przy kanalizacji deszczowej,
e) prace rozbiórkowe zabudowań przy ul. Okrzei 1a i 5a,  
f) budowa części ogrodzenia,
g) kontynuacja budowy schodów terenowych łączących starą część cmentarza z nową.
2. Pozostałe prace związane z rozbudową cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida:
a) wzmocnienie i obsada skarp, w tym:
- prace ziemne przy formowaniu skarp,
- zabezpieczenie skarp agrowłokniną,
- nasada drzew i krzewów,  
b) budowa nowych dróg i chodników,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
c) rozbudowa linii oświetlenia zewnętrznego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
d) wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej,    
3. Zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.       
 Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi około 91% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
9) Zadanie Nr 000-000-029-300  Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów (JZK)  (okres realizacji 2010-2015)  
Inwestycja ma na celu zastąpienie starych napisów z nazwami osiedli nowymi oraz wykonanie bilbordów. 
Na koszt wykonania kompletnego napisu z nazwą osiedla składa się: 
· wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie napisu, 
· wykonanie konstrukcji wsporczej z ewentualnym demontażem starej konstrukcji, 
· wykonanie i montaż napisu wraz z podświetleniem, 
· wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych, 
· wykonanie robót towarzyszących.
Od 2013 roku zakres rzeczowy przedsięwzięcia został poszerzony o wykonywanie bilbordów. 
1. Rok 2010 
wykonanie napisu z nazwą „Osiedle Gwarków” oraz napisu z nazwą „Osiedle Staszica”, napisy zostały zamontowane na dachach budynków wielorodzinnych przy ul. Wielkopolskiej 2-16 oraz przy 
ul. Wrocławskiej 39-43.
2. Rok 2011
· pomiar poziomu hałasu w mieszkaniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych, na dachach na których zamontowano napisy z nazwami osiedli, 
· wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zasilania napisu z nazwą "Osiedle Staszica" oraz na wykonanie kompletnego napisu z nazwą "Osiedle Staszica" zamontowanego na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 1 -11.
3. Rok 2012
· wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zasilania napisu z nazwą "Osiedle Barbary" na bloku mieszkalnym przy ul. Turystycznej 2-4 oraz napisu 
z nazwą "Osiedle Morcinka" na bloku mieszkalnym przy ul. Katowickiej 16-22,
· wykonanie konstrukcji wsporczych, wykonanie i montaż dwóch napisów z podświetleniem, wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych oraz robót towarzyszących
4. Rok 2013 
1. wykonanie napisu z nazwą osiedla „Zofiówka” przy ul. Wodeckiego 2-4. Zakres prac obejmował: 
1. wykonanie projektu budowalno-wykonawczego remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zasilania napisu,
1. wykonanie konstrukcji wsporczych,
1. wykonanie i montaż napisu wraz z podświetleniem,
1. wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych oraz robót towarzyszących.
1. wykonanie dwustronnego bilbordu LED na ul. Pszczyńskiej przy wjeździe do Miasta od strony Pawłowic. Zakres prac obejmował: 
1. wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
1. wykonanie konstrukcji wsporczej wraz z fundamentem żelbetowym,
1. montaż dwóch ekranów LED, 2RGB o rozmiarze piksela 20 mm,
1. dostawa zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem sterującym do obsługi bilbordu,
1. wykonanie linii zasilającej bilbord,
1. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
5. Rok 2014 
a) wniesienie opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej dwustronnego bilbordu LED przy 
ul. Pszczyńskiej
b) budowa napisu z nazwą osiedla „Arki Bożka” przy ul. Zielonej 76. Zakres prac obejmował: 
1. wykonanie projektu budowalno-wykonawczego remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zasilania napisu,
1. opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej,
1. wykonanie konstrukcji wsporczych,
1. wykonanie i montaż napisu wraz z podświetleniem,
1. wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych oraz robót towarzyszących.
6. Na 2015 rok pierwotnie zaplanowano budowę jednego napisu z nazwą osiedla. Jednak w trakcie roku, 
w związku z powstaniem okoliczności uniemożliwiających realizację uchwalonego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia (Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z wnioskiem o demontaż napisu 
z nazwą osiedla zamontowanego na bloku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej), ustalono nowy zakres rzeczowy, który obejmował:
- demontaż napisu z nazwą „Osiedle Staszica” zamontowanego na bloku mieszkalnym przy 
ul. Wrocławskiej 39-43,
- wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy w/w napisu na dachu budynku przy 
ul. Wrocławskiej 21-31. 
Ze względu na brak decyzji GSM o pozwoleniu na montaż napisu we wskazanym miejscu dalsza realizacja zadania została wstrzymana. 
  Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 49%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
10)    Zadanie Nr 000-000-034-300 Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice  (UM/IKI)  (okres realizacji 2013-2016)
Zadanie jest realizowane wspólnie przez Gminę Pawłowice i Miasto Jastrzębie-Zdrój. Gmina Pawłowice będzie stroną wiodącą, a udział finansowy Miasta Jastrzębie-Zdrój polega na przekazaniu dotacji. Umowa 
z wykonawcą została zawarta w 2013 roku. W 2014 roku wykonawca projektu wykonał mapy do celów projektowych. W 2015 roku uzyskano pozwolenie na budowę i przekazano dotację dla Gminy Pawłowice 
w celu uregulowania należności za opracowaną dokumentację techniczną przebudowy drogi. Dalszą realizację zadania przewiduje się w 2016 roku. W ramach zadania wykonana zostanie: przebudowa istniejącej konstrukcji drogi na nową o szerokości od 3,5 m do 5 m., budowa mijanek, przebudowa skrzyżowań 
z drogami podporządkowanymi polegająca na korekcie geometrii wylotów oraz korekcie niwelety wlotów podporządkowanych, przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa odwodnienia drogi, budowa przepustów pod zjazdami, przebudowa kolidujących urządzeń podziemnych i naziemnych.  
Miasto zawarło porozumienie z Gminą Pawłowice o współfinansowaniu realizacji przebudowy 
ul. Partyzantów. Na tej podstawie Gmina Pawłowice złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wymogiem tego Programu jest wskazanie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia wkładu własnego. Szczegółowa analiza kosztorysu inwestorskiego pod kątem podziału kosztów pomiędzy stronami wykazała, że wartość zadania po stronie Miasta będzie wynosić 46%.
       Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.      
11)  Zadanie Nr 000-000-046-300 Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 (MZN) (okres realizacji 2011-2020)  
Celem inwestycji jest rozbiórka istniejącego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budowa nowego budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu.
W 2011 roku poniesiono wydatki na częściowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
a w 2012 roku na sporządzenie operatu wodno-prawnego wraz z podkładem mapowym obejmującym działki, przez które planowane jest przeprowadzenie sieci. W 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W 2014 roku wydatki zostały poniesione na zapłatę końcową za dokumentację projektową budowy budynku OSP oraz za rozbiórkę budynku przy ul. Pszczyńskiej 140. 
W 2015 roku realizacja wydatków uzależniona była od czynności w zakresie uzgodnienia terenu pod inwestycję z przyszłym użytkownikiem odnośnie lokalizacji. Zabezpieczone środki w 2015 roku miały być przeznaczone na wykup gruntu oraz dokumentację projektową. Jednak założony plan wydatków nie został zrealizowany.
W 2020 roku planuje się:
- budowę budynku OSP z dwoma garażami na samochody strażackie,
- budowę odrębnego budynku użytkowego, 
- zagospodarowanie terenu wokół obiektów, 
- wydzielenie miejsc postojowych, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych, 
- wykonanie elementów małej architektury, ławek, oświetlenia, 
- wykonanie stanowiska gromadzenia odpadów. 
Planuje się, aby budynek dostosowany był do możliwości uruchomienia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.      
12)     Zadanie Nr  000-000-063-300, ZOS-000-063-300 Termomodernizacja budynków ((MZN)  (okres realizacji (2015-2018)  
Celem inwestycji jest wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Efekt zostanie osiągnięty  poprzez maksymalne wykorzystanie zysków cieplnych i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynku, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenia kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków. Ponadto zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego obejmującą efektywną ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji spalin. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową dla termomodernizacji budynku przy ul. Cieszyńskiej 101. Na podstawie dokumentacji realizacja zadania została podzielona na 2 etapy. I etap został wykonany w roku 2015 i obejmował prace termomodernizacyjne w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą styropianem, wymianę stolarki okiennej na okna PCV, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę bramy garażowej (segmentowa uchylna z napędem elektrycznym), montaż daszku nad wejściem, wymianę garażu blaszanego, skucie posadzek i wykonanie nowych, wyremontowanie pomieszczeń w tym dwóch sanitariatów z przystosowaniem jednego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, częściowy remont instalacji elektrycznej 
w zakresie wymiany oświetlenia na LED, ocieplenie stropów piwnic wełną natryskową. Natomiast II etap planuje się wykonać w roku 2018 po wykonaniu dodatkowego przyłącza przez Tauron i będzie obejmował wymianę źródła ciepła w zakresie zmiany instalacji centralnego ogrzewania z instalacji węglowej na instalację gazową, zmianę  instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED wraz z robotami towarzyszącymi.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w około 96%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 68% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
13)   Zadanie Nr  000-000-099-300   Rewitalizacja terenu OWN (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2018)
Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W latach 2011-2014 nie poniesiono żadnych wydatków. W tym czasie trwały rozmowy z Nadleśnictwem Rybnik w sprawie gruntów 
w rejonie OWN, konsultacje w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego. W 2015 roku wykonano dokumentację zagospodarowania terenu. 
Zadanie obejmuje wykonanie:
- zagospodarowania terenu, w tym ścieżki edukacyjne, trasy spacerowe na potrzeby nordic-walking,
- wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej kompletne projekty budowlane i wykonawcze: zagospodarowania terenu  w celu zwiększenia atrakcyjności  turystycznej (m.in. drogi dla ruchu pieszo-rowerowego, chodniki, tarasy nadbrzeżne, mała architektura, wygospodarowanie terenu plażowego, elementy   sportowe – wielofunkcyjny plac do realizacji zdarzeń aktywizujących społeczności np. boisko do piłki plażowej,  oświetlenie, monitoring), 
- wodnego placu zabaw, 
- parku sensorycznego,
- adaptacji z przebudową istniejącego budynku lub budowa nowego obiektu kubaturowego na cele prezentacji dziedzictwa  kulturowego lub przyrodniczego (uzależnione od opinii technicznej), np. utworzenie ekomuzeum,
- pomostów na wodzie z elementami ekspozycyjnymi nawiązującymi do dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego,
- zagospodarowanie terenu po byłym amfiteatrze na potrzeby ruchu turystycznego.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 76%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 7% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2016 roku planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO na lata 2014-2020.
14)   Zadanie Nr  000-000-106-300 Przebudowa  budynku ul. Szkolna 1 (UM/IKI)  (okres realizacji 2011-2018) 
Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku w celu dostosowania go do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy. W 2015 roku podjęto decyzję o zmianie pierwotnie uchwalonego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i przesunięciu jego okresu realizacji na 2018 rok. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia będzie znany po wykonaniu dokumentacji technicznej przebudowy obiektu.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
15)  Zadanie Nr 000-000-107-300 Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC (UM/IKI) (okres realizacji 2013-2015)
Celem inwestycji jest poszerzenie bazy związanej z infrastrukturą społeczną. Lata 2013-2014 to okres wykonywania projektu budowlano - wykonawczego w zakresie rozbudowy i przebudowy zabytkowego obiektu Łazienek I na potrzeby USC. W 2015 roku została uiszczona opłata przyłączeniowa na rzecz firmy Tauron Dystrybucja S.A. oraz wydatkowano środki na pokrycie kosztów w części wykonania dokumentacji projektowej. 
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 99%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
16) Zadanie Nr 000-000-112-300 Parking Wodeckiego (UM/IKI)  (okres realizacji 2011-2016)
Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Zadanie realizowane było w latach 2011-2012. Pod koniec 2015 roku podjęto decyzję o wznowieniu tej inwestycji od 2016 roku. Zadanie to będzie polegało na wykonaniu nowych miejsc parkingowych oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego 
i naziemnego.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 18% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
17) Zadanie Nr SGO-000-119-300 Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (JZK) (okres realizacji 2011-2015)
Celem przedsięwzięcia jest wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia. Wydatki poniesione w latach poprzednich:
Rok 2011: 
a) wypisy z ewidencji gruntów w związku z budową GPZON,
b) wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej adaptację istniejącego budynku stacji paliw na GPZON wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
c) prace rozbiórkowe budynku i wiaty pod GPZON.
Rok 2012:
Przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu pozyskania dofinansowania budowy GPZON oraz roboty budowlane związane z budową Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. 
Rok 2013: 
Na dofinansowanie realizacji pozyskano preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 559 977,71 zł. Zakres rzeczowy realizacji zadania obejmował:
1. w zakresie wydatkowania środków pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW:
1. kontynuację robót budowalnych związanych z budową GPZON,
1. zakup pierwszego wyposażenia, w tym: pojemników na odpady niebezpieczne, sorbent, palet wychwytujących, 2 zamrażarek na odpady organiczne, wózka widłowego, urządzeń pomocniczych 
i transportowych (wózków i wag),
1. wydatki w zakresie środków własnych:
1. związanych z dopuszczeniem do użytkowania GPZON, w tym: odbiór przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zakup sprzętu p.poż., opłata za dozór techniczny dopuszczający do eksploatacji wózek widłowy,
1. związanych z zakupem pierwszego wyposażenia, w tym m.in.: myjki ciśnieniowej, regałów ocynkowanych i szafy ubraniowej, mebli biurowych, elementów systemu alarmowego, drabiny 
i elektronarzędzi, wykonanie napisu na elewacji budynku. 
W 2015 roku: 
a) zmodernizowano część placu przy ul. Dworcowej 17D umożliwiającą dojazd do GPZON, w tym:
- rozebrano starą nawierzchnię,
- zamontowano  krawężniki,
- wykonano podbudowę,
- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej,
- wybudowano nowe studzienki kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,
b) wybudowano 2 silosy ze stalowym zadaszeniem do przechowywania odpadów wraz z drogą dojazdową 
z kostki betonowej,
c) wybudowano najazdową wagę samochodową do 60 t wraz z osprzętem (wyświetlacze elektroniczne, sprzęt komputerowy wraz z  oprogramowaniem do obsługi wagi),
d) poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach budowlanych.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 99%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
18) Zadanie Nr ZOS-000-121-300 Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych (UM/IKI) (okres realizacji 2013-2016)
Celem przedsięwzięcia jest uregulowanie odprowadzania wód deszczowych poprzez system kanalizacji deszczowej. W latach 2013-2014 trwało wykonywanie dokumentacji projektowej. Na podstawie uzgodnień poczynionych  z JSW S.A. i JZWiK S.A dotyczącymi wykonania projektu przebudowy kolidujących urządzeń, poszerzenia zakresu budowy kanalizacji w związku z pojawieniem się nowych domków jednorodzinnych, konieczności wykonania nowych map sytuacyjno-wysokościowych oraz nowego projektu niwelety dróg podjęto decyzję o kontynuacji zadania w latach 2015-2016. Na 2015 rok nie zaplanowano żadnych wydatków. Trwa opracowywanie projektu technicznego przebudowy kanalizacji, który zostanie ukończony w 2016 roku. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 52% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
19) Zadanie Nr 000-000-122-300 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (UM/IKI)  (okres realizacji 2007-2016)
Celem przedsięwzięcia jest budowa sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem włókien światłowodowych jako medium transmisyjnego do budowy sieci szerokopasmowej NGN na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zadanie realizowane było w latach 2007-2013 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
W okresie tym wykonana została  budowa sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem włókien światłowodowych jako medium transmisyjnego do budowy sieci szerokopasmowej NGN na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Realizacja projektu obejmowała budowę pasywnej infrastruktury w oparciu o technologię światłowodową, modernizację pomieszczeń dla potrzeb lokalizacji węzłów sieci oraz centrum zarządzania siecią szkieletową i ich wyposażenie. W ramach projektu wykonano :
· budowę 25,275 km kanalizacji,
· budowę 31,657 km kabla światłowodowego,
· posadowienie 249 studni,
· montaż 65 przełącznic,
· budowę 10 węzłów sieci szkieletowej,
· budowę centrum zarządzania siecią.
Celem głównym projektu była poprawa dostępu do szerokopasmowego Internetu nowej generacji na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury teleinformatycznej, wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i korzystania z Internetu oraz innych usług szerokopasmowych. Od 2016 roku przedsięwzięcie zostaje wznowione i obejmować będzie budowę przyłączy do miejskiej sieci szerokopasmowej do Hali Widowiskowo – Sportowej, lodowiska „Jastor”, filii MBP w WSS nr 2. Przyłącza zostaną zrealizowane w technologii światłowodowej poprzez wykonanie koniecznych projektów technicznych, budowę odcinków kanalizacji technicznej wraz z posadowieniem koniecznych studni teletechnicznych, zabudowę kabla światłowodowego, montaż przełącznic, zakup koniecznego sprzętu aktywnego i przygotowanie infrastruktury pod montaż nowych punktów HOTSPOT. 
Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 99% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie. 
20) Zadanie Nr 000-000-128-300 Place zabaw w Mieście (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)
Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W ramach zadania wykonane zostaną place zabaw przy ul. K. Miarki oraz przy Publicznym Przedszkolu Nr 13 (ul. Gagarina) w oparciu 
o dokumentacje techniczne opracowane w 2015 roku. W 2015 roku zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego (plac zabaw przy ul. K. Miarki) oraz Funduszu Sołeckiego (plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 13).
21) Zadanie Nr 000-000-130-300 Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. (UM/IKI) (okres realizacji 2013-2016)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W roku 2013 została wykonana dokumentacja techniczna. W latach 2015 - 2016 środki miały być przeznaczone na wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadania. W 2015 roku, z uwagi na trwające rozmowy z Miastem Żory w sprawie realizacji zadania, nie przystąpiono do wykupu gruntów. 
Założony na 2015 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi około 47% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
22) Zadanie Nr 000-000-134-300 Przebudowa budynku  ul. Szkolna 5 (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2018)  
Celem przedsięwzięcia będzie adaptacja obiektu w zakresie przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie 
w budynku szkolnictwa specjalnego. W 2014 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby DNiR 
i Zespołu Szkół Specjalnych. W 2015 roku, ze względu na zmianę koncepcji co do funkcjonowania budynku przy ul. Szkolnej 5, dokonano weryfikacji istniejącej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
i instalacyjnej oraz inwentaryzacji terenu zewnętrznego wraz z uzbrojeniem terenu dla potrzeb projektowych oraz dokonano uzgodnień w zakresie ustalenia potrzeb przyszłego sposobu użytkowania obiektu.  Ponadto 
w 2015 roku zakupiono mapy do celów projektowych oraz poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.   
Zakres rzeczowy na lata 2016-2018 będzie obejmował m.in.:
- termomodernizację obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zarówno zewnętrznej jak 
i wewnętrznej, 
- przebudowę części pomieszczeń wraz z dostosowaniem ich do nowych wymogów użytkowych,  
 - dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pozostałych związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu,
- wymianę lub naprawę posadzek, wykładzin, tynków wewnętrznych,
- montaż wind dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie nowych klatek schodowych, 
-wymianę instalacji wewnętrznych z zastosowaniem nowych technologii (w tym oświetlenie LED),
- wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu (parkingi, dojścia, tereny zielone, plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie, boiska).
Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2016 roku planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO na lata 2014-2020.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 97%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi około 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
23) Zadanie Nr 000-000-144-300 Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy Zespole Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI)  (okres realizacji 2013-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy przedszkolnej. W latach 2013-2015 prowadzone były prace związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku celem dostosowania dla potrzeb przedszkolno- szkolnych wraz z boiskiem, placem zabaw i małą architekturą. Budynek przedszkola powstanie poprzez rozbudowę istniejącego segmentu A szkoły. Przedszkole przeznaczone będzie dla 125 dzieci (5 sal przedszkolnych). Dostosowane będzie do potrzeb osób i dzieci niepełnosprawnych (podjazdy, toalety, parterowy obiekt). Każda sala wyposażona będzie we własną toaletę. Zaprojektowano również zaplecze kuchenne, które zlokalizowano w parterowej części segmentu A szkoły i komunikacyjnie jest z nim powiązane. Kuchnia wraz ze stołówką będzie obsługiwać szkołę i przedszkole. W 2015 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020: Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego (poniesiono wydatki na zapłatę za przygotowanie wniosku aplikacyjnego) oraz uiszczono opłatę przyłączeniową dla Tauron Dystrybucja S.A.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 32%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.
24) Zadanie Nr 000-000-152-300 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka (JZK) (okres realizacji 2011-2015)
Celem przedsięwzięcia jest poprawienie warunków handlu na targowisku miejskim. 
Wydatki poniesione w latach poprzednich:
Rok 2011:
· wykonanie opinii technicznej, dotyczącej oceny stanu technicznego wiaty targowej,
· wykonanie dwuwariantowej koncepcji przebudowy targowiska miejskiego położonego przy ul. A. Bożka.
Lata 2012-2015:
Z uwagi na przeciągającą się procedurę związaną z roszczeniami spadkobierców byłych właścicieli gruntów, na których znajduje się targowisko miejskie wszelkie roboty związane z modernizacją targowiska zostały wstrzymane.
 Założony na 2015 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
25) Zadanie Nr 000-000-157-300  Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym (UM/IKI) (okres realizacji 2012-2015)
Celem przedsięwzięcia była rewitalizacja Parku Zdrojowego poprzez przywrócenie mu jego historycznego wyglądu. W latach 2012-2013 wykonano projekt  budowlano-wykonawczy. W roku 2014  rozpoczęto prace budowlane ziemne, które zostały ukończone w roku 2015. 
Zaprojektowano, nawiązujący do istniejącej w Parku Zdrojowym w XIX wieku kolumnady, obiekt kubaturowy. Na podstawie archiwalnych zdjęć odtworzono historyczny kształt obiektu, a w jego środkowej części wybudowano inhalatorium solankowe. Jest to obiekt całoroczny, wentylowany, ogrzewany, umożliwiający wdychanie aerozolu solankowego, jaki tworzyć się będzie w wyniku rozbijania się wody solankowej po płytach granitowych (rodzaj fontanny), wyposażony w ławeczki, kosze, stoliki oraz posiadający w podpiwniczeniu podstawowe pomieszczenia sanitarne, centrali wentylacyjnej, wymiennikowni, instalacji solankowej i inne o technicznym przeznaczeniu. Kształt obiektu, zastosowane materiały, detale architektoniczne, okładziny, snycerka itp. elementy budynku najwierniej odtwarzają historyczny wizerunek obiektu. W ramach zadania zostały wykonane:
· budowa Kolumnady wraz z zamkniętym, przeszklonym inhalatorium i wszystkimi niezbędnymi instalacjami,
· niwelacja terenu w obrębie obiektu,
· nowe ścieżki spacerowe powiązane z istniejącymi w Parku Zdrojowym,
· oświetlenie zewnętrzne obiektu.
    Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 94%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.    
W 2016 roku Miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
26) Zadanie Nr 000-000-180-300 Przebudowa ul. Witczaka (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2016)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2011-2013 wykonano niezbędną dokumentację techniczną. W 2014 roku wykonano opisy nieruchomości przewidziane do wykupu gruntów niezbędnych do realizacji zadania, uzyskano pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono procedurę przetargową na roboty drogowe, które będą prowadzone w dwóch etapach w latach 2015-2016 w zakresie przebudowy drogi na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku kąpieliska „Zdrój”.  
Zakres robót dla etapu I:
· przebudowa ul. Witczaka  na odcinku 100 mb o pow. 650 m2,
· przebudowa  chodników o pow. 610 m2,
· przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
· przebudowa uzbrojenia,
· budowa oświetlenia.
Zakres robót dla etapu II:
· przebudowa i rozbudowa  ul. Witczaka  etap II  na odcinku od budynku  Witczaka 4a  do okolic basenu poprzez przebudowę drogi o pow. 3400 m2,
· budowa  chodników o pow. 1210 m2,
· przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
· przebudowa uzbrojenia,
· budowa oświetlenia,
· budowa kanalizacji deszczowej.
W roku 2015 wykonano prace ziemne, przebudowę uzbrojenia, korektę geometrii skrzyżowań 
z drogami poprzecznymi, wybudowano kanalizację deszczową.  Prace będą kontynuowane w roku 2016.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 80%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 49% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
27) Zadanie Nr 000-000-185-300  Układ telemetrii sterowniczej (MZN)  (okres realizacji 2011-2015)  
Celem inwestycji jest montaż systemów zdalnego monitoringu rozproszonych terytorialnie obiektów technicznych, umożliwiających nadzór, obniżenie kosztów obsługi, zapobieganie awariom. Systemy telemetryczne pomiarowe spełniają następujące zadania: rejestrują wyniki pomiarów, obliczają wartości średnie oraz udostępniają parametry związane z dokładnością, opracowują wyniki pomiarów, określają wskaźniki oraz porządkują je, generują sygnały przeznaczone do regulacji, dostarczają danych o aktualnej wartości wielkości mierzonej lub kontrolowanej.
Zakres zadania obejmuje:
1. sporządzenie dokumentacji projektowej:
a) projekt wykonawczy instalacji elektrycznej,
b) projekt wykonawczy układu telemetrii i automatyki sterowniczej:
· schemat automatyki sterowniczej,
· instrukcja programowania i obsługi sterownika,
· algorytm programowy sterownika 
2. montaż układu sterowania instalacją c.o., telemetrii parametrów sterowniczych i pomiarowych obejmującego:
a) elektromagnetyczny zawór regulacyjny instalacji c.o. wraz z siłownikiem,
b) licznik ciepła,
c) telemetrię z dala czynną, w skład której wchodzą: czujniki temperatury zewnętrznej,  dwa czujniki zanurzeniowe wody zasilającej i powrotnej na przyłączu c.o., sterownik pogodowy – do podłączenia głównego i licznika ciepła), podłączony do modułu GPRS - zasilany z rozdzielni elektrycznej głównej budynku – łącze administracyjne.
3. roboty towarzyszące, w tym: 
a) zaprogramowanie pracy sterownika, 
b) zaprogramowanie modułu WEB Modul (zaprogramowanie modułu WEB moduł obejmuje: rysunek synoptyczny układów pomiarowych ogrzewania, w tym: sterownika TROVIS 5476 oraz ciepłomierza, w układzie pomiarowo-historycznym i alarmowym),
c) wstawienie modułu komunikacyjnego do istniejącego licznika ciepła,
d) uruchomienie łącza internetowego przez GPRS,
e) regulacja instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem zabudowanych elementów, po ich zaprogramowaniu i uruchomieniu (regulacja powinna obejmować zarówno regulację wstępną jak 
i regulację kontrolną).
Telemetria została wykonana na budynkach: Stodoły 52, Stodoły 54, A. Krajowej 90, A. Krajowej 92, A. Krajowej 94, A. Krajowej 96, Kościelna 1 a, Moniuszki 12, Gagarina 116, Krakowska 38, Jasna 1 a, Wrocławska 12, Witczaka 4, Zielona 16, Zielona 18, Zielona 20, Dworcowa 17 e.
W 2013 roku wykonano instalację i konfigurację oprogramowania do obsługi urządzeń telemetrii 
w budynkach mieszkalnych i użytkowych.
W 2014 roku zakupiono konwerter służący do konfiguracji liczników ciepła. 
W 2015 roku wykonano montaż pogodowej regulacji ogrzewania wraz z konfiguracją systemu 
z funkcjonującym programem do obsługi systemu telemetrii centralnego ogrzewania dla budynku przy 
ul. Gagarina 108,  Gagarina 110,  Gagarina 112 oraz montaż, wdrożenie i obsługę systemu prognozowanej regulacji ogrzewania.  
Efektem końcowym realizowanej inwestycji jest możliwość regulacji dostaw ciepła do budynków oraz bieżąca analiza zużycia ciepła przez odbiorców, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów centralnego ogrzewania. 
    Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
28) Zadanie Nr 000-000-189-300 Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2018)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2011 została wykonana dokumentacja techniczna. W roku 2015 dokumentacja techniczna została zaktualizowana, a realizację zadania (przebudowę skrzyżowania ulicy Rolniczej z ul. Cichą) przesunięto na rok 2018. 
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 96%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 13% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
29) Zadanie Nr 000-000-191-300 Przebudowa ul. Torowej i Majowej (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie 
z zakresem rzeczowym, rozpoczęto prace projektowe poprzez zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego,  w 2012 roku  został on wykonany. W 2013 roku z uwagi na postępowanie na wykonanie zadania w ramach SPECUSTAWY oraz konieczność dokonania wykupu gruntów, zadanie nie było realizowane  pod kątem robót budowlanych. Jedynym wydatkiem było uiszczenie opłaty przyłączeniowej dla firmy Tauron z tytułu przyłączenia sieci oświetleniowej do sieci. W 2014 roku została poniesiona opłata przyłączeniowa w zakresie oświetlenia drogi dotycząca drugiego punktu zasilania oraz wypłacone zostały odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy oraz województwa w trybie ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Część zakresu rzeczowego przedsięwzięcia obejmującą wypłatę odszkodowań realizował Wydział Mienia Urzędu Miasta. 
W 2015 roku wykupiono część gruntów niezbędnych do realizacji zadania. Ponadto w 2015 roku podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji zdania w latach 2016-2017 i przesunięciu prac drogowych na lata 2018-2019.  
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w około 23%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 14% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
30) Zadanie Nr 000-000-194-300 Przebudowa drogi ul. Zamłynie (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2016)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W  2011 roku został wykonany projekt budowlano – wykonawczy. W 2012 roku planowane było rozpoczęcie prac drogowych, jednak 
z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zezwolenia na realizację zadania w ramach SPECUSTAWY prace drogowe  mogły być rozpoczęte dopiero w roku 2013. W ramach zadania wykonano niwelację pasów drogowych na długości 0,372 km polegającą na usunięciu ziemi urodzajnej humusu, wykonaniu wykopów 
i budowy nasypu o pow. 878 m2, a także rozbiórkę konstrukcji betonowych, utwardzenie z kruszywa łamanego drogi o pow. 2 264,13 m2. W latach 2014-2015 zadanie nie było realizowane. W 2016 roku wykonana zostanie: niwelacja pasów drogowych, utwardzenie dróg o długości 839 mb w celu umożliwienia dojazdu do działek budowalnych będących własnością gminy oraz niezbędne uzbrojenie terenu.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 42% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
31) Zadanie Nr 000-000-199-300 Budowa chodnika ul. Świerczewskiego (UM/IKI)  (okres realizacji 2011-2015)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2011 została wykonana dokumentacja techniczna zaś w latach 2012 - 2013 wykonano chodnik na odcinku od ul. Żytniej  do  posesji 242 wraz 
z zatoką autobusową naprzeciwko ul. Sportowej. W roku 2015  wybudowano chodnik na odcinku około  200 mb od posesji nr 242.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
32) Zadanie Nr 000-000-502-300, 000-004-502-300, ZOS-000-502-300 Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2011-2016)
Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja wybranych  budynków oświatowych w Mieście. Zadanie może być realizowane przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości stanowiącej maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych. W latach 2011-2013 trwał etap przygotowania inwestycji. Wszystkie koszty w tym czasie sfinansowane zostały ze środków własnych. 
W roku 2014 realizacja przedsięwzięcia polegała na:
· termomodernizacji w Publicznym Przedszkolu Nr 17- inwestycja obejmowała m.in. docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie przyziemia styrodurem oraz docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania obejmującą zaizolowane przewody, grzejniki płytowe, zawory termostatyczne, częściową wymianę stolarki drzwiowej, powiększenie szatni przedszkolnej, naprawę tarasów, murków oporowych i schodów terenowych oraz naświetli i chodników wokół obiektu,
· termomodernizacji w Publicznym Przedszkolu Nr 19- inwestycja obejmowała m.in.  docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie przyziemia styrodurem oraz docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania obejmującą zaizolowane przewody, grzejniki płytowe, zawory termostatyczne, częściową wymianę stolarki drzwiowej, wyburzenie balkonu na I piętrze, naprawę tarasów, murków oporowych i schodów terenowych oraz naświetli i chodników wokół obiektu,
· wymianie kotłów centralnego ogrzewania i przebudowie kotłowni gazowej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego -inwestycja obejmowała wymianę istniejących, wymagających obsługi, kotłów gazowych 
i montaż nowych, bezobsługowych urządzeń, które mają wyższą sprawność, przebudowę istniejącej kotłowni i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów, przeprowadzenie robót ziemnych, związanych 
z obniżeniem terenu wokół kotłowni.
W 2014 roku Miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach pożyczkę w wysokości 360 935 zł oraz dotację w wysokości 230 034 zł.
W roku 2015 wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4- inwestycja obejmowała m.in.
- ocieplenie budynku wraz z kapitalnym remontem dachu, ociepleniem ścian, wymianą obróbek dekarskich
 i orynnowania, wymianą parapetów,
- naprawę uszkodzonych tynków, nadproży oraz gzymsów,
- izolację ścian fundamentowych,
- roboty instalacyjne, obejmujące instalację centralnego ogrzewania,
- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż klap oddymiających.
W 2015 roku Miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach na to zadanie pożyczkę w wysokości 516 953 zł oraz dotację w wysokości 59 675 zł. Ponadto budżet państwa przekazał dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 473 340,55 zł.
W roku 2016 planuje się termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 4 i Publicznego Przedszkola Nr 14. Inwestycja obejmować będzie m.in. docieplenie ścian oraz  przyziemia i dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, stolarki drzwiowej i okiennej. Poza tym przewiduje się częściową wymianę instalacji elektrycznej, odwodnienie budynków, naprawę murków oporowych, schodów terenowych, naświetli oraz inne roboty towarzyszące.
Ponadto w ramach przedsięwzięcia w 2015 roku wykonano projekty termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 17, Zespołu Szkół nr 5 i Centrum Kształcenia Praktycznego, które będą podstawą do złożenia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Wykonanie pozostałych projektów zostało wstrzymane. 
W związku z przewidywanymi wysokimi kosztami planuje się pozyskanie w 2016 roku dofinansowania 
w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji. 
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 80%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 60% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
33) Zadanie Nr 000-000-505-300 Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D  (JZK)  (okres realizacji 2013-2015)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu. W ramach zadania w 2013 roku poniesiono wydatki na:
· opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy placu,
· zakup części materiałów do przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kliniec, separatora, krawężników, materiałów elektrycznych.
Zakres rzeczowy zadania w 2014 roku obejmował budowę:
· kanalizacji deszczowej i sanitarnej (rozebranie nawierzchni, prace ziemne wykopów, wymianę, przełożenie i montaż nowych rur PCV, przebudowę istniejących studni oraz budowę nowych, zasypanie wykopów),
· oświetlenia placu (demontaż starych lamp, prace ziemne wykopów, ułożenie kabli wraz 
z montażem lamp, budowę złącza, zasypanie wykopów),
· dwóch wiat pod samochody (roboty ziemne i podsypka piaskowa, wykonanie płyty żelbetowej 
i słupów żelbetowych pod konstrukcje zadaszenia wiat),
· nawierzchni placu (rozebranie starej nawierzchni, prace ziemne i korytowanie, montaż krawężników na ławie betonowej z oporem, podsypka piaskowa, podbudowa tłucznia, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej).
Ponadto poniesione zostały koszty związane z obsługą prac, w tym m .in. pomiary geodezyjne, nadzór JZWiK, usługa zagęszczenia podbudowy walcem betonowym oraz koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących prace przy inwestycji.
W 2015 roku poniesiono wydatki na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej (w celu podłączenia do sieci kanalizacji JZWiK S.A.), sieci oświetleniowej, montaż słupów oświetleniowych oraz na zagospodarowanie części terenów zielonych. 
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
34) Zadanie Nr 000-000-506-300 Budowa drogi publicznej- łącznik ul. Gagarina z ul. Boczną (UM/IKI) (okres realizacji 2013-2016)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W oparciu o dokumentację przygotowaną przez Zakład Odmetanowania Kopalń Miasto uzyskało pozwolenie na budowę w ramach SPECUSTAWY i rozpoczęło realizację  inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie: budowy drogi o szer. 5,0 m na dł. 374,0 mb i 4,5 m  szerokości na dł.  173 m wraz z placem do zawracania 
o parametrach 20,0 x 20,0 m; odwodnieniem drogi poprzez wykonanie rowu. Ponadto dokonano wykupu części gruntów pod realizowaną inwestycję. Wykup gruntów prowadzony był zgodnie ze ZRiD-em przygotowanym 
w ramach pozwolenia na budowę w trybie SPECUSTAWY. Budowa drogi zostanie ukończona w 2016 roku.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 81%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 85% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
35) Zadanie Nr 000-000-508-300 Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej (ZS 6) (okres realizacji 2014-2015)
Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście.  W 2014 roku trwały uzgodnienia z zakresu funkcjonalno-użytkowego obiektu. W 2015 roku zakres rzeczowy polegał na wykonaniu modernizacji łazienek przy basenie.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
36) Zadanie Nr 000-000-511-300 Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2015)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował m.in.: modernizację istniejących punktów monitoringu  z wykorzystaniem istniejącej sieci szerokopasmowego internetu; wymianę starych kamer na nowe, przeniesienie części punktów monitoringu oraz dobudowę nowych punktów, modernizację istniejącego stanowiska monitorowania  w Urzędzie Miasta w systemie „projektuj – buduj” na podstawie opracowanego w roku 2014  programu funkcjonalno-użytkowego.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 96%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
37) Zadanie Nr 000-000-512-300 Budowa boiska piłkarskiego i siłowni plenerowej przy ul. Bogoczowiec w Jastrzębiu-Zdroju nr zad. (okres realizacji 2014-2016)
Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W 2014 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej. Na lata 2015-2016 zaplanowano:
- budowę boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- budowę zaplecza boiska wraz z wyposażeniem funkcjonalnym i podłączeniem do mediów,
- budowę drogi dojazdowej, parkingu dla samochodów osobowych, ciągów pieszych, opaski 
i innych nawierzchni utwardzonych wokół obiektu
- dostawę i montaż elementów małej architektury, m.in. ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery,
- budowę oświetlenia boisk i oświetlenia czuwającego (nocnego),
- budowę monitoringu,
- budowę piłkochwytów,
- budowę ogrodzenia,
- odwodnienie terenu.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 67% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
Zadanie to realizowane jest z udziałem środków z Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 216 900 zł, w ramach „Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej”.
38) Zadanie Nr 000-000-513-300 Przebudowa sali gimnastycznej w ZS Nr 9 (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2019)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W 2014 roku rozpoczęto prace związane 
z ustaleniem programu funkcjonalno-użytkowego obiektu oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem, który został wykonany w 2015 roku. 
Ponadto podjęto decyzję o kontynuacji realizacji zadania w latach 2016-2019. W latach 2016-2017 zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji. Natomiast w latach 2018-2019 planuje się rozbiórkę starego obiektu razem z częścią łączącą salę gimnastyczną z budynkiem szkoły i budowę nowego budynku sali gimnastycznej 
z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 
 Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 3% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
39) Zadanie Nr 000-000-520-300 Parking przy ul. ks. Płonki (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2016)
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W roku 2014 wykupiono grunt niezbędny dla budowy parkingu. W 2015 roku opracowano projekt techniczny, a na 2016 rok planuje się prace budowlane.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 92%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 56% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
40) Zadanie Nr 000-000-521-300 Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7 (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2017)
Celem inwestycji jest utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz budowa placu zabaw. 
W 2014 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania na terenie gminnym, która ostatecznie została wykonana w 2015 roku. Natomiast w latach 2016-2017 planuje się wykonanie prac w zakresie wycinki 10 sztuk drzew, likwidację zużytych elementów małej architektury, budowę 13 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych, przebudowę drogi dojazdowej. 
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 4% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
41) Zadanie Nr 000-000-522-300 Przebudowa ul. Wyzwolenia (UM/IKI) (okres realizacji 2009-2019)
Celem inwestycji jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach zadania planuje się rozbudowę ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu – Zdroju na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania 
z ul. Przemysłową. Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1 193 m. Rozbudowa rozpoczyna się przy krawędzi jezdni ulicy Cieszyńskiej, a kończy bezpośrednio za skrzyżowaniem z ulicą Przemysłową. Zakres robót budowlanych to m.in: wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Wyzwolenia o szerokości 6,5m,  przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy Wyzwolenia,   wykonanie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Wyzwolenia,  wykonanie chodników dla pieszych i  ścieżek rowerowych, przebudowa oraz budowa zatok autobusowych,  przebudowa systemu odwodnienia ulicy Wyzwolenia.  Zadanie zostanie zgłoszone do programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Działanie 2.3. Działania    w    zakresie    infrastruktury    w    celu transgranicznego    udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego.
W 2009 roku wykonano raport oddziaływania na środowisko, studium wykonalności oraz złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania z EFRR jednak nie uzyskano dofinansowania na zadanie. W latach 2010-2013 realizacja zadania została wstrzymana. W 2014 roku zadanie wznowiono i przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie aktualnej dokumentacji technicznej – przetarg został unieważniony 
z uwagi na brak środków finansowych w wysokości otrzymanych ofert.
W 2015 r. zadanie nie było realizowane. Jego realizacja planowana jest w latach 2016-2019. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 7% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2016 roku planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO na lata 2014-2020.
42) Zadanie Nr 000-000-525-300  Parking przy ul. Ruchu Oporu (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2015)
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W 2014 roku wykonano projekt techniczny oraz przeprowadzono procedurę przetargową w zakresie budowy 37 miejsc postojowych. Prace budowlane zostały zrealizowane w 2015 roku. 
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
43) Zadanie Nr 000-000-528-300  Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych (MZN) (okres realizacji 2014-2015)
Celem przedsięwzięcia jest wykonanie adaptacji lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne. W ramach zadania w 2014 roku została sporządzona dokumentacja projektowa na wykonanie adaptacji lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne. Z uwagi na ich dogodne usytuowania, a mianowicie wejście bezpośrednio z poziomu traktu pieszego przy budynku, lokale można przystosować na potrzeby osób niepełnosprawnych. Obecnie lokale nie są użytkowane. Lokale użytkowe posiadają powierzchnię użytkową: 94,97 m2, 90,40 m2, 107,35 m2, w tym ok. 70,0 m2 powierzchni każdego lokalu można przeznaczyć na powierzchnię mieszkalną, pozostałe to powierzchnie piwnic. Każde pomieszczenie posiada zejście do piwnicy bezpośrednio z lokalu. W celu przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania niezbędne było opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na zmianę sposobu użytkowania. W 2015 roku wykonano prace rozbiórkowe tj. demontaż istniejących witryn sklepowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych, rozbiórka ścian wewnętrznych posadzek, demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej. Ponadto wykonano wszystkie prace adaptacyjne polegające na montażu  o powierzchni dostosowanej do wielkości pomieszczeń), wymianę drzwi wejściowych, wykonanie ścianek działowych wewnętrznych w celu aranżacji lokalu na pomieszczenia mieszkalne (wiatrołap, pokoje, kuchnia, łazienka/wc) wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących (roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie itp.) oraz wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych. Ponadto zakupiono niezbędne pierwsze wyposażenie (m.in. meble kuchenne wraz z wyposażeniem w urządzenia AGD, wersalki, stoliki, sprzęt RTV, meble tarasowe, łóżka) w jednym z mieszkań z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Tę cześć zakresu rzeczowego realizował Ośrodek Pomocy Społecznej, ponieważ to jego podopieczni zamieszkają w tym mieszkaniu.  
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 91%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
44) Zadanie Nr 000-000-530-300   Przebudowa budynku starej szkoły przy Zespole Szkół nr 12 (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2015)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W 2014 roku rozpoczęto prace budowlane, które ukończono w roku 2015 w zakresie przebudowy części dydaktycznej (przebudowa sanitariatów, remont klatki schodowej, przebudowa drzwi wewnętrznych wiatrołapu, przebudowa pomieszczeń sal lekcyjnych i korytarzy, udrożnienie kanałów wentylacyjnych, przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej) i biblioteki z adaptacją lokalu mieszkaniowego na świetlicę szkolną wraz z aneksem  socjalnym (przebudowa pomieszczeń biblioteki i klatki schodowej,  przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej i c.o., budowa wentylacji, udrożnienie kanałów wentylacyjnych). Ponadto wymieniono ogrodzenie terenu wokół szkoły.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 72%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
45) Zadanie Nr 000-000-532-300   Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7 (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2015)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków w zakresie przedszkolnictwa. W ramach zadania 
w latach 2014-2015 wykonano projekt techniczny rozbudowy i przebudowy kompleksu budynków stanowiących obecnie Szkołę Podstawową nr 1, mieszczącą się przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju, 
w sposób umożliwiający wprowadzenie dodatkowych funkcji, przede wszystkim potrzeb lokalowych wynikających z przeniesienia Publicznego Przedszkola nr 10 i połączenia w jeden Zespół szkolno-przedszkolny wraz z termomodernizacją całości obiektów oraz zagospodarowaniem  terenu, w tym: placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, dróg pożarowych, dojść, dojazdów, parkingów, zjazdu z ul. Pszczyńskiej, elementów małej architektury, ogrodzenia i zieleni. 
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 94%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
46) Zadanie Nr 000-000-533-300   Przebudowa ul. Wolności  (UM/IKI)  (okres realizacji 2014-2015)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2014 roku na podstawie ugody zawartej z JSW KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi na długości około 1 500 mb od nr 20 do ul. 3 Maja. Projekt ukończono w roku 2015.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
47) Zadanie Nr 000-000-534-300   Przebudowa ul. Świerklańskiej (UM/IKI)  (okres realizacji 2014-2015)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2014 roku na podstawie ugody zawartej z JSW KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi na długości około 370 mb od nr 168 do ul. Myśliwskiej. Projekt został ukończony w roku 2015.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 68%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
48) Zadanie Nr 000-000-543-300 Przebudowa placu przy ul. A. Bożka (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2015)
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W roku 2014 przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę na wykonanie w 2015 roku placu przy ulicy A. Bożka w zakresie: remontu nawierzchni zjazdu z drogi publicznej ul. A. Bożka na plac parkingowy, wykonania 40 miejsc postojowych, przebudowy kanalizacji deszczowej i kolidującego oświetlenia, przebudowy chodnika i budowy nowego  na dł. 55 m. 
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
49) Zadanie Nr 000-000-548-300 Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2015-2016 zostanie wykonany projekt techniczny przebudowy ul. Wyzwolenia, który określi zakres i koszt robót drogowych. 
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 58% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
50) Zadanie Nr 000-000-549-300 Przebudowa ul. Podhalańskiej (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2017)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2015-2017 zostanie wykonany projekt techniczny przebudowy drogi na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Zielonej. W 2015 roku przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy projektu, jednak przetarg został unieważniony.
Założony na 2015 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
51) Zadanie Nr 000-000-550-300 Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2015 - 2016 zaplanowano wykonanie projektu technicznego połączenia ul.  Rekreacyjnej z ul. Świerczewskiego i ul. Sportową.
Założony na 2015 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
52) Zadanie Nr 000-000-551-300 Budowa basenu miejskiego (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)
Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy sportowo - rekreacyjnej. W latach 2015 - 2016 zaplanowane środki przeznaczone będą na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z optymalizacją zajętości terenu pod inwestycję.
Założony na 2015 rok  plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
53) Zadanie Nr 000-000-552-300  Modernizacja budynku dla potrzeb MZOSiP (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)
Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku dla potrzeb  przeniesienia Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.  Początkowo w 2015 roku zaplanowano dostosowanie budynku dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli. Jednak w trakcie roku zmieniono zakres rzeczowy, cel oraz nazwę zadania poprzez ograniczenie inwestycji do modernizacji budynku dla potrzeb MZOSiP. Ponadto od 2016 roku zmianie uległa także klasyfikacja budżetowa ustalona dla tego zadania z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy na dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. 
Założony na 2015 r. plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
Trwa realizacja dokumentacji adaptacji pomieszczeń po Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych przy ul. Wrocławskiej na potrzeby MZOSiP.
54) Zadanie Nr 000-000-557-300  Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 (MZN) (okres realizacji 2015-2016)
Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie energochłonności infrastruktury, maksymalne wykorzystanie zysków ciepła 
i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynków, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku. W ramach zadania w 2015 roku została  opracowana dokumentacja projektowa. W 2016 roku planuje się wykonać prace związane z dociepleniem budynku, wymianę stolarki, przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED, zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji uzupełniającej wykorzystującej źródła odnawialne (np. ogniwa fotowoltaiczne), przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z budową przyłączy gazowych oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania. Na realizację zadania Miasto zamierza  pozyskać dofinansowanie z RPO.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 97%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 22% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
55) Zadanie Nr 000-000-558-300  Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116 (MZN) (okres realizacji 2015-2017)
Celem inwestycji jest pozyskanie nowych lokali socjalnych poprzez adaptację i nadbudowę budynku. Inwestycja ma na celu powstanie w budynku 15 nowych lokali socjalnych, które są niezbędne do realizacji wyroków sądowych. W ramach zadania wykonana została ekspertyza, która miała na celu uzyskanie informacji co do stanu technicznego budynku. Wykonano badania geotechniczne gruntu z określeniem wpływu eksploatacji górniczej, odkrywki fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych budynku oraz obliczenia sprawdzające, na podstawie których stwierdzono, ze stan techniczny budynku i jego konstrukcja są w dobrym stanie i planowana nadbudowa nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń i osiadań w podłożu gruntowym pod istniejącymi ławami fundamentowymi, a co za tym idzie, możliwe będzie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej planowany zakres inwestycji. W ramach zadania planuje się w latach 2016 - 2017 opracować dokumentację projektową w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania terenu i budowy placu zabaw. 
Na realizację zadania Miasto zamierza  pozyskać dofinansowanie z RPO.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi około 11% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
56) Zadanie Nr 000-000-559-300  Rozbudowa infrastruktury - park do Street Workountu (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)
Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W ramach zadania wybudowany zostanie  park do Street Workountu w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w 2015 roku. W 2015 roku zadanie realizowane i finansowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 23% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
57) Zadanie Nr 000-000-569-300  Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki ((UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze. Zakres rzeczowy będzie polegał na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 59% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
58) Zadanie Nr 000-000-570-300  Przebudowa ul. K. Wielkiego (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy będzie polegał na przebudowie ul. K. Wielkiego w zakresie uregulowania wjazdu od strony ul. Cieszyńskiej oraz drogi od strony ul. Kusocińskiego jako drogi dojazdowej do OWN wraz z miejscami parkingowymi. W latach 2015-2016 będzie wykonany projekt techniczny przebudowy drogi.  
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 22%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 46% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
59) Zadanie Nr 000-000-575-300  Budowa ścieżek rowerowych (UM/IKI) 000-000-575-300  (okres realizacji 2015-2018)
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. W ramach zadania, na podstawie dokumentacji, która przygotowywana została w 2015 roku, w latach 2016-2018 zostaną wybudowane ścieżki rowerowe na nieczynnych liniach kolejowych. Miasto Jastrzębie-Zdrój planuje złożyć wniosek 
o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Inwestycja realizowana będzie wspólnie z Gminą Godów i Gminą Zebrzydowice oraz z parterami czeskimi. W WPF zabezpieczono wkład własny na realizację przedsięwzięcia. 
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 86%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi około 11% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
60) Zadanie Nr 000-000-587-300  Budowa placu zabaw przy SP 17 (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2016)
Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W ramach zadania wykonany zostanie plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17 w oparciu o dokumentację techniczną przygotowaną przez szkołę w 2014 roku.
Założony na 2015 r. plan wydatków nie został zrealizowany ze względu na dwukrotne unieważnienie ogłoszonych przetargów (błędy w złożonych ofertach). Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi prawie 4% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
61) Zadanie Nr 000-000-589-300  Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2017)
Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście. W 2015 roku wykonano dokumentację techniczną oraz  uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Na 2016 rok zaplanowano wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej. 
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w prawie 96%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi około 4% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
Zadanie to realizowane jest z udziałem darowizny od osoby fizycznej w wysokości 150 000 zł.
62) Zadanie Nr 000-000-596-300  Przebudowa ul. Dubielec (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2016)
Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy będzie obejmował wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Dubielec w zakresie m.in. poszerzenia jezdni do szerokości 5 metrów, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy kolidującego uzbrojenia. 
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 30% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.
63) Zadanie Nr 000-000-597-300  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2016)
Celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście.  W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju, w sołectwie Moszczenica. Przedmiotowa szkoła zlokalizowana jest na peryferiach Miasta, a obecnie istniejąca infrastruktura sportowa nie jest wystarczająca, aby zaspokoić potrzeby dzieci i młodzieży tam uczęszczającej. W 2014 roku wykonano dokumentację techniczną. Zakres rzeczowy w latach 2015-2016 będzie polegał na: 
- budowie boiska wielofunkcyjnego, w tym boiska do mini piłki nożnej i piłki ręcznej, boiska do koszykówki i siatkówki. Boiska będą miały nawierzchnię syntetyczną z poliuretanu,
- budowie skoczni do skoku w dal,
- zabudowie piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym, 
- ogrodzeniu systemowym kompleksu sportowego.
Ponadto zostanie wykonana cała infrastruktura towarzysząca m.in.: parking, plac manewrowy, droga  wewnętrzna oraz  zagospodarowanie terenu m.in. budowa chodników, oświetlenia, zabudowa elementów małej architektury oraz dostawa i montaż wyposażenia sportowego boisk.
Na realizację przedsięwzięcia uzyskano  dofinansowanie w kwocie 237 400 zł ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w ramach „Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej”.
Założony na 2015 r. plan wydatków został zrealizowany w ponad 98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi około 71% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych  na to zadanie.

3. Zadania niebędące przedsięwzięciami, w tym:
1) Zadanie Nr 000-000-023-000 Zakup urządzeń kuchennych
Z zabezpieczonej kwoty 114 600 zł rozdysponowano 110 858,83 zł w następujący sposób:
1. 5 535 zł przeznaczono na zakup obieraczki do ziemniaków dla Publicznego Przedszkola Nr 5, 
1. 5 867 zł przeznaczono na zakup przemysłowej sokowirówki dla Publicznego Przedszkola Nr 8, 
1. 8 151,21 zł przeznaczono na zakup  profesjonalnej sokowirówki do kuchni Publicznego Przedszkola Nr 12, w celu robienia świeżych soków dla dzieci,
1. 4 870,80 zł przeznaczono na zakup kuchni elektrycznej czteropłytowej z piekarnikiem elektrycznym na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 13,
1. 5 781 zł przeznaczono na zakup obieraczki do ziemniaków dla Publicznego Przedszkola Nr 14,
1. 9 521 zł przeznaczono na zakup uniwersalnej zmywarki do naczyń oraz patelni elektrycznej zgodnie z potrzebami Publicznego Przedszkola Nr 17 wynikającymi ze stopnia zużycia starego i awaryjnego sprzętu,
1. 3 790 zł przeznaczono na zakup szafy mroźniczej do magazynu żywności w Publicznym Przedszkolu Nr 18,
1. 4 129,72 zł przeznaczono na zakup zmywarki przemysłowej do kuchni Publicznego Przedszkola Nr 19,
1. 5 867 zł przeznaczono na zakup sokowirówki gastronomicznej dla Publicznego Przedszkola Nr 26 do sporządzania soków dla dzieci,
1. 51 835,08 zł przeznaczono na zakup sprzętu i urządzeń kuchennych dla Domu Pomocy Społecznej (2 szafy mroźnicze jednodrzwiowe 10 947 zł, patelnia elektryczna gastronomiczna z dużą misą do smażenia 5 399,70 zł, piec gazowy wyposażony w sześć dużych palników na gaz oraz profesjonalny piekarnik elektryczny 13 630,77 zł, elektryczna obieraczka do ziemniaków, która jednorazowo obiera 18 kg ziemniaków 8 506,62 zł, robot planetarny – urządzenie wieloczynnościowe do kuchni 3 510,99 zł, klimatyzatory do magazynu żywności 9 840 zł),
1. 5 511,02 zł przeznaczono na zakup szafy chłodniczej do magazynu żywności w Ośrodku Pomocy Społecznej.
2) Zadanie 000-000-024-000 Monitoring obiektów (ZS Nr 8) 
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz mienia szkoły dokonano zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego. Plan zrealizowano w 100%.
3) Zadanie 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M)
Zapłacono za nabycie:
· nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę drogi publicznej przy ul. Stodoły,
· nieruchomości pod wybudowany układ gminnych dróg publicznych na terenie byłej KWK”Moszczenica”, 
· nieruchomości zajętej pod wybudowaną przepompownię ścieków,
· nieruchomości zajętej pod wybudowaną odnogę drogi publicznej ul. Reymonta,
· prawa użytkowania wieczystego działki pod budowę boiska dla klubu sportowego „Zryw” Bzie,
· nieruchomości do zasobu gminnego.
Poniesiono koszty notarialne związane z nabywanymi nieruchomościami, z nieodpłatnym przeniesieniem własności nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz koszty wykonania opisów i map dla działek przeznaczonych do nabycia.
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa pod drogi publiczne: ul. Młyńska, ul. Grzybowa, ul. Długa, ul. Okopowa, ul. Zamłynie, ul. Komuny Paryskiej I etap i budowę drogi głównej południowej.
Poniesiono koszty notarialne i sądowe za spisanie umowy notarialnej dotyczącej nieodpłatnego nabycia działki od osoby fizycznej z przeznaczeniem pod budowę powiatowej drogi publicznej – ul. Świerklańskiej.
4) Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego (UM/PSM)
W ramach zaplanowanych środków zakupiono:
· na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju: zestaw do pomiarów parametrów hemodynamicznych za kwotę 84 240 zł, 4 pompy infuzyjne strzykawkowe za kwotę 14 536,80 zł, laser okulistyczny z wyposażeniem za kwotę 159 980 zł,
· na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju: wannę do hydromasażu za kwotę 51 000 zł, urządzenia do rehabilitacji dzieci za kwotę 13 879,16 zł.
5) Zadanie Nr 000-400-049-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju (UM/SM)
W ramach realizacji zadania dofinansowano zakup samochodu służbowego oznakowanego marki Kia Cee’d z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.
5a)Zadanie Nr 000-000-049-000  – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju (UM/SM)
W ramach realizacji zadania dofinansowano zakup samochodu służbowego oznakowanego marki Kia Cee’d z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Wydatek ten stanowi dofinansowanie zadań budżetu państwa.
6) Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych
(UM/It)
W ramach zadania zrealizowano:
1. zakup oprogramowania antywirusowego do ochrony stacji roboczych i serwerów Urzędu Miasta,
1. zakup kamery oraz stacji graficznej z oprogramowaniem dla Wydziału Informacji,  Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta,
1. zakup serwera oraz modułów pamięci i portów FC do serwera i macierzy dla Wydziału Informatyki Urzędu Miasta ,
1. zakup kserokopiarki dla Wydziału Budżetu Urzędu Miasta,
1. zakup oprogramowania (moduł systemu Ratusz) dla Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta,
1. zakup 4 skanerów i 4 notebooków. 
Ze środków zabezpieczonych na finansowanie Systemu Gospodarowania Odpadami zakupiono kserokopiarkę oraz komputer z oprogramowaniem dla Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.
Ze środków budżetu województwa sfinansowano zakup notebooka wraz z drukarką dla Wydziału Mienia Urzędu Miasta.
(UM/G) - Zakupiono dwa zestawy komputerowe.
(UM/KST)
Udzielono dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na zakup sprzętu kserograficznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
(DPS)
W ramach zadania zakupiono i zainstalowano system finansowo-księgowy (F-K) dla potrzeb rachunkowości Domu Pomocy Społecznej.  
(OPS) 
Zakupiono: 2 sztuki kserokopiarek Utax  3060i-MPF, 6 zestawów  komputerowych Thing Centre E73i3-4160  4GB + monitor, Projektor Optoma EH 300, Royter Dray Vigor 3900.  
(PINB)
Ze środków  dotacji z budżetu państwa zakupiono kserokopiarkę Bizhub C-280 na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
7) Zadanie Nr 000-000-064-000 Przebudowa szaf oświetlenia ulic (UM/IKI)
W związku z przebudową przez Tauron  Dystrybucja stacji Trafo dokonano przebudowy szaf oświetlenia ulic znajdujących się w 5 rozdzielniach nN należących do Tauron oraz 2-ch szaf wolnostojących.
8) Zadanie Nr 000-000-065-000 Zakup wiat przystankowych (UM/IKI)
Zakupiono i zabudowano 8 wiat przystankowych: 4 sztuki na ul. Rybnickiej, 1 sztukę na  ul. Gagarina,  1 sztukę na ul. M. Reja i 1 na ul. Świerklańskiej.
9)Zadanie Nr 000-000-069-000 Zakupy inwestycyjne dla JZK (JZK) 
W ramach zadania zakupiono:
· serwer plików (pamięć masową), który zapewnia możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwo serwera  oraz spełnienie warunków ustawy o ochronie danych osobowych,
· zagęszczarkę jednokierunkową niezbędną do wykonywania prac ziemnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.
10)Zadanie Nr 000-000-076-000  Adaptacja pomieszczenia gospodarczego (OPS) 
Zaadoptowano pomieszczenie na potrzeby magazynu żywności. Wykonano przebudowę ścian, założono instalację wodną i ściekową, dostosowano powierzchnie ścian do warunków pozwalających na przechowywanie żywności.
11)Zadanie Nr ZOS-000-078-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych) (UM/Oś)
Wypłacone zostały dotacje do budowy 149 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz do budowy 21 przydomowych oczyszczalni ścieków. 
12)Zadanie Nr 000-429-104-000 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Modernizacja kompleksu obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt (JZK)
Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na trudności związane z zakupem specyficznych materiałów wykonywanych na indywidualne zlecenie (np. okna podawcze). W związku z tym wydłużono termin realizacji do 30 czerwca 2016 roku, a zadanie ujęto w planie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie prac montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z modernizacją wnętrz kontenera biurowego, w tym:
· prace demontażowe,
· prace remontowe ścian, sufitu i podłogi,
· montaż drzwi wewnętrznych z oknem podawczym,
· roboty elektryczne.
13)Zadanie Nr 000-000-128-000 Place zabaw w Mieście (UM/GK)
W ramach zadania dokonano zakupu i montażu nowych urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw w miejsce zdewastowanych. Kwotę 18 992 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku, z terminem realizacji do 30 czerwca 2016 roku. 
14)Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski 
(PP 16)
W ramach zadania zakupiono zestaw 4 bujaków sprężynowych, Mały Małpi Gaj, Sklepik+Kółko-Krzyżyk, nawierzchnię bezpieczną – piasek płukany.
(UM/GK)
W ramach zadania zakupiono i zamontowano wielofunkcyjny zestaw zabawowy na placu zabaw przy ul. Moniuszki oraz ustalono plan dla wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw z paneli ogrodzeniowych przy ul. Mazurskiej, z terminem realizacji do 30 czerwca 2016 roku. Termin realizacji zadania wydłużono z uwagi na trudności związane z dostawą zamówionych elementów ogrodzenia.
(UM/IKI)
Wykonano projekt  techniczny budowy placu zabaw przy ul. K. Miarki. Przeprowadzono dwukrotnie  procedury przetargowe dla wyłonienia wykonawcy zadania – jednak przetargi zostały unieważnione z uwagi na błędy w ofertach. Zadanie będzie realizowane w 2016 roku w ramach zadania 000-000-128-300.
15)Zadanie Nr 000-000-128-FSO Place zabaw w Mieście – Fundusz Sołecki (UM/IKI) 
Wykonano projekt techniczny i przeprowadzono dwukrotnie procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania -  jednak przetargi zostały unieważnione. Zadanie będzie realizowane w 2016 roku w ramach zadania 000-000-128-300.
16)Zadanie Nr 000-000-132-000 Oddymianie w przedszkolach 
(PP 2)
W ramach zadania sfinansowano opracowanie przez firmę „Architekt” projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz termomodernizacją budynku w celu dostosowania obiektu do aktualnych przepisów p.poż. i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
(PP 23)
W ramach zadania sfinansowano przygotowanie projektu  przebudowy budynku Przedszkola Nr 23 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz termomodernizacją budynku w celu dostosowania obiektu do aktualnych przepisów p.poż. i Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez Firmę „Architekt Studio Projektowe” z Rybnika.
 (UM/IKI)
Z uwagi na trwające prace projektowe w przedszkolach w zakresie termomodernizacji obiektów łącznie z oddymianiem – zrezygnowano z realizacji zadania w roku bieżącym przekazując środki na przebudowę budynku  SP nr 4.
17)Zadanie Nr 000-000-135-000 Dostawa i montaż parkomatów (JZK)
Z uwagi na wydłużenie się terminu realizacji zamówienia (urządzenia sprowadzane z zagranicy) zadanie zrealizowane zostanie w 2016 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku. Ostateczny termin realizacji wydatków dla tego zadania to 30 czerwiec 2016 roku.
18)Zadanie Nr 000-000-139-000 Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych 
(PP 4) - W ramach zadania sfinansowano wykonanie projektu na termomodernizację budynku przedszkola.
(PP 14) - W ramach zadania sfinansowano wykonanie projektu na termomodernizację budynku przedszkola.
18a)Zadanie Nr ZOS-000-139-000 Zadania Ochrony Środowiska - Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych (UM/IKI) - Zadanie nie było realizowane z uwagi na trwające prace związane z wykonaniem dokumentacji dla termomodernizacji PP 4 i PP 14.
19)Zadanie Nr 000-000-141-000 Zagospodarowanie terenów miejskich (UM/IKI)
Zakończono budowę siłowni przy ul. Pomorskiej: nawierzchnia kostki brukowej – 280,50 m2, nawierzchnia z kratek trawnikowych – 130 m2; URZĄDZENIA: orbitrek – 2 szt., wyciskanie siedząc + drabinka – 1 szt., wyciąg górny + prasa nożna – 1 szt., wioślarz – 1 szt.; parkur. 
Zakończono budowę siłowni na oś. Przyjaźń
Siłownia zlokalizowana w jarze przy ul. Moniuszki: URZĄDZENIA SIŁOWNI: orbitrek – 1 szt.; wyciskanie siedząc + wyciąg górny – 1 szt.; trener mięśni nóg – 1 szt.; motyl – 1 szt.; piechur – biegacz – 1 szt.; wioślarz – 1 szt.; symulator – 1 szt.; przywodziciel – odwodziciel – 1 szt.; twister – wahadło – 1 szt.;  OGRODZENIE SIŁOWNI:  panelowe na dł. 86 m z bramą i furtką. Elementy zabudowane na podłożu z płyt gumowych POLIEASY.
20)Zadanie Nr 000-000-145-000 Zakup środków trwałych związanych z eksploatacją budynku i garaży Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój  (UM/Or)
W ramach zadania sfinansowano:
· dostawę, montaż i uruchomienie w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój sprzętu IP –CCTV – systemu monitoringu wewnętrznego (8 680 zł),
· dostawę, montaż i uruchomienie w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dwóch podsufitowych klimatyzatorów w Sali sesyjnej Rady Miasta (43 050 zł),
· przebudowę video domofonu w pomieszczeniu portierni w holu głównym oraz przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (2 275,50 zł),
· dostawę, montaż i uruchomienie w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój kompletnego systemu projekcyjnego w Sali sesyjnej Rady Miasta (23 950 zł),
· dostawę, montaż i uruchomienie w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój instalacji alarmowej i kontroli dostępu dla pomieszczenia Nr B306 w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (3 456,69 zł).
21)Zadanie Nr 000-000-159-000 Budowa i modernizacja boisk 
(UM/IKI)
W ramach zadania sfinansowano koszty wykonania dokumentacji projektowej boisk przy: SP 16, SP 17, ul. Bogoczowiec.
(MOSiR)
W ramach zadania sfinansowano modernizację boiska w Bziu przy ul. Spółdzielczej, polegającą na wykonaniu robót budowlanych, montażu ogrodzenia, zakupie piłkochwytów, trybuny sportowej oraz kabiny WC.
(SP 5)
W ramach zadania sfinansowano wymianę piłkochwytu za bramkami i retopingu na boisku wielofunkcyjnym – wymiana istniejącego piłkochwytu z siatki polipropylenowej na piłkochwyt stalowy, wykonano retoping 793,5 m2 powierzchni. 
22)Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja dla osób fizycznych) (UM/Oś)
Wypłacone zostały dotacje do zakupu i montażu: 201 kotłów grzewczych (96 węglowych, 99 gazowych, 4 opalane biomasą, 1 elektryczny, 1 olejowy), 1 przyłącze do sieci c.o., 68 urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (19 kolektorów słonecznych, 44 pompy ciepła, 3 wentylacje mechaniczne z zastosowaniem rekuperatora, 2 zestawy ogniw fotowoltaicznych).
23)Zadanie Nr 000-000-175-000 Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP (UM/ZK) 
W ramach zadania przekazano i rozliczono dotacje dla OSP Jastrzębie-Zdrój na zakup zestawu poduszek pneumatycznych i zakup narzędzi hydraulicznych kombi.
24)Zadanie Nr 000-000-176-000 System alarmowania (UM/ZK) - Zakupiono i zamontowano syrenę alarmową w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Pszczyńskiej 125.
25)Zadanie Nr ZOS-000-184-000 Zadania Ochrony Środowiska – Kolektory słoneczne (PP 6)
W ramach zadania zakupiono i zamontowano kocioł gazowy do kolektorów słonecznych.
26)Zadanie Nr 000-000-198-000 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR (MOSiR)
W ramach zadania zakupiono: szorowarkę HAKOMATIC B 45CL wraz z osprzętem na halę „OMEGA” (26.937 zł), 2 komplety bramek aluminiowych na Stadion Miejski i Boisko przy ul. Kościelnej (8.856 zł), kontener socjalno-sanitarny (58.142,10 zł), zestaw do prezentacji wizualnej na Hali Widowiskowo – Sportowej (18.000 zł), odkurzacz na Krytą Pływalnię „LAGUNA” (12.000 zł), przyczepkę samochodową WIOLA (15.570 zł), siatkę na ptaki na Halę Widowiskowo – Sportową (16.605 zł), umywalki przenośne (7.995 zł), kabinę toaletową dla niepełnosprawnych (8.610 zł).
27)Zadanie Nr 000-000-507-000 Klimatyzacja pomieszczeń 
(PŻ Nr 1) - Wykonano klimatyzację w pomieszczeniu kuchni ogólnej placówki.
(ZSZ)  - W ramach zadania zakupiono klimatyzator do pomieszczenia serwerowni. 
28)Zadanie Nr 000-000-511-BOB  Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta – Budżet Obywatelski (UM/IKI)
Zawarto umowę na realizacje zadania – prace zostaną zakończone w 2016 roku w ramach planu dla wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku. 
29)Zadanie Nr ZOS-000-545-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej (UM/GK)
Z uwagi na niewystarczające środki finansowe odstąpiono od wykonania ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej. Zabezpieczone środki w wysokości 240.000 zł przeniesiono na utrzymanie gminnych terenów zielonych. 
30)Zadanie Nr 000-000-553-000 Modernizacja krytej pływalni LAGUNA (MOSiR)
Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA polegała na: wymianie opraw oświetleniowych, zakupie i montażu szafek ubraniowych oraz gablot informacyjnych, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu i montażu ścianki szklanej, a także na zakupie i montażu wanny SPA.
31)Zadanie Nr ZOS-000-554-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja Domu Przedpogrzebowego (JZK)
Zadanie nie zostało w całości zrealizowane z uwagi na pogorszenie się warunków zewnętrznych spowodowanych silnym wiatrem oraz niskimi temperaturami. W związku z tym część robót została przesunięta na rok 2016, a wydatki na sfinansowanie tej części zadania zostały ujęte w planie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku.
W I półroczu 2015 roku wykonano projekt docieplenia ścian budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. W II półroczu wykonano tylko część prac budowlanych, tj.: prace zabezpieczające, prace demontażowe, montaż drzwi zewnętrznych z naświetlem, wymianę bramy garażowej oraz częściowe docieplenie styropianem.
Z planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku, w roku 2016 sfinansowane zostaną następujące prace: dokończenie docieplenia styropianem, renowacja drzwi w kaplicy, wymianę posadzki w podcieniu budynku, wykonanie daszka z poszerzeniami przy wejściu do kaplicy oraz montaż: oświetlenia, liter napisu, tablicy informacyjnej i prace towarzyszące.
32)Zadanie Nr 000-220-555-000 Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia – Zakup krzeseł rehabilitacyjnych (ZS Nr 10)
Zadanie zrealizowano w 100%. W ramach zadania zakupiono 2 fotele rehabilitacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 10.
33)Zadanie Nr 000-000-556-000 Kompleksowe uzbrojenie terenów po KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI)
Trwały prace związane z  wykonaniem  projektu budowy dla odcinka drogi  F-E A (począwszy od ronda przy ul. Moszczenickiej ) – ul. Towarowa do ul. A. Krajowej.
34)Zadanie Nr 000-000-559-BOB Rozbudowa infrastruktury – park do Street Workountu - Budżet Obywatelski (UM/IKI)
Wykonano projekt  techniczny. Dwukrotnie przeprowadzono procedury przetargowe dla wyłonienia wykonawcy zadania – jednak przetargi zostały unieważnione z uwagi na błędy w ofertach. Zadanie zostanie wykonane w 2016 roku w ramach zadania Nr 000-000-559-300.
35)Zadanie Nr 000-000-560-BOB Wykonanie chodnika – łącznika pomiędzy starym i nowym osiedlem -  Budżet Obywatelski (UM/IKI)
Zlecono wykonanie projektu technicznego. Wykonawca nie przedstawił projektu do zatwierdzenia w umownym terminie. 
36)Zadanie Nr 000-000-561-BOB  Projekt budowy oświetlenia ulic: Kombatantów, Dybów, Wesołej w Jastrzębiu-Zdroju -  Budżet Obywatelski (UM/IKI)
Wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia przy ul. Wesołej, Kombatantów i Dybów.
37)Zadanie Nr 000-000-562-BOB Zakup pakietu zestawu urządzeń do organizacji inicjatyw integracyjno-edukacyjno-rekreacyjnych -  Budżet Obywatelski (UM/IKI)
W ramach  zadania zakupiono: bilard, laptop, projektor multimedialny, cymbergaj, 2 stoły do tenisa i 2 namioty.
38)Zadanie Nr 000-000-563-BOB Zielona klasa – dostosowanie części terenu do potrzeb rekreacyjno – wypoczynkowych - Budżet Obywatelski (SP 6)
Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 wykonano „zieloną klasę”, która znajduje się na zewnątrz budynku. Wykonano podłoże z kostki brukowej wraz z chodnikiem oraz zakupiono ławy do siedzenia oraz stoliki. Osiągnięto planowany efekt zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
39)Zadanie Nr 000-000-564-FSO Zakup namiotów Fundusz Sołecki (MOSiR) - Zakupiono namioty dla sołectwa Bzie i Skrzeczkowice.
40)Zadanie Nr 000-000-565-FSO Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego - Fundusz Sołecki (MOSiR) Zakupiono nagłośnienie i oświetlenie estradowe dla sołectwa Bzie  i nagłośnienie dla sołectwa  Skrzeczkowice.
41)Zadanie Nr 000-000-571-000 Wymiana windy (platformy) w autobusie przewożącym osoby niepełnosprawne (DNiR) 
Zakupiono i zamontowano windę (platformę) w autobusie Renault Master SJZ 69 RT służącym do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju. 
42)Zadanie Nr 000-000-572-000 Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu operacyjno - rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP) 
Zakupiono lekki specjalny samochód operacyjno-rozpoznawczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Miasto dofinansowało zakup tego samochodu w wysokości 42,80% ogólnej jego wartości. Pozostałe środki pochodziły z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Katowicach.
43)Zadanie Nr 000-000-573-000 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 (UM/IKI) 
Zakończono zadanie związane z termomodernizacją i przebudową budynku SP 4, w tym wykonano:
· remont wejścia głównego wraz ze schodami, murkami i daszkiem nad wejściem głównym,
· roboty instalacyjne, obejmujące instalację odgromową, elektryczną, kanalizacyjną, wewnętrzną hydrantową,
· dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
· przebudowę głównej klatki schodowej wraz z budową windy, 
· wydzielenie pomieszczenia WC przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie to finansowane było z udziałem środków z budżetu państwa.
44)Zadanie Nr 000-000-574-000 Zakup altany ogrodowej (ZOW) – Dokonano zakupu altany ogrodowej na ul. Turystyczną 23.
45)Zadanie Nr 000-000-576-000 Przebudowa budynku „Dworu Obronnego” w Bziu na potrzeby PP 11 (UM/IKI) - Wykonano projekt  techniczny przebudowy budynku dla potrzeb PP 11.
46)Zadanie Nr 000-000-577-000 Wykonanie wentylacji pomieszczeń (PP 17) 
Wykonano wentylację pomieszczeń i sal dydaktycznych na terenie placówki oraz udrożniono przewody kominowe budynku.
47)Zadanie Nr 000-000-586-000 Sprzęt nagłaśniający na salę obrad Rady Miasta (UM/BRM)
W ramach zadania sfinansowano zakup sprzętu nagłaśniającego:
· wzmacniacz AMWL-9 DSP1A/400, 
· mikser MX-2, 
· zestaw bezprzewodowy LDWS1000G2HHD (6 szt.),
· ładowarka LDWS1000CSRDUCH  (3 szt.),
· akumulator SANYO R6 4T ENELOOP-B 4 BOX  (3 kpl.)
oraz instalację nagłośnienia na sali obrad Rady Miasta.
48)Zadanie Nr 000-000-588-000 Przebudowa budynku ZS 11 (ZS 11)
W ramach zadania wykonano przebudowę wejścia do szkoły i przebudowę korytarza przy sali gimnastycznej.
49)Zadanie Nr 000-000-590-000 Przebudowa budynku ZS 5 (ZS 5)
W ramach zadania wykonany został projekt budowlano-wykonawczy przebudowy łazienek i szatni w rejonie sali gimnastycznej oraz projekt instalacji niskoprądowych i przyłącza wody w budynku szkoły. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy łazienek i szatni przy sali gimnastycznej obejmuje: inwentaryzację, projekt architektoniczno-konstrukcyjny oraz projekt instalacji c.o., wodno-kanalizacyjny i elektryczny. Projekt instalacji niskoprądowych w budynku szkoły obejmuje: inwentaryzację, projekt oświetlenia ewakuacyjnego oraz projekt uporządkowania instalacji monitoringu, sieci komputerowej i alarmowej.
50)Zadanie Nr 000-000-591-000 Adaptacja budynku SP 19 (UM/IKI)
Rozpoczęto prace projektowe, które zostaną ukończone w roku 2016 w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku.
51)Zadanie Nr 000-000-592-000 Aktywne przejścia dla pieszych (UM/IKI)
W ramach zadania w celu poprawy bezpieczeństwa  pieszych wykonano aktywne przejście w ciągu ul. Mazowieckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Śląską i Wielkopolską.
52)Zadanie Nr 000-000-593-000 Dotacja na zakup budek świątecznych (UM/KST)
Przekazano dotację do Miejskiego Ośrodka Kultury, w ramach której zakupiono 25 sztuk drewnianych domków wystawienniczych (budek świątecznych) oraz sfinansowano oświetlenie i instalację elektryczną do drewnianych budek świątecznych.
53)Zadanie Nr 000-000-594-000 Modernizacja szaletu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei (JZK)
Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację szaletu na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, w tym:
· roboty budowlane zewnętrzne obejmujące: ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku, wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem wełną mineralną, montaż nowych parapetów,
· prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe związane z modernizacją wnętrza toalety w zakresie: demontażu starych instalacji, okładzin podłóg, ścian i sufitu, demontażu sanitariatów i umywalek, wykonania nowej instalacji elektrycznej i wodnej, zainstalowania systemu ogrzewania pomieszczeń, przebudowy pomieszczenia gospodarczego, wykonania nowych okładzin podług, ścian i sufitu, nowego oświetlenia, montażu nowych sanitariatów i umywalek, wymiany drzwi wewnętrznych na nowe.
54)Zadanie Nr ZOS-000-595-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów JZK (JZK)
Zakres rzeczowy zadania obejmował termomodernizację kontenera biurowego na targowisku przy ul. A.Bożka, w tym:
· ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku,
· wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną,
· montaż żaluzji zewnętrznych antywłamaniowych,
· montaż nowych parapetów.
55)Zadanie Nr ZOS-429-595-000 Zadania Ochrony Środowiska – Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Termomodernizacja obiektów JZK (JZK)
W ramach zadania przeprowadzono termomodernizację kontenera biurowego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt polegającą na: ociepleniu ścian styropianu wraz z położeniem nowego tynku, wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem wełną mineralną, zamontowaniu nowych parapetów.
56)Zadanie Nr 000-000-598-000 Zakup pieca do fusingu szkła do pracowni witrażu dla WZT (UM/PSM)
Zakupiono piec do fusingu szkła do pracowni witrażu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju.
57)Zadanie Nr 000-000-605-000 Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych (JZK)
W ramach zadania zakupiono: przyczepę rolniczą jednoosiową o ładowności 3 800 kg niezbędną do realizacji zadań związanych z wymianą piasku w piaskownicach i na placach zabaw, przyczepę do miniciągnika „Kubota” niezbędną do wykonywania prac porządkowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.
58)Zadanie Nr 000-000-607-000 Modernizacja sieci komputerowej (PP 15) - W ramach zadania wykonano podłączenie światłowodów w budynku przedszkola.
59)Zadanie Nr 000-000-608-000 Przebudowa pomieszczeń przy ul. Dworcowej 17D (JZK)
Zakres rzeczowy obejmował:
· opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania magazynu na składnicę akt oraz magazyn OC,
· prace budowlane polegające na: wykonaniu ścianek działowych, wykonaniu posadzki wraz z izolacją przeciwwilgociową i cieplną, montażu stolarki drzwiowej, wykonaniu instalacji elektrycznej, dociepleniu stropodachu.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
60)Zadanie Nr 000-P48-000-000 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie – etap I (UM/IKI)
Po zakończeniu I etapu realizacji projektu związanego z budową obwodnicy, w 2014 roku Miasto zwróciło dotację wraz z naliczonymi odsetkami zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego. Miasto, będąc inwestorem budowy Drogi Głównej Południowej – etap I, zleciło przygotowanie projektu budowlanego, który zakładał budowę odcinka tej drogi także poza granicami administracyjnymi Miasta – na terenie Gminy Pawłowice. Było to niezbędne, biorąc pod uwagę możliwości zaprojektowania i poprowadzenia przebiegu nowej drogi, w obliczu konieczności jej dowiązania się do istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej 
nr 933. Zarządcą odcinka drogi wojewódzkiej, położonej na terenie Gminy Pawłowice jest Zarząd Województwa, natomiast zarządcą odcinka położonego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, jest Prezydent Miasta. Na podstawie Porozumienia z Województwem Śląskim nr 93/KT/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku wraz z późniejszymi aneksami, z budżetu Województwa Śląskiego jest przekazywana dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych, za roboty budowlane wykonywane w ramach przedmiotowego projektu na terenie Gminy Pawłowice. Zgodnie z tym porozumieniem Miasto przekazało wybudowany odcinek drogi przebiegający poza obszarem Jastrzębia-Zdroju, zlokalizowany na terenie Gminy Pawłowice nieodpłatnie Województwu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Instytucja Zarządzająca w ramach tej części inwestycji, która dotyczyła budowy odcinka drogi na terenie Gminy Pawłowice uznała podatek VAT za niekwalifikowalny. Na podstawie zawartego z Marszałkiem Województwa porozumienia, koszty robót inwestycyjnych na terenie Gminy Pawłowice, uznane przez Instytucję Zarządzającą za niekwalifikowalne pokrył Marszałek Województwa i dokonał w 2014 roku zwrotu tych kosztów.
Po otrzymaniu interpretacji z Krajowej Informacji Podatkowej odnośnie podatku VAT w ramach inwestycji dotyczącej budowy odcinka drogi na terenie Gminy Pawłowice, Miasto odwoływało się do Instytucji Zarządzającej. W 2015 roku Instytucja Zarządzająca uznała podatek VAT za kwalifikowalny. Na postawie wniosku o płatność otrzymano refundację z budżetu Unii Europejskiej i dokonano zwrotu środków do Marszałka Województwa.
Wskaźnik wykonania planu wydatków na zadanie majątkowe za 2015 rok wyniósł 100,00 %.
Projekt zakończył się w 2015 roku.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
61)Zadanie Nr 000-P61-000-000 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie – etap II (UM/IKI)
Po zakończeniu II etapu realizacji projektu związanego z budową obwodnicy zwrócono do Marszałka część dotacji w związku z:
· ostatecznym rozliczeniem robót na części mszańskiej i jastrzębskiej,
· uzyskaniem większego poziomu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (w celu uniknięcia podwójnego finansowania Miasto rozliczyło środki otrzymane z dotacji celowej od Marszałka, by móc otrzymać dopłatę środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2015 rok wyniósł 100 %.
Projekt zakończył się w 2015 roku.


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
62)Zadanie Nr 000-P94-000-000 Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI)
[bookmark: _GoBack]Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia związanego z rewitalizacją terenów jaru przy ul. Turystycznej 
w Jastrzębiu-Zdroju, w 2015 roku Miasto zwróciło dotację wraz z naliczonymi odsetkami zgodnie z Decyzją nr 103/FR/2015 Zarządu Województwa Śląskiego w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 części wydatków jako wydatki niekwalifikowalne.
Wskaźnik wykonania planu wydatków na zadanie majątkowe za 2015 rok wyniósł 100 %. 
Projekt zakończył się w 2015 roku.

4. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami (UM/B)
Planowaną rezerwę w trakcie roku rozdysponowano w wysokości 180 780 zł na realizacje następujących zadań:
· Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych  20 000 zł,
· Nr 000-000-135-000 „Dostawa i montaż parkomatów”  7 000 zł,
· Nr 000-000-145-000  „Zakup środków trwałych związanych z eksploatacja budynku i garaży Urzędu Miasta”  67 000 zł,
· Nr 000-000-175-000 „Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP”  4 000 zł,
· Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” 60 780 zł,
· Nr 000-000-586-000 „Sprzęt nagłaśniający na salę obrad Rady Miasta” 13 000 zł,
· Nr 000-000-598-000 „Zakup pieca do fusingu szkła do pracowni witrażu dla WZT” 9 000 zł.


Trwa realizacja dokumentacji adaptacji pomieszczeń po Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych przy ul. Wrocławskiej na potrzeby MZOSiP
1. Boiska - SP 16 i Bogoczowiec
Umowa podpisana z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach „Programy Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej”
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