Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII.203.2017
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2017 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój (zwana dalej WPF) na lata 2018-2024 sporządzona została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jako instrument nowoczesnego i efektywnego zarządzania finansami publicznymi w perspektywie długookresowej. Ustawa o finansach publicznych wprowadza również obowiązek sporządzania WPF w perspektywie co najmniej czteroletniej (rok budżetowy i 3 lata prognozowane). Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały spłatę wszystkich zobowiązań przewiduje się do 2024 roku. W związku z powyższym WPF został przygotowany na lata 2018-2024.

Posiadając realny WPF możliwe jest dokonanie oceny kondycji finansowej Miasta oraz wskazanie:

- bezpiecznego poziomu zadłużenia,
- wielkości niezbędnych wydatków operacyjnych oraz wydatków przeznaczonych na obsługę i spłatę bieżących oraz planowanych zobowiązań,
- kwoty wolnych środków, które mogą być przeznaczone na inwestycje.

Priorytetami, którymi kierowano się przy budowie WPF, jest określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji założonych w strategicznych dokumentach projektów i zadań wpływających na rozwój Miasta, właściwie przeprowadzona diagnoza aktualnej sytuacji finansowej Miasta oraz prawidłowe oszacowanie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków. Celem strategicznym polityki finansowej Miasta jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań bieżących Miasta przy jednoczesnym zagwarantowaniu określonego poziomu wydatków inwestycyjnych.

Dochody i wydatki w okresie objętym WPF będą uzależnione od wielu czynników, które można podzielić na dwie grupy:

- czynniki zewnętrzne, na które jednostka samorządu terytorialnego nie ma wpływu, np. zmiany uregulowań prawnych, wahania poziomu inflacji i PKB,
- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ. Do tej grupy przede wszystkim zaliczyć należy politykę finansową prowadzoną przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te zmieniają się pod wpływem inflacji. Wobec tego, w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2017” opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, w trakcie przygotowywania WPF przyjęto następujące wartości inflacji:

	2019 rok	2020 rok	2021 rok
inflacja	2,3%	2,5%	2,5%

Natomiast analiza kształtowania się dochodów pochodzących z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, że czynnikami mogącymi mieć wpływ na dochody z tego tytułu są m.in. sytuacja finansowa sektora związanego z górnictwem węgla kamiennego (w przypadku Miasta Jastrzębie-Zdrój mieszkańcy w dużej mierze zatrudnieni są w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.).

Przedstawiony WPF utworzony został na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jego opracowania, zatem stanowi jedynie projekcję możliwego scenariusza przyszłości.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Dla roku 2018 przyjęto wielkości określone w projekcie uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok. W kolejnych latach przyjęto zasady, o których mowa poniżej.

I. Prognoza dochodów:

W przypadku Miasta Jastrzębie-Zdrój w strukturze dochodów zdecydowanie dominują dochody o charakterze bieżącym. W prognozowanych latach najbardziej znaczącymi pozycjami w strukturze **własnych dochodów bieżących** są poniższe źródła, dla których przyjęto następujące założenia:

1. Wpływy z: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego:
   - w latach 2019 – 2021 założono co roku wzrost o 50% inflacji,
   - od 2022 roku zostały utrzymane na stałym poziomie z 2021 roku,
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej oszacowane zostały w oparciu o aktualny oraz prognozowany plan wydobycia węgla kamiennego oraz obowiązującą stawkę opłaty eksploatacyjnej,
3. Wpływy z opłat lokalnych, w tym z opłaty: skarbowej, targowej, komunikacyjnej, za wydawanie praw jazdy, za zajęcie pasa drogi, parkingowej w pasie drogowym, za korzystanie z przystanków autobusowych, za usuwanie pojazdów z drogi: od 2019 roku zostały utrzymane na stałym poziomie z 2018 r.,
4. Wpływy z podatków gromadzonych przez urzędy skarbowe, dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: od 2019 roku zostały utrzymane na stałym poziomie z 2018 r.,
5. Wpływy z dochodów o charakterze jednorazowym (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty adiacenckiej, grzywny, kary i odszkodowania wynikające z umów) od 2019 roku zostały utrzymane na stałym poziomie z 2018 r.,
6. Wpływy z dochodów z dzierżawy i użytkowanie wieczyste nieruchomości: od 2019 roku zostały utrzymane na stałym poziomie z 2018 r.,

7. Wpływy z odsetek bankowych: od 2019 roku utrzymane zostaną na stałym poziomie w wysokości 200 000 zł,
8. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: w latach 2019-2021 na podstawie własnych analiz i kalkulacji kosztów w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; od 2022 roku na stałym poziomie z 2021 roku,
9. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian: od 2019 roku utrzymane zostały na stałym poziomie, który oszacowano na podstawie przewidywanej ilości odpadów, jakie będą wpływać na składowiska śmieci,
10. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT): dochody z tego źródła zdeterminowane są w głównej mierze przekształceniami w podmiocie górniczym mającym siedzibę na terenie Miasta, które mają diametralny wpływ na wartość przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, a tym samym na wykonanie dochodów Miasta z tego tytułu. Od 2019 roku założono stałą wartość w wysokości planu na 2018 rok ustaloną w wysokości zbliżonej do kwot wynikających z zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów. Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (np. podwyższenia kwoty wolnej od podatku) konieczna będzie korekta przyjętych wartości. O przedmiotowej korekcie może zdecydować także wielkość należnego udziału dla Miasta w stosunku do podatku w skali całego kraju oszacowanego na podstawie wyliczeń ministerialnych.
11. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT): dla celów planistycznych przyjmuje się, że podmiot górniczy w 2018 roku wybierze ryczałtowy sposób przekazywania zaliczek na podatek dochodowy i dlatego przyszłoroczne wpływy do budżetu Miasta będą niższe niż w 2019 roku. Ogólnie przyjęta regulacja określa, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym (podmiot górniczy poniósł stratę w 2015r.), można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Bazując na tym założeniu, wpływy z tyt. CIT zostaną przesunięte w czasie tzn. na 2019 rok, w którym to planuje się uzyskanie udziałów od zysku wypracowanego w 2018 roku.

    Ze względu na niepewność i nieprzewidywalność kształtowania się koniunktury gospodarczej oraz rynku węgla w zakresie produkcji i sprzedaży węgla koksowego, koksu i węglopochodnych proponuje się ustalić wpływy w latach 2020 - 2024 na bezpiecznym poziomie tj. 4 mln zł.
12. Subwencja oświatowa: od 2019 roku została oszacowana w oparciu o prognozowaną ilość uczniów uczęszczających do szkół na terenie Miasta. Od 2022 roku została utrzymane na stałym poziomie z 2021 roku.
13. Subwencja równoważąca: od 2019 r. założono stałą wysokość na poziomie 2018 r.,
14. Dotacje na bieżące zadania własne, środki na zadania bieżące: w latach 2019 - 2021 założono wzrost tych dochodów na poziomie 50% inflacji dla każdego roku, za wyjątkiem tzw. dotacji „przedszkolnej”, którą oszacowano wg wyliczeń własnych bez uwzględnienia dzieci 6-letnich

objętych wychowaniem przedszkolnym. Od 2022 roku dotacje i środki utrzymane są na stałym poziomie z 2021 roku,

15. Środki i dotacje otrzymane na projekty "miękkie" w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa:

Wartości przyjęto na podstawie umów (podpisanych lub planowanych do podpisania) oraz na podstawie zawiadomień o przyznaniu dofinansowania.

16. Pozostałe dochody bieżące: w latach 2019 - 2021 założono wzrost tych dochodów na poziomie inflacji dla każdego roku, od 2022 roku utrzymane są na stałym poziomie z 2021 roku.

W budżecie Miasta wydzielono **dochody bieżące na zadania zlecone i z zakresu administracji rządowej**, dla których przyjęto założenie, że od 2019 roku utrzymane będą na poziomie 2018 roku.

W ramach **dochodów majątkowych** w 2019 roku założono wpływy w związku z otrzymaniem dofinansowania do następujących zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza" w kwocie 5 027 733 zł,
- „Razem przeciw powodzi" w kwocie 1 228 256 zł,
- „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji" w kwocie 418 200 zł,
- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju" w kwocie 7 300 zł,
- „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu – Zdroju 2" w kwocie 484 111 zł.

W przypadku podpisania z instytucjami Unii Europejskiej nowych umów o dofinansowanie (lub po otrzymaniu zawiadomień o przyznaniu dofinansowania) prognoza będzie stosownie aktualizowana.

Natomiast w przypadku dochodów ze sprzedaży majątku, które pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości, w kolejnych latach nie założono wpływów z tego źródła.

II. Prognoza wydatków:

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, a także obsługę długu zaciągniętego przez Miasto. W latach prognozowanych w zakresie **wydatków bieżących na zadania własne** przyjęto następujące założenia:

1. Wydatki osobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz rezerwy celowe o charakterze wynagrodzeniowym: w latach 2019 - 2021 założono wzrost tych wydatków na poziomie 50% inflacji dla każdego roku, od 2022 roku na stałym poziomie z 2021 roku,

2. Dotacje udzielane z budżetu Miasta;

- dla jednostek oświatowych: od 2019 r. założono stałą wysokość na poziomie 2018 r.,
- dla instytucji kultury: wzrost o 50% inflacji w każdym roku w okresie 2019-2021, od 2022 roku na stałym poziomie z 2021 roku,
- dla pozostałych podmiotów: od 2019 r. założono stałą wysokość na poziomie 2018 r.,

3. Wydatki na bieżące naprawy i remonty: od 2019 roku utrzymane są na stałym poziomie w wysokości 10 000 000 zł,
4. Zakup energii: w latach 2019 - 2021 założono wzrost tych wydatków na poziomie inflacji dla każdego roku; od 2022 roku na stałym poziomie z 2021 roku,
5. Wpłata do budżetu centralnego (tzw. janosikowe): w 2018 roku wysokość wpłaty, na podstawie wstępnej informacji uzyskanej od Ministra Rozwoju i Finansów, wyniosła 0 zł. Jednak ze względu na to, że w latach poprzednich Miasto co roku uiszczało wpłaty do budżetu państwa przyjęto założenie, że od 2019 roku wpłata ta ukształtuje się w wysokości planu na 2017 rok,
6. Odszkodowania, kary i grzywny: w latach prognozowanych przyjęto wartość z 2018 roku,
7. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia wieloletnie): w zakresie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wykazano kwoty wynikające z podpisanych umów oraz z zawiadomień o przyznaniu dofinansowania. Poszczególne limity wydatków i limit zobowiązań zostały określone w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, a zakres rzeczowy opisano w punkcie VIII niniejszych objaśnień,
8. Obsługa długu (odsetki od obligacji i pożyczek):

   - odsetki od wyemitowanych obligacji: w latach 2019-2024 koszty obsługi wyemitowanych w 2014 roku obligacji obliczono w oparciu o szacunkową wartość wskaźnika WIBOR 6M skorygowaną o stałą marżę dla poszczególnych serii obligacji wynikającą z umowy o przeprowadzenie emisji obligacji, która wynosi: dla obligacji 6-letnich 0,36%, dla obligacji 7-letnich 0,42%, dla obligacji 8-letnich 0,48%, dla obligacji 9-letnich 0,54%, dla obligacji 10-letnich 0,60%,
   - w okresie od 2019 do 2020 roku zakłada się koszty odsetek od preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obliczone na podstawie szacunkowej wielkości stopy redyskonta weksli na dzień 1 stycznia każdego roku,
   - w okresie od 2019 do 2024 roku zakłada się koszty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, jaki Miasto może zaciągnąć w danym roku, obliczone na podstawie szacunkowej wielkości stawki WIBOR 1M.

   Zaznaczyć należy, że w przyjętym oprocentowaniu w latach 2019-2024 (zarówno dla obligacji, pożyczek jak i kredytu w rachunku bieżącym) założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych.
9. Wydatki rzeczowe na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: lata 2019-2021 oszacowano na podstawie kalkulacji kosztów finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, od 2022 roku na stałym poziomie z 2021 roku,

10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: od 2019 roku z tego tytułu zabezpieczono co roku kwotę 235 707 zł, stanowiącą plan na 2018 rok,
11. Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego: od 2019 roku z tego tytułu zabezpieczono co roku kwotę 378 540 zł, stanowiącą plan na 2018 rok,
12. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - od 2019 roku zabezpieczono kwotę stanowiącą plan na 2018 rok w wysokości 1 056 579 zł,
13. Pozostałe wydatki: od 2019 roku utrzymane na stałym poziomie z 2018 roku,
14. Poręczenia - aktualnie Miasto Jastrzębie-Zdrój poręcza zobowiązania dwóm podmiotom: Jastrzębskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Daszek" Sp. z o.o. oraz Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 30 czerwca 2000 roku Miasto udzieliło poręczenia dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek" Sp. z o.o. kredytów zaciągniętych na budowę mieszkań na wynajem. Przedmiotowe poręczenia mają charakter niewymagalny, a na podstawie informacji przedstawionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w rocznych symulacyjnych harmonogramach spłat kredytów zaciągniętych przez JTBS „Daszek" Sp. z o.o. (pismo nr DBS.WKO.KR.434.1766.2017.MM z dnia 18 sierpnia 2017 r.) ustalono, że:

- spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Truskawkowej, zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 500 000 zł, nastąpi w 2032 roku,
- spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek I), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 500 000 zł, nastąpi w 2041 roku,
- spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek II), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 736 000 zł, nastąpi w 2033 roku.

Zgodnie z umowami poręczenia w latach wykraczających poza okres WPF wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń dla JTBS „Daszek" wynoszą 1 023 279 zł.

Dnia 8 października 2014 roku Miasto udzieliło poręczenia na okres od 2014 roku do 2020 roku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju pożyczki zaciąganej w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ" w kwocie 1 825 650 zł. Kwoty zabezpieczone poręczeniem w latach objętych WPF wynoszą:

- w 2019 r. - do kwoty 274 649 zł,
- w 2020 r. - do kwoty 273 459 zł.

15. Wydatki bieżące stanowiące planowany wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:

- projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 7. Regionalny rynek pracy. Planowany wkład własny: w 2019 roku 22 395 zł,

- projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowany wkład własny: w 2019 roku 186 373 zł (w tym: 99 019 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 38 631 zł Projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju"

oraz kwota 48 723 zł - projekt w ramach działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych), w 2020 roku 38 631 zł na projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju",

- projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 12. Infrastruktura edukacyjna. Planowany wkład własny: w 2019 roku 152 784 na Projekt "Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 3",
- projekt „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju". Planowany wkład własny wynosi w 2018 roku 30 000 zł, w 2019 roku 150 000 zł i w 2020 roku 78 958 zł. W ramach projektu przewiduje się wsparcie dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju z obszarów rewitalizacji zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystającym z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne.

16. Wydatki bieżące z tytułu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w tym dla:

- projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" zostały oszacowane od 2020 roku w wysokości 182 000 zł.
- projektu Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego planowane wydatki w latach 2021 -2024 wynoszą co roku 150 700 zł,
- projektu „O krok do przodu" realizowanego w latach 2015-2017. Planowane wydatki wynoszą: w 2018 roku: 311 465 zł, w 2019 roku: 311 465 zł, w 2020 roku: 188 693 zł, w 2021 roku: 101 000 zł, w 2022 roku: 101 000 zł. Łączna wartość zabezpieczenia trwałości projektu wynosi 1 013 623 zł, w tym na zabezpieczenie finansowe trwałości miękkiej 508 623 zł, a na zabezpieczenie finansowe trwałości twardej 505 000 zł. Ponadto w ramach powyższych kwot na utrzymanie trwałości projektu zabezpieczony zostaje wkład własny (15%) dla nowego projektu będącego kontynuacją projektu „O krok do przodu" na lata 2018-2020 w wysokości 310 523 zł, w tym na 2018 rok: 103 508 zł, na 2019 rok 103 508 zł, na 2020 rok 103 507 zł.

Ponadto w budżecie Miasta, w ramach wydatków bieżących, od 2019 roku zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 1 115 250 zł na pokrycie szacunkowych kosztów, jakie Miasto będzie zobligowane ponosić po zakończeniu realizacji inwestycji. Koszty te oszacowano dla inwestycji, których zakończenie zaplanowano na 2018 rok.

W budżecie Miasta wydzielono **wydatki bieżące na zadania zlecone i z zakresu administracji rządowej**, dla których przyjęto założenie, że od 2019 roku utrzymane będą na poziomie 2018 roku.

Na lata 2019-2024 przyjęto limity **wydatków majątkowych** zapewniające realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej, zabezpieczono środki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta oraz uwzględniono potrzeby zgłoszone przez dysponentów realizujących inwestycje. W latach 2019-2020 wydatki zabezpieczone na przedsięwzięcia wieloletnie wynoszą **32 063 844 zł**, w tym:

- w 2019 r.: 27 063 844 zł,
- w 2020 r.: 5 000 000 zł.

W latach 2019-2024 na przyszłe inwestycje Miasta co roku zabezpieczono środki w następującej wysokości:

- kwotę 700 000 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych, które nie są przedsięwzięciami wieloletnimi: „Zakup urządzeń kuchennych" w kwocie 50 000 zł, „Place zabaw w Mieście" w kwocie 50 000 zł, „Wykup gruntów" w kwocie 500 000 zł, „Budowa elementów organizacji ruchu" w kwocie 50 000 zł i „Wiaty przystankowe" w kwocie 50 000 zł,
- kwotę 1 024 906 zł na przyszłe wydatki inwestycyjne finansowane w ramach funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego,
- kwotę 200 000 zł jako rezerwę na zadania inwestycyjne nie będące przedsięwzięciami wieloletnimi.

Ponadto w latach 2021-2024 dodatkowo na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej (ZOS) zabezpieczono co roku środki w wysokości 500 000 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia wieloletnie) zostały określone w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, a zakres rzeczowy opisano w pkt VIII niniejszych objaśnień.

Należy nadmienić, że w latach prognozowanych wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe będzie uzależniona od kształtującej się nadwyżki operacyjnej netto budżetu, liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o wydatki związane z obsługą długu i spłatą zadłużenia.

III. Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Oznacza to, że część bieżąca budżetu musi być co najmniej zrównoważona. Tymi zasadami kierowano się przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Występowanie nadwyżki operacyjnej budżetu jest pozytywnym zjawiskiem w samorządowej gospodarce finansowej. Nadwyżka operacyjna jest wielkością informującą, ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem miejskich jednostek organizacyjnych. Wartość nadwyżki operacyjnej informuje jakimi środkami dysponuje Miasto, które może przeznaczyć na zadania inwestycyjne stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy. Zdolność do uzyskania dodatnich wyników operacyjnych jest również istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedni poziom nadwyżki operacyjnej determinuje również możliwość regulowania zobowiązań. Wynika to z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który określa sposób liczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia.

W latach 2019-2024 prognozowana nadwyżka operacyjna osiąga następujące wartości:

- w 2019 roku: około 8 mln zł,
- w 2020 roku: około 7 mln zł,

- w 2021 roku: około 7 mln zł,
- w 2022 roku około 7 mln zł,
- w 2023 roku: ponad 7 mln zł,
- w 2024 roku: ponad 7 mln zł.

Analizując prognozę podstawowych parametrów budżetowych zauważyć można, że:

1. W 2019 roku wynik budżetu Miasta stanowić będzie deficyt w wysokości 13 932 314 zł, który finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z:
   - nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 023 115 zł,
   - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostających Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 9 909 199 zł,
2. W 2020 roku wynik budżetu Miasta stanowić będzie deficyt w wysokości 418 236 zł, który finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostających Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
3. Od 2021 roku wynik budżetu Miasta stanowić będzie planowana nadwyżka budżetu, którą planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

IV. Przychody

Są to operacje jednostek samorządu terytorialnego związane m.in. z pozyskaniem kredytów, pożyczek, emisją papierów wartościowych, głownie z przeznaczeniem na finansowanie deficytu. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie jest w stanie pokryć własnych niedoborów budżetowych, zgodnie z przepisami prawa, może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W prognozowanych latach, mając na uwadze obecne zadłużenie Miasta, zaplanowano w WPF-ie tylko przychody wewnętrzne. W tym okresie planuje się zaangażowanie:

- nadwyżki z lat ubiegłych w 2019 roku w wysokości 4 224 132 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwotę nadwyżki z lat ubiegłych, którą Miasto będzie dysponowało na koniec 2017 roku oszacowano w oparciu o rozliczenie skumulowanego wyniku na zasobach budżetu na dzień 31.12.2016 roku oraz zaangażowanie nadwyżki na pokrycie deficytu 2017 roku według stanu budżetu Miasta po sesji Rady Miasta w dniu 26 października 2017 roku,

- części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostających Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 22 376 257 zł. W latach 2019-2024 zostaną one przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na finansowanie deficytu.

V. Rozchody

Są to środki, które jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć głównie na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- wykup papierów wartościowych.

W WPF w latach prognozowanych rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat poszczególnych zobowiązań finansowych Miasta wynikającymi z :

- zawartej w dniu 19.08.2015 roku umowy pożyczki Nr 185/2015/25/OA/oe/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę **516 953 zł** w celu dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju,
- zawartej w dniu 22.12.2016 roku umowy pożyczki Nr 298/2016/25/OA/oe/P oraz Aneksu Nr 1 do umowy pożyczki z dnia 20.02.2017 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **259 482 zł** w celu dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” w zakresie termomodernizacji Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju,
- zawartej w dniu 19.12.2014 roku umowy o przeprowadzenie emisji obligacji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie w wysokości **30 000 000 zł** na pokrycie planowanego deficytu w 2014 roku związanego z wydatkami majątkowymi.

Z powyższej dokumentacji wynika, iż:

- w 2019 roku planuje się spłatę w wysokości 168 953 zł pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- w latach 2019-2020 planuje się spłatę w wysokości 169 762 zł pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2016 roku,
- w latach 2020-2024 planuje się wykup obligacji wyemitowanych w 2014 roku na kwotę 30 000 000 zł.

Okres spłaty pożyczek oraz wykup obligacji uwarunkowany był kształtowaniem się indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia, którego dopuszczalny poziom wyznacza przewidywana nadwyżka operacyjna. W związku z tym kwota rozchodów w kolejnych latach będzie wynosiła:

- w 2019 roku **201 017 zł,**
- w 2020 roku **6 137 698 zł,**
- w 2021 roku **6 000 000 zł,**
- w 2022 roku **6 000 000 zł,**
- w 2023 roku **6 000 000 zł,**
- w 2024 roku **6 000 000 zł.**

VI. Kwota długu i sposób jego finansowania

Zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego oznacza sumę nominalnej wartości środków finansowych postawionych do dyspozycji na określonych warunkach i na określony czas. Jest ono najczęściej skutkiem zobowiązań zaciągniętych w wyniku:

− pożyczek i kredytów,

− emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji),

− nieuregulowania zobowiązań wymagalnych,

− zapewnienia płynności finansowej,

− pokrycia planowanego deficytu budżetowego,

− realizacji zadań inwestycyjnych.

Miasto Jastrzębie-Zdrój aktualnie posiada zadłużenie z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych preferencyjnych pożyczek. W związku z tym zadłużenie Miasta wyniesie:

- na koniec 2019 roku **30 137 698 zł,**
- na koniec 2020 roku **24 000 000 zł,**
- na koniec 2021 roku **18 000 000 zł,**
- na koniec 2022 roku **12 000 000 zł,**
- na koniec 2023 roku **6 000 000 zł,**
- w roku 2024 zadłużenie zostanie spłacone.

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest wynikiem operacji pieniężnych, powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego.

Przyjęto, że spłata długu będzie finansowana z następujących źródeł:

- w 2019 roku z osiągniętej przez Miasto nadwyżki z lat ubiegłych,
- od 2020 roku z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z bieżącej nadwyżki budżetu Miasta.

VII. Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miasto musi określić dla każdego roku objętego prognozą relacje określone w art. 242-244 (tzn. poziom zrównoważenia budżetu operacyjnego, wskaźniki obsługi zadłużenia, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez Miasto). W momencie niezachowania tych relacji musi określić poziom niezachowania relacji. Następuje to w przypadku:

- realizacji programu postępowania naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej (art. 240a ust. 4 ustawy o finansach publicznych),
- wezwania do realizacji programu postępowania naprawczego, który nie został opracowany lub nie uzyskał pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej (art. 240a ust. 8 ustawy o finansach publicznych),

- jednostki, której sytuacja finansowa nie wymaga realizacji programu postępowania naprawczego, a której budżet ustaliła zastępczo regionalna izba obrachunkowa (art. 240b ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty spłat kredytów w danym roku dodaje się przypadające na ten rok do spłaty kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez Miasto. Jastrzębie-Zdrój współtworzy taki związek z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju. Z uzyskanych informacji wynika, że MZK nie zaciągnęło takich zobowiązań. Wobec powyższego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji „Kwota zobowiązań związku…" wpisano 0 zł.

Miasto nie przejęło zobowiązań od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ponieważ na terenie Jastrzębia-Zdroju takie jednostki nie funkcjonują. Wszystkie zakłady opieki zdrowotnej są niepubliczne. Wobec powyższego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszach dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku wpisano 0 zł.

W całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój **spełnia relacje**, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Nie można pominąć roli, jaką nadwyżka operacyjna odgrywa przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia, wynikającego z ustawy o finansach publicznych. Do określenia jego wysokości brane są dane finansowe z wykonania budżetu Miasta z 3 poprzednich lat, a więc negatywne zdarzenia gospodarcze mogą ograniczyć kształtowanie się przedmiotowego wskaźnika w latach przyszłych i możliwość regulowania zobowiązań zwrotnych. W przypadku Miasta Jastrzębie – Zdrój należy pamiętać o tym, że nadal toczą się postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym związane z ustaleniem podstawy opodatkowania dotyczące konstrukcji oporowych będących elementem wyrobiska górniczego.

VIII. Zakres rzeczowy przedsięwzięć wieloletnich

1. **Zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:**

WYDATKI BIEŻĄCE:

Projekty edukacyjne

Erasmus+

Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu ERASMUS+

Projekt pn. „Mobilni na europejskim rynku pracy"– Zespół Szkół Zawodowych

Niniejszy projekt ma na celu zdobycie nowych kompetencji zawodowych w trakcie trwania staży zagranicznych uczniów kształcących się w zawodach cukiernik, ślusarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych.

W 2016 roku zrealizowane zostały wyłącznie działania merytoryczne w projekcie nie wymagające zaangażowania środków finansowych.

W 2017 roku odbyły się 2 wyjazdy uczniów na staż:

- Pierwsza grupa składająca się z 10 uczniów i 1 nauczyciela zrealizowała staż w portugalskim mieście Póvoa de Varzim. Staż odbył się w miejscowych cukierniach, w których uczniowie zapoznali się z organizacją pracy, obróbką ciast francuskich i półfrancuskich, a także poznali receptury lokalnych przysmaków.
- Druga grupa składająca się z 18 uczniów o profilu mechanik pojazdów samochodowych i 2 nauczycieli, odbyła staż w Wielskiej Brytanii w mieście Derry. Uczniowie zapoznali się z motoryzacją brytyjską oraz poznali konstrukcję tamtejszych samochodów.

W 2018 roku odbędzie się staż w Lipsku dla 10 ślusarzy, 10 elektryków oraz 2 nauczycieli. W ramach tego stażu elektrycy poznają technologię tworzenia instalacji elektrycznych naziemnych i podziemnych, a także technikę zakładania instalacji oświetleniowej w budynkach. Ślusarze natomiast nabędą umiejętności w zakresie obrabiania materiałów metodą ręczną, a także zapoznają się z procesem wykorzystywania maszyn CNC w obróbce metali. W ramach realizacji projektu środki zostaną wydatkowane w kategoriach takich jak podróż, koszty pobytu uczestników, kieszonkowe, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych oraz kursy językowe, szkolenia pedagogiczne, a także BHP.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Eurotrading – młodzi przedsiębiorcy w podróży" - Szkoła Podstawowa Nr 1

Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny. Działania z nim związane będą sprzyjać realizacji różnych celów edukacyjnych i wychowawczych. Będą to takie cele jak poznawanie kultur, tradycji i zwyczajów innych krajów europejskich, rozwijanie umiejętności podstawowych (czytanie, liczenie),

doskonalenie znajomości języków obcych, umiejętności interpersonalnych uczniów. Ponadto udział w projekcie będzie służył promocji nowych niestandardowych form nauczania, które rozwiną kluczowe kompetencje uczniów. Zgodnie z planem projektu uczniowie założą fikcyjne firmy turystyczne, zaprojektują logo, przygotują broszury reklamowe. Odwiedzą biura i kancelarie prawnicze oraz odpowiednie urzędy zajmujące się rejestrowaniem firm. Zapoznają się z zasadami efektywnego oszczędzania i funkcjonowania przedsiębiorstw. W czasie realizacji projektu uczniowie wraz z opiekunami odbędą wyjazdy do Niemiec, Grecji, Irlandii i Hiszpanii.

W 2016 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące działania:

- prezentacja projektu, jego założeń i celów nauczycielom, uczniom i rodzicom,
- utworzenie w szkole „Strefy Erasmusa", w której prezentowane będą materiały, zdjęcia, ogłoszenia oraz inne rzeczy dotyczące projektu,
- wizyta w jednym z biur podróży na terenie Jastrzębia-Zdroju w celu zapoznania się z pracą oraz funkcjonowaniem biura podróży, jego zadaniami, godzinami pracy, zaletami i wadami takiej pracy,
- założenie strony internetowej projektu, założenie i uruchomienie Twinspace na platformie etwinning oraz założenie profilu projektu na Facebooku,
- założenie przez uczniów szkolnego biura podróży,
- wizyta w Urzędzie Pracy, gdzie uczniowie poznają warunki i sposoby zakładania przedsiębiorstw w Polsce,
- przygotowanie przy pomocy specjalistów i urzędników fikcyjnych dokumentów założycielskich szkolnego biura podróży,
- wizyta projektowa w Anglii (przygotowanie szczegółowego harmonogramu działań w projekcie, powstanie europejskich zespołów ewaluacyjnych i ds. rozpowszechniania projektu),
- umieszczenie na internetowych mediach pierwszych rezultatów działalności projektu – dokumentów prawnych,
- konkurs na logo projektu oraz logo szkolnego biura podróży,
- umieszczenie propozycji logo na stronach internetowych projektu.

W 2017 roku zorganizowane zostały targi pracy w partnerskich szkołach oraz odbyły się warsztaty z uczniami na temat sposobu składania podania o pracę, które uczniowie złożyli w szkolnym biurze podróży. Odbyła się pierwsza wideokonferencja między szkołami. W ramach projektu uczestnicy przygotowali broszury ofert szkolnych biur podróży, zaprojektowali wzory paszportów i biletów lotniczych, wykonali mapy z zaznaczeniem atrakcji turystycznych swoich krajów i regionów, które zostały opublikowane na stronach internetowych projektu. W lutym odbył się również wyjazd do szkoły greckiej. W ramach zadań projektowych uczniowie składali propozycje na temat produktu, który mieliby wytwarzać, a następnie sprzedawać podczas zagranicznych wizyt. Produkt ten został wykonany, a jego zdjęcia zostały opublikowane na stronie internetowej projektu. Ponadto została zrealizowana wizyta w szkole polskiej – Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. Poniesione zostały koszty związane z zakupem biletów lotniczych do Irlandii i Hiszpanii oraz pokryte zostały koszty noclegu wyjeżdżających do Irlandii. Planowana jest też wizyta projektowa w Niemczech, na której omówione będą rezultaty pierwszego roku projektu, wyniki ewaluacji oraz zostaną ustalone działania na kolejny rok. W ramach realizacji projektu środki zostały wydatkowane

również na drobne wyposażenie takie jak materiały plastyczne, materiały dekoracyjne, gry edukacyjne oraz sprzęt multimedialny wg. potrzeb. Środki zostały również przeznaczone na wypłacanie wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
W 2018 roku planuje się zaprojektowanie przez uczniów drugiego projektu do sprzedaży oraz przygotowanie plakatów, ulotek i broszur reklamujących wytworzony produkt. Planowana jest również wizyta w szkole irlandzkiej oraz hiszpańskiej. Zaprojektowanie i wykonanie magazynu podróżniczego, umieszczenie w nim opisu wykonanych produktów i atrakcji turystycznych w Polsce oraz plakatów reklamujących inne kraje.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Średniowieczne szlaki i ich symbolika" – Zespół Szkół Nr 5

Projekt ten skierowany jest do uczniów w wieku 15-18 lat i zakłada wyjazdy uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich uczestniczących w projekcie. Głównym jego celem jest przybliżenie uczniom czasów średniowiecza, analiza bieżących problemów na świecie oraz odniesienie się do nich przy pomocy innowacyjnych metod nauczania takich jak flipped classroom. Głównym koordynatorem projektu jest szkoła z Hiszpanii, pozostali partnerzy to szkoły z Francji, Łotwy, Grecji i Włoch.
W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków w projekcie, wykonywane zostały wyłącznie działania merytoryczne.
W 2017 roku zrealizowano dwa spotkania związane z nauczaniem na Łotwie i w Grecji. W październiku zaplanowano spotkanie projektowe nauczycieli we Włoszech. W ramach realizacji projektu pokryto koszt wyjazdów tj. zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie NW, jak również wycieczki i ryczałt na drobne wydatki. Zakupiono także niezbędne materiały biurowe i wyposażenie (laptop i aparat fotograficzny). Zorganizowano działania w celu upowszechnienia rezultatów projektu oraz promocji szkoły. W tym celu zakupiono roll up, parawan, flagi, długopisy i smycze. Wypłacono także wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w projekt.
W 2018 roku planuje się zrealizować nauczanie w Hiszpanii oraz w Polsce. W ramach wydatków planuje się zakup materiałów i wyposażenia, zakup usługi transportowej, gastronomicznej, zakup ubezpieczenia NW oraz biletów lotniczych. Środki będą wydatkowane również na wypłaty wynagrodzeń dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018

Projekt pn. „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia" - Szkoła Podstawowa Nr 5

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania na etapie szkoły podstawowej i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w oparciu o doświadczenia europejskich systemów edukacyjnych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez wiedzę, umiejętności praktyczne oraz wymianę doświadczeń wyniesionych z zagranicznych szkoleń. Szkolenia dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj.: autyzm, zespół Aspergera, dysleksja i ADHD wzbogacą nauczycieli o nowe narzędzia diagnostyczne, metody wychowawcze i dydaktyczne. Dzięki temu poszerzy się zakres działań w obszarze wspomagania

uczniów z dysfunkcjami, nauczyciele będą mieli źródła i narzędzia do stworzenia nowych, atrakcyjnych programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.
W 2017 roku planuje się zakup rzutnika oraz laptopa w celu ułatwienia nauki języka angielskiego. W danym roku planuje się również organizację na terenie szkoły kursu języka angielskiego. Kurs będzie odbywał się w dwóch grupach: dla początkujących oraz dla zaawansowanych. Będzie trwał przez cały rok szkolny 2017-2018. Ponadto szkoła zakupi bilety lotnicze na wyjazdy, które odbędą się w przyszłym roku.
W 2018 roku odbędą się kursy zagraniczne w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii , Finlandii oraz we Włoszech. Łącznie zaplanowano 7 wyjazdów, w których weźmie udział 29 nauczycieli. W okresie od stycznia do czerwca w szkole będzie kontynuowany kurs języka angielskiego. W danym roku planuje się również:
-zakup materiałów biurowych (art. biurowe, papier, brystol, pendrive, bibuła),
-zakup usługi związanej z wykonaniem banneru informacyjnego z nadrukiem,
-zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji (długopisy, smycze, torby z nadrukiem),
-wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.
W 2019 roku planuje się wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. „Enriching the curriculum with ICT" – Publiczne Przedszkole nr 17

Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie pracy z uczniami przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania z zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz promowanie języka angielskiego. Projekt ten skierowany jest do pracowników pedagogicznych jednostki i zakłada trzy wyjazdy trzech osób. Pracownicy przedszkola wezmą udział w mobilnościach edukacyjnych typu „job-shadowing". Mobilności te będą rodzajem praktyki zawodowej, której cel stanowi m.in. zapoznanie się z pracą innych nauczycieli poprzez obserwację zadań przez nich wykonywanych.
W 2017 roku zaplanowano wydatki dotyczące zakupu: aparatu fotograficznego, kamery ze statywem, przewodników, materiałów do nauki języka angielskiego oraz przenośnych dysków zewnętrznych. Planuje się również zakup tablic informacyjnych upowszechniających projekt.
W 2018 roku zakupione zostaną zaproszenia, teczki, torby lniane oraz planowane są dwa zagraniczne wyjazdy. Merytoryczne działania jednostki skierowane będą na wymianę doświadczeń, promowanie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w dziedzinie edukacji, wychowania i opieki oraz wykorzystania ICT w pracy z dziećmi.
W 2019 roku planowane są wydatki związane z promocją projektu obejmujące zakupy zaproszeń, teczek, toreb lnianych, folderów i ulotek. Planowany jest także jeden wyjazd zagraniczny**.**
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. „Staże zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju"– Zespół Szkół Nr 5

Głównym celem tego projektu jest zdobycie przez uczniów nowych kompetencji zawodowych w zakresie budowy i konserwacji maszyn do obróbki ręcznej metali. Uczniowie zapoznają się z technologią produkcji poszczególnych elementów metalowych oraz obsługą maszyn CNC podstawami programowania tych maszyn. Projekt zakłada udział 2 grup 18 osobowych wraz z opiekunami w dwutygodniowych stażach zawodowych, które odbędą się w Niemczech w Lipsku. Przed wyjazdem na staż, uczniowie zostaną przygotowani pod względem językowym, psychologiczno-pedagogicznym, kulturowym oraz przejdą szkolenie w zakresie BHP.

W 2016 roku w ramach projektu zostały zakupione materiały biurowe i promocyjne, a także podręczniki do nauki języków obcych, kulturowe oraz podręczniki dla mechaników.

W 2017 roku grupa 18 uczniów i 2 nauczycieli odbyła staż w Niemczech, w związku z czym wydatki dotyczyły zakwaterowania, wyżywienia, organizacji praktyk, transportu, wypłaty kieszonkowego. W ramach realizacji projektu zakupiono również niezbędną odzież dla uczestników i usługę krawiecką związaną z obszyciem odzieży. Uczestnicy projektu odbyli kursy języka angielskiego, szkolenie BHP oraz warsztaty przygotowujące pod względem psychologiczno-pedagogicznym. Ponadto ze środków projektu wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w projekt. Zakupiono książki językowe, zawodowe oraz o tematyce kulturowej, a także materiały biurowe i materiały promujące projekt tj. naklejki, plakaty, naszywki, baner, roll-up.

W 2018 roku druga grupa uczniów wraz z nauczycielami wyjedzie na staż do Niemiec. Planowane na ten rok wydatki będą rodzajowo zbliżone do tych z 2017 roku.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów"– Zespół Szkół Zawodowych

Celem tego projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pedagogów szkoły poprzez ich udział w kursach zagranicznych. Na kursy wyjedzie ogółem 14 nauczycieli w 4 grupach. Kursy odbędą się w Niemczech, Irlandii oraz na Malcie. Poszczególne grupy nauczycieli będą uczestniczyć w intensywnym kursie języka angielskiego, poznają struktury kształcenia zawodowego oraz nabędą wiedzę na temat wykorzystywania narzędzi informatycznych w nauczaniu. Planowane w ramach projektu działania umożliwią pracownikom szkoły podniesienie ich kompetencji pedagogicznych oraz przyczynią się do atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoły.

W 2016 roku zrealizowane były wydatki przygotowujące do wyjazdu w 2017 roku takie jak:

- zakup materiałów biurowych, przewodników, słowników,
- szkolenia kulturowe i pedagogiczne,
- zakup usług reklamowych (naklejki, baner),
- zakup ubezpieczenia dla uczestników pierwszego wyjazdu.

W 2017 roku nauczyciele przeszli przygotowanie językowe oraz szkolenie psychologiczno-pedagogiczne i kulturowe. Uczestnicy zostali także wyposażeni w materiały do nauki – słowniki, przewodniki, materiały piśmiennicze. Dla nauczycieli wyjeżdzających na kurs do Niemiec zorganizowano transport z Jastrzębia-Zdroju do Chemnitz i z powrotem. Druga grupa 3 nauczycieli wzięła udział w intensywnym kursie języka angielskiego. Szkolenie przeprowadziła szkoła językowa Centre of English Studies z siedzibą w Dablinie w Irlandii. Powyższe szkolenie trwało 2 tygodnie. Kolejna grupa 3 nauczycieli wzięła udział w 2 tygodniowym, intensywnym kursie języka angielskiego zorganizowanym przez szkołę Malta Lingua z siedzibą St Julian's na Malcie. W ramach projektu zostały poniesione wydatki takie jak opłata biletów lotniczych, opłata za udział w kursie oraz zakwaterowanie.

Na 2018 rok zaplanowano wyjazd kolejnej grupy uczestników na Maltę. W związku z tym wyjazdem zostaną poniesione następujące koszty na:

- opłatę za kurs, zakwaterowanie i pobyty,
- zakup pomocy dydaktycznych (słowniki, podręczniki),
- zakup materiałów biurowych,
- opłatę za kursy językowe,
- szkolenia pedagogiczne oraz BHP.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach- praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju" – Centrum Kształcenia Praktycznego

Głównym celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez uczniów kształcących się w zawodach technik mechatronik, technik analityk, technik elektryk oraz technik informatyk. Uczniowie zdobędą kwalifikacje i umiejętności potwierdzone certyfikatami EUROPASS, ECVET oraz certyfikatami organizacji przyjmującej i firm, w których odbywać będą praktyki. Celem projektu jest również rozwijanie swoich zainteresowań, poprawa umiejętności językowych, podniesienie swojej samooceny oraz rozwój osobisty. Uczestnicy nabędą umiejętności współpracy w grupie własnej, a także międzynarodowej, dzięki czemu będą potrafili rozwijać takie cechy jak poszanowanie godności, praw człowieka, tolerancja i sprawiedliwość społeczna.

W 2017 roku odbędzie się wizyta przygotowawcza na terenie organizacji przyjmującej w Portugalii oraz we Włoszech, celem sprawdzenia możliwości organizacyjnych firm partnerskich, warunki lokalowe, warunki transportowe oraz jakość staży.

W 2018 roku w mobilności uczestniczyć będzie 28 uczestników i 4 opiekunów. Uczniowie będą odbywać praktyki w portugalskich i włoskich zakładach pracy o profilach odpowiadających ich zawodom. Przed wyjazdem uczniowie odbędą kurs przygotowania językowego, kurs pierwszej

pomocy oraz spotkanie z psychologiem. Celem tych spotkań jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do wyjazdu na staż. Uczniowie otrzymają również odpowiednie materiały dydaktyczne.
W 2019 roku przewidziano wyjazd 28 uczniów z opiekunami do Portugalii oraz Włoch. Wszelkie założenia projektowe i działania będą miały identyczny charakter jak te dla grup wyjeżdżających w 2018 roku.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. „Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepsza przyszłość" – Zespół Szkół Zawodowych

Projekt dotyczy wyjazdu 3 grup kształcących się w zawodach technik chłodnictwa klimatyzacji, technik budownictwa, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter sieci i urządzeń sanitarnych na staż do Portugalii (2grupy) oraz Niemiec. Głównym celem stażu zagranicznego jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez umożliwienie im doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo na europejskim rynku pracy. Istotą stażu jest konfrontacja wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną funkcjonującą na rynku pracy. Staż umożliwi uczniom nabycie wiedzy dotyczącej struktury, funkcjonowania firmy w innym kraju, troska o środowisko naturalne, poznanie najnowszych technologii i urządzeń stosowanych w danym zawodzie oraz poznanie języka angielskiego zawodowego.
W 2017 roku realizowane będą wyłącznie działania merytoryczne w projekcie nie wymagające zaangażowania środków finansowych.
W 2018 roku przewiduje się wydatki na materiały biurowe, przewodniki i słowniki, szkolenie kulturowe i pedagogiczne, szkolenie BHP oraz usługi reklamowe. W ramach projektu planuje się również wydatki na opłacenie kursu językowego (angielski, niemiecki, portugalski), pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania uczestników wyjazdów dwóch do Portugalii.
W 2019 roku zostaną pokryte koszty obsługi i zakwaterowania dla uczestników wyjazdu do Niemiec. Środki będą wydatkowane w kategoriach: podróż, koszty pobytu uczestników i kieszonkowe, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, kurs językowy, szkolenia pedagogiczne oraz szkolenia BHP.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. „Przez współpracę do sukcesu" – Szkoła Podstawowa Nr 18

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności pracowników w tym poprawa umiejętności językowych nauczycieli odbywających kurs językowy oraz kurs metodyczny. Ważnym aspektem jest szerzenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej u nauczycieli, by móc rozpoznawać potrzeby uczniów. Uczniowie zdobędą nie tylko wiedzę ale i chęci do podwyższania własnego standardu życia. Projekt zakłada zapewnienie uczniom umiejętności wymaganych na rynku pracy i w konkurencyjnej gospodarce oraz motywowanie i zaangażowanie uczniów do udziału w imprezach szkolnych, miejskich w celu nabycia umiejętności społecznych, kulturowych i organizatorskich. Projekt ma na celu promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności wśród uczniów. Wobec

problemów społecznych, przed jakimi staje współczesna Europa, stwierdzono potrzebę zapoznania uczniów z kulturami, zwyczajami innych narodów. Celem projektu jest również wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania oraz podwyższenie wyników egzaminu gimnazjalnego.
W 2017 roku planuje się zakup artykułów biurowych, tonerów, artykułów szkoleniowych, przewodników, zapłatę kosztów organizacyjnych i monitoringu oraz zapłatę za kurs językowy w kraju.
W 2018 roku planuje się dwutygodniowy kurs języka angielskiego, organizowany przez Executive Training Institute na Malcie. Wyjazd jest idealny by rozwijać znajomość j. angielskiego i poprawić płynność mówienia. Uczestnicy na niższym poziomie dołączą do kursu General English, który obejmie moduły z naciskiem na rozwój i szkolenia językowe w umiejętności mówienia i słuchania w j. angielskim. Odbędzie się 5-dniowy kurs metodyczny z j. angielskiego organizowany w Grecji, który daje możliwość kształcenia umiejętności projektowania ciekawych lekcji z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu zaplanowano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu multimedialnego i oprogramowania, zakup artykułów biurowych, wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej.
W 2019 roku zaplanowano trzy wyjazdy. Pierwszy z nich to 5-dniowy kurs zwalczania niepowodzeń szkolnych, organizowany we Włoszech. Dobrze wyważony program szkolenia pomiędzy częścią teoretyczną i praktycznymi doświadczeniami uczestników daje możliwość poznania metod i narzędzi, potrzebnych do zrozumienia sposobu pracy z uczniami z różnego rodzaju trudnościami. Drugim kursem jest tygodniowy projekt międzynarodowy organizowany przez DOMINOU ASSOCIATION w Rumunii, którego celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie planowania, zarządzania i oceny projektów europejskich, poprawy ich jakości zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Kolejny 6-dniowy wyjazd odbędzie się do Portugalii. Kurs ten doskonali umiejętności pracy w zespole, daje możliwości wymiany doświadczeń i praktyk międzykulturowych w procesie uczenia się, jak i w twórczości i innowacji. Głównym celem jest praca nad poprawą siebie - szacunek uczniów poprzez zachęcanie ich do twórczego myślenia i promując ich wyobraźnię. Środki będą wydatkowane również na zakup artykułów biurowych, wynagrodzenia dla koordynatora i księgowej projektu oraz koszty organizacji spotkań upowszechniających projekt w gronie rodziców i nauczycieli.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Aktywizacja Rynku Pracy

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Śląskie. | Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” – Urząd Miasta
Głównym celem tego projektu jest udzielanie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej. Zakłada on:

- odniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez stworzenie dla nich 63 stabilnych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej,
- zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie w zakresie ekonomizowania organizacji pozarządowych, tworzenia podmiotów integracyjnych oraz przekształcanie przedsiębiorstw w podmioty społeczne,
- wzmocnienie pozycji rynkowej istniejących podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie w zwiększaniu zatrudnienia, wsparcie w zwiększaniu obrotów i korzystaniu z instrumentów zwrotnych,
- tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej poprzez wspieranie sieciowania, tworzenie kontaktów i powiązań międzysektorowych, promocję produktów i usług, zachęcanie do wdrażania społecznie odpowiedzialnych zamówień i zlecania usług użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej oraz rozwój współpracy dotyczącej ekonomii społecznej.

W ramach projektu zatrudniono doradców biznesowych oraz animatorów, którzy promować będą przedsiębiorczość społeczną i zatrudnianie w sektorze pozarządowym. W tym zakresie świadczone będą usługi wspierające powstawanie przedsiębiorstw społecznych i funkcjonowanie tych istniejących.
Miasto Jastrzębie-Zdrój odpowiada za realizację następujących zadań określonych w projekcie:
- usługi animacyjne oraz rozwoju ekonomii społecznej – prowadzenie działań informacyjnych, doradztwa bieżącego, upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej,
- usługi wsparcia powstawania nowych i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych – wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, udzielanie dotacji na zakładanie PES i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

Doradztwo specjalistyczne będzie świadczone mobilnie – w miejscu i czasie dogodnym dla klientów, w razie konieczności zapewnienie opieki nad osobami zależnymi w czasie korzystania ze wsparcia projektu.
W 2016 roku w ramach projektu:
- zakupiono wyposażenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który mieścić się będzie przy ul. Wrzosowej 12a w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
- dokonano zakupu materiałów dla uczestników doradztwa ogólnego,
- zorganizowano wydarzenie promocyjno-plenerowe tj. festiwal, w ramach którego promowana była działalność oraz osiągnięcia podmiotów ekonomii społecznej,
- został zatrudniony personel projektu tj. doradca kluczowy, który zapewnia bieżące doradztwo podmiotom ekonomii społecznej oraz specjalista ds. ekonomii społecznej,
- pokrywane są koszty przejazdów służbowych personelu projektu.

W 2017 roku w dalszym ciągu kontynuowane są działania projektowe polegające na świadczeniu wsparcia podmiotom ekonomii społecznej – doradztwo bieżące, w związku z czym ponoszone są wydatki na:
- zakup materiałów dla uczestników doradztwa ogólnego,
- przejazd personelu projektu,

- wynagrodzenie dla doradcy oraz specjalisty ds. ekonomii społecznej.

W 2018 roku w działania projektowe przyczynią się do powstania takich wydatków jak:

- zakup materiałów dla uczestników doradztwa ogólnego,
- koszty przejazdów personelu projektu,
- wynagrodzenie dla doradcy oraz specjalisty ds. ekonomii społecznej.

W ramach projektu nadal będzie udzielone wsparcie doradcze, wystawiane będą zaświadczenia o udzieleniu wsparcia de minimis.

Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+" – Powiatowy Urząd Pracy

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 108 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, należących co najmniej do jednej z grup tj.: osoby w wieku powyżej 50 lat, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach realizowanego projektu uczestnikom zaproponowane zostaną różne ścieżki wsparcia tj.: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i staż lub poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i prace interwencyjne.

W 2017 roku realizowana jest rekrutacja beneficjentów, objęcie 29 osób poradnictwem zawodowym, wypłata wynagrodzeń doradcom zawodowym zaangażowanym w realizację projektu, rozpoczęcie staży przez 19 osób oraz skierowanie do pracy w ramach prac interwencyjnych 10 osób. Finansowane są stypendia i wynagrodzenia osób skierowanych na staże i prace interwencyjne.

W 2018 roku kolejnych 79 osób zostanie objętych poradnictwem zawodowym oraz finansowane będą koszty dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych. Kontynuowane będą rozpoczęte w poprzednim roku staże, a 59 osób rozpocznie odbywanie staży, finansowane będą stypendia stażowe. Kontynuowane będą również prace interwencyjne i kolejne 20 osób zostanie skierowane do pracy w ramach niniejszych prac. Finansowane będą refundacje wynagrodzenia jak również wypłaty jednorazowych premii dla pracodawców.

W 2019 roku staże będą na końcowym etapie realizacji wraz z finansowaniem stypendiów wypłacane będą premie dla pracodawców zatrudniających 20 osób.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

Pomoc społeczna / rodzina

Projekt pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" – Ośrodek Pomocy Społecznej

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Grupę docelową w projekcie

będą tworzyły osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, rodziny z dziećmi, pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dzieci i młodzież. W ramach projektu planuje się utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na Osiedlu Przyjaźń, utworzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na Osiedlu 1000-lecia. W projekcie będą występowały również zadania tj. usługi wsparcia rodzin oraz usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych w Mieście Jastrzębie-Zdrój. Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu jest likwidowanie barier i niedostatków na jakie napotykają się osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
W 2017 roku w ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje działania takie jak:
- adaptacja lokalu pod działalność placówki wsparcia dziennego przy ulicy Dunikowskiego,
- wyposażenie placówki wsparcia dziennego przy ulicy Dunikowskiego,
-wyposażenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych przy ulicy 1000-lecia,
- zatrudnienie asystenta rodziny oraz asystenta osoby niepełnosprawnej,
- szkolenia dla rodzin zastępczych,
W 2018 roku planowana jest:
- kontynuacja działań placówki wsparcia dziennego przy ulicy Dunikowskiego,
-kontynuacja pracy mieszkania chronionego treningowego dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,
- praca asystenta rodziny oraz asystenta osób niepełnosprawnych,
- szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i funkcjonujące już rodziny.
W 2019 roku kontynuowane będą działania z roku poprzedniego.
W latach 2018-2019 Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej będzie dysponował kwotą dotacji przeznaczoną na prowadzenie placówki wsparcia dziennego przy ulicy Dunikowskiego.
Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

Projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju ” - Ośrodek Pomocy Społecznej
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Grupę docelową będą stanowiły osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, rodziny, dzieci i młodzież. W ramach projektu zostanie utworzona placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz Centrum Usług Społecznych. Ma to służyć wspomaganiu rozwoju, wprowadzeniu trwałych pozytywnych zmian w środowisku oraz uruchamianiu potencjałów i talentów. Działania na rzecz dzieci i rodzin na danym terenie mają na celu wzmocnienie dostępu do podstawowych usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności. Duże znaczenie ma wyrównywanie deficytów wynikających z braku dostępu do dóbr i usług lub innych czynników powodujących ograniczenia szans na równoprawny udział w życiu społecznym. Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu jest likwidowanie barier i niedostatków z jakimi spotykają się osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem

społecznym. Projekt jest komplementarny z projektem „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”, który również otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2019 roku zostaną podjęte działania związane z dostosowaniem, adaptacją i wyposażeniem lokalu położonego przy ulicy Gagarina na placówkę wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz na utworzenie Centrum Usług Społecznych. W ramach projektu planowane są działania na rzecz mieszkańców ulic Gagarina i Os.1000-lecia polegające na współpracy z asystentem rodziny, psychologiem i wyspecjalizowaną kadrą świetlicy. Prowadzone będą zajęcia z logopedą, nauka języka angielskiego, zajęcia socjoterapeutyczne, kompensacyjne, warsztaty profilaktyczne, zajęcia artystyczno-sportowe, wyjazdy edukacyjne oraz wyjścia kulturalne. W ramach wydatków majątkowych na potrzeby placówki zostanie zakupiona tablica interaktywna.

W 2020 roku planowana jest kontynuacja działań na rzecz mieszkańców ulic Gagarina i Os. 1000-lecia obejmująca współpracę z asystentem rodziny, psychologiem i wyspecjalizowaną kadrą świetlicy.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020.

Projekty Transgraniczne

PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

EUROREGION
Těšínské Slezsko
Śląsk Cieszyński

Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Projekt pn. „V Polsko-Czeskie spotkania branżowe” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest stymulowanie współpracy i wzajemnych relacji między przedstawicielami Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa oraz podmiotów funkcjonujących w różnych obszarach życia społecznego tych miast, co ma doprowadzić do realizacji wspólnych przedsięwzięć transgranicznych. Projekt ma również na celu kontynuacje działań samorządów wpisanych we wspólnie opracowany - we wcześniejszych edycjach projektu - dokument pn. "Program partnerskiej współpracy Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa". Dwa zadania projektowe planowane w niniejszym projekcie odbywać się będą w Pradze i w Warszawie z udziałem Ambasady RP (w Pradze) i Ambasady RCZ (w Warszawie), gdzie podczas dwóch tematycznych konferencji organizatorzy będą chcieli zwrócić szczególną uwagę na promocję aktywności samorządów na polsko-czeskim pograniczu oraz na walory kulturowe/potencjał wspólnego regionu.

W 2016 roku zorganizowano tematyczną konferencję otwierającą projekt połączoną z wykładami i warsztatami aktywizującymi. Podczas konferencji utworzyły się grupy branżowe/tematyczne z przedstawicieli różnych 11 instytucji, pośród których wyłonieni zostali liderzy grup odpowiedzialni za ich funkcjonowanie.

W 2017 roku zorganizowano spotkanie promujące współpracę trzech miast w Pradze. Zorganizowano również spotkania grup branżowych – po 6 spotkań w każdym mieście dla około 15 osób (Jastrzębie-

Zdrój, Karwina, Hawierzów). W spotkaniach rolę doradczą pełnili eksperci-przedstawiciele EŚC. We wrześniu odbędzie się spotkanie promujące współpracę trzech miast w Warszawie, które połączone będzie z tematyczną konferencją z udziałem Ambasady RCZ. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele miast – prezydenci Jastrzębia-Zdroju, Karwiny, Hawierzowa, przedstawiciele EŚC oraz członkowie transgranicznych zespołów projektowych tych miast.
W 2018 roku wykonywane będą działania związane z rozliczeniem projektu i transferem otrzymanego dofinansowania pomiędzy poszczególnych partnerów projektu, co wynika z obowiązków lidera projektu, którym jest miasto Jastrzębie-Zdrój.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" – Urząd Miasta

Projekt nastawiony jest na poprawę współpracy straży miejskich w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie. Partnerem wiodącym w projekcie jest Miasto Jastrzębie-Zdrój. Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie działań prewencyjnych o charakterze transgranicznym prowadzonych przez obie jednostki. Projekt zakłada działania zmierzające do unowocześnienia systemu komunikacji Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju, tak aby jastrzębski system łączności był w pełni kompatybilny z systemem używanym w Straży Miejskiej w Karwinie, co ma umożliwić wspólne rozwiązanie problemów pojawiających się w sąsiadujących miastach, w szczególności w kontekście działań antynarkotykowych kierowanych do młodzieży.
W 2017 roku projekt jest merytorycznie realizowany przez Miasto Karwina, które wykonało część swojego projektu tj. pociąg profilaktyczny z rewolucyjnym programem prewencyjnym z zakresu przeciwdziałania narkotykowego kierowanego do młodzieży.
W 2018 roku w ramach projektu odbędą się warsztaty pracowników Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny w temacie działań profilaktyki narkotykowej oraz sytuacji kryzysowych. W ramach tego działania wypracowane zostanie porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie działań profilaktyki narkotykowej. Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów licencji konsoli radiowej oraz włączenie 10 radiotelefonów do systemu oraz koszty szkolenia pracowników. W związku z faktem, iż Miasto Jastrzębie-Zdrój jest liderem projektu, po rozliczeniu całości zadania, Miasto w 2018 roku otrzyma środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią część refundacji będzie musiało przekazać czeskiemu partnerowi biorącemu udział w projekcie.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

Projekt pn. „Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców trzech miast partnerskich w zakresie poznawania i upowszechniania ich podobnej historii oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej w oparciu o poznanie przeszłości miast. Propagowanie zainteresowania przeszłością Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa i Karwiny wśród ich mieszkańców i mieszkańców miast partnerskich.

Celem jest również rozwijanie indywidualnych uzdolnień, wymiana doświadczeń poprzez organizacje warsztatów, konkursów,a także kształtowanie postaw szacunku do historii tych miast.
W 2017 roku zaplanowano zorganizowanie konkursu fotograficznego dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa i Karwiny pt. „Historia Miasta w obiektywie-miasto oczyma mieszkańców" oraz opracowanie graficzne i wydrukowanie kalendarzy miejskich z fotografiami nadesłanymi przez mieszkańców. Kalendarz będzie służył do promowania atrakcyjnych historycznie obiektów. Zostaną zakupione materiały promocyjne oraz nagrody. Rozpoczęto również prace przygotowawcze do przetargu na Kalendarz Polsko-Czeski na 2018 rok. W 2018 roku planuje się dokonanie płatności za usługę wykonania Kalendarza Polsko-Czeskiego na 2018 rok. Przewiduje się również wystawę fotografii nadesłanych do konkursu ogłoszonego w każdym z miast oraz organizację wystawy prac zwycięskich. Postanowiono także zorganizować warsztat fotograficzny - współpraca środowisk fotograficznych miast partnerskich. Działanie „warsztat fotograficzny" ma na celu zintegrować środowisko fotograficzne Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa i Karwiny oraz wyeliminować bariery w kontaktach bezpośrednich. Działanie „konkurs fotograficzny" ma wzbudzić potrzebę poznania miasta partnerskiego, promować walory historyczne własnego miasta oraz zachęcić mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

Projekt pn. „Razem przeciw powodzi" – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Głównym celem projektu jest podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki straży pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzanie w sytuacjach powodziowych. Środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu jest zakup sprzętu zaplanowanego w ramach projektu, który będzie wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń i działań, jak również umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy, czemu pomogą skoncentrowane na ćwiczeniach działania projektu. Liderem projektu jest miasto Karwina natomiast partnerem jest Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Przedstawiciele partnerów projektowych i dowódcy jednostek ratowniczych są przekonani, iż dzięki realizacji opisanego systemu nastąpi znacząca poprawa działań jednostek straży pożarnej związanych z akcjami powodziowymi, a tym samym do zmniejszenia szkód i ryzyka związanego z powodzią oddziałującą na zdrowie ludzi i zwierząt. Sprzęt kupiony przez poszczególnych partnerów projektu będzie się wzajemnie uzupełniać i tworzyć wspólną całość. Wszystkie działania projektu będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania niespodziewanych wydarzeń i sytuacji kryzysowych z ukierunkowaniem na powodzie.
W 2018 roku zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmują zakup cyfrowego sprzętu komunikacyjnego oraz zakup i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej.
W 2019 roku planuje się udział w spotkaniu zamykającym w Karwinie.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Razem przeciw powodzi" – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki straży pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzanie w sytuacjach powodziowych. Środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu jest zakup sprzętu zaplanowanego w ramach projektu, który będzie wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń i działań, jak również umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy, czemu pomogą skoncentrowane na ćwiczeniach działania projektu. Liderem projektu jest miasto Karwina natomiast partnerem jest Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Przedstawiciele partnerów projektowych i dowódcy jednostek ratowniczych są przekonani, iż dzięki realizacji opisanego systemu nastąpi znacząca poprawa działań jednostek straży pożarnej związanych z akcjami powodziowymi, a tym samym do zmniejszenia szkód i ryzyka związanego z powodzią oddziałującą na zdrowie ludzi i zwierząt. Sprzęt kupiony przez poszczególnych partnerów projektu będzie się wzajemnie uzupełniać i tworzyć wspólną całość. Wszystkie działania projektu będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania niespodziewanych wydarzeń i sytuacji kryzysowych z ukierunkowaniem na powodzie.

W 2018 roku zaplanowano organizację spotkania otwierającego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój mającego na celu przedstawienie dotychczasowych rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz przedstawienie zagrożeń występujących po obu stronach granicy z uwzględnieniem obecnych możliwości przeciwdziałania z wykazaniem posiadanych sił i środków. W ramach niniejszego spotkania planuje się poniesienie wydatków związanych z cateringiem.

W 2019 roku zaplanowane jest spotkanie zamykające mające na celu podsumowanie działań w ramach projektu, wyciągnięcie wniosków z akcji symulacyjnej w Karwinie oraz ustalenie dalszej współpracy. Przewiduje zakup i montaż tablicy pamiątkowo-informacyjnej.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy" – Zespół Szkół nr 2

Projekt skierowany jest dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Korzyści dla uczniów płynące z realizacji projektu to przede wszystkim poprawa kompetencji zawodowych młodzieży i zdobycie nowych doświadczeń, doskonalenie umiejętności językowych oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów. Zaangażowanie w projekt renomowanych placówek, dysponujących bogatym zapleczem technicznym i profesjonalną kadrą oraz ekspertów kulinarnych zapewniają realizację projektu na wysokim poziomie. Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa z uwzględnieniem współpracy z pracodawcami. Projekt będzie skierowany na oczekiwania pracodawców w zakresie przygotowania przez szkoły wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników. Cel ten można osiągnąć dzięki współpracy z wiodącymi praktykami branży gastronomicznej i hotelarskiej, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe i doskonałe referencje. Ważna jest współpraca szkół o podobnych profilach

nie tylko w kraju. Uczestnicy poznają najnowsze technologie i trendy jakie stosowane są w gastronomii i hotelarstwie.
W 2017 roku planuje się zakup przedmiotów promocyjnych z logo programu takich jak ulotki, które będą informowały o działaniach obu partnerów, roll-up, długopisy z logo Euroregionu oraz koszulki z logo projektu. Zaplanowana jest organizacja warsztatów tematycznych, gdzie polscy wykładowcy będą mieli obowiązek przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną. Odbędą są również warsztaty, na których uczestnicy biorący udział w projekcie będą mogli wypiekać bułeczki oraz przygotować wieńce i ozdoby adwentowe.
W 2018 roku zaplanowano wydatki związane z organizacją warsztatów kulinarnych z użyciem polskich produktów chronionych w Unii Europejskiej w tym karpia. Zajęcia przewidują profesjonalne filetowanie karpia i obróbkę termiczną. Zakup surowców (karpia, owoce morza) oraz dodatków potrzebnych do przygotowania potraw. Uczniowie wraz z opiekunami z czeskiej szkoły przyjadą na warsztaty pod nazwą „Ryby i owoce morza", które będą prowadzone w formie wykładów przez osoby zatrudnione w Zespole Szkół Nr 2 oraz osoby z zewnątrz. Wykładowcy przekażą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Kolejny warsztat będzie nosił nazwą: „Warzywa i owoce". Grupa Czeska i Polska zaprezentuje swoje umiejętności oraz sporządzi potrawy. W tym celu zostanie wynajęty obiekt na festiwal produktów. W ramach projektu zaplanowano transmisję dwustronną polegającą na zapoznaniu uczniów z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu szkoleń. Warsztaty będą oglądali uczniowie obu szkół, a zapis audycji będzie do ich dyspozycji. Kolejne zajęcia będą związane z produkcją lodów naturalnych, które mają na celu zapoznanie uczestników z tradycyjną metodą oraz wykorzystaniem produktów sezonowych. Zaplanowano wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty i zajęcia z młodzieżą, wynagrodzenie dla koordynatora projektu i głównego księgowego. Zakupione zostaną materiały promocyjne koszulki, długopisy z logo, foldery A5 oraz roll-up.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

Projekt pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskiej w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju" – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy straży miejskich i wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się po obu stronach granicy. Problemy dotyczą położenia przygranicznego obu miast i konieczności zadbania o czeskiego i polskiego klienta po obu stronach granicy. Środkami są kursy językowe, wspólne konferencje, warsztaty, film, technika komunikacyjna i urządzenie do oznakowania rowerów. Partnerem wiodącym jest Miasto Karwina. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.
W 2017 roku wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na kurs języka czeskiego dla pracowników Straży Miejskiej. Wybrano także wykonawcę na realizację zadania pn. „Produkcja trzech filmów profilaktycznych" oraz podpisano umowę z wykonawcą na realizację w/w zadania. Zakupiono aparat fotograficzny, stojak rowerowy oraz stół i 2 krzesła na potrzeby systemu znakowania i rejestracji rowerów oraz zakupiono technikę do znakowania i rejestracji rowerów. Przewiduję się także zawarcie umowy na pokrycie kosztów organizacji konferencji takich jak noclegi, wyżywienie, wynajem sali,

technologia projekcji, system dźwięku, która odbędzie się w październiku bieżącego roku. Do końca 2017 roku planuje się zakup sprzętu komputerowego na potrzeby znakowania i rejestracji rowerów.
W 2018 roku zaplanowana jest płatność za realizację zadania pn. „Produkcja trzech filmów profilaktycznych" oraz planuje się organizację konferencji w Jastrzębiu-Zdroju wraz z kosztami transportu i organizacji warsztatu. W ramach projektu przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na dostawę materiałów promocyjnych (plecaki z elementami odblaskowymi, elementy odblaskowe oraz maskotkę projektu).
W 2019 roku zaplanowana jest organizacja konferencji zamykającej projekt. W ramach konferencji środki zostaną wydatkowane na wynajem sali, wyżywienie oraz na technologie projekcji.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. „Strażak bez granic" – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Projekt jest projektem partnerskim pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczą Strażą Pożarną Jastrzębie-Zdrój oraz SDH Havirov Mesto. Celem projektu jest organizacja i uczestnictwo w Pokazach Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych wraz z przeprowadzeniem konkurencji bojowej „Jak dawniej gaszono pożary", stworzenie międzynarodowej komisji sędziowskiej oraz wspólny wyjazd drużyn obu jednostek OSP i SDH oraz funkcjonariuszy PSP na Europejskie i Krajowe Zawody Sikawek Konnych. Kolejnym założeniem w projekcie jest wzmacnianie współpracy transgranicznej pomiędzy funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz członkami Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzonej na tym obszarze. W przyszłości pozwoli to na wspólne rozwiązywanie problemów i wykorzystywanie potencjałów w celu poprawy efektywności działań oraz realizacji optymalnych rozwiązań w dziedzinach znajdujących się w kompetencjach jednostek.
W 2017 roku zrealizowano „Pokaz Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych" na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, stworzono międzynarodową komisję sędziowską oraz odbyły się zawody drużyn w województwie Wielkopolskim. W ramach projektu zakupiono drukarkę, kamerę, aparat fotograficzny, namiot, materiały reklamowe oraz ławostoły. Opłacono koszty transportu, noclegów i wyżywienia oraz wypożyczenia sceny podczas szkolenia komisji sędziowskiej. Odbyły się również zawody w Czempinie co wiązało się z pokryciem kosztów przejazdu, noclegów i wyżywienia.
W 2018 roku w związku z planowanym wpływem refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków konieczna będzie redystrybucja środków przez Lidera do partnerów projektu. Ponieważ Liderem jest KM PSP w budżecie miasta zaplanowano wydatki wynikające z konieczności przekazania refundacji dla partnerów projektu.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.



Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji" – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju do postaci wymaganej obowiązującymi przepisami, w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie bazy danych BDOT500, przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu. Projekt zakłada również uruchomienie sklepu internetowego, realizującego zamówienia na materiały zasobu klienta zewnętrznego oraz modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do obsługi utworzonych baz danych i zasobów informacyjnych, a także do dystrybucji danych za pośrednictwem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

W 2017 roku zamówiono opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz siwz dla jego poszczególnych etapów.

W 2018 roku planowane jest wyłonienie inżyniera projektu oraz ogłoszenie przetargu na wykonawcę modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zostanie wykonana nowa ortofotomapa lotnicza miasta, jako podstawowe źródło informacji o aktualnym sposobie zagospodarowania terenu. Zostaną wyłonieni wykonawcy prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem obecnej cyfrowej mapy zasadniczej do standardowej postaci, czyli założeniem bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych BDOT500.

W 2019 roku planowane jest zakończenie prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem obecnej cyfrowej mapy

W 2020 roku przewiduje się wykonanie kolejnych etapów modernizacji EGiB, prowadzonych zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ze środków EFRR

Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2" – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 (pracownia gastronomiczna), w Zespole Szkół Nr 2 (pracownia gastronomiczna, logistyczna i ekonomiczna), w Zespole Szkół Nr 6 (pracownia chemiczna i mechatroniczna). Zakup nowej infrastruktury ma na celu pomoc w przekazywaniu wiedzy, ułatwianie przyswajania informacji oraz zwiększenie koncentracji uczniów. Uczniowie poprzez dostęp do odpowiedniego zaplecza będą się rozwijać i doskonalić liczne umiejętności, co wpłynie na konkurencyjność absolwentów tych szkół na rynku pracy.

W 2018 roku wydatki dotyczyć będą promocji i informacji poprzez zakup tablic informacyjnych.

W 2019 roku promocja i informacja obejmować będzie zakup tablic informacyjnych oraz oznaczenie stanowisk.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Użyteczność publiczna

Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju" – Urząd Miasta

Przedmiotem realizacji tego projektu jest budowa nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 10 przy Zespole Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku realizacji niniejszego projektu obecnie funkcjonujące przedszkole zostanie przeniesione ze starego budynku, niespełniającego wymogów technicznych do nowoczesnej placówki. Dzięki tej inwestycji zwiększeniu ulegnie liczba miejsc w przedszkolu z obecnych 78 do 125 poprzez utworzenie dodatkowej grupy dla 3-4 latków. Poprawie ulegnie również oferta edukacyjna placówki i warunki w jakich prowadzone będą zajęcia. Zaprojektowano budowę następujących pomieszczeń:

- 5 sal ogólnych na około 25 dzieci każda (około 2,5 m^2 na każde dziecko), wraz z pomieszczeniami wyposażonymi w szafy do przechowywania pościeli, leżaczków, materiałów dydaktycznych i pomocniczych,
- hall do zajęć ruchowych, gimnastyki, uroczystości przedszkolnych,
- 5 przy salowych zespołów sanitarnych, wyposażonych w brodziki, sanitariaty i umywalki dostosowane do potrzeb dzieci,
- hall z szatnią dla 125 dzieci,
- kuchnia z jadalnią i zapleczem,
- niezbędne pomieszczenia administracyjne i socjalne,
- ogrodzenie terenu placówki, wygrodzenie terenu przedszkolnego,
- plac zabaw z wyposażeniem i ogrodzeniem,
- parking.

W latach 2013-2015 przeprowadzone były prace związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku celem dostosowania dla potrzeb przedszkolno-szkolnych wraz z boiskiem, placem zabaw i małą architekturą.
W 2016 roku przygotowana została dokumentacja przetargowa na wykonanie tego zadania oraz prowadzone było postępowanie przetargowe.
W 2017 roku zawarto umowę na realizację zadania i przystąpiono do prac budowlanych.
W 2018 roku przewiduje się zakończenie prac budowlanych w ramach realizacji projektu.
Projekt realizowany jest w latach 2013-2018.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku ZS 8 w Jastrzębiu-Zdroju" – Urząd Miasta

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej stanowiącej siedzibę Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej. Zakres prac w budynku szkolnym obejmuje termomodernizację, wymianę wraz z rozbudową i przebudową wewnętrznych instalacji oświetleniowych i wentylacyjnych, wymianę źródła ciepła z kotła węglowego na gazowy, remont pomieszczeń, zagospodarowanie terenu w postaci placu zabaw oraz schodów terenowych.
W 2016 roku wykonano studium wykonalności i opinię ornitologiczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Ogłoszono procedurę przetargową na realizację zadania.
W 2017 roku otrzymano dofinansowanie do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej oraz wyłoniono wykonawcę zadania, które będzie realizowane łącznie z zadaniem „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju", jako całościowy kompleks. W ramach zadań projektowych podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto wykonanie robót.
W 2018 roku planuje się kontynuację prac związanych z realizacją projektu oraz budowę boiska szkolnego.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji" – Urząd Miasta

W 2019 roku w ramach wydatków majątkowych środki wydatkowane będą na zamówienie budowy i wdrożenia wraz z przeszkoleniem użytkowników systemu informatycznego PZGiK do gromadzenia, aktualizacji i udostępniania, w tym w postaci e-usług, baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zaplanowano również zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem oraz 9 wysokowydajnych zestawów komputerowych dla użytkowników aktualizujących bazy danych.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju" – Urząd Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Piastów 15. Docelowo inwestycja obejmuje:
-elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
-instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,
-niezbędną rozbudowę, przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych.
Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.
W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.
W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju" – Urząd Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW dla obiektu Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 6, która swym zakresem obejmuje:
-elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
-instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,
-niezbędną rozbudowę, przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych.
Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.
W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju" – Urząd Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW dla Zespołu Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej 12, która swym zakresem obejmuje:
-elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
-instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,
-niezbędną rozbudowę, przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych.
Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.
W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.
W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju" – Urząd Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW dla obiektu Kąpielisko Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka, która swym zakresem obejmuje:
-elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
-instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,
-niezbędną rozbudowę, przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych.
Projekt obejmuje również modernizację układu do przygotowania ciepłej wody dla technologii i potrzeb socjalnych basenu. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne obiektu. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.
W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju" – Urząd Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,48 kW oraz montaż i konfiguracja urządzeń systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju, która swym zakresem obejmuje:
-montaż paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachy budynku,
-montaż inwertera fotowoltaicznego,
-montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
-montaż układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej,
-instalacje odgromową i uziemiającą.
Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.
W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju" – Urząd Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,06 kWp, montaż i konfiguracja urządzeń systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Pszczyńskiej 125a, która obejmuje wykonanie:
-modułów fotowoltaicznych z systemem samoodśnieżania na dachu szkoły,
-doboru aparatury w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
-wewnętrznych i zewnętrznych tras kablowych systemu fotowoltaicznego,
-Systemu Zarządzania Energią,
-układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

Pomoc społeczna / rodzina



Projekt pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego" – Miejski Zarząd Nieruchomości

Głównym celem projektu jest przebudowa i nadbudowa zdegradowanego budynku socjalnego przy ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia nowych lokali socjalnych oraz adaptacji pomieszczeń kondygnacji istniejącej na mieszkania socjalne oraz Centrum Usług Społecznych, które tworzą Klub Aktywności Lokalnej wraz ze świetlicą środowiskową. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Usługi oferowane przez Centrum Usług Społecznych będą odpowiedzią na potrzeby grup znajdujących się w szczególnej sytuacji w zakresie ich aktywizacji z uwzględnieniem lokalnych, demograficznych i terytorialnych uwarunkowań. Centrum zapewni wielowymiarowe wsparcie mające na celu zwiększenie dostępu do podstawowych usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności.

W 2015 roku wykonano ekspertyzę, która miała na celu uzyskanie informacji co do stanu technicznego budynku w tym badań geotechnicznych gruntu.

W 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania terenu i budowy placu zabaw.

W 2017 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy wykonania robót budowlanych.

W 2018 roku planuje się wykonać pracę adaptacyjne poprzez przebudowę i nadbudowę obiektu wraz z kompleksową modernizacją pomieszczeń obejmującą przebudowę wszystkich instalacji w obiekcie, w celu dostosowania ich do potrzeb w zakresie budownictwa socjalnego, wykonanie nowej elewacji oraz zagospodarowaniem przyległego terenu poprzez budowę placu zabaw wraz z boiskiem dla mieszkańców lokali socjalnych przy ul. Gagarina 108, 110, 112, 116 na niezagospodarowanym terenie. W budynku powstaną również pomieszczenia dostosowane do potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych oraz Klubu Aktywności.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2018.

Projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju ” – Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2019 roku w ramach wydatków majątkowych na potrzeby placówki wparcia dziennego – specjalistycznej świetlicy zostanie zakupiona tablica interaktywna. Tablica będzie znajdowała się w pomieszczeniu przy ul. Gagarina. Będzie służyła dzieciom i młodzieży korzystającym z pomocy placówki.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020.

Transgraniczne

PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

EUROREGION
Těšínské Slezsko
Śląsk Cieszyński

Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Projekt pn. „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” – Urząd Miasta

W 2018 roku w ramach wydatków majątkowych planuje się zakup aplikacji dyspozytorskiej, zakup duplexera, link radiowy oraz zakup komputera z monitorem. Straż Miejska zaplanowała także wydatki majątkowe na zakup systemu łączności radiowej.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

Projekt pn. „Razem przeciw powodzi” – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

W 2018 roku w ramach części majątkowej KM PSP planuje zakup nośnika kontenerowego, kontenera przeciwpowodziowego z wyposażeniem oraz kontenera do przewozu piasku oraz elementów stabilizacyjnych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019

Projekt pn. „Razem przeciw powodzi” – Urząd Miasta

W 2018 roku w ramach części majątkowej Urząd Miasta planuje zakup łodzi płaskodennej, niezbędnego sprzętu związanego z bezpieczeństwem ratowników, motopompy pływającej do wody brudnej oraz zakup piły łańcuchowej. Sprzęt będący przedmiotem projektu będzie w pełni wykorzystywany w czasie działań przeciwpowodziowych oraz będzie służył do ewakuacji poszkodowanych osób oraz mienia.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” – Urząd Miasta

Celem tego przedsięwzięcia będzie popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. W ramach zadania stworzony zostanie wspólny produkt turystyczny oparty na popularyzowaniu, rozwoju i promocji postindustrialnego regionu Górnego Śląska jako unikatowego,

transgranicznego produktu turystycznego w Europie Środkowo - Wschodniej. Budynek byłych łaźni górniczych kopalni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju zaadaptowany zostanie na Europejskie Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego (ECDP). Planuje się wykorzystanie technologii projekcji 3D z elementami rozszerzonej rzeczywistości, aktywnych eksponatów, gdzie turyści będą mogli samodzielnie spróbować różnych prac i procesów związanych z przemysłem wydobywczym (w tym także metod historycznych, pierwotnych) i przemyśle ciężkim.
W roku 2016 zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, która zostanie ukończona w 2017 roku oraz zawarto umowę dzierżawy terenu z JSW SA.
W 2017 roku uzyskano pozwolenie na budowę oraz opracowano projekt rozbiórki części starej łaźni. Przeprowadzono również procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. W 2018 roku po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z wybranym wykonawcą. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Projekt pn. „Żelazny szlak rowerowy" – Urząd Miasta

Głównym celem tego projektu jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego opartego na spajaniu dwóch części pogranicza siecią ścieżek rowerowych budowanych w oparciu o opuszczone linie kolejowe w partnerskich gminach. W związku z powyższym pięć samorządów tj. Gmina Godów, Gmina Zebrzydowice, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Petrowice u Karvine, Miasto Karwina postanowiło z problemu zamykanych linii kolejowych stworzyć potencjał rozwoju nowego, unikatowego produktu turystycznego. W ramach niniejszego projektu stworzony zostanie transgraniczny szlak rowerowy o charakterze dydaktycznym, opowiadającym historie kolejnictwa i obszaru przemysłowego polsko-czeskiego pogranicza. Do budowy ścieżek rowerowych łączących się z istniejącymi już fragmentami sieci rowerowych w partnerskich samorządach zostaną wykorzystane elementy infrastruktury kolejowej i terenów po byłych liniach kolejowych. Zakłada się że, realizacja projektu wpłynie pośrednio na poprawę sytuacji na transgranicznym rynku pracy w szczególności w branży turystycznej.
W latach 2015-2016 poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dzierżawą i wykupem gruntów od PKP.
W 2017 roku dwukrotnie przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy prac. Po wyłonieniu wykonawcy planuje się rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych.
W 2018 roku planuje się budowę dodatkowych 300 mb ścieżek rowerowych. W zakresie obszaru robót inwestycyjnych niniejszy projekt składa się z dwóch etapów budowy ścieżek rowerowych tj.:
- Etap I = 370,21 m (od granicy z Gminą Godów do skrzyżowania ulic Szotkowickiej i Komuny Paryskiej w Mieście Jastrzębie-Zdrój),
- Etap II = 215,00 m (od granicy z Gminą Zebrzydowice) + 300 metrów dodatkowo (od końca etapu II) = 215 m + 300 m = 515 metrów od granicy z Gminą Zebrzydowice w kierunku centrum naszego Miasta.
Projekt realizowany jest w latach 2015-2018.

Projekt pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskiej w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju" – Urząd Miasta

W 2018 roku w ramach wydatków majątkowych planuje się zakup sprzętu komputerowego (laptop). Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ze środków EFRR



Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2" - Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 (pracownia gastronomiczna), w Zespole Szkół Nr 2 (pracownia gastronomiczna, logistyczna i ekonomiczna), w Zespole Szkół Nr 6 (pracownia chemiczna i mechatroniczna). Zakup nowej infrastruktury ma na celu pomoc w przekazywaniu wiedzy, ułatwianie w przyswajaniu informacji oraz zwiększenie koncentracji uczniów. Uczniowie poprzez dostęp do odpowiedniego zaplecza będą się rozwijać i doskonalić liczne umiejętności, co wpłynie na konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

W 2018 roku wydatki Zespołu Szkół Nr 9 obejmują zakup pieca konwekcyjno-parowego, zmywarki do naczyń, patelni elektrycznej oraz mobilnego barku sałatkowego. Zespół Szkół Nr 2 planuje wyposażyć pracownie dla zawodu kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych w zmywarkę do naczyń, w piec konwekcyjno-parowy oraz patelnie elektryczną. Do pracowni dla zawodu technik analityk oraz technik mechatronik w Zespole Szkół Nr 6 przewiduje się zakupić konduktometr, aparat do pomiaru temperatury topnienia, program FluidSim5-Pneumatyka oraz program FluidSim5-Elektrotechnika i elektronika. Promocja i informacja przez Urząd Miasta w danym roku obejmować będzie zakup tablic informacyjnych.

W 2019 roku w placówce Zespołu Szkół Nr 9 zostanie zakupione wyposażenie tj. chłodziarka z zamrażarką, kuchenka elektryczna, robot wielofunkcyjny oraz grill elektryczny. Zespół Szkół Nr 2 planuje zakupić ekspres do kawy, szafę chłodniczą, witrynę do ciast z chłodziarką, a także zestaw garnków i mikser. Pracownie ale zawodu technik logistyk oraz technik ekonomista zostaną zaopatrzone w zestawy komputerowe z drukarkami laserowymi ze skanerem i kopiarką. Przewidzianym zakupem sprzętu dla Zespołu Szkół Nr 6 są stanowiska pomiarowo-montażowe oraz zestawy komputerowe. Z uwagi na specyficzny charakter wydatków objętych dofinasowaniem ze środków Unii Europejskiej powyższe zakupy będą stanowiły środki trwałe zaliczane do wydatków majątkowych. Promocja i informacja przez Urząd Miasta w danym roku obejmować będzie zakup tablic informacyjnych oraz oznaczenie stanowisk.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

2. Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. Budowa oświetlenia ulic (okres realizacji 2003-2020)

Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście. W latach 2003 -2012 zabudowano na mieście 2740 nowych punktów oświetlenia ulic na 30 ulicach i traktach pieszych. W roku 2013 wykonano przebudowę oświetlenia przy ul. Śląskiej i Kurpiowskiej oraz ul. Gospodarskiej z uwagi na przebudowę sieci energetycznych przez zakład energetyczny TAURON, co skutkowało koniecznością wykonania również ze strony Miasta przebudowy oświetlenia. Ponadto wykonano projekt oświetlenia ulicy Matejki i deptaka obok placu zabaw ul. Wrocławska, przebudowa 6 SOU - poprzez wyprowadzenie zasilania poza stację transformatorową, wykonanie oświetlenia siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Turystycznej i Wielkopolskiej, drogi do przedszkola na oś. Złote Łany oraz wybudowano oświetlenie miasteczka ruchu drogowego. W roku 2014 wykonano oświetlenie: ulicy Matejki, drogi do przedszkola przy ul. Wiejskiej i przy ul. B. Czecha, placu zabaw i siłowni przy ul. Wrocławskiej, placów zabaw w parku im. Witczaka. Ponadto wykonano projekt oświetlenia ulicy Cichej od ul. Granicznej do ul. Korfantego i ul. Herberta. W 2015 roku wykonano oświetlenia przy ul. Powstańców Śl. od posesji nr 168 do ul. Siewnej, ul. Lechonia, ul. Kasprowicza, ul. Krasickiego , ul. Ruptawiec - Chełmońskiego, ul. Herberta, cz. ul. Wesołej. W roku 2016 zrealizowany został projekt budowy oświetlenia ulicy Polnej, Libowiec, deptaka z ul. Katowickiej do Bielkonu, Zamkowej i Osadników oraz wykonano oświetlenie ulicy Cichej od ulicy Granicznej do ul. Korfantego i oświetlenie ulicy Spokojnej. W latach 2017 – 2020 planuje się budowę oświetlenia ul. Polnej, cz. ul. Libowiec, deptaka z ul. Katowickiej do Bielkonu, wykonanie projektu oświetlenia i budowa oświetlenia ulic: Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury, Rozwojowej, Moszczenickiej, Energetyków, Chlebowej, Mazowieckiej, Bema, Okopowej, odnogi ul. Wiejskiej oraz ulic w dzielnicy Borynia – Skrzeczkowice. Ponadto planuje się również budowę oświetlenia ulicy Ułańskiej, deptaka z ul. Katowickiej do Północnej, ulicy Bogoczowiec, ulicy Zamkowej oraz wykonanie projektu i budowę oświetlenia ul. Rajdowej.

2. Przebudowa ul. Witczaka (okres realizacji 2011-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2011-2013 wykonano niezbędną dokumentację techniczną. W 2014 roku wykonano opisy nieruchomości przewidziane do wykupu gruntów niezbędnych do realizacji zadania, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto realizację zadania w zakresie przebudowy drogi na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku kąpieliska „Zdrój". W latach 2015-2016 wykonano następujące prace w zakresie przebudowy drogi:

Zakres robót dla etapu I:

- przebudowa ul. Witczaka na odcinku 100 mb o pow. 650 m^2,
- przebudowa chodników o pow. 610 m^2,

- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
- przebudowa uzbrojenia,
- budowa oświetlenia.

Zakres robót dla etapu II:

- przebudowa i rozbudowa ul. Witczaka etap II na odcinku od budynku Witczaka 4a do okolic basenu poprzez przebudowę drogi o pow. 3400 m^2,
- budowa chodników o pow. 1210 m^2,
- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
- przebudowa uzbrojenia,
- budowa oświetlenia,
- budowa kanalizacji deszczowej.

W 2017 roku rozpoczęto wykonanie aktualizacji projektu dla III etapu przebudowy drogi na odcinku od basenu do ul. Wodzisławskiej, którego zakończenie planuje się na 2018 rok. W roku 2018 planuje się również wykonać opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY.

3. Cmentarze (okres realizacji 2005-2019)

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta.

Wydatki poniesione w latach 2005-2013 obejmowały m.in.

1. Na cmentarzu przy ul. Okrzei: budowę i rozbudowę ogrodzenia, rozbudowę kwater grzebalnych "J", "M", „K", „L" i "D-8", modernizację dachu Domu Przedpogrzebowego, budowę chodników z kostki betonowej, budowę wodociągu wraz z ustawieniem aluminiowego zdroju ulicznego, zakup miniciągnika, zakup 11 szt. latarni w ramach budowy oświetlenia, budowę zespołu kolumbariów, budowę muru oporowego z niszami na urny, przebudowę wejścia na cmentarz komunalny przy ul. Okrzei od strony Podhalańskiej, budowę grobowca dzieci urodzonych martwo,
2. Na cmentarzu przy ul. Bednorza: budowę drogi dojazdowej, chodników i kwatery cmentarza, rozbudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, budowę wodociągu wraz z ustawieniem aluminiowego zdroju ulicznego, rozbudowę linii oświetlenia zewnętrznego,
3. Na cmentarzu przy ul. Połomskiej: budowę dróg, chodników i kanalizacji deszczowej,
4. Na cmentarzu przy ul. Norwida: budowę odcinków dróg i chodników z kostki betonowej, rozbudowę linii oświetlenia zewnętrznego, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej.

W 2014 roku:

a) wykonano prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (etap I), w tym:

- niwelacja terenu wykonanie kolumn filtracyjnych, zebranie ziemi urodzajnej, makroniwelacja: roboty ziemne (wykopy i nasypy), wywóz i utylizacja nadwyżek ziemi, wzmocnienie skarp geowłókniną i geokratą, humusowanie skarp, wycinka drzew i krzewów. Prace te zostały częściowo wykonane w ramach wydatków, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta nie wygasły z upływem 2013 roku,

- przełożenie sieci teletechnicznej,
- rozpoczęcie robót sanitarnych, w tym instalacji wodociągowej i deszczowej.

b) wykonano projekt budowlany zamienny do projektu pn. „Rozbudowa i zagospodarowanie fragmentu cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju”,
c) zakupiono płyty kamienne na kolumbarium D,
d) zakupiono niezbędne materiały i urządzenia,
e) w ramach zakresu rzeczowego realizowanego przez Wydział Mienia Urzędu Miasta nabyto prawo własności zabudowanych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei oraz poniesiono koszty związane z zawartymi umowami notarialnymi.

Zakres rzeczowy na 2015 rok obejmował m.in.:

a) zwrot kosztów postępowania odwoławczego na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej,
b) wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (kontynuacja Etapu I) – plac górny, w tym: budowa części drogi dojazdowej, roboty elektryczne (montaż kabli zasilających oraz oświetlenia), roboty sanitarne (budowa instalacji wodociągowej, deszczowej), rozpoczęcie robot przy budowie chodników i dróg wewnętrznych, przełożenie sieci teletechnicznej, rozpoczęcie prac przy budowie schodów terenowych łączących starą część cmentarza z nową,
c) pozostałe prace związane z rozbudową cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida, w tym: wzmocnienie i obsada skarp (prace ziemne przy formowaniu skarp, zabezpieczenie skarp agrowłókniną, nasada drzew i krzewów), budowa nowych dróg i chodników, rozbudowa linii oświetlenia zewnętrznego, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej, zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.

Zakres rzeczowy na 2016 rok obejmował:

1. Wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (kontynuacja Etapu I - budowa kwartałów E, F, G) - plac górny, w tym:

a) kontynuacja budowy drogi dojazdowej,
b) budowa chodników i dróg wewnętrznych,
c) kontynuacja robót elektrycznych (montaż kabli zasilających oraz oświetlenia),
d) prace związane z budową schodów terenowych łączących starą część cmentarza z nową,
e) wykonanie murka granitowego wzdłuż drogi biegnącej wzdłuż skarpy,
f) kontynuacja robót kanalizacji deszczowej,
g) prace rozbiórkowe zabudowań przy ul. Okrzei 1a i 5a,
h) wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 1,

2. Budowę chodników i dróg wewnętrznych na cmentarzach przy ul. Bednorza oraz Norwida.

Zakres rzeczowy na 2017 rok przedstawia się następująco:

1. Wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (kontynuacja Etapu I - budowa kwartałów E, F, G) - plac górny, w tym wykonanie prac związanych z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 1,

2. Pozostałe prace związane z rozbudową cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida:
   a) wzmocnienie i obsada skarp, w tym:
   - prace ziemne przy formowaniu skarp,
   - zabezpieczenie skarp agrowłókniną,
   - nasada drzew i krzewów,
   b) budowa nowych dróg i chodników,
   c) wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej,
3. Zakup płyt do kolumbarium,
4. Rozbudowa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Okrzei,
5. Zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.

Na 2018 rok zaplanowano:

1. Wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 3,
2. Prace związane z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 3,
3. Pozostałe prace związane z rozbudową cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida:
   a) wzmocnienie i obsada skarp, w tym:
   - prace ziemne przy formowaniu skarp,
   - zabezpieczenie skarp agrowłokniną,
   - nasada drzew i krzewów,
   b) budowa nowych dróg i chodników,
   c) rozbudowa linii oświetleniowych.
4. Budowa placu pod wynajem na usługi cmentarne - planowane do wykonania prace obejmować będą wykonanie utwardzonego (kostka brukowa) placu wraz z kanalizacją i doprowadzeniem instalacji wodnej,
5. Budowa kolumbarium.

Na 2019 rok zaplanowano opracowanie zmiany projektu rozbudowy cmentarza w zakresie dróg wewnętrznych.

4. Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 (okres realizacji 2011-2020)

Celem inwestycji jest rozbiórka istniejącego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budowa nowego budynku OSP z uwzględnieniem możliwości włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wraz z zagospodarowaniem terenu.

W 2011 roku poniesiono wydatki na częściowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w 2012 roku na sporządzenie operatu wodno-prawnego wraz z podkładem mapowym obejmującym działki, przez które planowane jest przeprowadzenie sieci. W 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W 2014 roku wydatki zostały poniesione na zapłatę końcową za dokumentację projektową budowy budynku OSP oraz za rozbiórkę budynku przy ul. Pszczyńskiej 140. W 2015 roku realizacja wydatków uzależniona była od czynności w zakresie uzgodnienia terenu pod inwestycję z przyszłym użytkownikiem odnośnie lokalizacji. Zabezpieczone środki w 2015 roku planowano przeznaczyć na wykup gruntu oraz dokumentację projektową, jednak założeń tych nie udało się zrealizować.

W roku 2018 planuje się dokonać zakupu budynku oraz wykonać dokumentację w zakresie adaptacji. W roku 2020 planuje się przystąpić do budowy i adaptacji budynku OSP. Planuje się, aby budynek dostosowany był do możliwości uruchomienia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

5. Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 (okres realizacji 2011-2018)

Pierwotnie celem przedsięwzięcia była przebudowa budynku z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy. Od 2011 roku trwały prace projektowe w zakresie adaptacji budynku na jego potrzeby. Jednak w 2015 roku podjęto decyzje o zmianie celu i zakresu rzeczowego. Obecnie celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku w celu dostosowania go do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy W 2017 roku wykonano dokumentację techniczną przebudowy obiektu. W roku 2018 planuje się wykonać prace w zakresie m.in.:

- termomodernizacji obiektu,
- przebudowy i zagospodarowania terenu: parking na min. 20 stanowisk z miejscem postojowym dla autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz możliwością jego zawracania, drogi pożarowe i ewakuacyjne, wykonanie w ogrodzie zadaszonych miejsc siedzących dla uczestników ŚDS,
- przebudowy nowej części budynku na potrzeby np.: sal terapeutycznych, pokoju wyciszeń, sali Snoezelen (doświadczania świata), pracowni artterapii, pracowni ceramicznej, pracowni kulinarnej,
- przebudowy starej części budynku,
- wyposażenia obiektu w zakresie meblowym i sprzętowym,
- wymiany instalacji wewnętrznych wod.-kan., hydrantowych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i elektrycznych (w tym niskoprądowych) z zastosowaniem nowych, energooszczędnych technologii.

6. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu - Zdroju (okres realizacji 2014-2018)

Celem przedsięwzięcia będzie adaptacja obiektu w zakresie przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie w budynku szkolnictwa specjalnego. W 2014 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby DNiR i Zespołu Szkół Specjalnych. W 2015 roku, ze względu na zmianę koncepcji co do funkcjonowania budynku przy ul. Szkolnej 5, dokonano weryfikacji istniejącej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej oraz inwentaryzacji terenu zewnętrznego wraz z uzbrojeniem terenu dla potrzeb projektowych oraz dokonano uzgodnień w zakresie ustalenia potrzeb przyszłego sposobu użytkowania obiektu. Ponadto w 2015 roku zakupiono mapy do celów projektowych oraz poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

W 2016 roku przystąpiono do realizacji robót z planowanym terminem zakończenia na I półrocze 2018 roku w zakresie:

- termomodernizacji obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej,
- przebudowy części pomieszczeń wraz z dostosowaniem ich do nowych wymogów użytkowych,
- dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pozostałych związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu,
- wymiany lub naprawy posadzek, wykładzin, tynków wewnętrznych,

- montażu wind dla osób niepełnosprawnych,
- wykonania nowych klatek schodowych,
- wymiany instalacji wewnętrznych z zastosowaniem nowych technologii (w tym oświetlenie LED),
- wykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu (parkingi, dojścia, tereny zielone, plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie, boiska).

W 2018 roku planuje się zakończyć prace adaptacyjne. Miasto Jastrzębie-Zdrój złożyło wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020.

7. Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów (okres realizacji 2011-2018)

Celem przedsięwzięcia promocja dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego. W latach 2011-2014 nie poniesiono żadnych wydatków. W tym czasie trwały rozmowy z Nadleśnictwem Rybnik w sprawie gruntów w rejonie OWN. W latach 2015-2016 opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w zakresie:

- zagospodarowania terenu, w tym ścieżki edukacyjne, trasy spacerowe na potrzeby nordic-walking,
- wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej kompletne projekty budowlane i wykonawcze: zagospodarowania terenu w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej (m.in. drogi dla ruchu pieszo-rowerowego, chodniki, tarasy nadbrzeżne, mała architektura, wygospodarowanie terenu plażowego, elementy sportowe – wielofunkcyjny plac do realizacji zdarzeń aktywizujących społeczności np. boisko do piłki plażowej, oświetlenie, monitoring),
- wodnego placu zabaw,
- parku sensorycznego,
- adaptacji z przebudową istniejącego budynku lub budowa nowego obiektu kubaturowego na cele prezentacji dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego (uzależnione od opinii technicznej), np. utworzenie ekomuzeum,
- pomostów na wodzie z elementami ekspozycyjnymi nawiązującymi do dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego,
- zagospodarowanie terenu po byłym amfiteatrze na potrzeby ruchu turystycznego.

Ponadto wykonano projekt przebudowy drogi ul. K. Wielkiego pod kątem dojazdu do OWN-u, jak również pokryto koszty umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja SA. Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2016 roku wnioskowało o środki unijne, jednak nie otrzymano dofinansowania.

W oparciu o posiadane środki w budżecie zdecydowano o realizacji zadania z podziałem na dwa etapy. I etap to m.in. wykonanie: wodnego placu edukacyjnego, budynku technologicznego (wraz z instalacjami i częścią technologiczną niezbędną dla wodnego placu edukacyjnego), parku widokowego, tężni solankowej wraz z instalacją solankową, zielonych terenów rekreacyjnych (część dokumentacji nazwana placem wielofunkcyjnym) w zakresie: wyburzenia starej, betonowej niecki basenu, ziemnych prac niwelacyjnych oraz darniowania terenu (obłożenia "trawą z rolki"). II etap będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia „Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina - Hawierzów”.

8. Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów (okres realizacji 2011-2019)

Celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowego. W ramach zadania planuje się II etap przebudowy dawnego OWN, w tym: przebudowę istniejącego budynku na punkt obsługi ruchu turystycznego, rewitalizację stawu i budowę kładki nad stawem, budowę parku sensorycznego i zagospodarowanie terenu. Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej (w ramach programu INTERREG V-A 2014-2020).

9. Modernizacja budynku Urzędu Miasta (okres realizacji 2013-2018)

Celem realizacji zadania jest modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, w tym modernizacja i dostosowanie łazienek do obowiązujących przepisów.

ROK 2013:

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął wykonywanie dokumentacji projektowo-wykonawczej (budowlanej, elektrycznej, sanitarnej) przebudowy 11 łazienek w budynku A i B Urzędu Miasta, zgodnie z umową z dnia 07.08.2013 r.

ROK 2014:

Pracowania projektowa wykonała i dostarczyła dokumentację projektowo-wykonawczą (budowlana, elektryczna, sanitarna) przebudowy 11 łazienek w segmentach A i B Urzędu Miasta. Ponadto przeprowadzono przetarg nieograniczony na modernizację łazienek, jednak postępowanie to unieważniono ze względu na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ROK 2015:

W wyniku ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę i w dniu 17 czerwca zawarto umowę na przebudowę łazienek. Zakres rzeczowy na ten rok obejmował modernizację łazienek stanowiących pomieszczenia A007, A108, A109, A208, A308, A408 w segmencie A budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W ramach umowy planowano wykonanie:

- robót rozbiórkowych,
- robót murarskich i tynkarskich,
- montażu ścian i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,
- robót malarskich i wykończeniowych,
- robót w zakresie stolarki budowlanej,
- robót instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych,
- dostawy i montażu urządzeń, wyposażenia i mebli.

ROK 2016:

Zakres rzeczowy na ten rok obejmował modernizację łazienek stanowiących pomieszczenia B019, B119, B219, B319, B420 w segmencie B budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W ramach umowy planowano wykonanie:

- robót rozbiórkowych,
- robót murarskich i tynkarskich,
- montażu ścian i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,
- robót malarskich i wykończeniowych,

- robót w zakresie stolarki budowlanej,
- robót instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych,
- dostawy i montażu urządzeń, wyposażenia i mebli.

Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac w segmencie A miało nastąpić do 15 listopada 2015 roku. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pisemnymi wnioskami o przesunięcie ww terminu na kolejne miesiące. W I kwartale 2016 roku Wykonawca nadal nie wywiązywał się z ustalonych terminów i zakresu robót. W związku z tym obciążono Wykonawcę karami umownymi z tytułu niewykonania umowy.

ROK 2017:

Poniesiono wydatki z tytułu wykonywania czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, opracowanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów „ślepych" i przyjęcia obowiązków biegłego na każdym etapie udzielenia zamówienia publicznego. Ponadto, w wyniku kolejnego postępowania przetargowego, zawarto umowę na dokończenie prac w segmencie A i rozpoczęcie kompleksowej modernizacji łazienek w segmencie B, w którym planowane jest wykonanie: w całości robót rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich, a także częściowe wykonanie robót elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i płytkarskich.

ROK 2018:

Zostaną wykonane najbardziej kosztochłonne roboty i montaż urządzeń w łazienkach w segmencie B. Ponadto istnieje konieczność przedłużenia umowy z podmiotem zewnętrznym o wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uregulowanie wobec projektanta zapłaty trzeciej części wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Termin zakończenia robót budowalnych ustalono na I półrocze 2018 roku.

10. Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2011-2018)

Zadanie jest realizowane przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości stanowiącej 80% kosztów kwalifikowanych. W latach 2011-2013 trwał etap przygotowania inwestycji. Wszystkie koszty w tym czasie sfinansowane zostały ze środków własnych. W 2014 roku rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia, jednak z podziałem na III etapy. W I etapie w roku 2014 wykonano termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19 oraz przebudowę kotłowni gazowej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. W II etapie w 2015 roku wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4, a w III etapie w 2016 roku termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 14.

W roku 2014 realizacja przedsięwzięcia polegała na:

- termomodernizacji w Publicznym Przedszkolu Nr 17- inwestycja obejmowała m.in. docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie przyziemia styrodurem oraz docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania obejmującą zaizolowane przewody, grzejniki płytowe, zawory termostatyczne, częściową wymianę stolarki drzwiowej, powiększenie szatni przedszkolnej, naprawę tarasów, murków oporowych i schodów terenowych oraz naświetli i chodników wokół obiektu,
- termomodernizacji w Publicznym Przedszkolu Nr 19 - inwestycja obejmowała m.in. docieplenie

ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie przyziemia styrodurem oraz docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania obejmującą zaizolowane przewody, grzejniki płytowe, zawory termostatyczne, częściową wymianę stolarki drzwiowej, wyburzenie balkonu na I piętrze, naprawę tarasów, murków oporowych i schodów terenowych oraz naświetli i chodników wokół obiektu,

- wymianie kotłów centralnego ogrzewania i przebudowie kotłowni gazowej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego - inwestycja obejmowała wymianę istniejących, wymagających obsługi, kotłów gazowych i montaż nowych, bezobsługowych urządzeń, które mają wyższą sprawność, przebudowę istniejącej kotłowni i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów, przeprowadzenie robót ziemnych, związanych z obniżeniem terenu wokół kotłowni.

W roku 2015 wykonana została termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 - inwestycja obejmowała m.in. docieplenie ścian zewnętrznych oraz przyziemia styropianem, docieplenie stropodachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściowo stolarki drzwiowej i okiennej. Ponadto wymieniono instalacje elektryczną, naprawiono murki oporowe i schody terenowe oraz naświetla i chodniki wokół obiektu.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia w 2015 roku wykonano projekty termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 5, Zespołu Szkół Nr 6, Zespołu Szkół Nr 12, Centrum Kształcenia Praktycznego, Szkoły Podstawowej Nr 17, które będą podstawą do złożenia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

W 2016 roku wykonano termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 14. Inwestycja obejmowała m.in docieplenie ścian oraz przyziemia i dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, stolarki drzwiowej i okiennej, częściową wymianę instalacji elektrycznej, odwodnienie budynku, naprawę murków oporowych, schodów terenowych, naświetli oraz inne roboty towarzyszące.

W grudniu 2017 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej w ramach efektywności energetycznej dla obiektu Publicznego Przedszkola nr 4. Po uzyskaniu dofinansowania prace budowlane będą prowadzone w 2018 roku.

Ponadto w ramach zadania rozpoczęto termomodernizację budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, tzn. w 2017 roku opracowano dokumentację projektową. W 2018 roku planuje się wykonanie prac obejmujących m.in.: wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wykonanie drenażu i roboty budowlane wewnętrzne.

W związku z wysokimi kosztami w latach 2014-2016 pozyskano dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji.

11. Przebudowa ul. Torowej i Majowej (okres realizacji 2011-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z zakresem rzeczowym, rozpoczęto prace projektowe poprzez zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego, w 2012 roku został on wykonany. W 2013 roku z uwagi na postępowanie na wykonanie zadania w ramach SPECUSTAWY oraz konieczność dokonania wykupu gruntów, zadanie nie było realizowane pod kątem robót budowlanych. Jedynym wydatkiem było uiszczenie opłaty przyłączeniowej dla firmy Tauron z tytułu przyłączenia sieci oświetleniowej do sieci. W 2014

roku została poniesiona opłata przyłączeniowa w zakresie oświetlenia drogi dotycząca drugiego punktu zasilania oraz wypłacone zostały odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy oraz województwa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Część zakresu rzeczowego przedsięwzięcia obejmującą wypłatę odszkodowań realizował Wydział Mienia Urzędu Miasta. W 2015 roku częściowo wykupiono grunty niezbędne do realizacji zadania. Prace drogowe prowadzone będą w latach 2018-2019.

12. Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie) (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W I półroczu 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy projektu technicznego budowy drogi. Przetarg unieważniono i ogłoszono powtórnie, w wyniku którego zawarto umowę, której realizacja zakończy się w roku 2018. W roku 2018 planuje się również wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby otrzymania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY drogowej.

13. Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego (okres realizacji 2009-2020)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Lata 2009-2016 to realizacja projektu technicznego przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Przemysłową. Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1 193 m. Rozbudowa rozpoczyna się przy krawędzi jezdni ulicy Cieszyńskiej, a kończy bezpośrednio za skrzyżowaniem z ulicą Przemysłową. Zakres robót budowlanych to m.in: wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Wyzwolenia o szerokości 6,5m, przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy Wyzwolenia, wykonanie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Wyzwolenia, wykonanie chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych, przebudowa oraz budowa zatok autobusowych, przebudowa systemu odwodnienia ulicy Wyzwolenia. Zadanie zostało zgłoszone do programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Działanie 2.3 Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego, jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. W roku 2016 rozpoczęto aktualizację projektu technicznego, którą ukończono w I półroczu 2017 roku. W roku 2018 planuje się wykup gruntów i rozpoczęcie przebudowy ul. Wyzwolenia od ul. Cieszyńskiej wraz z ul. Kilińskiego.

14. Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2017-2018 zostanie wykonany projekt techniczny budowy łącznika pomiędzy ul. Reymonta a ul. Szybową, który określi szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. W 2017 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, której realizacja zakończy się w 2018 roku.

15. Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2017-2018 zostanie wykonany projekt techniczny budowy łącznika pomiędzy ul. Strażacką a ul. Stodoły, który określi szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji.

16. Przebudowa ul. Podhalańskiej (okres realizacji 2015-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Środki przeznaczone są na wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy na odcinku od ul. Mazowieckiej do ulicy Zielonej. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy drogi, który zostanie ukończony w II półroczu 2017 roku i określi szczegółowy zakres robót drogowych i koszt ich wykonania. W roku 2018 zostanie wykonany opis nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY.

17. Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2015 - 2016 przewidziano wydatkowanie środków na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy nowego odcinka drogi od ul. Świerczewskiego do istniejącej drogi oraz rozbudowy i przebudowy istniejącej ul. Rekreacyjnej od budynku 18 do ul. Spółdzielczej. W roku 2015 nie przeprowadzono procedury przetargowej na jej wykonanie. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego, który został ukończony w I półroczu 2017 roku. W związku z odwołaniami mieszkańców w zakresie planowanej przebudowy drogi wykupy gruntów zostały przesunięte z 2017 roku na 2018 rok.

18. Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem (okres realizacji 2011-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2011 została wykonana dokumentacja techniczna. W roku 2015 dokumentacja techniczna została zaktualizowana. Rok 2016 – to przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac drogowych. W roku 2017 wykonano przebudowę drogi na dł. 483 mb od ul. Świerczewskiego w kierunku ul. Cichej. Wykonano m.in: nową konstrukcję jezdni ulicy Rolniczej o szerokości 5,0 m; przebudowę skrzyżowania z ulicą Świerczewskiego; przebudowę odwodnienia drogi za pomocą rowów przydrożnych; budowę, przebudowę lub zabezpieczenie sieci kolidujących z przebudowywaną drogą. Ponadto wykonano opisy nieruchomości dla potrzeb wykupu gruntów, które będą realizowane w latach 2017-2018.

19. Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2013-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W roku 2013 została wykonana dokumentacja techniczna. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków. W 2016 roku, w ramach SPECUSTAWY, wykonano uzgodnienia branżowe z gestorami sieci oraz dokonano notarialnego potwierdzenia niezbędnych dokumentów dla potrzeb realizacji zadania. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów, których realizacja zakończyła się w I półroczu 2017 roku i obejmowała m.in: roboty ziemne (wykopy, nasypy), wykonanie stopni na skarpach, zabudowę studni rewizyjnych, zabudowę ścianek czołowych, nawierzchnię z kostki betonowej, humusowanie skarp, kanały z rur PCV, ścinanie drzew, montaż 2 sztuk wiat przystankowych, zabudowę 1 słupa oświetlenia ulic. Ponadto w roku 2017 wykonano aktualizację dokumentacji. W roku 2018 roku Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Zadanie swym zakresem obejmie budowę zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. – zatoki przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śl. z ul. 3 Maja i ul. Osadników, przebudowę skrzyżowania z ul. 3 Maja i ul. Osadników, budowę chodników, przebudowę / budowę zjazdów publicznych, przebudowę

/ budowę zjazdów indywidualnych, budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia drogi powiatowej (przepustów, kanalizacji deszczowej – rowów krytych i rowów otwartych), wycinkę kolidujących drzew i krzewów. Dofinansowanie z ww. Programu wynosi max. 50 % kosztów kwalifikowanych.

20. Przebudowa ul. K. Wielkiego (okres realizacji 2015-2020)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2016 został ukończony projekt przebudowy drogi i w 2017 roku złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w trybie SPECUSTAWY. Do tych celów zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości. Rok 2017 to również wykupy gruntów. W 2018 roku planuje się zawarcie umowy na przebudowę drogi – budowę chodnika na odcinku od ul. Cieszyńskiej na wysokości osiedla Tuwima.

21. Budowa ścieżek rowerowych (okres realizacji 2015-2019)

Celem inwestycji jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. W ramach zadania, na podstawie dokumentacji, która została wykonana w 2015 roku, w latach 2018-2019 zostaną wybudowane ścieżki rowerowe na nieczynnych liniach kolejowych. W 2016 roku poniesiono koszy umowy na dzierżawę terenu od PKP i JSW S.A., poniesiono koszty uzgodnień z PKP i Telekomunikacją oraz koszty wykupu gruntów od PKP. W I półroczu 2017 zlecono aktualizację projektu oraz złożono fiszkę projektową o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie zaprojektowanego odcinka ścieżek rowerowych o długości ok. 8,7 km na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ścieżka będzie przebiegać z kierunku Zebrzydowice w stronę Godowa. W Mieście Jastrzębie-Zdrój będzie przecinać m.in. ulice:, Żwirową, Czyża, Kołłątaja, Torową, Zdziebły, Przemysłową, Biadoszek, Chlebową, Wyzwolenia, Ranoszka).

22. Modernizacja budynku ul. Rostków 7 (okres realizacji 2016-2018)

Celem inwestycji jest wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Efekt zostanie osiągnięty poprzez maksymalne wykorzystanie zysków cieplnych i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynku, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenia kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków. Ponadto zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego obejmującą efektywną ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji spalin. W roku 2016 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Po jej sprawdzeniu i zaakceptowaniu planuje się przystąpić w 2018 roku do realizacji inwestycji w zakresie zmiany instalacji centralnego ogrzewania z instalacji węglowej na instalację gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji c.o., w zakresie wykonania prac demontażowych starej instalacji centralnego ogrzewania, odłączeniem kotła węglowego oraz montażem nowego źródła ciepła, zainstalowanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła, przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED wraz z robotami towarzyszącymi.

23. Termomodernizacja budynków (okres realizacji 2015-2019)

Celem inwestycji jest wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Efekt zostanie osiągnięty poprzez maksymalne wykorzystanie zysków cieplnych i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynku, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenia kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków. Ponadto zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego obejmującą efektywną ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji spalin. W roku 2015 wykonano

dokumentację projektową. Na podstawie dokumentacji realizacja zadania została podzielona na 2 etapy. I etap został wykonany ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 roku i obejmował m.in. prace termomodernizacyjne w zakresie wymiany stolarki okiennej na okna PCV, docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką - mokrą, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę bramy garażowej – segmentowej uchylnej z napędem elektrycznym, montaż daszku nad wejściem, wymianę garażu blaszanego, skucie posadzek w pomieszczeniach i wykonanie nowych z warstwą izolacji termicznej, wyremontowanie pomieszczeń w tym dwóch sanitariatów z przystosowaniem jednego dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę instalacji wod-kan, uzupełnienie izolacji termicznej Isobooster, częściowy remont instalacji elektrycznej w zakresie wymiany oświetlenia na LED, ocieplenie stropów piwnic wełną natryskową w budynku przy ul. Cieszyńskiej 101. Natomiast II etap planuje się rozpocząć w 2018 roku, po wykonaniu dodatkowego przyłącza przez Tauron, i będzie on obejmował wymianę źródła ciepła w zakresie zmiany instalacji centralnego ogrzewania z instalacji węglowej na instalację gazową, zmianę instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED wraz z robotami towarzyszącymi. Prace planuje się zakończyć w 2019 roku.

24. Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach zadania wykonany zostanie projekt obejmujący przebudowę skrzyżowania wraz z drogą kolejową na os. Złote Łany. Pozwoli to na określenie zajętości terenu niezbędnego do wykupu gruntów, w tym należących do PKP, szczegółowego zakresu robót i kosztu inwestycji. W 2017 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, które zostanie ukończona w roku 2018.

25. Przebudowa sali gimnastycznej w ZS Nr 9 (okres realizacji 2014-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W latach 2014 - 2015 trwało wykonywanie projektu technicznego rozbudowy kompleksu budynków o nową kubaturę mieszczącą sale gimnastyczną z zapleczem szatniowo - sanitarnym, rekreacyjnym i magazynowym wraz z dostosowaniem tego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2017-2018 dokumentacja zostanie zaktualizowana, a w latach 2018-2019 planuje się rozbiórkę starego obiektu razem z częścią łączącą salę gimnastyczną z budynkiem szkoły i budowę nowego budynku sali gimnastycznej z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

26. Budowa Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2015-2018)

Celem przedsięwzięcia będzie integrowanie i osiąganie porozumienia między różnymi grupami zawodowymi, społecznymi, kulturowymi czy religijnymi oraz udzielanie pomocy w/w grupom w nawiązywaniu relacji, współpracy, integracji czy wspólnym rozwiązywaniu problemów. W 2015 roku nabyto działkę przy ul. Witczaka pod budowę Domu Solidarności. W latach 2016 – 2017 organizowano konkurs architektoniczny na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Domu Solidarności. Jednak nie doszedł on do skutku. W I półroczu 2017 roku Rada Miasta podjęła decyzję o zmianie nazwy zadania na „Budowa Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju". W związku z tym dalsza realizacja umowy zawartej z SARP-em stała się

bezprzedmiotowa. W czerwcu 2017 roku umowę rozwiązano za porozumieniem stron. Przedsięwzięcie planuje się wykonać dwuetapowo:

- I etap: ścieżka edukacyjno-turystyczna. W jej zakres będą wchodzić: pomnik przy KWK „Zofiówka", Łaźnia KWK Moszczenica, kościół p.w. NMP Matki Kościoła, Al. Piłsudskiego IV Plac / Katowicka – Krakowska/, kościół p.w. św. Katarzyny, Park Zdrojowy,
- II etap: budowa obiektu kubaturowego jako:

1. Centrum integracji i dialogu z funkcją społeczną (podstawowa), a w jego ramach ma powstać:

1.1. Dom Pobytu Dziennego – zapewnienie pomocy osobom w wieku poprodukcyjnym oraz osobom niepełnosprawnym w aktywizacji społecznej,

1.2. Centrum Organizacji Pozarządowych – wsparcie organizacji na rzecz mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej,

1.3. Centrum Wolontariatu – praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i potrzebującymi.

1.4. Centrum Dialogu – budowa tożsamości mieszkańców, kształcenie i szeroko rozumiany rozwój różnych grup społecznych.

2. Muzeum (funkcja uzupełniająca):

2.1. Funkcja edukacyjno – wystawiennicza.

27. Rewitalizacja i przebudowa Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego w centralnej części Miasta. Zgodnie z koncepcją opracowaną przez firmę zewnętrzną inwestycja polegać będzie na rewitalizacji Alei Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Cieszyńską. W ramach zadania zakłada się m.in. przebudowę chodników i ścieżek rowerowych, wymianę i zmianę usytuowania oświetlenia ulicznego, urządzenie zieleni w pasie drogowym, wymianę infrastruktury przystanków komunikacji miejskiej, urządzenie 2 placów publicznych, roboty budowlane dotyczące rewitalizacji Al. Piłsudskiego (wynikające z przeniesienia środków z zadania „Zestaw mebli miejskich"). W 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie projektu. Płatności za wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej zaplanowano na lata 2017-2018. W I połowie 2018 roku zostanie ukończony projekt budowalny i będzie możliwość realizacji części inwestycji np. planu publicznego, przystanków komunikacji miejskiej, nowych nasadzeń. Ponadto w I i II półroczu 2018 roku zostanie zorganizowany przetarg nieograniczony na roboty budowlane przez zarządcę drogi.

28. Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi wewnętrznej na dł. około 270 m oraz odcinka drogi publicznej – ul. Boża Góra Prawa na dł. około 200 m w Jastrzębiu – Zdroju wraz z odwodnieniem. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która zostanie ukończona w 2017 roku. Na 2018 rok planowany jest wykup gruntów dla realizacji zadania.

29. Przebudowa ul. Mazowieckiej (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2016 roku wykonano prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku od wjazdu do restauracji „Hawana" do skrzyżowania z ul. Podhalańską na łącznej długości 670,77 m wraz z zabudową 47 sztuk studni betonowych. W I półroczu 2017 roku zawarto umowę na prowadzenie robót drogowych związanych z nawierzchnią drogi na w/w odcinku oraz ogłoszono przetarg na przebudowę oświetlenia, jak również zawarto umowę na wykonanie przebudowy chodnika . Prace zakończą się w 2018 roku.

30. Przebudowa ul. Chlebowej (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy, rozbudowy i przebudowy ul. Chlebowej od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Rozwojową, który określi szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Na 2017 rok planowano również wykup gruntów dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupy będą możliwe dopiero w 2018 roku.

31. Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Szotkowicką w Jastrzębiu – Zdroju, który określi szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Na 2017 rok planowano również wykupy gruntów niezbędnych dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupy będą realizowane w 2018 roku.

32. Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania planuje siwykonanie projektu przebudowy drogi ul. Szotkowicka na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z gminą Godów. Wykonanie projektu pozwoli Miastu na złożenie wspólnego wniosku wraz z Gminą Godów o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w I półroczu 2017 roku. Wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów, które zaplanowano na 2018 rok.

33. Oddymianie w przedszkolach (okres realizacji 2016-2020)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach. W latach 2016 – 2017 wykonano dokumentację techniczną na potrzeby oddymiania w przedszkolach nr 3, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 26 w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów przedszkolnych. W latach 2018-2020 będą wykonywane prace na przedszkolach. W pierwszej kolejności w PP 21 i PP8, a w pozostałych obiektach w zależności od posiadanych środków.

34. Budowa garażu przy budynku OSP ul. Cieszyńska 101A (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest budowa garażu w celu przechowywania specjalistycznego samochodu gaśniczego ze zbiornikiem na wodę. W ramach zadania w latach 2017-2018 planuje się wykonać dokumentację projektową oraz przystąpić do budowy jednostanowiskowego garażu o prostej konstrukcji, posadowionego na ławkach żelbetowych i dostosowanego architektonicznie do istniejącej zabudowy. Planuje się, aby budynek dostosowany był do możliwości uruchomienia Krajowego

Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

35. Budowa PSZOK (okres realizacji 2018-2020)

Celem przedsięwzięcia jest lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Na dzień dzisiejszy organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz budowlanych i rozbiórkowych jest w zakresie przedsiębiorcy wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę PSZOK z podziałem na etapy: I etap to wykonanie koncepcji, badania gruntu, wykonanie raportu i oceny oddziaływania na środowisko. II etap to wykonanie projektu technicznego. III etap to realizacja prac budowlanych. W 2018 roku planuje się wykonanie I etapu i rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej, która zostanie ukończona w 2019 roku. W tym roku planuje się też rozpoczęcie prac budowlanych.

36. Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności terenów poprzemysłowych poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw oraz powstanie nowych inwestycji w regionie oraz dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brownfield pod inwestycje. Środki w roku 2017 przeznaczone są na wykonanie analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i obliczeniami potrzebnymi dla złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania ze środków unijnych oraz na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Towarowej i Moszczenickiej. W latach 2018 - 2019 środki planuje się wydatkować na działania mające na celu kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Prace polegać będą m.in na budowie dróg (Towarowa i Moszczenicka), w części stanowiącej wewnętrzną infrastrukturę drogową oraz kompleksowe uzbrojenie terenu w niezbędne przyłącza np. wodociągowe i energetyczne.

37. Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu - Zdroju (okres realizacji 2016-2019)

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest Park Zdrojowy wraz z zabytkowymi obiektami, które się w nim znajdują. Planowane działania obejmują:

Teren zabytkowego Parku Zdrojowego:

- remont mostków betonowych i ścieżek w dolinie,

- remont cieków wodnych w dolinie,
- odtworzenie i wykonanie punktów widokowych,
- remont schodów terenowych,
- odtworzenie całego kwartału parku za inhalatorium,
- rewitalizację placu na zakończeniu alei w części leśnej poprzez wprowadzenie funkcji piknikowej,
- odtworzenie zielonych terenów rekreacyjnych przy kawiarence letniej,
- pełną rewitalizację istniejącej promenady z ławkami,
- wprowadzenie placyków wystawowych lub jako miejsc działań twórczych dla różnych formacji w okolicy biblioteki,
- wprowadzenie dwóch placyków utwardzonych przy Domu Zdrojowym,
- remont zabytkowej muszli koncertowej przy placu głównym,
- przywrócenie do zabytkowej tkanki parku całego terenu obecnie istniejącego parkingu ziemnego; na terenie tym znajduje się droga z płytek betonowych, parking ziemny oraz miejsce upamiętniające śmierć więźniów z Auschwitz, teren jest zdewastowany; proponowane rozwiązania obejmują wykonanie reprezentacyjnego placu o nawierzchni z wielkoformatowych płyt granitowych z zastosowaniem nowoczesnych technik multimedialnych tj. w części wykonanie nawierzchniowych tryskaczy wodnych, na części zaś stworzenie pomnika światła wraz z tablicą upamiętniającą wydarzenia historyczne tego miejsca,
- powiększenie części rekreacyjnej parku poprzez rozbudowę placów zabaw dla dzieci,
- wykonanie oświetlenia parku wraz z monitoringiem,
- system informacji wizualnej Parku Zdrojowego (logo Parku, tablice informacyjne, kierunkowe, mapy),
- uporządkowanie drzewostanu i zieleni parterowej (wycinka, prace pielęgnacyjne, renowacja trawników, nasadzenia).

<u>Zabytkowy obiekt Galerii Historii Miasta</u>

- przywrócenie historycznego wyglądu budynku poprzez wymianę pokrycia dachowego z blachy na dachówkę ceramiczną z wymianą więźby dachowej, ocieplenie i adaptacja części strychu na pracownię, oczyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej budynku, zainstalowanie monitoringu, zainstalowanie aparatury mierzącej poziom temperatury i wilgotności w salach ekspozycyjnych oraz magazynach, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie podłóg w niektórych salach ekspozycyjnych (sala wystaw stałych na parterze, I piętro i sala w wieży), wyposażenie magazynu i archiwum w oprogramowanie identyfikujące, likwidacja sanitariatów i przystosowanie na magazyny w piwnicy, doposażenie sal wystawowych w sprzęt multimedialny, zakup gablot do sal wystawowych, przywrócenie funkcjonalności 2 zabytkowych lavabo w holu głównym, roboty związane z bezpośrednim zagospodarowaniem terenu.

<u>Zabytkowy obiekt Domu Zdrojowego</u>

- remont pokrycia dachowego budynku, czyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana izolacji wokół budynku, modernizacja wentylacji i montaż klimatyzacji, oczyszczenie i malowanie elewacji budynku, malowanie wewnątrz budynku, wykonanie monitoringu, modernizacja

oświetlenia, modernizacja oświetlenia scenicznego, modernizacja nagłośnienia, doposażenie sali widowiskowej w stoły i krzesła, doposażenie pracowni w sprzęt multimedialny, modernizacja zaciemnienia sali widowiskowej, modernizacja kurtyn scenicznych, montaż reflektorów podświetlających budynek w godzinach nocnych, modernizacja fortepianu, montaż tablicy informującej o historii obiektu oraz makiety dla niewidomych.

Modernizacja Letniej Kawiarenki

- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie ogrzewania i podłączenie do sieci miejskiej, wykonanie barierek ochronnych, zakup ławek i stołów na terenie przy kawiarence, montaż reflektorów podświetlających budynek w godzinach nocnych, montaż tablicy informującej o historii obiektu oraz makiety dla niewidomych.

W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe, które są kontynuowane w roku 2017. W I półroczu 2017 roku wykonano również wniosek aplikacyjny, audyt energetyczny, analizę trwałości projektu oraz zlecono analizę popytu. W maju 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej, jednak Miasto nie otrzymało dofinansowania. W październiku 2017 roku ponownie złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej części zadania w zakresie: alei przy Domu Zdrojowym, ścieżki przy Galerii Historii Miasta, placu głównego przy Domu Zdrojowym wraz z muszlą koncertową. W 2018 roku w pierwszej kolejności zostanie wykonana rozbudowa placów zabaw. Realizacja pozostałego zakresu będzie uzależniona od otrzymania dofinansowania.

38. Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (okres realizacji 2013-2019)

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. W latach 2013-2016 realizowany był projekt techniczny. Ponadto w 2015 roku uregulowano opłatę przyłączeniową dla firmy Tauron Dystrybucja S.A. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie m.in.: przebudowa wnętrza obiektu, wymiana dachu, izolacje, termomodernizacja, wszystkie instalacje wewnętrzne i przyłącza do budynku, rozbudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, wyposażenie budynku w meble i niezbędny sprzęt do jego funkcjonowania na cele związane z działalnością kulturową. Środki zabezpieczone w budżecie to wkład własny niezbędny do realizacji zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, na które Miasto złożyło wniosek.

39. Odwodnienie oś. Złote Łany (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Zadanie polegać będzie na przebudowie kanalizacji w celu jej udrożnienia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania na drogach i parkingach na terenie osiedla Złote Łany (kanalizacja jest w większości niedrożna i nie posiada odpływu). Rok 2017 - to wykonanie dokumentacji technicznej. Na 2018 rok zaplanowano prace budowlane.

40. Odwodnienie ul. Stawowej (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W 2017 roku aktualizowana jest dokumentacja, a w 2018 roku zostanie wykonane odwodnienie ulicy Stawowej poprzez wybudowanie kolektora deszczowego PCV fi 400 na długości około 445 mb.

41. Budowa odwodnienia ul. Gałczyńskiego (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Na podstawie wykonanej w 2017 roku dokumentacji w 2018 roku planuje się budowę kanalizacji w zakresie ciągów głównych na długości około 780 m i przyłączy – 120 mb.

42. Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności. W 2017 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania nieużytkowanego i zdegradowanego terenu. Natomiast w 2018 roku planuje się przystąpić do prac w zakresie objętym dokumentacją, której głównym założeniem będzie zagospodarowanie terenu na potrzeby mieszkańców, w tym budowa placu zabaw, urządzeń do ćwiczeń (siłownia), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod scenę i parking, wykonanie małej architektury (ławki, kosze), budowa budynku socjalnego.

43. Termomodernizacja budynków (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynku Wspólnoty Nieruchomości przy ul. Wodeckiego w Jastrzębiu – Zdroju. Miasto posiada udziały w tej Wspólnocie w wysokości 7,60%. W 2016 roku wykonane zostały m.in. następujące prace: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, ocieplenie elewacji budynku, wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji. W 2017 roku poniesiono wydatki na audyt energetyczny budynku oraz wnioski do WFOŚiGW, nadzór inwestorski projektu budowlano-wykonawczego wentylacji oraz robót budowlanych i instalacji deszczowej. W 2018 roku nastąpi realizacja końcowych robót dotyczących kanalizacji deszczowej, która uwarunkowana jest budową parkingu.

44. Budowa dróg ul. Gołębia (okres realizacji 2012-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2012-2015 poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg ul. Gołębiej. W 2017 roku rozpoczęto wykonanie I etapu drogi na odcinku 410 mb wraz z oświetleniem. W roku 2018 będzie realizowany dalszy odcinek drogi w ramach posiadanych środków.

45. Budowa dróg Reymonta-Okopowa (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg w rejonie ulic Reymonta-Okopowa, gdzie wydzielonych jest 97 działek budowlanych.

46. Przebudowa ul. Dubielec (okres realizacji 2015-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2015-2016 został opracowany projekt techniczny przebudowy drogi w zakresie m.in.: poszerzenia jezdni do szer. 5 m, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy kolidującego uzbrojenia. W I półroczu złożono wniosek o pozwolenie na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY i w tym celu zawarto umowę na wykonanie opisu nieruchomości. Planowany był również wykup gruntów, jednak z uwagi na odwołanie się dwóch osób od wykonanej dokumentacji - wykup gruntów planowany jest na 2018 rok.

47. Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna (okres realizacji 2008-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2008 roku została opracowana koncepcja przebudowy w ramach zadania , a w latach 2017-2018 zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy skrzyżowania.

48. Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych (okres realizacji 2014-2018)

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie adaptacji lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne. W ramach zadania w 2014 roku została sporządzona dokumentacja projektowa. W 2015 roku wykonano prace rozbiórkowe tj. demontaż istniejących witryn sklepowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka ścian wewnętrznych posadzek, demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej. Ponadto wykonano wszystkie prace adaptacyjne polegające na montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej, poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych, adaptacja rampy pod tarasy, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie posadzek z płytek gresowych z izolacją przeciwwilgociową oraz paneli podłogowych laminowanych, przebudowa pomieszczeń piwnicznych wraz z robotami towarzyszącymi, roboty instalacyjne (wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej). Adaptacja obejmowała 3 lokale użytkowe. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił pierwsze wyposażenie w jednym z mieszkań z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (m.in. meble kuchenne wraz z wyposażeniem w urządzenia AGD, wersalki, stoliki, sprzęt RTV, pościel, kołdry, meble). W 2017 roku pozyskano jeden lokal użytkowy, który można przeznaczyć na potrzeby mieszkalne. W latach 2017-2018 planuje się wykonać dokumentację oraz prace adaptacyjne.

49. Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej (okres realizacji 2014-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście. W 2014 roku trwały uzgodnienia z zakresu funkcjonalno-użytkowego obiektu. W 2015 roku zakres rzeczowy polegał na wykonaniu modernizacji łazienek przy basenie. W 2016 roku: zmodernizowano nieckę basenową, wykonano nową plażę basenową, rozbudowano technologię basenową oraz zamontowano urządzenie kontrolno-pomiarowe, które w sposób systematyczny i udokumentowany rejestruje wyniki pomiaru jakości wody na pływalni. W 2017 roku prace polegały na: rozbudowie o dodatkowe 4 filtry, rozbudowie o panel do przeglądu parametrów chemicznych oraz doposażeniu rozdzielnicy w sterownik PLC. Na 2018 rok, zgodnie z decyzją nadzoru sanitarnego, zaplanowano: wymianę posadzki w miejscu trybun, demontaż starych trybun i montaż nowych.

50. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. W ramach przedsięwzięcia na dachu budynku zostaną zabudowane panele fotowoltaiczne wykonane z 60 sztuk połączonych ze sobą monokrystalicznych ogniw krzemowych. Moc znamionowa panelu to 270W. Moc instalacji fotowoltaicznej na dachu wynosi 6,48 KW. W I półroczu 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

51. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP nr 1 oraz poprawa jakości usług świadczonych w PP 7. Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie m.in. na wykonaniu:

- przebudowy Szkoły Podstawowej nr 1 na Zespół Szkolno-Przedszkolny (wraz z zakupem wyposażenia dla przedszkola),
- termomodernizacji budynku – ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiany pokrycia dachu,
- 25 miejsc parkingowych i placu zabaw dla dzieci,
- ogrodzenia,
- ciągu dla pieszych i drogi pożarowej,
- przyłącza mediów, instalacji gazowych, odgromowych, fotowoltaicznych, teletechnicznych,
- przebudowy sanitariatów na poziomie parteru i piętra,
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- oświetlenia zewnętrznego,
- instalacji dozorowych obiektu i otoczenia (kamery),
- rozbiórki istniejącego dawnego domu nauczyciela.

Złożono wniosek o dofinansowania zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Rozpoczęcie realizacji zadania jest uzależnione od otrzymania dofinansowania.

52. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2019)

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły. W ramach zadania została zlecona dokumentacja techniczna na potrzeby zwiększenia efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji całego obiektu i przebudowy instalacji c.o. która została ukończona w I kwartale 2017 roku. Wykonano również analizę finansową dla potrzeb wniosku aplikacyjnego (wniosek złożono w II kwartale) o dofinansowanie zadania w ramach konkursu na Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Subregionu Zachodniego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- inwentaryzacja obiektu,
- roboty termoizolacyjne,
- dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.poż.
- przebudowa wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych,
- remont wejść,
- remont łazienek oraz przebudowa kuchni w celu dostosowania ich do aktualnych przepisów,
- roboty instalacyjne (wg części branżowej).

53. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2019)

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku CKP przy ulicy Staszica wraz z III etapem termomodernizacji ZS 5 przy ulicy Staszica. W 2016 roku planowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020, jednak termin został przesunięty na II kwartał 2017 roku. W roku 2017 wydatek został poniesiony na pokrycie kosztów wykonania analizy finansowej wraz z niezbędnymi danym i obliczeniami potrzebnymi do złożenia wniosku aplikacyjnego oraz audytu energetycznego. W ramach zadania wykonane zostaną:

- roboty termoizolacyjne,
- likwidacja zewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie w jej miejscu dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego na poziomie przyziemia sali gimnastycznej,
- rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku z płyt chodnikowych,
- rozbiórka części nawierzchni pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem CKP oraz niezbędne rozbiórki w celu wykonania termomodernizacji elewacji i remontu drenażu,
- roboty instalacyjne,
- przesadzenie części istniejącej zieleni zlokalizowanej w miejscu projektowanej pochylni oraz nasadzenie nowej zgodnie z wytycznymi inwestora.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od otrzymania dofinansowania zadania.

54. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2019)

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W 2016 roku planowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020, jednak termin został przesunięty na II kwartał 2017 roku. W roku 2017 wydatek został poniesiony na pokrycie kosztów wykonania analizy finansowej wraz z niezbędnymi danym i obliczeniami potrzebnymi do złożenia wniosku aplikacyjnego.

W ramach zadania wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- inwentaryzacja obiektu,
- remont dachu szkoły polegający na wymianie istniejącego pokrycia z blachy na dachówkę, wymianę rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich,
- termomodernizacja budynku,
- adaptacja poddasza na cele użytkowe (wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych),
- doświetlenie projektowanych pomieszczeń użytkowych,
- przebudowa klatki schodowej, montaż dźwigu osobowego,
- remont łazienek, wymiana posadzek,
- wyposażenie nowoprojektowanych pomieszczeń,
- wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na gazową z regulacją instalacji c.o.,
- zabezpieczenie budynku na działanie szkód górniczych,
- dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.poż.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od otrzymania dofinansowania zadania.

55. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14, 16 w Jastrzębiu - Zdroju (okres realizacji 2015-2018)

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie energochłonności infrastruktury, maksymalne wykorzystanie zysków ciepła i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynków, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku. W ramach zadania w roku 2016 (w ramach środków niewygasających na rok 2015) wykonana została dokumentacja projektowa w zakresie termomodernizacji budynków zawierająca rozwiązania w zakresie możliwości zainstalowania systemu wentylacji z odzyskaniem ciepła (rekuperacją) zabudowanie układu telemetrii sterowniczej, modernizację instalacji CO wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię gazową, budową przyłączy gazowych, zainstalowaniem systemu solarnego, docieplenie ścian obiektów, wymianą stolarki okiennej, zwiększeniem dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

W 2018 roku planuje się wykonać prace związane z dociepleniem budynku, wymianę stolarki, remont instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED, zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji uzupełniającej wykorzystującej źródła odnawialne (np. ogniwa fotowoltaiczne), przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową przyłączy gazowych oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej (RPO na lata 2014-2020).

56. Przebudowa ul. Boża Góra Prawa (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2018-2019 wykonana zostanie przebudowa ulicy w związku z brakiem możliwości usytuowania na osiedlu zatoki autobusowej i przywrócenia komunikacji miejskiej.

57. Przebudowa ul. Dunikowskiego (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2017-2018 wykonany zostanie projekt przebudowy drogi, a na lata 2018-2019 zaplanowano prace drogowe.

58. Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W ramach zadania w latach 2017-2018 wykonany zostanie projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta.

59. Budowa chodnika ul. Powstańców Śl. (okres realizacji 2016-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. W 2016 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Osińskiej. W I półroczu 2017 zawarto umowę na jej wykonanie. Realizacja projektu zakończy się w 2018 roku. W latach 2018-2019 planuje się kontynuację projektowania chodnika wzdłuż ul. Powstańców do ul. Malinowej w zakresie brakujących odcinków chodnika.

60. Budowa chodnika ul. Libowiec (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W 2017 roku trwały rozmowy z JSW S.A. w sprawie zakresu wykonania dokumentacji, która będzie współfinansowana przez Spółkę. Lata

2018-2019 to realizacja dokumentacji technicznej budowy chodnika ulicy Libowiec na całej długości drogi wraz z oświetleniem.

61. Budowa chodnika ul. Niepodległości (okres realizacji 2011-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2011-2015 realizowana była budowa chodnika, która została ukończona na odcinku 200 mb od posesji nr 242. W roku 2018 zostanie wykonana dokumentacja techniczna na potrzeby kontynuacji budowy chodnika w kierunku granicy z gminą Zebrzydowice.

62. Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2017-2018 wykonana zostanie dokumentacja techniczna budowy drogi - odnoga ul. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju do granicy z gminą Godów. Dokumentacja określi zakres terenu do wykupu oraz koszty budowy drogi. Na 2019 rok planuje się wykup gruntów.

63. Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu. W związku ze złym stanem technicznym wiaduktu w 2017 roku planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej przebudowy wiaduktu, która zostanie przygotowana w 2018 roku.

64. Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2006-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach poniesionych dotychczas wydatków wykonano podniesienie wiaduktu nad torami JSK sp. z o.o. o 5,5 m po stronie północnej. Wydatki związane z przebudową wiaduktu finansowała JSW S.A. – KWK „Zofiówka". W grudniu 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy wiaduktu w Bziu po stronie południowej. W latach 2015-2016 trwało opracowywanie projektu, który został przekazany do JSW S.A. w celu zapoznania i podjęcia decyzji odnośnie dalszej realizacji inwestycji. W 2017 roku, zgodnie z decyzją wydaną przez Wojewodę Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, należy wykonać opisy nieruchomości przejmowane na potrzeby zadania. Ponadto, na podstawie rozmów prowadzonych z JSW S.A., opracowany zostanie harmonogram podniesienia południowej jezdni wiaduktu. Podpisana zostanie również ugoda regulująca sprawy płatności za realizację inwestycji. W 2018 roku środki przeznaczone są na wykupy gruntów.

65. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie. W ramach przedsięwzięcia w 2018 roku zostanie przygotowana dokumentacja techniczna, a w latach 2018-2019 (w zależności od posiadanych środków finansowych) planuje się przebudowę budynku w zakresie obejmującym m.in.: zmianę układu komunikacyjnego budynku, przebudowę dróg dojazdowych i parkingów, wydzielenie pożarowe stref, zabudowę windy, wydzielenie pomieszczeń ściankami działowymi, wymianę instalacji wewnętrznych, wyposażenie budynku w elementy udostępniające obiekt dla osób niepełnosprawnych.

66. Sygnalizacja świetlna w Mieście (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. Inwestycja polegać będzie na zmianie funkcjonowania sygnalizacji z systemu detekcji pętlowej na system kamer wideodetekcji na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska-Niepodległości-Orla wraz z możliwością zawracania w obrębie skrzyżowania. W 2017 roku została wykonana dokumentacja, a w 2018 roku planuje się prace drogowe.

67. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki Miasta. W 2017 roku został ogłoszony konkurs „TERAZ JAstrzębie DECYDUJĘ", w ramach którego każdy mieszkaniec Miasta lub uczeń szkoły mógł zgłosić swój pomysł na to, co powstanie w naszym Mieście, tzn. na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Wpłynęło 21 propozycji, z tego kryteria konkursu spełniło 9 pomysłów. Następnie odbyło się kolejne głosowanie, w wyniku którego komisja konkursowa wybrała do realizacji pomysł „Nowoczesny, interaktywny system oświetlenia głównych alterii Miasta". Będzie on polegał na instalacji nowoczesnego oświetlenia od alei Piłsudskiego aż do alei Jana Pawła II - lampy wykonane w technologii LED zostaną zamontowane w centrum Miasta tworząc główną oś Jastrzębia-Zdroju. Mogą podświetlać od dołu drzewa i krzewy. Kolorem i natężeniem światła można dowolnie sterować, co pozwoli dowolnie zmieniać wygląd ulicy. Latem zadaniem światła byłoby podkreślenie naturalnej zieleni roślin. Zimą będzie można zastosować np. podświetlenie żywymi, ciepłymi kolorami, a w wyjątkowe dni, np. święta państwowe zastosować barwy białą i czerwoną. Realizacje zadania planuje się na 2018 rok.

68. Przebudowa parkingu ul. Poznańska 14-28 (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W ramach zadania planuje się przebudowę parkingu przy ul. Poznańskiej 14-28 wraz z odwodnieniem i wykonaniem prawidłowej geometrii parkingu. Na 2017 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji w zakresie oceny dendrologicznej drzew przeznaczonych do wycinki, a na 2018 rok – prace drogowe.

69. Parking przy ul. Jagiełły (okres realizacji 2012-2018)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W latach poprzednich wykonano parking z 17 miejscami parkingowymi oraz z drogą dojazdową. W 2015 roku podjęto decyzję o przesunięciu dalszej realizacji przedsięwzięcia na 2018 rok. W ramach zakresu rzeczowego planuje się: budowę 18 miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz drogi manewrowej.

70. Parking Wodeckiego (okres realizacji 2011-2018)

Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Zadanie to będzie polegało na wykonaniu nowych miejsc parkingowych oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w oparciu o wykonaną w roku 2011 dokumentację. W latach 2012-2015 nie ponoszono żadnych wydatków. W 2016 roku wykonano aktualizację projektu. W 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy robót I etapu robot w zakresie przebudowy urządzeń kolidujących i utworzenie 57 miejsc parkingowych, które będą zakończone w 2018 roku.

71. Parking przy ul. ks. Płonki (okres realizacji 2014-2018)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W roku 2014 wykupiono grunt niezbędny dla budowy parkingu. W 2015 roku opracowano projekt techniczny, a w 2016 roku

wybudowano parking o powierzchni 1 233,50 m^2, zabudowano bariery ochronne i wykonano ścianę oporową systemową. W roku 2017 rozpoczęto kontynuację zadania, którego realizacja zakończy się w 2018 roku w zakresie wykonania części wierzchniej parkingu na wykonanej wcześniej podbudowie jako nawierzchni z kostki, oświetlenia i zabezpieczenia skarpy od strony szkoły.

72. Budowa parkingów miejskich (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W roku 2017 została opracowana dokumentacja przebudowy ul. Warmińskiej na potrzeby zwiększenia ilości miejsc parkingowych. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została na 2018 rok.

73. Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest zastąpienie starych napisów z nazwami osiedli nowymi oraz wykonanie bilbordów. W ramach zadania planuje się instalację 4 bilbordów (tablic systemu informacji miejskiej) w następujących lokalizacjach: ul. Podhalańska / ul. Handlowa, Rondo Centralne przy al. J. Piłsudskiego, Rondo im. W. Sikorskiego przy al. J. Piłsudskiego, ul. Podhalańska (parking naprzeciw dworca autobusowego). Zakres rzeczowy w 2017 roku obejmuje: wykonanie map zasadniczych, dokonanie uzgodnień z gestorami sieci podziemnych, wykonanie przyłączeń do sieci dystrybucyjnej TAURON (zabudowę skrzyń rozdzielczych), przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne związane z wykonaniem projektów technicznych i budową bilbordów. Na 2018 rok planuje się wykonanie oraz instalację czterech bilbordów we wskazanych powyżej lokalizacjach oraz ustawienie bilbordów informacyjnych przy specjalnych strefach ekonomicznych.

74. Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15 (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego wraz z parkingiem w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Niepodległości.

75. Budowa drogi - odnoga ul. Dębina (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych. Zadanie swym zakresem obejmuje budowę drogi - odnoga ul. Dębina na dł. około 500 m i szer. 6 m z poboczami dla terenu inwestycyjnego w rejonie składowiska odpadów „Dębina".

76. Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Kusocińskiego (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadanie planuje się budowę zjazdu dla osób niepełnosprawnych z ul. Kusocińskiego do przychodni lekarskiej. W pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja techniczna, a następnie w 2019 roku budowa zjazdu.

77. Adaptacja pomieszczeń KMPSP na punkt sprzętu ochrony dróg oddechowych (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest serwisowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych. W ramach zadania w 2017 roku dokonano adaptacji pomieszczeń, wykonano niezbędne prace budowlane konieczne do zaadaptowania pomieszczeń na punkt serwisowy sprzętu do ochrony dróg oddechowych. W 2018 roku planuje się doposażenie punktu serwisowego w panel sterowania do sprężarki, komputer, drukarkę do aparatowni, zbiornik na chłodzenie butli w płaszczu wodnym.

78. Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki (okres realizacji 2015-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze. W latach 2015-2016 wykonano projekt techniczny przebudowy przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki. Natomiast na lata 2017-2018 zaplanowano roboty budowlane.

79. Przebudowa ul. Okrzei (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2018 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy ul. Okrzei na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Młyńską w Jastrzębiu – Zdroju, który określi szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Ponadto przewidziana jest procedura wykupu gruntów dla realizacji zadania.

80. Budowa wybiegu dla psów (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych zwierząt. W ramach zadania w 2016 roku została opracowana koncepcja wybiegu dla psów. W 2017 roku wszczęto trzy postepowania przetargowe, przy czym żadne z nich nie zostało zakończone rozstrzygnięciem i wyłonieniem wykonawcy z uwagi na wysokie koszty realizacji zadania przedstawione w ofertach. W 2018 roku planuje się przystąpić do ogłoszenia kolejnego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą umożliwiającej rozpoczęcie budowy wybiegu dla psów zlokalizowanego miedzy ul. Turystyczną a ul. Zieloną, tj. roboty ziemne, roboty drogowe, instalowanie mebli ulicznych, budowa wodociągów i rurociągów do doprowadzania ścieków.

81. Wspólna Strażnica (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest pozyskanie przestrzeni użytkowej dla Komendy i organizacji związanych ze strażą pożarną. W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace związane z adaptacją segmentu C budynku komendy przy ul. Jagiełły 4 w Jastrzębiu-Zdroju. W 2017 roku planuje się m.in.: montaż stolarki drzwiowej, podłączenie instalacji elektrycznej oraz montaż lamp, podłączenie instalacji grzewczej, wykończenie ścian i sufitu. Natomiast na 2018 rok zaplanowano m.in.: montaż pozostałej stolarki drzwiowej, montaż armatury, wyposażenie pomieszczeń (zabudowa aneksu kuchennego, zakup i montaż szafek – organizerów, zakup stołów i krzeseł, zakup i montaż regału).

82. Wykonanie koncepcji i projektu dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW 933) (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania zostanie wykonana koncepcja i projekt dróg na terenie po KWK "JAS- MOS" pod kątem włączenia tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW 933).