Zalacznik nr 3

do Uchwaty Nr

Rady Miasta Jastrzebie-Zdroj
z dnia

Objasnienia przyjetych wartosci w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzebie-Zdroj

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzebie-Zdréj (zwana dalej WPF) na lata 2019-2024
sporzgdzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 10 stycznia 2013 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego oraz zgodnie z ustawg
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jako instrument nowoczesnego i efektywnego
zarzgdzania finansami publicznymi w perspektywie diugookresowej. Ustawa o finansach publicznych
wprowadza réwniez obowigzek sporzadzania WPF w perspektywie co najmniej czteroletniej (rok
budzetowy i 3 lata prognozowane). Natomiast prognoze kwoty dtugu, stanowigcg integralng czesc¢
WPF, sporzagdza sie na okres, na ktéry zaciggnieto lub planuje sie zaciggng¢ zobowigzania. Na dzien
podjecia uchwaty splate wszystkich zobowigzan przewiduje sie do 2024 roku. W zwigzku
z powyzszym WPF zostat przygotowany na lata 2019-2024.

Posiadajgc realny WPF mozliwe jest dokonanie oceny kondycji finansowej Miasta oraz wskazanie:

- bezpiecznego poziomu zadtuzenia,

- wielkosci niezbednych wydatkéw operacyjnych oraz wydatkow przeznaczonych na obstuge
i sptate biezacych oraz planowanych zobowigzan,

- kwoty wolnych srodkéw, ktére mogg by¢ przeznaczone na inwestycje.

Priorytetami, ktérymi kierowano sie przy budowie WPF, jest okreslenie mozliwosci finansowych
w zakresie realizacji zatozonych w strategicznych dokumentach projektéw i zadan wptywajgcych na
rozwdj Miasta, wiasciwie przeprowadzona diagnoza aktualnej sytuacji finansowej Miasta oraz
prawidtowe oszacowanie poszczegdlnych kategorii dochoddéw i wydatkdw. Celem strategicznym
polityki finansowej Miasta jest zabezpieczenie srodkéw finansowych na realizacje zadan biezgcych
Miasta przy jednoczesnym zagwarantowaniu okreslonego poziomu wydatkéw inwestycyjnych.

Dochody i wydatki w okresie objetym WPF bedag uzaleznione od wielu czynnikéw, ktére mozna
podzieli¢ na dwie grupy:

- czynniki zewnetrzne, na ktore jednostka samorzgdu terytorialnego nie ma wptywu, np. zmiany
uregulowan prawnych, wahania poziomu inflacji i PKB,

- czynniki wewnetrzne, na ktére jednostka ma wptyw. Do tej grupy przede wszystkim zaliczy¢
nalezy polityke finansowg (w tym podatkowa) prowadzong przez dang jednostke samorzadu
terytorialnego.

Z analizy gtownych zrédet dochodow i wydatkdw wynika, iz w duzej mierze wielkosci te zmieniajg
sie pod wptywem inflacji. Wobec tego, w oparciu o ,Wytyczne dotyczace stosowania jednolitych
wskaznikbw makroekonomicznych bedacych podstawg oszacowania skutkédw finansowych
projektowanych ustaw. Aktualizacja - pazdziernik 2018” opublikowanych przez Ministerstwo Finansow,

w trakcie przygotowywania WPF przyjeto nastepujgce wartosci inflacji:



2020 rok | 2021 rok | 2022 rok

inflacja 2,5% 2,5% 2,5%

Natomiast analiza ksztattowania sie dochoddéw pochodzgcych z wudziatbw w podatkach
dochodowych od oséb fizycznych i prawnych stanowigcych dochdd budzetu panstwa wykazata, ze
czynnikami mogacymi mie¢ wptyw na dochody z tego tytutu sg m.in. sytuacja finansowa sektora
zwigzanego z gornictwem wegla kamiennego (w przypadku Miasta Jastrzebie-Zdréj mieszkancy
w duzej mierze zatrudnieni sg w Jastrzebskiej Spétce Weglowej S.A.).

Przedstawiony WPF utworzony zostat na podstawie analizy danych i proceséw dostepnych na

moment jego opracowania.

Podstawowg zasadg obowigzujgcg w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie réwnolegle
prac nad uchwatg budzetowg w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodnosci. Wartosci przyjete w WPF
i uchwale budzetowej powinny by¢ zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budzetu i zwigzanych
z nimi kwot przychoddw i rozchoddéw oraz dtugu.

Wobec powyzszego dla roku 2019 przyjeto wielkosci okreslone w projekcie uchwaty budzetowej
Miasta Jastrzebie-Zdroj na 2019 rok. W kolejnych latach przyjeto zasady, o ktérych mowa ponizej.

1. Prognoza dochodow:

W przypadku Miasta Jastrzebie-Zdréj w strukturze dochoddéw zdecydowanie dominujg dochody
o charakterze biezagcym. W prognozowanych latach najbardziej znaczacymi pozycjami w strukturze
wilasnych dochodéw biezacych sg ponizsze zrédta, dla ktoérych przyjeto nastepujgce zatozenia:

1. Wptywy z: podatku od nieruchomosci, podatku od $rodkéw transportowych, podatku rolnego,
podatku lesnego:

- w latach 2020 — 2022 zatozono co roku wzrost 0 50% inflacji w stosunku do roku poprzedniego
(ze wzgledu na znaczne wahania wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych w | pétroczu
danego roku w stosunku do | pétrocza roku ubiegtego w okresie kilku poprzednich lat),

- od 2023 roku zostaty utrzymane na statym poziomie z 2022 roku,

2. Whptywy z optaty eksploatacyjnej oszacowane zostaty w oparciu o aktualny oraz prognozowany
plan wydobycia wegla kamiennego oraz szacunkowg stawke opfaty eksploatacyjnej,

3. Wptlywy z optat lokalnych, w tym z opfaty: skarbowej, targowej, komunikacyjnej, za wydawanie
praw jazdy, za zajecie pasa drogi, parkingowej w pasie drogowym, za korzystanie z przystankéw
autobusowych, za usuwanie pojazdoéw z drogi: ze wzgledu na mozliwos¢é wystgpienia ryzyka
niewtasciwego oszacowania wptywéw z tych zrédet dochodéw w stosunku do faktycznie
osiggnietych zachowano ostrozno$¢ w prognozowaniu i od 2020 roku zostaly utrzymane na
statym poziomie z 2019 roku,

4. Wplywy z podatkéw gromadzonych przez urzedy skarbowe, dotacje otrzymywane od innych
jednostek samorzadu terytorialnego oraz dochody zwigzane z prowadzeniem powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego: od 2020 roku zostaty utrzymane na statym poziomie

z 2019 r. (bez uwzgledniania zdarzen jednorazowych),



10.

11

12.

Wptywy z dochoddéw o charakterze jednorazowym (wptywy z optat za zezwolenia na sprzedaz
napojow alkoholowych, optaty adiacenckiej, grzywny, kary i odszkodowania wynikajagce z uméw):
ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia ryzyka niewtasciwego oszacowania wptywow z tych zrodet
dochodoéw w stosunku do faktycznie osiggnietych zachowano ostrozno$¢ w prognozowaniu i od
2020 roku zostaty utrzymane na statym poziomie z 2019 roku,

Wptywy z dochodéw z dzierzawy i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci: od 2020 roku zostaty
utrzymane na statym poziomie z 2019 roku, poniewaz uzaleznione sg od ksztattowania sie popytu
i poziomu cen na rynku nieruchomosci,

Wptywy z odsetek bankowych: od 2020 roku utrzymane zostang na statym poziomie w wysokosci
200 000 zt. Zatozenie takie zostato przyjete ze wzgledu na to, ze od 1 stycznia 2020 roku bedzie
obowigzywata nowa umowa na obstuge bankowg i w chwili obecnej nie sg znane jej warunki,
Wptywy z optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: na podstawie wiasnych analiz
i kalkulacji kosztow w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 2020 roku
utrzymane sg na statym poziomie z 2019 roku,

Wptywy z optat za korzystanie ze srodowiska i wprowadzanie w nim zmian: od 2020 roku przyjeto
wartosci, ktéry oszacowano m.in. na podstawie przewidywanej ilosci odpaddw, jakie bedag
wptywacé na sktadowiska $mieci, optat i kar za usuniecie drzew,

Wptywy z tytutu udziatu w podatku dochodowym od oséb fizycznych (PIT): dochody z tego zrédia
zdeterminowane sg w gtéwnej mierze przeksztatceniami w podmiocie gorniczym majgcym
siedzibe na terenie Miasta, ktére majg diametralny wptyw na warto$¢ przekazywanych zaliczek
na podatek dochodowy do urzedu skarbowego, a tym samym na wykonanie dochodéw Miasta
z tego tytutu. Od 2020 roku zatozono statg warto$¢ w wysokosci planu na 2019 rok ustalong
w wysokosci kwot wynikajgcych z zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finanséw. Zaznaczy¢ jednak
nalezy, ze w przypadku zmiany przepisow prawa w zakresie podatku dochodowego od osdb
fizycznych (np. podwyzszenia kwoty wolnej od podatku) konieczna bedzie korekta przyjetych
wartosci. O przedmiotowej korekcie moze zdecydowaé takze wielko$¢ naleznego udziatu dla
Miasta w stosunku do podatku w skali catego kraju oszacowanego na podstawie wyliczen

ministerialnych.

. Wptywy z tytutu udziatu w podatku dochodowym od oséb prawnych (CIT): na podstawie analizy

sprawozdan finansowych, opublikowanych na stronach internetowych podmiotu gdérniczego
majgcego siedzibe na terenie Miasta, przyjeto zatozenie, ze jego sytuacja finansowa w kolejnych
latach bedzie stabilna. Ma ona decydujgcy wplywy na ksztattowanie sie poziomu wptywdéw do
budzetu Miasta z tego zrodta dochoddéw. Dla celow planistycznych przyjmuje sie, ze podmiot
goérniczy w 2019 roku wybierze ryczattowy sposéb przekazywania zaliczek na podatek
dochodowy i dlatego przysztoroczne wptywy do budzetu Miasta uksztattujg sie na poziomie planu
z 2018 roku. W kolejnych latach objetych WPF-em utrzymano bezpieczny poziom wptywow CIT
w wysokosci 4 min zt rocznie.

Subwencja oswiatowa: w latach 2020-2023 roku zostata oszacowana w oparciu 0 prognozowang

liczbe ucznidw, ktorzy bedg uczeszcza¢ do szkdt na terenie Miasta w kolejnych latach oraz



o kwote subwencji wynikajgcg z zawiadomienia na 2019 rok. W 2024 roku zostata utrzymana na
statym poziomie z 2023 roku.

13. Subwencja réownowazgca: od 2020 r. zatozono statg wysokos$é na poziomie 2019 r.,

14. Dotacje na biezgce zadania wtasne, srodki na zadania biezgce: w latach 2020 - 2022 zatozono
wzrost tych dochodéw na poziomie 50% inflacji dla kazdego roku, za wyjgtkiem tzw. dotacji
.przedszkolnej’, ktérg oszacowano wg wyliczen wtasnych bez uwzglednienia dzieci 6-letnich
objetych wychowaniem przedszkolnym. Od 2023 roku dotacje i srodki utrzymane sg na statym
poziomie z 2022 roku,

15. Srodki i dotacje otrzymane na projekty "miekkie" w ramach programéw finansowanych
z udziatem srodkow z Unii Europejskiej i Budzetu Panstwa:

Wartosci przyjeto na podstawie umoéw (podpisanych lub planowanych do podpisania) oraz na
podstawie zawiadomien o przyznaniu dofinansowania.

16. Pozostate dochody biezgce: w latach 2020 - 2022 zatozono wzrost tych dochoddéw na poziomie
inflacji dla kazdego roku, od 2023 roku utrzymane sg na statym poziomie z 2022 roku (bez
uwzgledniania zdarzen jednorazowych).

W budzecie Miasta wydzielono dochody biezgce na zadania zlecone i z zakresu administracji

rzadowej, dla ktérych przyjeto zatozenie, ze od 2020 roku utrzymane beda na poziomie 2019 roku.

W ramach dochodéw majatkowych w 2020 roku zatozono wptywy w zwigzku z podpisaniem (lub
planowanym podpisaniem na podstawie otrzymanego zawiadomienia) uméw na dofinansowanie do
nastepujgcych zadan realizowanych z udziatem Srodkéw z budzetu Unii Europejskiej:

- ,Rewitalizacja obiektu tazienki Ill w Parku Zdrojowym” w kwocie 1 891 794 zi,

-, Zwiekszenie efektywnosci energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudowg na cele PP 7
w Jastrzebiu-Zdroju” w kwocie 190 059 zt,

- ,Rowerem po zelaznym szlaku” w kwocie 4 060 212 zt,

-, Zwiekszenie efektywnosci energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzebiu-Zdroju” w kwocie
612 968 =,

-, Zwiekszenie efektywnosci energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzebiu-Zdroju” w kwocie
1255 169 zt.

W przypadku podpisania z instytucjami Unii Europejskiej nowych uméw o dofinansowanie (lub po
otrzymaniu zawiadomien o przyznaniu dofinansowania) prognoza bedzie stosownie aktualizowana.

Natomiast w przypadku dochodéw ze sprzedazy majatku, kidére pozbawione sg regularnosci, a ich
poziom uzalezniony jest od czynnikow niezaleznych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomosci,
w kolejnych latach nie zatozono wplywdéw z tego zrodta. Ponadto przeszacowanie dochoddow ze
sprzedazy majagtku mogtoby mie¢ negatywne skutki dla realizacji budzetéw w przysztych latach
i zachowanie relacji wynikajgcych z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Prognoza wydatkow:

Przy prognozowaniu wydatkow biezgcych kierowano sie zasadg utrzymania dotychczasowego

zakresu i poziomu $wiadczonych przez Miasto ustug na rzecz mieszkancéw, gtébwnie zapewnienia

prawidtowego funkcjonowania jednostek i urzadzen miejskiej infrastruktury technicznej i spoteczne;j,

a takze obstuge dtugu zaciggnietego przez Miasto. W latach prognozowanych w zakresie wydatkéw

biezacych na zadania wiasne przyjeto nastepujgce zatozenia:

1.

Wydatki osobowe wraz ze skfadkami od nich naliczanymi oraz rezerwy celowe o charakterze
wynagrodzeniowym: w latach 2020 - 2022 zatozono wzrost tych wydatkéw na poziomie 50%
inflacji dla kazdego roku, od 2023 roku na statym poziomie z 2022 roku,

Dotacje udzielane z budzetu Miasta;

dla jednostek oswiatowych: od 2020 r. zatozono statg wysoko$¢ na poziomie 2019 r. (bez
uwzgledniania zdarzen jednorazowych),

dla instytucji kultury: wzrost o 50% inflacji w kazdym roku w latach 2020-2022 (bez uwzgledniania
zdarzen jednorazowych), od 2023 roku na statym poziomie z 2022 roku,

dla pozostatych podmiotéw: od 2020 r. zatozono statg wysokos¢ na poziomie 2019 r. (bez
uwzgledniania zdarzen jednorazowych),

Wydatki na biezgce naprawy i remonty: od 2020 roku utrzymane sg na statym poziomie
w wysokosci 7 000 000 z,

Zakup energii: w latach 2020 - 2022 zatozono wzrost tych wydatkdw na poziomie inflacji dla
kazdego roku; od 2023 roku na statym poziomie z 2022 roku,

Whptata do budzetu centralnego (tzw. janosikowe): w 2019 roku wysokos¢ wptaty, na podstawie
wstepnej informacji uzyskanej od Ministra Rozwoju i Finanséw, wyniosta 0 zt. Jednak ze wzgledu
na to, ze w latach poprzednich Miasto co roku uiszczato wptaty do budzetu panstwa przyjeto
zatozenie, ze od 2020 roku wptata ta uksztattuje sie w wysokosci planu na 2017 rok,
Odszkodowania, kary i grzywny: w latach prognozowanych przyjeto warto§¢ z 2019 roku,

Wydatki biezgce objete limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (przedsiewziecia
wieloletnie): w zakresie przedsiewzie¢ wieloletnich zwigzanych z programami finansowanymi
z udziatem srodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -
wykazano kwoty wynikajgce z podpisanych uméw oraz zzawiadomien o przyznaniu
dofinansowania. Poszczegdine limity wydatkéw i limit zobowigzan zostaty okreslone w zatgczniku
nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzebie-Zdroj, a zakres rzeczowy opisano
w punkcie VIII niniejszych objasnien,

Obstuga dtugu (odsetki od obligacji, pozyczki i kredytu w rachunku biezgcym):

odsetki od wyemitowanych obligacji: w latach 2020-2024 koszty obstugi wyemitowanych
w 2014 roku obligacji obliczono w oparciu o szacunkowg wartos¢ wskaznika WIBOR 6M
skorygowang o stalg marze dla poszczegdolnych serii obligacji wynikajgcg z umowy
o przeprowadzenie emisji obligacji, ktéra wynosi: dla obligacji 6-letnich 0,36%, dla obligacji
7-letnich 0,42%, dla obligacji 8-letnich 0,48%, dla obligacji 9-letnich 0,54%, dla obligacji 10-letnich
0,60%,



- w 2020 roku zakfada sie koszty odsetek od preferencyjnej pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej obliczone na podstawie szacunkowej wielkosci stopy
redyskonta weksli na dzien 1 stycznia 2020 roku,

- w okresie od 2020 do 2024 roku zaktada sie koszty odsetek od kredytu w rachunku biezgcym,
jaki Miasto moze zaciggng¢ w danym roku, obliczone na podstawie szacunkowej wielkosci stawki
WIBOR 1M.

Zaznaczy¢ nalezy, ze w przyjetym oprocentowaniu w latach 2020-2024 (zaréwno dla obligacji,
pozyczki jak i kredytu w rachunku biezgcym) zatozono margines bezpieczenstwa na wypadek
niekorzystnej zmiany stawek procentowych.

9. Woydatki rzeczowe na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: lata 2020-
2022 oszacowano na podstawie kalkulacji kosztéw finansowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, od 2023 roku na statym poziomie z 2022 roku,

10.Wydatki z zakresu ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej - od 2020 roku zabezpieczono kwote
stanowigcg plan na 2019 rok w wysokosci 1 373 424 zi,

11. Pozostate wydatki: od 2020 roku utrzymane na statym poziomie z 2019 roku (bez uwzgledniania
zdarzen jednorazowych),

12. Poreczenia - aktualnie Miasto Jastrzebie-Zdr6j porecza zobowigzania dwdém podmiotom:
Jastrzebskiemu Towarzystwu Budownictwa Spotecznego ,Daszek” Sp. zo.0. oraz
Wojewddzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju. Zgodnie z uchwatg
Rady Miasta z30czerwca 2000 roku Miasto udzielilto poreczenia dla Jastrzebskiego
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego ,Daszek” Sp. z 0.0. kredytéw zaciggnietych na budowe
mieszkan na wynajem. Przedmiotowe poreczenia majg charakter niewymagalny. Na podstawie
informacji przedstawionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w rocznych symulacyjnych
harmonogramach spfat kredytow zaciggnietych przez JTBS ,Daszek” Sp. z o0.0. (pismo
nr DBS.ZOK.Wr.434.1809.2018.MM z dnia 14 sierpnia 2018 r.) ustalono, ze:

- spfata kredytu na budowe budynku mieszkalnego przy ulicy Truskawkowej, zabezpieczona
poreczeniem Miasta w wysokosci 500 000 zt, nastgpi w 2032 roku,

- sptata kredytu na budowe budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzéwny (budynek I),
zabezpieczona poreczeniem Miasta w wysokosci 500 000 zt, nastgpi w 2040 roku,

- splata kredytu na budowe budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzéwny (budynek II),
zabezpieczona poreczeniem Miasta w wysokosci 736 000 zt, nastgpi w 2032 roku.

Zgodnie z umowami poreczenia w latach wykraczajgcych poza okres WPF wydatki z tytutu
niewymagalnych poreczen dla JTBS ,Daszek” wynoszg 1 049 412 zt.

Dnia 8 pazdziernika 2014 roku Miasto udzielito poreczenia na okres od 2014 roku do 2020 roku dla
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju pozyczki zaciggnietej w Banku
Ochrony Srodowiska S.A. na realizacje projektu miejskiego pn. ,Nadanie nowych funkcji powierzchni
Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogélnodostepnego miejsca rekreacji oraz przebudowe
czesci niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stacje Dializ” w kwocie 1 825 650 zt. Kwota

zabezpieczona poreczeniem w 2020 roku wynosi 273 459 zt.



13. Wydatki biezgce stanowigce planowany wkitad wlasny Miasta w procesie aplikowania o $rodki
pochodzgce z budzetu Unii Europejskiej, w tym na:

- projekt ,Gminy z dobrg energig” polegajgcego na wymianie urzadzen grzewczych w budynkach
mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slgskiego, w ramach
poddziatania 4.3.4 Efektywnos¢ energetyczna i odnawialne zrodia energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej, w wysokosci 13 393 zt w 2020 roku. Poziom dofinansowania z budzetu
Unii Europejskiej wynosi 95% wydatkéw. Wktad wiasny w wysokosci 5% planowanych wydatkéw
stanowi dodatkowg sktadke czionkowskg Miasta jako czionka rzeczywistego Zwigzku Gmin
i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slgskiego,
- projekt ,Lgczymy z energig” polegajgcego na montazu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych
na terenie Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slgskiego, wramach poddziatania 4.1.3
Odnawialne zrédta energii, w wysokosci 14 746 zt w 2020 roku. Poziom dofinansowania z budzetu
Unii Europejskiej wynosi 95% wydatkow. Wktad wlasny w wysokosci 5% planowanych wydatkow
stanowi dodatkowg sktadke czlonkowska Miasta jako czionka rzeczywistego Zwigzku Gmin
i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slgskiego.
- projekty objete wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjatu
edukacyjnego. Planowany wktad wtasny w 2020 roku: 111 115 zt.

14. Wydatki biezace z tytutu utrzymania trwato$ci projektow wspotfinansowanych srodkami z budzetu

Unii Europejskiej, w tym dla:

- projektu ,Rozwdj ustug spotecznych na terenie Miasta Jastrzebie-Zdroj” w 2020 roku w wysokosci

187 000 zt, a w 2021 roku w wysokosci 135 451 z,

- projektu ,Utworzenie Centrum Ustug Spotecznych oraz $wietlicy specjalistycznej dla mieszkancow

ulic Gagarina i Tysigclecia w Jastrzebiu-Zdroju”, dla ktérego planowane wydatki w latach 2022 -

2024 wynoszg co roku 150 700 z,

-projektu ,O krok do przodu” realizowanego w latach 2015-2017. Planowane wydatki wynosza:

w 2021 roku: 101 000 zt, w 2022 roku: 101 000 zt. £aczna wartos¢ zabezpieczenia trwatosci projektu

wynosi 202 000 zt. Sg to srodki na zabezpieczenie finansowe trwatosci projektu.

W budzecie Miasta wydzielono wydatki biezgce na zadania zlecone i z zakresu administracji

rzadowej, dla ktérych przyjeto zatozenie, ze od 2020 roku utrzymane beda na poziomie 2019 roku.

Na lata 2020-2024 przyjeto limity wydatkow majatkowych zapewniajgce realizacje przedsiewzie¢
wieloletnich ujetych w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej, zabezpieczono $rodki na przyszie
potrzeby inwestycyjne Miasta oraz uwzgledniono potrzeby zgtoszone przez dysponentéw
realizujgcych inwestycje. W 2020 roku wydatki zabezpieczone na przedsiewziecia
wieloletnie wynosza 11 571 310 zi.

W latach 2020-2024 na przyszite inwestycje Miasta co roku zabezpieczono $rodki w nastepujgcej

wysokosci:



- kwote 650 000 zt na realizacje nastepujgcych zadan inwestycyjnych, ktére nie sg przedsiewzieciami

wieloletnimi: ,Place zabaw w Miescie” w kwocie 50 000 z, ,Wykup gruntéw” w kwocie 500 000 zt,
.Budowa elementoéw organizacji ruchu” w kwocie 50 000 zt i ,Wiaty przystankowe” w kwocie 50 000 zt,

- kwote 972 490 zt na przyszie wydatki inwestycyjne finansowane w ramach funduszu soteckiego

i budzetu obywatelskiego,

- kwote 200 000 zt jako rezerwe na zadania inwestycyjne nie bedace przedsiewzieciami wieloletnimi.

Ponadto na przyszte potrzeby inwestycyjne Miasta dodatkowo zabezpieczono w 2020 roku kwote
666 799 zt i w 2022 roku kwote 2 111 406 zt.

Wydatki majgtkowe objete limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (przedsiewziecia
wieloletnie) zostaty okreslone w zatgczniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzebie-
Zdrdj, a zakres rzeczowy opisano w pkt VIII niniejszych objasnien.

Nalezy nadmieni¢, ze w latach prognozowanych wysokos¢ srodkéw przeznaczonych na wydatki
majatkowe bedzie uzalezniona od ksztattujgcej sie nadwyzki operacyjnej netto budzetu, liczonej jako
réznica miedzy dochodami biezacymi, a wydatkami biezgcymi, pomniejszona o wydatki zwigzane

z obstugg diugu i sptatg zadtuzenia.

lll.  Wynik budzetu — finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyzki
Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych Rada Miasta nie moze uchwali¢ budzetu,
w ktérym planowane wydatki biezgce sg wyzsze od planowanych dochodéw biezacych
powiekszonych o nadwyzke budzetowg z lat ubiegtych i wolne $rodki. Oznacza to, ze czes$¢ biezgca
budzetu musi by¢é co najmniej zrownowazona. Tymi zasadami kierowano sie przy opracowywaniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wystepowanie nadwyzki operacyjnej budzetu jest pozytywnym
Zjawiskiem w samorzgdowej gospodarce finansowej. Nadwyzka operacyjna jest wielkoscig
informujacg, ile srodkéw finansowych pozostaje po pokryciu najwazniejszych wydatkéw zwigzanych
z biezgcym funkcjonowaniem miejskich jednostek organizacyjnych. Warto$¢ nadwyzki operacyjnej
informuje jakimi $srodkami dysponuje Miasto, kiére moze przeznaczy¢ na zadania inwestycyjne
stymulujgce rozwoj spoteczno-gospodarczy. Zdolnos¢ do uzyskania dodatnich wynikéw operacyjnych
jest rowniez istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjatu w zakresie absorpcji sSrodkow
w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedni poziom nadwyzki operacyjnej
determinuje réwniez mozliwos¢ regulowania zobowigzan. Wynika to z art. 243 ustawy o finansach
publicznych, ktory okredla sposdb liczenia indywidualnego wskaznika obstugi zadtuzenia.
W latach 2020-2024 prognozowana nadwyzka operacyjna osigga nastepujgce wartosci:
- w 2020 roku: ponad 12 min zt,
- w 2021 roku: ponad 7 min zi,
- w 2022 roku okoto 10 min zi,
- w 2023 roku: okoto 7 min zt,
- w 2024 roku: ponad 7 min zi.
Analizujgc prognoze podstawowych parametrow budzetowych zauwazy¢ mozna, ze w latach
2020 - 2024 wynik budzetu Miasta stanowi¢ bedzie planowana nadwyzka budzetu, ktorg planuje sie

przeznaczy¢ na sptate diugu.



V. Przychody
Sg to operacje jednostek samorzadu terytorialnego zwigzane m.in. z pozyskaniem kredytow,
pozyczek, emisjg papierow wartosciowych, gtéwnie z przeznaczeniem na finansowanie deficytu.
Jezeli jednostka samorzadu terytorialnego nie jest w stanie pokry¢é witasnych niedoboréw
budzetowych, zgodnie z przepisami prawa, moze zaciggac¢ kredyty i pozyczki oraz emitowac papiery
wartosciowe na:
- pokrycie wystepujgcego w ciggu roku przejsciowego deficytu budzetu,
- finansowanie planowanego deficytu budzetu,
- splate wczesniej zaciggnietych zobowigzan z tytutu emisji papierow wartosciowych oraz
zaciggnietych pozyczek i kredytow,
- wyprzedzajgce finansowanie dziatan finansowanych ze $rodkéw pochodzgcych z budzetu Unii
Europejskiej.
W prognozowanych latach, majgc na uwadze obecne zadtuzenie Miasta, zaplanowano w WPF-ie
tylko przychody wewnetrzne. W tym okresie planuje sie zaangazowanie:

- nadwyzki z lat ubiegtych w 2021 roku w wysokosci 278 118 zt z przeznaczeniem na sptate
wczedniej zaciggnietych zobowigzan. Kwote nadwyzki z lat ubiegtych, ktérg Miasto bedzie
dysponowato na koniec 2018 roku oszacowano w oparciu o rozliczenie skumulowanego wyniku
na zasobach budzetu na dzien 31.12.2017 roku oraz zaangazowanie nadwyzki na pokrycie
deficytu 2018 roku wedtug stanu budzetu Miasta po sesji Rady Miasta w dniu 18 pazdziernika
2018 roku,

- czesci wolnych srodkéw, o ktérych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
pozostajgcych Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papieréw
wartosciowych, kredytéw i pozyczek z lat ubiegtych, w wysokosci 1642 414 zt, w tym: w 2021
roku w kwocie 220 276 zt, w 2023 roku w kwocie 834 069 zt i w 2024 roku w kwocie 588 069 zt.

Zostang one przeznaczone na sptate wczesniej zaciggnietych zobowigzan w latach 2020-2024.

V. Rozchody
S3a to srodki, ktére jednostka samorzgdu terytorialnego moze przeznaczy¢ gtéwnie na:
- sptate wczesniej zaciggnietych kredytéw i pozyczek,
- wykup papieréw wartosciowych.
W WPF w latach prognozowanych rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramami sptat
poszczegdlnych zobowigzan finansowych Miasta wynikajgcymi z :
- zawartej w dniu 22.12.2016 roku umowy pozyczki Nr 298/2016/25/0A/oe/P oraz Aneksu Nr 1 do
umowy pozyczki z dnia 20.02.2017 roku z Wojewddzkim Funduszem Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokosci 259 482 zt w celu dofinansowania zadania
pn. ,TJermomodernizacja obiektéw oswiatowych” w zakresie termomodernizacji Publicznego
Przedszkola Nr 14 w Jastrzebiu-Zdroju,
- zawartej w dniu 19.12.2014 roku umowy o przeprowadzenie emisji obligacji z Bankiem Polska
Kasa Opieki S.A. w Warszawie w wysokosci 30 000 000 zt na pokrycie planowanego deficytu

w 2014 roku zwigzanego z wydatkami majagtkowymi.



Z powyzszej dokumentacji wynika, iz:
- w 2020 roku planuje sie sptate w wysokos$ci 137 698 zt pozyczki zaciggnietej w Wojewddzkim
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w 2016 roku,
- w latach 2020-2024 planuje sie wykup obligacji wyemitowanych w 2014 roku na kwote
30 000 000 zt.
Okres sptaty pozyczek oraz wykup obligacji uwarunkowany byt ksztattowaniem sie indywidualnego
wskaznika obstugi zadtuzenia, ktérego dopuszczalny poziom wyznacza przewidywana nadwyzka
operacyjna. W zwigzku z tym kwota rozchodéw w kolejnych latach bedzie wynosita:
- w2020 roku 6 137 698 zi,
- w2021 roku 6 000 000 z,
- w2022 roku 6 000 000 z,
- w2023 roku 6 000 000 zi,
- w 2024 roku 6 000 000 zt.

VL Kwota diugu i sposéb jego finansowania

Zadtuzenie jednostki samorzadu terytorialnego oznacza sume nominalnej wartosci srodkow
finansowych postawionych do dyspozycji na okreslonych warunkach i na okreslony czas. Jest ono
najczesciej skutkiem zobowigzan zaciggnietych w wyniku:

- pozyczek i kredytéw,

- emisji samorzgdowych papieréw wartosciowych (obligacji),

- nieuregulowania zobowigzan wymagalnych,

- zapewnienia ptynnosci finansowe;j,

- pokrycia planowanego deficytu budzetowego,

- realizacji zadan inwestycyjnych.

Miasto Jastrzebie-Zdrdj aktualnie posiada zadtuzenie z tytutu emisji obligacji oraz zaciggnietych
preferencyjnych pozyczek. W zwigzku z tym zadtuzenie Miasta wyniesie:

- na koniec 2020 roku 24 000 000 zi,

- na koniec 2021 roku 18 000 000 zi,

- na koniec 2022 roku 12 000 000 zi,

- na koniec 2023 roku 6 000 000 zt,

- wroku 2024 zadtuzenie zostanie sptacone.

Kwota wykazana jako planowany dtug na koniec kazdego roku jest wynikiem operacji pienieznych,
powodujgcych w danym roku przyrost lub spadek zadtuzenia w stosunku do stanu dtugu z roku
poprzedniego.

Przyjeto, ze sptata dtugu bedzie finansowana z nastepujacych zrédet:

- w 2020 roku z osiaggnietego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (biezgcej nadwyzki
budzetowej),

- w 2021 roku z osiaggnietego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (biezgcej nadwyzki
budzetowej), nadwyzki z lat ubiegtych oraz z wolnych srodkéw, o ktérych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy o finansach publicznych,



- w 2022 roku z osiggnietego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (biezgcej nadwyzki
budzetowej),
- w 2023 roku z osiggnietego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (biezgcej nadwyzki
budzetowej) oraz z wolnych srodkéw, o ktérych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych,
- w 2024 roku z osiggnietego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (biezgcej nadwyzki
budzetowej) oraz z wolnych srodkéw, o ktérych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych.

VII. Relacje, o ktérych mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja
o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o ktérych mowa w art. 240a
ust. 4 i 8 oraz art. 240b

Zgodnie z ustawg o finansach publicznych Miasto musi okres$li¢ dla kazdego roku objetego
prognozg relacje okreslone w art. 242-244 (tzn. poziom zréwnowazenia budzetu operacyjnego,
wskazniki obstugi zadtuzenia, uwzglednienie zobowigzah zwigzku wspoéttworzonego przez Miasto).
W momencie niezachowania tych relacji musi okresli¢ poziom niezachowania relacji. Nastepuje to
w przypadku:

- realizacji programu postepowania naprawczego, ktéry uzyskat pozytywng opinie regionalnej izby
obrachunkowej (art. 240a ust. 4 ustawy o finansach publicznych),

- wezwania do realizacji programu postepowania naprawczego, ktory nie zostat opracowany lub nie
uzyskat pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej (art. 240a ust. 8 ustawy o finansach
publicznych),

- jednostki, ktérej sytuacja finansowa nie wymaga realizacji programu postepowania naprawczego,
a ktérej budzet ustalita zastepczo regionalna izba obrachunkowa (art. 240b ustawy o finansach
publicznych).

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych do tgcznej kwoty sptat kredytéw w danym roku
dodaje sie przypadajgce na ten rok do spfaty kwoty zobowigzan zwigzku wspdéttworzonego przez
Miasto. Jastrzebie-Zdroj wspottworzy taki zwigzek z Miedzygminnym Zwigzkiem Komunikacyjnym
w Jastrzebiu-Zdroju. Z uzyskanych informacji wynika, ze MZK nie zaciggneto takich zobowigzan.
Wobec powyzszego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji ,Kwota zobowigzan zwigzku...”
wpisano 0 zt.

Miasto nie przejeto zobowigzah od samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej,
poniewaz na terenie Jastrzebia-Zdroju takie jednostki nie funkcjonuja. Wszystkie zaktady opieki
zdrowotnej sg niepubliczne. Wobec powyzszego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszach
dotyczacych przejecia i sptaty zobowigzan po samodzielnych publicznych zaktadach opieki zdrowotnej
oraz pokrycia ujemnego wyniku wpisano 0 zi.

W catym okresie objetym Wieloletnia Prognozg Finansowg Miasto Jastrzebie-Zdroj spetnia

relacje, o ktérych mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.



Nie mozna poming¢ takze roli, jakg nadwyzka operacyjna odgrywa przy obliczaniu indywidualnego
wskaznika obstugi zadtuzenia, wynikajgcego z ustawy o finansach publicznych. Do okreslenia jego
wysokosci brane sg dane finansowe z wykonania budzetu Miasta z 3 poprzednich lat, a wiec
zdarzenia gospodarcze z przesziosci mogg mie¢ negatywny lub pozytywny wptyw na ksztattowanie
sie przedmiotowego wskaznika w latach przysztych oraz na mozliwos¢ regulowania zobowigzan

zwrotnych.

VIIl. Zakres rzeczowy przedsiewzie¢ wieloletnich
1. Zadania zwigzane z programami finansowanymi z udziatem srodkow, o ktérych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:
WYDATKI BIEZACE:

Erasmus+

Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu ERASMUS+

Projekty edukacyjne

Projekt pn. ,,Europejskie doswiadczenie nauczycieli szansg na sukces kazdego ucznia” -
Szkota Podstawowa Nr 5

Gtéwnym celem projektu jest podniesienie jakosci nauczania na etapie szkoly podstawowej
i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w oparciu o doswiadczenia europejskich systemow
edukacyjnych z uwzglednieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniéw, co zostanie osiggniete
poprzez wiedze, umiejetnosci praktyczne oraz wymiane doswiadczeh wyniesionych z zagranicznych
szkoleh. Szkolenia dotyczgce pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj.: autyzm,
zespot Aspergera, dysleksja i ADHD wzbogacg nauczycieli o nowe narzedzia diagnostyczne, metody
wychowawcze i dydaktyczne. Dzigki temu poszerzy sie zakres dziatan w obszarze wspomagania
uczniow z dysfunkcjami, nauczyciele bedg mieli zrédta i narzedzia do stworzenia nowych,
atrakcyjnych programow nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniow.

W 2017 roku zakupiono rzutnik oraz laptop w celu utatwienia nauki jezyka angielskiego.
Zorganizowano na terenie szkoty kurs jezyka angielskiego. Kurs odbywat sie w dwdch grupach: dla
poczatkujgcych oraz dla zaawansowanych. Ponadto szkota zakupita bilety lotnicze na wyjazdy.

W 2018 roku zakonczono kurs jezyka angielskiego dla uczestnikow projektu. Wyptacono kieszonkowe
uczestnikom kursu w Oslo, Nowym Yorku, Palermo, Dublinie. W ramach mobilnosci wyptacono
zaliczke na zakup biletow kursu w Joensuu. Do celdéw projektowych zostat zakupiony rzutnik. Do
kohca 2018 roku planuje sie zaptaci¢ ubezpieczenie uczestnikdw kurséw, ktore odbedg sie we
wrzesniu i pazdzierniku. Wyptacone zostanie wynagrodzenie dla koordynatora projektu i koordynatora
finansowego. Zostang zakupione réwniez materiaty promocyjne.

W 2019 roku planuje sie wydatki na wyptate wynagrodzen i pochodnych dla oséb wykonujgcych prace
na rzecz projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.



Projekt pn. ,,Enriching the curriculum with ICT” — Publiczne Przedszkole nr 17

Gtéwnym celem projektu jest poprawa i rozwdj umiejetnosci pracownikéw szkoty, zwlaszcza
w zakresie pracy z uczniami przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania z zastosowaniem
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz promowanie jezyka angielskiego. Projekt ten
skierowany jest do pracownikéw pedagogicznych jednostki. Pracownicy przedszkola wezmag udziat
w mobilnosciach edukacyjnych typu ,job-shadowing”. Mobilnosci te bedg rodzajem praktyki
zawodowej, ktérej cel stanowi m.in. zapoznanie sie z pracag innych nauczycieli poprzez obserwacje
zadan przez nich wykonywanych.

W 2017 roku poniesiono wydatki dotyczgce zakupu: aparatu fotograficznego, kamery ze statywem,
przewodnikéw, materiatdw do nauki jezyka angielskiego, trzech tabletéw, dwoéch pendrive’ow, karty
pamieci oraz przenosnych dyskéw zewnetrznych. Urzgdzenia zakupiono do projektowania wiasnych
materiatdw dydaktycznych przy uzyciu zasobow cyfrowych oraz technologii informacyjno-
komunikacyjnej. Wykorzystane sg one takze do zwiekszenia kompetencji cyfrowych wsréd nauczycieli
i dzieci oraz nauki programowania. Zakupiono réwniez pomoce dydaktyczne do nauki jezyka
angielskiego dla dzieci i nauczycieli oraz materiaty promujgce projekt.

W 2018 roku wydatki poniesiono na mobilno$¢ edukacyjng trzech nauczycieli do Wielkiej Brytanii,
optacone zostato ubezpieczenie oraz ustugi zwigzane z wykonaniem materiatdw promocyjnych.
Planowana jest réwniez mobilno$¢ edukacyjng dla 3 nauczycieli do Wtoch. Wydatki obejmowac bedag
koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyzywienia noclegu i zakwaterowania. Planuje sie réwniez zakup
gtosnika bezprzewodowego, zakup materiatbw do nauki jezyka angielskiego oraz zakup ustug
zwigzanych z przygotowaniem materiatow reklamowych.

W 2019 roku zaplanowano mobilno$é edukacyjna dla 3 nauczycieli w Hiszpanii. Wydatki obejmowaé
bedg koszty przejazdu, wyzywienia noclegu i zakwaterowania, koszty ubezpieczenia dla trzech oséb,
zakup ustug zwigzanych z przygotowaniem materiatdw reklamowych. Uiszczona bedzie réwniez
optata za obstuge finansowa.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. ,,Aktywnosé. Rozwdéj. Zaangazowanie” — Zespot Szkét nr 2

Projekt ma na celu podnies¢ kompetencje nauczycieli, otworzy¢ ich na innowacyjne metody nauczania
oraz wzmocni¢ umiejetnosci jezykowe pracownikéw. Skierowany jest do grupy nauczycieli z Zespotu
Szkét Nr 2 w tym 4 nauczycieli przedmiotéw zawodowych, 4 nauczycieli jezykéw obcych, polonisty,
fizyka i bibliotekarza. W projekcie zaplanowane sg wyjazdy tj. do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii,
Niemiec i na Malte.

W 2018 roku planuje sie przygotowanie jezykowe dla nauczycieli, w tym celu zostang zakupione
stowniki i podreczniki jezykowe. Zorganizowane kursy jezykowe bedg prowadzone przez nauczycieli
Zespotu Szkot Nr 2. W ramach projektu przewiduje sie zakup biletéw lotniczych, ubezpieczenia oraz
materiatéw biurowych. W biezgcym roku budzetowym zaplanowano wyjazd 3 nauczycieli do Niemiec,
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii na kurs jezykowy, gdzie odbedg 10-dniowy kurs jezyka obcego, po ktérym
uzyskajg certyfikat.



W 2019 roku planuje sie wyjazd 3 nauczycieli do Irlandii oraz 5 nauczycieli na Malte, gdzie odbedg sie
kursy jezykowe i metodyczne. W ramach zadania srodki bedg wydatkowane na zakwaterowanie,
wyzywienie, kieszonkowe oraz na ubezpieczenie. Zostang zakupione rowniez materiaty biurowe,
laptop, gabloty i roll up. Planuje sie zakup ustug fotograficznych w celu wykonania zdje¢ i plakatéw
z projektu. Zostanie wyptacone wynagrodzenie dla nauczycieli, koordynatora oraz gtéwnego
ksiegowego.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. ,,Przystanek Portugalia — zagraniczne praktyki zawodowe” — Zespét Szkot nr 2
Projekt skierowany jest do grupy 40 uczniéw ksztatcgcych sie w zawodach technik ekonomista,
technik hotelarstwa, technik logistyk oraz technik zywienia i ustug gastronomicznych. Projekt ma na
celu zdobywanie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomosci jezyka angielskiego,
pozyskanie certyfikatdw wzmacniajacych szanse miodych ludzi na rynku pracy oraz zwiekszenie
zakresu mobilnosci zawodowej ucznidw. Ekonomisci poznajg dokumentacje handlowg, zasady
przyjmowania i wynagradzania pracownikdéw, wykorzystanie programéw komputerowych na
stanowisku pracy oraz nabedg umiejetno$¢ czytania, ttumaczenia oraz analizowania dokumentac;ji
w jezyku obcym. Logistycy poznajg planowanie czynno$ci logistycznych w magazynach,
organizowanie prac zwigzanych z przyjeciem i wysyilkg towaréw, nabedg umiejetnosci wypetniania
dokumentaciji magazynowej i transportowej oraz poznajg logistyke miejskg. Gastronomowie zapoznajg
sie z recepturami gastronomicznymi, obstugg sprzetu gastronomicznego, aranzacjg stotéw zgodnie
z zamdwieniem oraz obstuge konsumenta. Hotelarze zapoznajg sie z dokumentacjg hotelows,
poznajg standardy pracy w wydziale stuzby pieter.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona wizyta przygotowawcza w zwigzku z czym zaplanowano wylot
2 nauczycieli do Lizbony. W ramach projektu srodki zostang wydatkowane na zakup biletow,
zakwaterowanie i wyzywienie. Planuje sie zakup pomocy dydaktycznych tj.: stowniki, podreczniki oraz
materiaty biurowe.

W 2019 roku zaplanowano podréz do Portugalii, gdzie zostanie zrealizowany kurs jezyka
portugalskiego dla uczestnikow projektu. Koszty bedg obejmowacC zakup biletdow na wyjazd do
Lizbony, wyzywienie, zakwaterowanie, kieszonkowe oraz ubezpieczenie. Zostang zakupione réwniez
materiaty biurowe, gabloty i roll up.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. ,Nasza szkota oknem na swiat dajaca réznorodne mozliwosci” — Szkota
Podstawowa nr 12

Gtéwnym celem projektu jest poprawa i rozwdéj umiejetnosci pracownikéw, zwitaszcza w zakresie
jezykdw obcych, promowanie otwartosci, tolerancji i poszanowania roznorodnosci, a takze nawigzanie
wspotpracy miedzynarodowej oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoty.

W 2018 roku planuje sie wyjazd dwunastu nauczycieli na Malte, do Anglii i Irlandii na kursy jezykowe,
ktérych celem jest rozwiniecie kompetencji jezykowych nauczycieli, podjecie wspoipracy

z nauczycielami i pracownikami innych krajow na stopie komunikacyjnej oraz poprawa i rozwoj



umiejetnosci pracownikéw zwitaszcza w zakresie jezyka angielskiego. Przed wyjazdem uczestnicy
projektu odbeda kurs jezykowy. Koszty dotyczgce wyjazdu zwigzane sg z zakupem biletéw lotniczych
dla 12 os6b, dojazdem, zakwaterowaniem i wyzywieniem, zakupem ubezpieczenia NW oraz udziat
w kursach. W ramach projektu przewiduje sie zakup laptopa i aparatu fotograficznego, dzieki ktéremu
bedzie mozliwos¢ upowszechniania projektu wérod mtodziezy.

W 2019 roku zaplanowano wydatki na zarzadzanie projektem i jego wdrazanie. Srodki bedg
wydatkowane na wyptate wynagrodzen i pochodnych dla oséb wykonujgcych prace na rzecz projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. ,,Sprawni w zawodzie” — Zespoét Szkét nr 9

Celem projektu jest podniesienie jakosci ksztatcenia, dopasowanie kompetencji zawodowych uczniow
do wymogoéw rynku pracy, wyrownanie szans o0sOb niepetnosprawnych, przeciwdziatanie
przedwczesnemu konczeniu edukacji oraz rozwoj zawodowy nauczycieli bedgcych organizatorami
procesow ksztatcenia. Projekt umozliwi 12 uczniom Zespotu Szkdét Nr 9 wziecie udziatu w 14 dniowym
stazu w Niemczech. W projekcie bedg mogli wzig¢ udziat uczniowie szkoty branzowej
| stopnia ksztatcacy sie w zawodzie kucharz i murarz. Staz odbedzie sie w Chemnitz oraz Lipsku.
W ramach stazu uczniowie nabedg nowe umiejetnosci zawodowe specyficzne dla kazdego zawodu.
W 2018 roku planuje sie zakup materiatéw reklamowych tj.: baner, roll up, naklejki, zakup artykutéw
biurowych niezbednych do rozpoczecia zaje¢ projektowych. Zaplanowano rozpoczecie prowadzenia
zajeC z jezyka angielskiego zawodowego, zaje¢ z psychologiem/pedagogiem oraz przygotowanie
kulturowe.

W 2019 roku zostang optacone zajecia z jezyka angielskiego oraz jezyka niemieckiego, a takze
zajecia z psychologiem/pedagogiem. Kontynuowane bedzie przygotowanie kulturowe. Zostang
zakupione materiaty edukacyjne tj.: rozmowki polsko-angielskie, przewodniki, optacony zostanie
transport. Odbedzie sie wyjazd na praktyki zawodowe do Niemiec dla uczniéw szkoty branzowej
w zawodzie kucharz. Planuje sie zakup produktéw gastronomicznych celem upowszechnienia
nabytych umiejetnosci podczas promociji projektu juz po powrocie do Polski na réznych imprezach
szkolnych

i pozaszkolnych. Planuje sie zakup ustug fotograficznych celem upowszechnienia efektéw i postepow
realizacji projektu.

W 2020 roku odbedzie sie¢ wyjazd na praktyki zawodowe kolejnej grupy ucznidw. W ramach zadania
zostanie optacony transport oraz zajecia jezykowe z jezyka angielskiego i jezyka niemieckiego.
Planuje sie zakup produktéw gastronomicznych celem upowszechnienia projektu zaréwno na terenie
szkoty, jak i catego Miasta. Planuje sie zakup ustug fotograficznych celem upowszechnienia efektow
i postepow realizacji projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.



Projekt pn. ,,Miodzi podréznicy w Europie” — Szkota Podstawowa nr 1

Celem projektu jest aktywizacja dzieci i mtodziezy, nabycie umiejetno$ci postugiwania sie jezykami
obcymi, rozwijanie funkcji organizacyjnych i poznawczych, rozbudzenie kreatywnosci uczniow,
poznanie dziedzictwa kulturowego réznych krajéw europejskich.

W 2018 roku zostanie rozpoczeta rekrutacja uczestnikow wyjazddéw zagranicznych, planuje sie
zatozy¢ kacik Erasmusa, gdzie bedg znajdowac¢ sie biezgce informacje oraz zdjecia. Zostanie
zatozona réwniez strona internetowa projektu, blog podrdzniczy, platforma etwinning oraz profil na
Facebooku. Odbedzie sie konkurs na logo projektu oraz wizyta w lokalnym biurze podrézy.

W 2019 roku w marcu odbedzie sie wyjazd uczniéw wraz z opiekunami do Butgarii, w maju planuje sie
wyjazd do Wioch, natomiast w pazdzierniku do Grecji. W kazdym wyjezdzie uczestniczy¢ bedzie po 5
ucznidow oraz 2 nauczycieli. Planuje sie réwniez warsztaty z ekspertem grafiki komputerowej,
przygotowanie filmu i plakatu reklamujagcego wycieczke. W planach jest réwniez stworzenie quizu
komputerowego KAHOOT dla zagranicznych partneréw na temat geografii krajéw uczestniczgcych
w projekcie.

W 2020 roku uczestnicy projektu zwiedzg zakfady rzemie$lnicze oraz wezmg udziat w warsztatach
z lokalnymi rzemieslnikami. Planuje sie réwniez wizyte w najbardziej popularnych zaktadach pracy.
W marcu odbedzie sie trzydniowe szkolenie dla 4 nauczycieli we Wioszech. Zaplanowano réwniez
impreze promujacg projekt w lokalnym srodowisku

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.
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Projekt pn. ,Nasza przyszios¢ w naszych rekach - praktyki zagraniczne uczniow CKP
w Jastrzebiu-Zdroju” — Centrum Ksztatcenia Praktycznego

Gtéwnym celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez uczniéw ksztatcgcych
sie w zawodach technik mechatronik, technik analityk, technik elektryk oraz technik informatyk.
Uczniowie zdobedg kwalifikacje i umiejetnosci potwierdzone certyfikatami EUROPASS, ECVET oraz
certyfikatami organizacji przyjmujacej i firm, w ktérych odbywac¢ beda praktyki. Celem projektu jest
réowniez rozwijanie swoich zainteresowan, poprawa umiejetnosci jezykowych, podniesienie swojej
samooceny oraz rozwoj osobisty. Uczestnicy nabedg umiejetnosci wspotpracy w grupie wiasnej,
a takze miedzynarodowej, dzieki czemu bedg potrafili rozwijaé poszanowanie godnosci, prawa
cztowieka, tolerancje i sprawiedliwos¢ spoteczng.

W 2017 roku odbyta sie wizyta przygotowawcza na terenie organizacji przyjmujgcej w Portugalii oraz
we Wioszech, celem sprawdzenia mozliwosci organizacyjnych firm partnerskich, warunkéw
lokalowych, warunkéw transportowych oraz jakoéci stazy. Srodki zostaty wydatkowane na materiaty
biurowe potrzebne do przygotowania dokumentacji potwierdzajgcej uczestnictwo uczniow

w praktykach.



W 2018 roku w mobilnosci uczestniczyto 28 ucznidéw i 4 opiekundéw. Uczniowie odbywali praktyki
w portugalskich i wioskich zaktadach pracy o profilach odpowiadajgcych ich zawodom. Przed
wyjazdem uczniowie odbyli kurs przygotowania jezykowego, kurs pierwszej pomocy oraz mieli
zapewnione spotkanie z psychologiem. Celem tych spotkan byto jak najlepsze przygotowanie uczniéw
do wyjazdu na staz. Uczniowie otrzymali réwniez odpowiednie materiaty dydaktyczne. Srodki
pieniezne zostaty wydatkowane na organizacje wycieczek w Portugalii i we Wtoszech. Optacono
przewodniki oraz bilety wstepu do muzedw.

W 2019 roku zaplanowano wyjazd 28 uczniéw wraz z opiekunami do Portugalii oraz Wtoch. Wszelkie
zatozenia projektowe i dziatania bedg mialy identyczny charakter jak te dla grup wyjezdzajgcych
w 2018 roku.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. ,,Europejska sSciezka kariery zawodowej szansg na lepsza przysziosé¢” — Zespét
Szkot Zawodowych

Projekt dotyczy wyjazdu 3 grup ksztatcgcych sie w zawodach technik chtodnictwa klimatyzacji, technik
budownictwa, fryzjer, mechanik pojazdéw samochodowych, elektryk, monter sieci i urzadzen
sanitarnych na staz do Portugalii (2grupy) oraz do Niemiec. Gtéwnym celem stazu zagranicznego jest
podniesienie kompetencji zawodowych ucznidéw poprzez umozliwienie im doskonalenia zawodowego
w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejetnosci i kwalifikacji majgcych na celu utatwienie
osobistego rozwoju, zwigkszenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo na europejskim rynku
pracy. Istotg stazu jest konfrontacja wiedzy teoretycznej z wiedzg praktyczng funkcjonujacg na rynku
pracy. Staz umozliwi uczniom nabycie wiedzy dotyczgcej struktury, funkcjonowania firmy w innym
kraju, troska o srodowisko naturalne, poznanie najnowszych technologii i urzadzen stosowanych
w danym zawodzie oraz poznanie jezyka angielskiego zawodowego.

W 2017 roku realizowane byty wytgcznie dziatania merytoryczne w projekcie nie wymagajace
zaangazowania srodkéw finansowych. W 2018 roku zakupiono materialy biurowe, przewodniki i
stowniki, pokryto koszty szkolenia kulturowego i pedagogicznego oraz szkolenia BHP. W ramach
projektu optacono koszty podrézy i zakwaterowania uczestnikow na dwa wyjazdy do Portugalii.

W 2019 roku zostang pokryte koszty obstugi i zakwaterowania dla uczestnikéw wyjazdu do Niemiec.
Srodki bedg wydatkowane w kategoriach: podréz, koszty pobytu uczestnikéw i kieszonkowe, zakup
pomocy dydaktycznych, materiatow biurowych, kurs jezykowy, szkolenia pedagogiczne oraz szkolenia
BHP.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. ,,Przez wspélprace do sukcesu” — Szkota Podstawowa Nr 18

Gtéwnym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz umiejetnosci pracownikéw w tym poprawa
umiejetnosci jezykowych nauczycieli odbywajgcych kurs jezykowy oraz kurs metodyczny. Waznym
aspektem jest szerzenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej u nauczycieli, by méc rozpoznawac
potrzeby uczniéw. Uczniowie zdobeda nie tylko wiedze, ale i checi do podwyzszania wilasnego

standardu zycia. Projekt zaktada zapewnienie uczniom umiejetnosci wymaganych na rynku pracy.



Zadanie ma na celu promowanie otwartosci, tolerancji i poszanowania réznorodnosci wsréd uczniéw.
Wobec problemoéw spotecznych, przed jakimi staje wspéiczesna Europa, stwierdzono potrzebe
zapoznania uczniéw z kulturami, zwyczajami innych narodéw. Celem projektu jest rowniez
wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania oraz podwyzszenie wynikow egzaminu
gimnazjalnego.

W 2017 roku zaptacono za zakup artykutdw biurowych, toneréw, artykutdw szkoleniowych,
przewodnikow, jak rowniez pokryto koszty organizacyjne i monitoringu oraz zaptacono za kurs
jezykowy w kraju.

W 2018 roku odbyt sie dwutygodniowy kurs jezyka angielskiego, organizowany przez Executive
Training Institute na Malcie. Celem wyjazdu bylo rozwijanie znajomos$¢ |j. angielskiego
i poprawienie ptynnosci mowienia. W ramach projektu srodki zostaty wydatkowane na ubezpieczenie
wyjazddéw, kurs jezykowy, pomoce dydaktyczne, optaty transakcyjne za zakup biletéw, zakup sprzetu
multimedialnego oraz artykutdw biurowych. Odbedzie sie 5-dniowy kurs metodyczny
z j. angielskiego organizowany w Gregcji, ktéry daje mozliwo$¢ ksztatcenia umiejetnosci projektowania
ciekawych lekcji z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu zaplanowano
wydatki takie jak wynagrodzenie dla koordynatora i ksiegowej oraz zakup biletow lotniczych.

W 2019 roku zaplanowano trzy wyjazdy. Pierwszy z nich to 5-dniowy kurs zwalczania niepowodzen
szkolnych organizowany we Witoszech. Dobrze wywazony program szkolenia pomiedzy czescig
teoretyczng i praktycznymi doswiadczeniami uczestnikow daje mozliwos¢ poznania metod i narzedzi
potrzebnych do zrozumienia sposobu pracy z uczniami z réznego rodzaju trudnosciami. Drugim
kursem jest tygodniowy projekt miedzynarodowy organizowany przez DOMINOU ASSOCIATION
w Rumunii, ktérego celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie planowania, zarzgdzania i oceny
projektow europejskich, poprawy ich jakosci zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Kolejny
6-dniowy wyjazd odbedzie sie do Portugalii. Kurs ten doskonali umiejetnosci pracy w zespole, daje
mozliwosci wymiany doswiadczen i praktyk miedzykulturowych w procesie uczenia sig, jak
i w tworczosci i innowacji. Gtéwnym celem jest praca nad poprawg siebie - szacunek uczniéw poprzez
zachecanie ich do twérczego myslenia, promujac ich wyobraznie. Srodki bedg wydatkowane réwniez
na zakup artykutéw biurowych, wynagrodzenia dla koordynatora i ksiegowej projektu oraz koszty
organizacji spotkan upowszechniajgcych projekt w gronie rodzicéw i nauczycieli.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. ,,Ré6wne szanse - ciagty rozwoj”’ — Szkota Podstawowa nr 15

Gtéwnym celem projektu jest wyréwnanie szans edukacyjnych, wspieranie pokonywania niepowodzen
szkolnych, rozwoj wymiaru europejskiego szkoty, upowszechnienie zasad tolerancji miedzykulturowe;j.
W 2019 roku odbedzie sie pieciodniowy kurs KIDS YOGA w Londynie, kiéry ma pomoc dzieciom
w koncentracji, rozwijaniu kreatywnosci i inteligencji emocjonalnej oraz ich holistycznemu rozwojowi.
Dzieki temu kursowi uczniowie bedg w stanie odkry¢ swoj potencjat. Joga pozwala przezwyciezyé
problemy emocjonalne i nerwowos¢. Pozwoli to dzieciom lepiej rozwijaé zaréwno ciato jaki i umyst.
Kolejnym kursem, ktéry odbedzie sie w 2019 roku bedzie MOTYWACJA — kurs w Hiszpanii, nauczy

uczestnikdw jak dziata motywacja i pokazuje konkretne metody wspierania motywacji zaréwno wéréd



ucznidw jak i nauczycieli. Kurs ten ma forme warsztatowg i aktywng, pracuje nad dynamikg grupy.
Odbedzie sie rowniez kurs w Portugalii pod nazwg EDUKACJA NA ZEWNATRZ DLA WSZYSTKICH.
Podczas kursu uczestnicy poznajg =zalety edukacji nieformalnej organizowanej przez szkote
i wplatanie jej w typowe lekcje. Nastepnym zaplanowanym kursem jest kurs KU KLASIE
WELACZAJACEJ — NAJLEPSZE PRAKTYKI, ktéry odbedzie sie w Grecji. W trakcie tego kursu
uczestnicy poznajg metody pracy z uczniami z réznych srodowisk, o réznym potencjale. Poznajg
rébwniez metody tworzenia zespotu klasowego sktadajgcego sie z roéznych kultur, o réznych
Swiatopoglagdach. W ramach szkolenia odbeda sie wizyty studyjne w szkotach dla uczniow ze
specjalnymi  potrzebami. Kurs pod nazwg ZASTOSOWANIE ROBOTYKI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ to kurs na Malcie, ktéry pokazuje uczniom innowacje technologiczne zachecajac
ich tym samym do pracy nad programowaniem, ale réwniez uczeniem sie umiejetnosci
podstawowych, ktére sg niezbedne w kazdej dziedzinie. Ostatnim kursem obywajgcym sie w ramach
projektu bedzie kurs pod nazwg SZKOtA | RODZINA — KONSTRUKYWA RELACJA, KTORA
PRZYCZYNI SIE DO ZAPOBIEGANIA PORZUCANIU SZKOLY, ktory bedzie miat miejsce
w Portugalii. Pomoze on wzmocni¢ wspodiprace z rodzicami ucznia, pokaze dobre praktyki, pozwoli
dobrze wykorzysta¢ ten potencjat wsparcia.

W 2020 roku zaplanowano kurs, ktéry odbedzie sie w Chorwacji pod nazwg DRAMA W EDUKACJI:
PODEJSCIE HOLISTYCZNE DO NAUCZANIA TECHNIKA DRAMY. Kurs ten ma za zadanie pokaza¢
i wdrozy¢ nauczycieli w nauczanie metodg dramy. Szkolenie ma forme warsztatowg i zlozong
strukture pokazujgcg roznorodne podejscia do nauczania tg metodg. Jezykiem roboczym jest
angielski w zwigzku z czym poprawi sie znajomos¢ tego jezyka wsréd uczestnikéw. Jest to
wszechstronna metoda nauczania przedmiotéw humanistycznych i mozna jg zastosowac na réznych
lekcjach. Zalety tej metody to aktywne uczenie i zaangazowanie dzieci w proces edukacji.
Uczestnikami bedg nauczyciele jezykéw obcych oraz przedmiotéw humanistycznych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

Projekt pn. ,,W swiat po nowe doswiadczenie ksztalcac mtodziez lepszego jutra” — Zespoét Szkét
nr3

Gtéwnym celem projektu jest tworzenie warunkéw do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia,
przygotowania ucznidéw do zycia w rodzinie, spoteczehstwie lokalnym i panstwie.

W 2018 roku planuje sie organizacje spotkania kadry zadeklarowanej do udzialu w projekcie,
opracowanie procedur rekrutacji uczestnikéw wyjazdéw zagranicznych. Odbedzie sie rekrutacja
uczestnikdw na kurs jezykowy w Oxfordzie. Zorganizowany zostanie kurs jezyka angielskiego dla grup
wyjezdzajgcych na poszczegdlne kursy zagraniczne, gdzie uczestnicy poznajg nowe techniki
nauczania jezyka angielskiego wykorzystujgc nowoczesne technologie.

W 2019 roku zaplanowano organizacje kursu jezyka angielskiego dla grup wyjezdzajgcych na
poszczegodlne kursy zagraniczne. Odbedzie sie rekrutacja uczestnikow na wyjazd na kurs jezykowy,
ktory odbedzie sie na Malcie, w Portugalii, Norwegii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Pierwszym wyjazdem
bedzie wyjazd na Malte, gdzie uczestnicy bedg mogli rozwijaé znajomos¢ jezyka obcego oraz

podniosg swojg swiadomosé jezykowa. Po powrocie ze szkolenia odbedzie sie konferencja z udziatem



metodyka jezykdéw obcych prezentujgca efekty kursu. Kolejng mobilnoscig bedzie wyjazd na kurs do
Portugalii. Tematem szkolenia bedzie wyjscie poza tradycyjne metody nauczania wychowania
fizycznego w dobie rosngcej otytosci wsrod mtodych ludzi. Planuje sie réwniez wyjazd do Norwegii
gdzie uczestnicy zostang przeszkoleni w temacie promowania i rozwijania interaktywnych metod
motywujgcych miodziez do logicznego i kreatywnego myslenia. Kolejnym kursem bedzie kurs
w Hiszpanii, gdzie uczestnicy poznajg programy i narzedzia wspierajgce nauczycieli i rodzicow
w radzeniu sobie z agresywnym zachowaniem miodziezy. Ostatnia mobilnos¢ odbedzie sie w Wielkiej
Brytanii, gdzie przeprowadzony zostanie kurs pn. ,Rozwdj ucznia w szkole, domu, rola szkoty
w zapobieganiu niebezpieczenstwom lokalnym i narodowym”. Zostanie tez zorganizowany Dzien
Sportéw Alternatywnych dla uczniéw i rodzicéw z wykorzystaniem innowacyjnych metod.

W 2020 roku planuje sie opracowanie, przedstawienie Radzie Pedagogicznej oraz wdrazanie
programu ,Bezpieczny na co dzien”, ktéry dotyczy bezpieczehAstwa w szkole i poza szkots.
Zaplanowano réwniez prace w zespotach przedmiotowych m.in. Zespét jezykdédw obcych, gdzie bedg
analizowane projekty przygotowane przez uczniéw podczas lekcji jezyka obcego, Zespdt wychowania
fizycznego, gdzie analizowane bedg zastosowania innowacyjnych metod i nowo poznanych gier.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

Projekt pn. ,Nauczyciel coachem! Ksztaltowanie umiejetnosci interpersonalnych,
metodycznych i jezykowych” — Zesp6t Szkét nr 6

Projekt dotyczy doskonalenia nauczycieli w zakresie umiejetnosci komunikacji w jezyku angielskim.
Celem uczestnictwa w projekcie jest opanowanie jezyka w stopniu samodzielnego postugiwania sie
w mowie i w piSmie. Dzieki temu nauczyciele bedg mogli zastosowa¢ na wiasnych przedmiotach
metode zintegrowanego nauczania CLiL, a takze uczestniczy¢é w szerszym zakresie
w miedzynarodowej wspotpracy szkoly. Na szerszg skale bedzie mozna kontynuowa¢ obecng
wspotprace ze szkotami z Francji, Czech, Litwy. Mozliwe bedzie poszerzenie tej wspotpracy
o szkolenie w ramach job shadowing czy teaching assignment. W projekcie uczestniczy¢ bedzie 27
nauczycieli, ktérzy bedg brac¢ udziat w dwutygodniowych szkoleniach jezykowych lub metodycznych.
W 2018 roku nie przewiduje sie ponoszenia wydatkow. Dziatania byty zwigzane z zaplanowaniem
zadan projektowych, ztozeniem dokumentéw aplikacyjnych do pozyskania srodkéw oraz podpisaniem
umowy.

W 2019 roku zaplanowano nastepujgce mobilnosci, ktére odbywa¢ sie bedg w Irlandii, w Wielkiej
Brytanii, na Cyprze. Kursy jezyka angielskiego ogdlnego odpowiadajg na potrzeby uczestnikow, ktérzy
chcg sie rozwija¢, doskonali¢ umiejetnosci jezykowe i wprowadza¢ nowe metody pracy z uczniami.
Zaplanowano réwniez 3 kursy specjalistyczne dla nauczycieli jezykdw obcych w 3 krajach: w Austrii,
Irlandii oraz we Francji. Prowadzacy szkolenia kfadg nacisk ma réwnoczesny przyrost kompetencji
jezykowych oraz interkulturowych. Nauczyciele jezykdéw obcych, ktorzy biegle wtadajg wspotczesng
oficjalng uzytkowg odmiang jezyka i sg na biezgco z codziennym zyciem kulturowym, politycznym
i spotecznym stanowig dobrg kadre, umoZliwiajagcg skuteczne nauczanie oraz promowanie
réznorodnosci jezykowej i Swiadomosci miedzykulturowej. Odbedzie sie rowniez kurs we Wioszech na

temat wykorzystania tabletow, aplikacji edukacyjnych i medidow spotecznosciowych w pracy i w szkole.



W 2020 roku odbedg sie 3 mobilnosci na Malcie. Bedg to kursy specjalistyczne na temat
zastosowania ICT i CLiL. Wymiana doswiadczen oraz umiejetnosci wyniesione z kurséw przyczynig
sie do rozpropagowania metody CLiL jako powszechnej w szkole.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

Projekt pn. ,,Szkota branzowa krokiem do miedzynarodowej kariery zawodowej” — Zesp6t Szkét
Zawodowych

Gtéwnym celem projektu jest nabycie nowych kompetencji zawodowych, tak aby wchodzac na rynek
pracy posiada¢ doswiadczenie i umiejetnosci odpowiadajgce potrzebom pracodawcow. Projekt
dotyczy udziatu trzech grup uczniow w 14 dniowych stazach zawodowych. W ramach projektu
16 uczniow ksztatcgcych sie w zawodach fryzjer i cukiernik odbedzie praktyki w Hiszpanskiej Maladze.
Ponadto 16 uczniéw ksztatcgcych sie w zawodach elektryk i Slusarz odbedzie 14 dniowy staz w
Niemczech w Lipsku. Ostatnia 16 osobowa grupa ksztatlcgca sie w zawodach mechanik pojazdéw
samochodowych, lakiernik i elektromechanik samochodowy odbedzie staz w Rimini we Wtoszech.

W 2019 roku poniesione zostang koszty pobytu i zakwaterowania w Hiszpanii. Srodki wydatkowane
bedg réowniez na zakup materiatdw biurowych, przewodnikéw i stownikéw, szkolenie kulturowe
i pedagogiczne oraz ustugi reklamowe.

W 2020 roku optacone zostang koszty pobytu w Niemczech i we Wioszech. Wyptacone zostanie
kieszonkowe dla uczestnikdw projektu. Planuje sie réwniez zakup sitownikow i ksigzek jak rowniez
materiatéw biurowych. Srodki bedg wydatkowane takze na optacenie kurséw jezykowych, szkolen
pedagogicznych i bhp.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

Projekt pn. ,Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu kazdego ucznia” — Szkota
Podstawowa nr 1

Celem projektu jest podnoszenie motywacji uczniéw do nauki, wprowadzenie nowych, innowacyjnych
oraz ciekawych metod pracy dydaktycznej, rozbudzenie kreatywnosci uczniéw, poznawanie
dziedzictwa kulturowego réznych krajow europejskich.

W 2018 roku planuje sie opracowanie i wdrozenie nowych procedur rekrutacji wyjazdow
zagranicznych, odbedzie sie kurs jezykowy dla uczestnikow wyjazdu na Krete, odbedzie sie kurs
szkoleniowy na Krecie (cyfrowe komiksy, land art., pedagogiczny, taniec i teatr, sztuka i rzemiosto
w dydaktyce). Planuje sie powstanie scenariuszy lekcji takich przedmiotéw jak plastyka, edukacja
wczesnoszkolna, informatyka, muzyka, wychowanie fizyczne z wykorzystaniem metod i technik pracy
poznanych podczas szkolenia.

W 2019 roku odbedzie sie rekrutacja uczestnikow wyjazdu na szkolenie do Finlandii, Anglii i Wtoch.
Planuje sie kurs jezykowy na poziomie B1 dla uczestnikdw mobilnosci w Finlandii, kurs szkoleniowy
w Finlandii dotyczacy edukacji uczniow z dysfunkcjami, szkolenie specjalne w finskim systemie
edukacyjnym, wsparcie ucznidw z problemami, rola asystentéw i psychologéw w edukacji wigczajgce;j.
Odbedzie sie réwniez szkolenie merytoryczne dla uczestnikdw mobilnosci w Anglii oraz szkolenie

jezykowe dla uczestnikbw mobilnosci we Wioszech. Szkolenie w Anglii bedzie dotyczyto



rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniéw, inteligencji wielorakiej, nauczania poprzez zmysty
i podnoszenia motywacji ucznidéw. Natomiast szkolenie we Wtoszech bedzie dotyczyto motywacji
i pracy w grupie.

W 2020 roku odbedzie sie konferencja dla jastrzebskich doradcéw zawodowych. Planuje sie prace
w zespotach przedmiotowych takich jak Zespdt Wychowawczy — jak skutecznie wykorzystac
mentoring w pracy z uczniami i rodzicami, Zespdt Jezykéw Obcych - analiza projektow
przygotowanych przez uczniow.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.
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Projekt pn. ,,Profesjonalne pracownie w Jastrzebiu-Zdroju 2” — Urzad Miasta

Gtéwnym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjnosci i podniesienie jakosci oferty edukacyjnej
jastrzebskich szkot prowadzgcych ksztatcenie zawodowe, podniesienie zdolnosci ucznidw do
przysztego zatrudnienia, a takze promocja ksztatcenia zawodowego. Projekt pozwoli na doposazenie
pracowni w Zespole Szkét Specjalnych Nr 9 (pracownia gastronomiczna), w Zespole Szkdét Nr 2
(pracownia gastronomiczna, logistyczna i ekonomiczna), w Zespole Szkét Nr 6 (pracownia chemiczna
i mechatroniczna). Zakup nowej infrastruktury ma na celu pomoc w przekazywaniu wiedzy, utatwianie
w przyswajaniu informacji oraz zwigkszenie koncentracji ucznidéw. Uczniowie poprzez dostep do
odpowiedniego zaplecza bedg sie rozwijaé i doskonali¢ liczne umiejetnosci, co wptynie na
konkurencyjno$¢ absolwentow na rynku pracy.

W 2018 roku prowadzone byty Sciste konsultacje z Dyrektorami oraz pracownikami merytorycznymi
szkét w zakresie opracowania opiséw przedmiotu zamdwienia, warunkéw udziatu w postepowaniu,
a takze kryteriow oceny ofert w tym rozeznania cenowego rynku. Zostanie ogtoszony przetarg dla
Zespot Szkét Nr 9 - pracownia dla zawodu kucharz/piekarz, Zespot Szkét Nr 2 - pracownia dla zawodu
kucharz/technik Zzywienia i ustug gastronomicznych oraz dla zawodu technik logistyk
w ramach planowanego przetargu. Kolejnym krokiem jest podpisanie uméw z wytonionymi
wykonawcami i dokonanie wydatkdw przewidzianych w projekcie, dostarczenie sprzetu do w/w
placéwek oraz tablic informacyjno-promocyjnych projektu wraz z oznaczeniami stanowisk. Nadal
trwa¢ bedg prace zwigzane z przygotowaniem zadan zwigzanych z przetargiem dla pozostatych
pracowni, tj. Zesp6t Szkét Nr 2 -pracownia dla zawodu technik ekonomista, Zespdt Szkét Nr 6 -
pracownia dla zawodu technik analityk oraz pracownia dla zawodu technik mechatronik.

Ze wzgledu na rdézng specyfikacje zakupywanego sprzetu w kazdej pracowni wystepowaé beda
zaréwno wydatki biezgce jak i majgtkowe.

W 2019 roku zostang podpisane umowy z potencjalnymi wykonawcami oraz dostarczenie sprzetu do
w/w placowek.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.



Projekt pn. ,Przewaga dzieki praktycznym umiejetnosciom uczniow szkét zawodowych

w Jastrzebiu-Zdroju” — Zespét Szkot nr 2

Celem jest wsparcie uczniéw i uczennic szkét zawodowych (branzowych) w Jastrzebiu-Zdroju. Projekt

zaktada poprawe dostepu do wysokiej jakosci edukacji. W ramach projektu przewidziane jest

doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestnikow projektu, ktére bedzie miato na celu zaplanowanie

Sciezki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie

w zakresie dodatkowych uprawnien zwiekszajgcych ich szanse na rynku pracy.

W 2018 roku zostang przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotéw zawodowych, dla ktérych na

podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowahn wynikta koniecznosé¢ podnoszenia

kwalifikacji. W ramach projektu zostanie zorganizowana rekrutacja ucznidw na potrzeby

zaplanowanych kursow. Zaplanowano kursy takie jak :

—  Kurs obstugi programu Symfonia (finanse i ksiegowos¢, kadry i ptace, handel oraz mata
ksiegowos$¢),

— Kurs obstugi programéw w hotelarstwie,

— Kurs technologii informatycznych w logistyce. Identyfikacja systemoéw informatycznych
wykorzystywanych w zarzadzaniu logistycznym przedsiebiorstw,

— Kurs pn. ,Gospodarka Magazynowa i Zarzgdzanie Zapasami w praktyce”.

W 2019 roku realizowane bedg kursy dla uczniow tj.:

—  Kurs na wozki widtowe (jezdniowe) szkolenia z egzaminem,

— Kurs prawo jazdy kat. B z egzaminem ,

—  Kurs rachunkowosci/ksiegowosci,

— Kurs kadry i ptace,

—  Kurs wizazysty — stylisty.

W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja kurséw oraz szkolen.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

Projekt pn. ,Przewaga dzieki praktycznym umiejetnosciom uczniow szkét zawodowych
w Jastrzebiu-Zdroju” — Zespét Szkét nr 6

Celem projektu jest wsparcie uczniéow i uczennic szkét zawodowych (branzowych) w Jastrzebiu-
Zdroju. Projekt zaktada poprawe dostepu do wysokiej jakosci edukacji. W ramach projektu dla
uczestnikdw przewidziane jest doradztwo edukacyjno-zawodowe, ktére bedzie miato na celu
zaplanowanie sciezki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane
jest wsparcie w zakresie dodatkowych uprawnien zwiekszajgcych szanse na rynku pracy.

W 2018 roku =zostaty ustalone =zatozenia projektu wraz z uzyskaniem akceptacji wniosku
o dofinansowanie. Zostang przeprowadzone kursy i szkolenia dla nauczycieli przedmiotow
zawodowych, dla ktérych na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowan wynikta
koniecznos$¢ podnoszenia kwalifikacji. W ramach projektu zostanie zorganizowana rekrutacja uczniéw
na potrzeby zaplanowanych wyjazdéw. Odbeda sie szkolenia ;.

— Szkolenie KNX - modut podstawowy,

— Szkolenie KNX - modut zaawansowany,



— Kurs programowania aplikacji Android Studio,

—  Kurs Programisty.

W 2019 roku realizowane bedg kursy dla uczniow tj.:

— Kurs spawania metodg MIG/MAG,

—  Kurs prawa jazdy B,

— Kurs operatora CNC/ obstuga obrabiarek sterowanych numerycznie,
— Kurs eksploatacja urzgdzen elektroenergetycznych do 1 kv i powyzej,
— Kurs chromatografia cieczowa,

—  Kurs chromatografia gazowa.

W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja kurséw oraz szkolen.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

Projekt pn. ,Przewaga dzieki praktycznym umiejetnosciom uczniow szkét zawodowych
w Jastrzebiu-Zdroju” — Zespét Szkét Zawodowych

Celem jest wsparcie uczniéw i uczennic szkét zawodowych (branzowych) w Jastrzebiu-Zdroju. Projekt
zaktada poprawe dostepu do wysokiej jakosci edukacji. W ramach projektu przewidziane jest
doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestnikow projektu, ktére bedzie miato na celu zaplanowanie
Sciezki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie
w zakresie dodatkowych uprawnien zwiekszajgcych szanse na rynku pracy.

W 2018 roku zostato przyznane dofinansowanie w ramach Regionalny Program Operacyjny
Wojewddztwa Slgskiego wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zostang przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotéw zawodowych, dla ktérych na podstawie
indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowani wynikta konieczno$¢ podnoszenia kwalifikacji.
W ramach projektu zostanie zorganizowana rekrutacja ucznidow na potrzeby zaplanowanych kurséw.
Odbedg sie kursy .

— Kurs na Wézki widtowe (jezdniowe),

—  Kurs spawania metodg MIG/MAG,

—  Kurs grafiki komputerowej PHOTOSHOP,

— Kurs operatora CNC/Obstuga obrabiarek sterowanych numerycznie,

—  Kurs grafiki komputerowej Corel,

—  Kurs stylizacji paznokci.

W 2019 roku realizowane bedg takie same kursy jak w roku 2018 dla uczniéw.

W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja kurséw oraz szkolen.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

Projekt pn. ,Przewaga dzigki praktycznym umiejetnosciom ucznidéw szkét zawodowych
w Jastrzebiu-Zdroju” — Zespét Szkét nr 9

Celem jest wsparcie uczniéw i uczennic szkét zawodowych (branzowych) w Jastrzebiu-Zdroju. Projekt
zaktada poprawe dostepu do wysokiej jakosci edukacji. W ramach projektu przewidziane jest

doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestnikéw projektu, ktére bedzie miato na celu zaplanowanie



Sciezki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie
w zakresie dodatkowych uprawnien zwiekszajgcych szanse na rynku pracy.

W 2018 roku zostato przyznane dofinansowanie w ramach Regionalny Program Operacyjny
Wojewddztwa Slgskiego wspdftfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach zadania zostanie przeprowadzone doradztwo zawodowe dla uczestnikéw projektu oraz
kursy takie jak :

—  Kurs prawo jazdy kat. B,

—  Wozki widtowe (jezdniowe),

— Pracownik ochrony.

W 2019 roku realizowane dla uczniéw bedg takie kursy jak w 2018 roku.

W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja kurséw oraz szkolen.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

Projekt pn. ,,Poprawa efektywnosci ksztalcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzebiu-
Zdroju” — Szkota Podstawowa nr 5

Gtéwnym celem projektu jest zwiekszenie kompetencji kluczowych ucznidw poprzez stworzenie
warunkow do poprawy jakosci i efektywnosci nauczania. Zostanie to uzyskane poprzez realizacje
zaje¢ dodatkowych, doposazenia szkoty oraz wsparcia nauczycieli zgodnie z diagnoza
przeprowadzong w szkole . Grupe docelowg stanowig uczniowie oraz nauczyciele. W ramach projektu
przewidziano szereg zaje¢ dydaktyczno-wyréwnawczych, warsztaty rozwijajgce uzdolnienia oraz
zajecia specjalistyczne. Dodatkowo w ramach projektu zostang wyposazone pracownie przedmiotowe
w szkole.

W 2018 roku planuje sie przeprowadzenie zaje¢ dydaktyczno-wyrownawczych oraz zajec
rozwijajgcych, tj.. zajecia z jezyka angielskiego i zajecia matematyczne. Planuje sie rowniez
przeprowadzenie zaje¢ tj.: kétko matematyczne, przyrodniczo-turystyczne, informatyczne, szachowe,
techniczne, przyrodnicze oraz kétko z jezyka angielskiego. Odbeda sie zajecia tj.: zajecia biofeedback,
arteterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczno-muzyczne, terapeutyczno-ruchowe,
plastyczne, terapeutyczno-psychologiczne oraz terapeutyczno-logopedyczne. Przewidziana jest
rowniez edukacja wczesno szkolna oraz integracja sensoryczna. W ramach projektu zostang
zakupione pomoce dydaktyczne, szachy, zegary szachowe, programy komputerowe, gry, ksigzki,
tablety, tablica interaktywna, komputer, urzgdzenie wielofunkcyjne oraz wyposazona zostanie
pracownia jezykowa. Planuje sie zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu terapii SI. Wyptacane
bedg wynagrodzenia osobowe oraz koszty zwigzane z obstugg i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku planuje sie kontynuowanie zaje¢ dydaktyczno-wyréwnawczych, rozwijajgcych oraz zajeé
polegajgcych na ksztattowaniu kompetencji kluczowych uczniéw poprzez prowadzenie terapii uczniow
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyptacane bedg wynagrodzenia osobowe oraz koszty
zwigzane z obstugg i rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.



Projekt pn. ,,Poprawa efektywnosci ksztalcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzebiu-
Zdroju” — Szkota Podstawowa nr 9

Gtéwnym celem projektu jest zwiekszenie kompetencji kluczowych ucznidw poprzez stworzenie
warunkow do poprawy jakosci i efektywnosci nauczania. Zostanie to uzyskane poprzez realizacje
zaje¢ dodatkowych, doposazenia szkoty oraz wsparcia nauczycieli zgodnie z diagnozg
przeprowadzong w szkole. Grupe docelowg stanowig uczniowie oraz nauczyciele. W ramach projektu
przewidziano szereg zaje¢ dydaktyczno-wyréwnawczych, warsztaty rozwijajgce uzdolnienia oraz
zajecia specjalistyczne. Dodatkowo w ramach projektu zostang wyposazone pracownie przedmiotowe
w szkole.

W 2018 roku planuje sie przeprowadzenie zaje¢ dydaktyczno-wyrownawczych oraz zajec
rozwijajgcych takich jak zajecia z jezyka angielskiego i niemieckiego, zajecia informatyczne
i matematyczne. Planuje sie rowniez przeprowadzanie zaje¢ opartych na metodzie eksperymentu
i zaje¢ dodatkowych, takich jak zajecia rozwijajace z przyrody, fizyki, geografii, chemii, biologii, oraz
z matematyki. W ramach projektu zostang réwniez zakupione srodki dydaktyczne i ksigzki, a takze
tablice interaktywne (6 szt.), komputery przenodne (6 szt.), urzadzenia wielofunkcyjne (6 szt.) oraz
rzutniki z ekranami (6 szt.). Doposazona zostanie pracowania przyrodnicza, biologiczno-chemiczna,
chemiczna, geograficzna, fizyczna, matematyczna oraz zostanie zakupione dygestorium. Wypfacane
beda wynagrodzenia osobowe oraz koszty zwigzane z obstugg i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku zaplanowano nauczanie oparte na metodzie eksperymentu oraz zajecia dodatkowe,
takie jak zajecia rozwijajgce z przyrody, fizyki, geografii, chemii, biologii i matematyki. Wyptacane
beda wynagrodzenia osobowe oraz koszty zwigzane z obstugg i rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. ,,Nauka dla sportu — wsparcie dzialan edukacyjnych wsréd przysztych sportowcow
Szkoty Podstawowej nr 3 z oddzialami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzebiu-Zdroju” — Zespét
Szkoét Mistrzostwa Sportowego

Gtéwnym celem projektu jest podniesienie jakosci oferty edukacyjnej. Realizujgc projekt szkota zyska
nowoczesne klasopracownie do pracy metodg eksperymentu, doposazona zostanie pracownia
komputerowa oraz zakupione zostang pomoce dydaktyczne. Dzieki temu mozliwe bedzie
prowadzenie zaje¢ dodatkowych opartych o metode eksperymentu i zaje¢ wyréwnawczych
ukierunkowanych na rozwd¢j kompetencji kluczowych uczniéw. Realizujgc projekt szkota zostanie
doposazona w pomoce dydaktyczne, narzedzia ICT wspomagajgce proces dydaktyczny oraz
utworzone zostang klasopracownie: geograficzna i fizyczno—chemiczna. W ramach projektu
realizowane bedg nastepujgce zajecia:

— zajecia dydaktyczno-wyroéwnawcze z matematyki, z j. angielskiego,

— zajecia rozwijajgce zainteresowania z matematyki, przyrody, j. angielskiego oraz informatyki,

— zajecia metodg eksperymentu z geografii, fizyki i chemii.

W 2018 roku w ramach projektu zakupionych zostanie 36 laptopdw, zestaw 10 tablic interaktywnych
wraz z gtosnikami, 2 urzadzenia wielofunkcyjne, 12 tabletéw, drukarka laserowa oraz 3 zestawy
komputerowe z ekranem blyszczagcym. Ponadto zakupione zostang liczne pomoce dydaktyczne oraz



oprogramowania do zaje¢ realizowanych w ramach projektu. Dotychczas zakupiono tellurium, stét
demonstracyjny, zestaw szaf i mebli do tworzonych klasopracowni geograficznej i fizyczno-
chemicznej. Planuje sie przeprowadzenie zaje¢ dydaktycznych w okresie od pazdziernika do grudnia.
Wyptacane bedg wynagrodzenia osobowe oraz koszty zwigzane z obstugg i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku wydatki zwigzane beda z organizacjg zaje¢ wyréwnawczych, dodatkowych oraz zajec
metodg eksperymentu. Wyptacane bedg wynagrodzenia osobowe oraz koszty zwigzane z obstugg
i rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. ,,Nowoczesna edukacja paszportem do przysziosci - zwiekszenie atrakcyjnosci

zaje¢ dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzebiu-Zdroju” — Szkola Podstawowa

nr 6

Gtéwnym celem projektu jest podniesienie jakosci oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6

w Jastrzebiu — Zdroju. Realizujgc projekt szkota zyska nowoczesne klasopracownie do pracy metoda

eksperymentu, doposazona zostanie pracownia komputerowa oraz zakupione zostang pomoce

dydaktyczne. Dzieki temu mozliwe bedzie prowadzenie zaje¢ dodatkowych opartych o metode

eksperymentu i zaje¢ wyrdwnawczych ukierunkowanych na rozwdj kluczowych kompetencji uczniow

oraz zaje¢ jezykowych. W ramach projektu realizowane bedg nastepujgce zajecia:

— zajecia wyrdwnawcze z jezyka angielskiego, z informatyki oraz z matematyki,

— warsztaty umiejetnosci spotecznych,

— zajecia jezykowe ksztaltujgce kompetencje kluczowe w zakresie jezyka niemieckiego
i angielskiego,

— naukowe kota =zainteresowan — rozwijanie zdolnosci ucznidbw w zakresie geografii
i matematyki, koto chemiczno-biologiczne, koto fizykéw oraz koto przyrodnicze.

W 2018 roku zakupiono 33 laptopy, zestawy 8 tablic interaktywnych wraz gto$nikami, 4 urzgdzenia

wielofunkcyjne, zestawy stuchawkowe z mikrofonem oraz 2 aparaty fonograficzne, kamere

z gimbalem oraz wysiegnikiem i GPS. Ponadto zakupiono stét demonstracyjny oraz zestaw mebli do

pracowni fizycznej, zestaw mebli do pracowni chemicznej i przyrodniczej, zestaw regatéw i map

geograficznych. Planuje sie przeprowadzenie zaje¢ dydaktycznych w okresie od pazdziernika do

grudnia. Wyptacane bedg wynagrodzenia osobowe oraz koszty zwigzane z obstugg i rozliczeniem

projektu.

W 2019 roku planuje sie organizacje zaje¢ wyréwnawczych, dodatkowych oraz zaje¢ metodag

eksperymentu. Wyptacane beda wynagrodzenia osobowe oraz koszty zwigzane z obstuga

i rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. ,,10-tka na miare mozliwosci - wyréwnywanie szans edukacyjnych wsréd uczniéw
Szkoly Podstawowej nr 10 z Jastrzebia-Zdroju" — Szkota Podstawowa nr 10
Celem gtéwnym projektu jest poprawa jakosci ksztatcenia w Szkole Podstawowej nr 10 z klasami

sportowymi, ktéra prowadzi¢ bedzie do zwiekszenia szans edukacyjnych 101 ucznidw poprzez



realizacje zaje¢ dodatkowych oraz zaje¢ wyréwnawczych ukierunkowanych na rozwdj kompetencji
kluczowych ucznidéw. Szkota zostanie doposazona w pomoce dydaktyczne i narzedzia ICT
wspomagajgce proces dydaktyczny. Utworzone zostang klasopracownie: chemiczna, fizyczna
i przyrodnicza do pracy z uczniem opartej na metodzie eksperymentu. W ramach projektu realizowane
beda nastepujgce zajecia:

— zajecia wyréwnawcze z j. angielskiego,

— zajecia wyréwnawcze z j. niemieckiego,

— zajecia wyréwnawcze z matematyki,

— zajecia rozwijajgce uzdolnienia z j. angielskiego i j. niemieckiego,

— zajecia rozwijajgce uzdolnienia z matematyki,

— zajecia metodg eksperymentoéw — kota: chemikdéw, przyrodnikoéw, biologow i fizykow.

W 2018 roku zostang zakupione wszystkie pomoce dydaktyczne oraz materiaty i wyposazenie,
zostang przeprowadzone zajecia dydaktyczne w okresie od pazdziernika do grudnia. Wyptacane bedag
wynagrodzenia osobowe oraz koszty zwigzane z obstugg i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku wydatki zwigzane bedg z organizacjg zaje¢ wyréwnawczych, dodatkowych oraz zajeé
metodg eksperymentu. Wyptacane bedg wynagrodzenia osobowe oraz koszty zwigzane z obstugg
i rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. ,,Szkota réwnych szans - docenié¢ ucznia, rozwijaé jego zainteresowania - poprawa
jakosci ksztalcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzebiu-Zdroju" - Szkota Podstawowa
nr12

Celem gtéwnym projektu jest poprawa jakosci ksztatcenia w Szkole Podstawowej nr 12 prowadzgca
do wyréwnania szans edukacyjnych poprzez realizacje zaje¢ wyrdwnawczych, dodatkowych, opartych
na metodzie eksperymentu naukowego. Dzigki realizacji projektu utworzone zostang klasopracownie
biologiczna i geograficzna. Szkota doposazona zostanie w pomoce dydaktyczne i narzedzia ICT
wspomagajgce prace z uczniami. W ramach projektu realizowane bedg nastepujgce zajecia:

— zajecia wyréwnawcze z j. niemieckiego, matematyki, geografii,

— zajecia rozwijajgce uzdolnienia z j. angielskiego, niemieckiego, matematyki,

— zajecia dodatkowe z j. francuskiego i rosyjskiego,

— zostanie utworzone naukowe koto biologow.

W 2018 roku w ramach projektu zakupiono 21 laptopéw, zestaw 10 tablic interaktywnych wraz
z gto$nikami, 5 urzadzen wielofunkcyjnych, 77 tabletéw oraz wizualizer. Ponadto zakupiono tellurium,
bezprzewodowe centrum meteorologiczne, 15 kompasow, zestaw map geograficznych. Zostanie
utworzona klasopracownia biologiczna i geograficzna. Zakupiono réwniez liczne pomoce dydaktyczne
oraz oprogramowania do zajec realizowanych w ramach projektu. Planuje sie przeprowadzenie zaje¢
dydaktycznych w okresie od pazdziernika do grudnia. Wyptacane bedg wynagrodzenia osobowe oraz

koszty zwigzane z obstugg i rozliczeniem projektu.



W 2019 roku bedg zorganizowane zajecia wyréwnawcze, rozwijajgce uzdolnienia uczniéw oraz
zajecia dodatkowe. Wyptacane bedg wynagrodzenia osobowe oraz koszty zwigzane z obstugg
i rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. ,,Ksztatcenie kompetencji niezbednych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe

w Zespole Szkoét nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzebiu-Zdroju "kluczem do sukcesu" —

Zespot Szkét nr 2

Celem gtéwnym projektu jest poprawa jakosci ksztalcenia w Zespole Szkét nr 2 prowadzgca do

wyréwnania szans edukacyjnych poprzez realizacje zaje¢ wyrdwnawczych, dodatkowych, opartych na

metodzie eksperymentu naukowego, dla ucznidw zdolnych, zaje¢ doradztwa zawodowego

i przedsiebiorczosci oraz utworzenie klasopracowni przedmiotowych i wyposazenie szkoty w pomoce

dydaktyczne i narzedzia ICT wspomagajgce prace z uczniami. W ramach projektu realizowane beda

nastepujgce zajecia:

— zajecia wyrdwnawcze z j. niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii,

— zajecia dodatkowe z doradztwa zawodowego, zajecia rozwijajgce z j. niemieckiego, zajecia
z matematyki, geografii, przedsiebiorczosci,

— zajecia metodg eksperymentdéw — kota: geograféw, chemikow i fizykow.

W 2018 roku zakupionych zostanie 39 laptopow, zestaw 7 tablic interaktywnych wraz z gtosnikami, 14

urzadzen wielofunkcyjnych, 32 tablety, 3 aparaty fotograficzne i monitor interaktywny. Ponadto zakupi

sie czytnik e-bookoéw, stot demonstracyjny, dygestorium, tellurium, a takze zestaw szaf i mebli do

tworzonych klasopracowni fizycznej i chemicznej. Zakupione zostang liczne pomoce dydaktyczne oraz

specjalistyczne oprogramowania do zajeé¢ realizowanych w ramach projektu. Zostang

przeprowadzone zajecia dydaktyczne w okresie od pazdziernika do grudnia. Wyptacane bedag

wynagrodzenia osobowe oraz koszty zwigzane z obstugg i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku wydatki zwigzane bedg z organizacjg zaje¢ wyréwnawczych, dodatkowych, zajeé

metodg eksperymentu oraz zorganizowane zostang wyjazdy edukacyjne. Wyptacane bedg

wynagrodzenia osobowe oraz koszty zwigzane z obstugg i rozliczeniem projektu.

W 2020 roku przeprowadzone bedag pozostate zajecia, ktére nie zostang zrealizowane w 2019 roku.

Wyptacane bedg wynagrodzenia osobowe oraz koszty zwigzane z obstugg i rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

Projekt pn. ,Projektuj, graj i eksperymentuj - swiat nauki w szkole s$redniej"- zajecia
wyrownawcze i dodatkowe w lll LO w Jastrzebiu-Zdroju - inspiracja do poszukiwania wtasnej
drogi kariery" — Zespo6t Szkét nr 3

Gtéwnym celem projektu jest poprawa efektywnosci, jakosci ksztatcenia uczniéw i uczennic Il Liceum
Ogodlnoksztatlcgcego w Zespole Szkét nr 3 im. Stanistawa Wyspianskiego w Jastrzebiu-Zdroju.
Poprawa jakosci ksztatcenia prowadzi do wyréwnania szans edukacyjnych 87 uczniow, w tym uczniow
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizacje zaje¢ dydaktyczno-wyréwnawczych,
zaje¢ dodatkowych, w tym opartych na eksperymencie. Organizowane bedg réwniez zajecia dla



ucznidw i uczennic zdolnych oraz zajecia z doradztwa zawodowego i przedsiebiorczosci. Planuje sie

réwniez utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposazeniu szkoty w pomoce dydaktyczne

i narzedzia ICT wspomagajgce prace z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach

projektu realizowane bedg nastepujace zajecia:

— zajecia wyrownawcze z matematyki oraz z chemii,

— zajecia doradztwa edukacyjno-zawodowego,

— zajecia dodatkowe: ,zagraj w przedsiebiorczo$¢”, ,matematyczny kacik inspiracji’, ,koto
geograféw”, zajecia z informatyki z elementami grafiki,

— zajecia metodg eksperymentu: ,stacja badawcza — eksperyment” laboratorium chemika, ,stacja
badawcza — eksperyment” laboratorium mitodego fizyka oraz ,stacja badawcza — eksperyment”
eksperyment na biologii.

W 2018 roku ramach projektu zakupionych zostanie 28 laptopow, zestaw 3 tablic interaktywnych wraz

z gtosnikami, 2 urzadzenia wielofunkcyjne, 15 tabletéw oraz stét multimedialny i zaawanasowany

aparat cyber shot. Ponadto zakupi sie dygestorium, 4 stoly demonstracyjne, zestaw szaf i mebli do

tworzonej klasopracowni biologiczno-chemicznej. Wyptacane bedg wynagrodzenia osobowe oraz
koszty zwigzane z obstugg i rozliczeniem projektu. Planuje sie przeprowadzenie zaje¢ dydaktycznych.

W 2019 roku planuje sie organizacje zaje¢ wyréwnawczych, dodatkowych oraz zaje¢ metodag

eksperymentu. Wyptacane beda wynagrodzenia osobowe oraz koszty zwigzane z obstuga

i rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.
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Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Slaskiego wspoétfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt pn. ,Wyréwnywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzebiu-Zdroju” — Publiczne
Przedszkole nr 10
Celem projektu jest wzrost dostepu do wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie
dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci w tym 2 o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, jak rowniez dodatkowe zajecia wyrdwnujgce szanse edukacyjne 125 dzieci PP10 oraz
15 dzieci z orzeczeniem o potrzebie ksztatcenia specjalnego PP14 w zakresie stwierdzonych
deficytow oraz podniesienie umiejetnosci i kompetenciji nauczycieli. Grupe docelowg stanowig dzieci w
wieku przedszkolnym oraz karda pedagogiczna.
W 2018 roku w Publicznym Przedszkolu nr 10 realizacja projektu obejmuje:
— otwarcie dodatkowego oddziatu przedszkolnego,
— zakup wyposazenia dla nowo utworzonej grupy,
— wyptate wynagrodzenia dla 3 wychowawcdw, pomocy nauczyciela oraz sprzataczki i intendentki
w zwigzku z utworzeniem nowej grupy,

— pokrycie kosztow wyzywienia,



— pokrycie opfaty za pobyt w przedszkolu,

— pokrycie kosztéw za media zwigzane z utworzong grupa,

— wyptate wynagrodzenia za dodatkowe zajecia dla logopedy, psychologa, osoby prowadzacej
gimnastyke korekcyjna, =zajecia prospoteczne, zajecia korekcyjno-kompensacyjne, osoby
prowadzacej sensoplastyke,

— zakup pomocy naukowych do dodatkowych zajec,

— opfate za studia podyplomowe: integracja sensoryczna,

— optate za szkolenia nauczycieli: certyfikowany kurs Start, trener zachowan prospotecznych oraz
oligofrenopedagogiki.

w 2019 roku wydatki zostang poniesione na:

— pokrycie kosztéw wyzywienia,

— pokrycie opfaty za pobyt w przedszkolu,

— pokrycie kosztéw za media zwigzane z utworzong grupa,

— wyptate wynagrodzenia za dodatkowe zajecia dla logopedy, psychologa, osoby prowadzgcej
gimnastyke korekcyjna, =zajecia prospoteczne, zajecia korekcyjno-kompensacyjne, osoby
prowadzacej sensoplastyke.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. ,Wyréwnywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzebiu-Zdroju” — Publiczne

Przedszkole nr 14

Celem projektu jest wzrost dostepu do wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie

dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci w tym 2 o specjalnych potrzebach

edukacyjnych, jak rowniez dodatkowe zajecia wyrdwnujgce szanse edukacyjne 125 dzieci PP10 oraz

15 dzieci z orzeczeniem o potrzebie ksztatcenia specjalnego PP14 w zakresie stwierdzonych

deficytow oraz podniesienie umiejetnosci i kompetencji nauczycieli. Grupe docelowg stanowig dzieci w

wieku przedszkolnym oraz karda pedagogiczna.

w 2018 roku w Publicznym Przedszkolu nr Przedszkolu nr 14 realizacja projektu obejmuije:

— wyptate wynagrodzenia za dodatkowe zajecia dla logopedy, dla prowadzgcego dogoterapie, osoby
prowadzacej gimnastyke korekcyjng, dla prowadzgcego arteterapie, pedagoga, zajecia
logorytmiczne, zajecia muzykoterapii,

— zakup pomocy naukowych do dodatkowych zajec,

— optate za studia podyplomowe Arteterapia,

— optate za szkolenia nauczycieli: integracja sensoryczna — kurs kwalifikowany.

W 2019 roku planuje sie wyptate wynagrodzenia za dodatkowe =zajecia dla logopedy, dla

prowadzgcego dogoterapie, osoby prowadzacej gimnastyke korekcyjng, dla prowadzgcego

arteterapie, pedagoga, zajecia logorytmiczne, zajecia muzykoterapii.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.



Projekt pn. ,Wyrownywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzebiu-Zdroju” — Miejski Zespot
Obstugi Szkét i Przedszkoli

Celem projektu jest wzrost dostepu do wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie
dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci w tym 2 o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, jak rowniez dodatkowe zajecia wyrownujgce szanse edukacyjne 125 dzieci PP10 oraz
15 dzieci z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego PP14 w zakresie stwierdzonych
deficytow oraz podniesienie umiejetnosci i kompetencji nauczycieli. Grupe docelowg stanowig dzieci
w wieku przedszkolnym oraz karda pedagogiczna.

W 2018 roku w Miejskim Zespole Obstugi Szkét i Przedszkoli wyptacane bedg dodatki do
wynagrodzenia dla osob zajmujgcych sie obstugg projektow realizowanych w PP 10 i PP 14. Wydatki
te zostang pokryte ze srodkéw wygenerowanych w ramach kosztéw posrednich projektu.

W 2019 roku wydatki bedg miaty identyczny charakter jak w roku 2018.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. ,,Wyréwnywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzebiu-Zdroju” — Urzad Miasta
Celem projektu jest wzrost dostepu do wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie
dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci w tym 2 o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, jak rowniez dodatkowe zajecia wyrownujgce szanse edukacyjne 125 dzieci PP10 oraz
15 dzieci z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego PP14 w zakresie stwierdzonych
deficytow oraz podniesienie umiejetnosci i kompetencji nauczycieli. Grupe docelowg stanowig dzieci
w wieku przedszkolnym oraz karda pedagogiczna.

W latach 2018-2019 w planie Wydziatlu Funduszy Pomocowych i Nadzoru Wiascicielskiego
zaplanowano wydatki zwigzane z koordynacjg realizacji projektu, przygotowaniem niezbednej
dokumentaciji, przeprowadzeniem procedur przetargowych oraz sprawozdawczos$cig i rozliczeniem
wzgledem Instytucji Zarzgdzajgcej, w tym wydatki zwigzane z zatrudnieniem firmy zewnetrznej. Koszt
ustugi tej firmy zostanie rozliczony w ramach kosztoéw posrednich projektu, w ktérych uwzglednione sg
miedzy innymi koszty ustugi zarzgdzania. Koszty posrednie rozliczane sg ryczattowo.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Aktywizacja Rynku Pracy
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Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Slaskiego na lata 2014-2020
Projekt pn. ,Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa os6b bezrobotnych w wieku 30+” —
Powiatowy Urzad Pracy
Gtéwnym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 108 osob w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzedzie Pracy w Jastrzebiu-Zdroju, nalezgcych co najmniej do jednej z grup tj.: osoby

w wieku powyzej 50 lat, kobiety, osoby z niepetnosprawnosciami, osoby dtugotrwale bezrobotne,



osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach realizowanego projektu uczestnikom zaproponowane
zostang rézne $ciezki wsparcia tj.: poradnictwo zawodowe, posrednictwo pracy i staz lub
posrednictwo pracy i prace interwencyjne.

W 2017 roku rozpoczeto realizacje zadania ,Staze”, w ramach ktérego wyptacono stypendia 35
osobom wraz z opfaceniem sktadek ubezpieczenia spotecznego. Podpisano umowy z pracodawcami
na organizacje prac interwencyjnych i wyptacono refundacje wynagrodzenia dla 6 pracodawcow.
Wyptacono réwniez dodatki specjalne doradcom zawodowym wraz z optaceniem sktadek ZUS.

W 2018 roku kolejnych 79 osdb objetych zostato poradnictwem zawodowym oraz finansowane
sg koszty dodatkéw do wynagrodzenia dla doradcéw zawodowych. Kontynuowane beda rozpoczete
w poprzednim roku staze, a 59 os6b rozpocznie odbywanie stazy oraz finansowane bedg stypendia
stazowe. Planuje sie kontynuacje prac interwencyjnych, 20 oséb zostanie skierowane do pracy
w ramach tych prac, finansowane bedg refundacje wynagrodzenia oraz wyptaty jednorazowych premii
dla pracodawcow.

W 2019 roku staze bedg na koncowym etapie realizacji, a wraz z finansowaniem stypendiéw
wyptacane bedg premie dla pracodawcéw zatrudniajgcych 20 oséb.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. ,,0 krok do przodu” — Osrodek Pomocy Spotecznej

Projekt realizowany jest przez Osrodek Pomocy Spotecznej Jastrzebie-Zdréj razem z partnerem
projektu, Jastrzebskim Stowarzyszeniem ,Otwarte Drzwi’ i ma na celu realizacje kompleksowych
dziatah, ktorych zastosowanie powinno prowadzi¢ do zwiekszenia zdolnosci do zatrudnienia oraz
integracji spoteczno-zawodowej oséb i grup doswiadczajgcych wykluczenia spotecznego. Grupe
docelowg projektu bedg stanowity osoby, rodziny i grupy wykluczone a takze zagrozone
wykluczeniem spotecznym. W ramach projektu swa dziatalno$¢ bedzie kontynuowat Klub Integraciji
Spotecznej, gdzie beda odbywaly sie zadania i dziatania projektu tj. aktywizacja spoteczna
i zawodowa uczestnikow, grupy wsparcia, poradnictwo indywidualne oraz grupowe. Kontynuowane
bedg roéwniez prace mieszkania chronionego treningowego dla o0séb niepetnosprawnych.
W mieszkaniu treningowym na co dzien bedzie przebywa¢ dwoch niepetnosprawnych,
z ktérymi asystent bedzie wspotpracowat przez okres 4 miesiecy. Po tym okresie nastgpi wymiana
mieszkancow. Asystent bedzie pracowat z rodzicami/ opiekunami tych niepetnosprawnych
przeprowadzajgc z nimi rozmowy oraz warsztaty zwigzane z dalszym funkcjonowaniem oséb po
opuszczeniu mieszkania treningowego. W projekt zaangazowany zostat rowniez terapeuta uzaleznieh
dla mezczyzn przebywajgcych w noclegowni. Projekt zakfada objecie wsparciem 168 osob w tym 30
osob niepetnosprawnych. W 2018 roku rozpoczeta sie praca asystenta, ktérego zadaniem jest praca
z wychowankami placowek opiekunczo-wychowawczych w celu ich usamodzielnienia. Dla rodzin
zostaty stworzone grupy wsparcia, na ktérych specjalistyczna kadra udziela niezbednych wskazéwek
i wsparcia w pracy z dzieckiem. Po zakonczeniu warsztatow ze specjalistami uczestnikom zostanie
zaproponowany udziatu w turnusie rehabilitacyjnym.

W latach 2019-2020 kontynuowane bedg dziatania z roku poprzedniego.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.
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Program wspoétpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska — Polska realizowany
w ramach Europejskiej Wspétpracy Terytorialnej

Projekt pn. ,Zintensyfikowanie wspoétpracy transgranicznej strazy miejskiej w Karwinie
i Jastrzebiu-Zdroju” — Urzad Miasta
Gléwnym celem projektu jest nawigzanie wspotpracy strazy miejskich i wspdlne rozwigzywanie
probleméw pojawiajgcych sie po obu stronach granicy. Problemy dotyczg pofozenia przygranicznego
obu miast i konieczno$ci zadbania o czeskiego i polskiego klienta po obu stronach granicy. Srodkami
sg kursy jezykowe, wspodlne konferencje, warsztaty, film, technika komunikacyjna i urzgdzenie do
oznakowania roweréw. Partnerem wiodgcym jest Miasto Karwina. Celem szczegdtowym projektu jest
zwiekszenie poziomu wspotpracy miedzy instytucjami i spoteczno$ciami w regionie przygranicznym.
W 2017 roku wybrano wykonawce oraz podpisano umowe na kurs jezyka czeskiego dla pracownikéw
Strazy Miejskiej. Wybrano takze wykonawce na realizacje zadania pn. ,Produkcja trzech filmow
profilaktycznych”. Zakupiono aparat fotograficzny, stojak rowerowy oraz stét i 2 krzesta na potrzeby
systemu znakowania i rejestracji roweréw. Zorganizowana zostata takze dwudniowa konferencja
w Karwinie, z ktérg wigzaty sie wydatki zwigzane z noclegami, wyzywieniem, wynajmem sali,
technologig projekciji i systemem dzwieku.
W 2018 roku zorganizowana zostata 2 dniowa konferencja polsko czeska, poniesione zostaty koszty
pobytu 25 uczestnikéw konferencji. Optacono takze koszty transportu. Zaplanowana jest réwniez
organizacja 3 dniowego warsztatu dla 30 os6b w Petrovicach w Republice Czeskiej. Planuje sie
rowniez zakup materiatdbw promocyjnych tj. maskotki projektu, odblaski, plecaki, zakup 2 laptopow
i urzadzenia wielofunkcyjnego.
W 2019 roku zaplanowana jest organizacja konferencji zamykajgcej projekt. W ramach konferenc;ji
Srodki zostang wydatkowane na wynajem sali, wyzywienie oraz na technologie projekciji.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. ,,Razem przeciw powodzi” — Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej

Gtéwnym celem projektu jest podniesienie transgranicznych zdolnosci do podejmowania dziatan
w sytuacjach kryzysowych przez jednostki strazy pozarnej, ze szczegdélnym naciskiem na sprawne
zarzadzanie w sytuacjach powodziowych. Srodkiem do osiggniecia zamierzonego celu jest zakup
sprzetu zaplanowanego w ramach projektu, ktory bedzie wykorzystywany podczas wspodlnych ¢wiczen
i dziatan, jak rowniez umozliwi wypetnianie zadan po obu stronach granicy, czemu pomogag
skoncentrowane na ¢wiczeniach dziatania projektu. Liderem projektu jest miasto Karwina natomiast
partnerem jest Urzgd Miasta w Jastrzebiu-Zdroju wraz z Komenda Miejskg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Jastrzebiu-Zdroju. Przedstawiciele partneréw projektowych i dowddcy jednostek

ratowniczych sg przekonani, iz dzieki realizacji opisanego systemu nastgpi znaczgca poprawa dziatan



jednostek strazy pozarnej zwigzanych z akcjami powodziowymi, a tym samym do zmniejszenia szkdd
i ryzyka zwigzanego z powodzig oddziatujgcg na zdrowie ludzi i zwierzat. Sprzet kupiony przez
poszczegodlnych partneréw projektu bedzie sie wzajemnie uzupetniaC i tworzy¢ wspolng catosé.
Wszystkie dziatania projektu bedg miaty pozytywny wptyw na zwiekszenie transgranicznej gotowosci
do podejmowania dziatan podczas rozwigzywania niespodziewanych wydarzen i sytuacji kryzysowych
z ukierunkowaniem na powodzie. W 2018 roku realizowane byty wytgcznie dziatania merytoryczne
w projekcie nie wymagajgce zaangazowania srodkow finansowych.

W 2019 roku planuje sie zakup i montaz tablicy informacyjno-promocyjnej oraz udziat w spotkaniu
zamykajacym w Karwinie.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. ,,Razem przeciw powodzi” — Urzad Miasta

Gtéwnym celem projektu jest podniesienie transgranicznych zdolnosci do podejmowania dziatan
w sytuacjach kryzysowych przez jednostki strazy pozarnej, ze szczegdlnym naciskiem na sprawne
zarzgdzanie w sytuacjach powodziowych. Srodkiem do osiggniecia zamierzonego celu jest zakup
sprzetu zaplanowanego w ramach projektu, ktéry bedzie wykorzystywany podczas wspdlnych ¢wiczen
i dziatan, jak rowniez umozliwi wypetnianie zadan po obu stronach granicy, czemu pomogag
skoncentrowane na ¢wiczeniach dziatania projektu. Liderem projektu jest miasto Karwina natomiast
partnerem jest Urzgd Miasta w Jastrzebiu-Zdroju wraz z Komendg Miejskg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Jastrzebiu-Zdroju. Przedstawiciele partneréw projektowych i dowddcy jednostek
ratowniczych sg przekonani, iz dzieki realizacji opisanego systemu nastgpi znaczgca poprawa dziatan
jednostek strazy pozarnej zwigzanych z akcjami powodziowymi, a tym samym do zmniejszenia szkdd
i ryzyka zwigzanego z powodzig oddziatujgcg na zdrowie ludzi i zwierzat. Sprzet kupiony przez
poszczegoblnych partneréw projektu bedzie sie wzajemnie uzupetniaé i tworzyé wspdlng catosc.
Wszystkie dziatania projektu bedg miaty pozytywny wplyw na zwiekszenie transgranicznej gotowosci
do podejmowania dziatan podczas rozwigzywania niespodziewanych wydarzen i sytuacji kryzysowych
z ukierunkowaniem na powodzie.

W 2018 roku zorganizowano spotkanie otwierajgce na terenie miasta Jastrzebie-Zdr6j majgce na celu
przedstawienie dotychczasowych rozwigzan organizacyjno-prawnych oraz przedstawienie zagrozen
wystepujgcych po obu stronach granicy z uwzglednieniem obecnych mozliwo$ci przeciwdziatania
z wykazaniem posiadanych sit i $rodkéw. W ramach niniejszego spotkania poniesiono wydatki
zwigzane z cateringiem.

W 2019 roku zaplanowane jest spotkanie zamykajgce majgce na celu podsumowanie dziatan
w ramach projektu, wyciaggniecie wnioskéw z akcji symulacyjnej w Karwinie oraz ustalenie dalszej
wspotpracy. Przewiduje zakup i montaz tablicy pamigtkowo-informacyjne;j.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn.,VI polsko-czeskie spotkania branzowe” — Urzad Miasta
Projekt nawigzuje do pieciu poprzednich edycji spotkan branzowych, ktére koncentrowaty sie na

rozwoju wspotpracy trzech miast partnerskich Karwiny, Hawierzowa, Jastrzebia-Zdroju, szczegdlnie



na poziomie partnerstw podmiotéw z tych miast. W zwigzku z rozszerzeniem wspotpracy i jej promocji
na szczeblu krajowym w szoéstej edycji projektu planuje sie wzmocnié strategiczne ramy wspotpracy
miast partnerskich, a jednoczes$nie promowac wspétprace CZ-PL na szczeblu europejskim. Projekt ma
na celu zwrécenie uwagi politykdbw szczebla europejskiego na konkretne efekty wspoipracy
transgranicznej, widoczne i odczuwalne w obszarze Euroregionu Slgsk Cieszynski. Zwrécenie uwagi
na to, iz aktywnosci transgraniczne prowadzone przez samorzady, nie sg tylko lokalnymi dziataniami,
a sg czescig polityki miedzynarodowej panstw oraz czescig dyplomacji obywatelskiej - co ma ogromne
znaczenie dla dziatan zwigzanych z politykg zagraniczng. Projekt bedzie promowat transgraniczng
aktywno$é Jastrzebia-Zdroju, Karwiny, Hawierzowa i Euroregionu Slgsk Cieszynski na poziomie
europejskim.

W 2018 roku odbyto sie pieciodniowe spotkanie w Brukseli, w jednej z instytucji europejskiej -
Parlamencie Europejskim. Wyjazd organizowany byt przy wspdtudziale i zaangazowaniu
eurodeputowanych zwigzanych z tematykg polsko-czeskiej wspotpracy transgranicznej. Dziatanie to

zawierato:

wystawe tematyczng prezentujacg transgraniczng aktywnosé miast, wspdlne projekty

i inicjatywy,

— konferencje tematyczng dotyczacg transgranicznej PL-CZ aktywnosci samorzgdow
i przysztosci tej wspotpracy z udziatem postow, pracownikéw komisji UE, przedstawicieli instytucii
europejskich i innych gosci,

— spotkanie robocze z europarlamentarzystami w temacie problematyki wspotpracy PL-CZ
w obszarze ESC,

— spotkanie robocze w Domu Polski Potudniowej dotyczgce promocji dziatan transgranicznych miast
partnerskich,

— spotkanie robocze w Eurodistrict Pamina lub Eurolnstitut Kehl w celu promociji czesko-polskiej
wspotpracy oraz transfer dobrych praktyk z pogranicza francusko-niemieckiego. W ramach
projektu zostat zakupiony aparat fotograficzny oraz zamoéwiono przygotowanie loga do projektu.
W miesigcu lipcu nastgpita ptatnos¢ za catering oraz za ustugi ttumaczenia na spotkaniu
w Brukseli.

W 2019 roku Miasto otrzyma $rodki od Zarzgdzajgcego Funduszem Mikroprojektéw i odpowiednig

czes¢ bedzie musiato przestaé do miast partnerskich biorgcych udziat w projekcie. Kwoty, ktére

zostang przestane bedg wynikaty z oswiadczen Partneréw po wykonaniu zadania.

Projekt realizowany bedzie w latach 2018-2019.
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Projekt pn. ,,Rozwdéj ustug spotecznych na terenie miasta Jastrzebie-Zdréj” — Osrodek Pomocy
Spotecznej

Gtéwnym celem projektu jest wzrost dostepnosci i jakosci ustug spotecznych zapobiegajgcych
ubdstwu i wykluczeniu spotecznemu na terenie Miasta Jastrzebie-Zdréj. Grupe docelowg w projekcie
bedag tworzyty osoby niepetnosprawne, osoby wykluczone lub zagrozone wykluczeniem spotecznym,
rodziny z dziecmi, petnoletni wychowankowie placowek opiekunczo-wychowawczych i rodzin
zastepczych, kandydaci do petnienia funkcji rodziny zastepczej oraz dzieci i miodziez. W ramach
projektu planuje sie utworzenie Swietlicy opiekuriczo-wychowawczej na Osiedlu Przyjazi, utworzenie
mieszkania chronionego dla petnoletnich wychowankéw placéwek opiekuhiczo-wychowawczych
i rodzin zastepczych na Osiedlu 1000-lecia. W projekcie bedg wystepowaty rowniez zadania tj. ustugi
wsparcia rodzin oraz ustugi asystenckie dla os6b niepetnosprawnych w Miescie Jastrzebie-Zdrgj.
Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu jest likwidowanie barier i niedostatkéw na jakie
napotykajg sie osoby zagrozone ubdstwem i wykluczeniem spotecznym.

W 2017 roku zostata podpisana umowa o dofinansowanie. W ramach projektu powstata placowka
wsparcia dziennego — Swietlica dla dzieci i mtodziezy na Osiedlu Przyjazi przy ul. Dunikowskiego 7
w Jastrzebiu-Zdroju. Dziatalnos¢ tej Swietlicy przyczyni sie do osiggniecia celu gtéwnego projektu
jakim jest wzrost dostepnosci i jakosci ustug spotecznych zapobiegajgcych ubdstwu i wykluczeniu
spofecznemu na terenie Miasta. W $wietlicy byly realizowane zajecia rozwijajgce kompetencje tj.
porozumiewanie sie w jezyku ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejetnosci uczenia sie,
kompetencije spoteczne i obywatelskie, $wiadomo$¢ i ekspresja kulturalna. Swietlica jest miejscem dla
30 podopiecznych i funkcjonuje od listopada ubiegtego roku. Dziatalnosci $wietlicy koordynowat
kierownik wychowawca zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu. Nadzorowat on tworzenie programow
wychowawczo-terapeutyczno-profilaktycznych. Dzieci i miodziez zostaty podzielone wedtug kategorii
wiekowej na trzy grupy. Wychowawcy Swietlicy prowadzili zajecia wyréwnawcze. W Swietlicy na
umowe zlecenie zatrudnieni zostali specjalisci tj. psycholog, pedagog, wychowawcy. W ramach
realizacji projektu utworzono mieszkanie chronione na osiedlu 1000-lecia w Jastrzebiu-Zdroju,
zatrudniono asystenta oso6b usamodzielnianych, ktory wspotpracuje z mieszkancami mieszkania
chronionego petnoletnich wychowankdow placowek opiekuhczo-wychowawczych i rodzin zastepczych.
Zadaniem asystenta byta praca z wychowankami w celu usamodzielnienia. Asystent kompleksowo
wspierat, motywowat i prowadzit podopiecznego przez caly proces reintegracji spotecznej
i zawodowe;.

W 2018 roku kontynuowano dziatania placéwki wsparcia dziennego przy ulicy Dunikowskiego,
kontynuowano prace mieszkania chronionego treningowego dla petnoletnich wychowankow placéwek
opiekunczo-wychowawczych i rodzin zastepczych, prace asystenta rodziny oraz asystenta osob
niepetnosprawnych, odbyly sie szkolenia kandydatéw na rodziny zastepcze i funkcjonujgce juz

rodziny.



W 2019 roku kontynuowane beda dziatania z roku poprzedniego.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. ,,Rozwdéj ustug spotecznych na teranie Miasta Jastrzebie-Zdréj” — Urzad Miasta
Gtéwnym celem projektu jest wzrost dostepnosci i jakosci ustug spotecznych zapobiegajgcych
ubdstwu i wykluczeniu spotecznemu na terenie Miasta Jastrzebie-Zdréj. Grupe docelowg w projekcie
bedg tworzyly osoby niepetnosprawne, osoby wykluczone lub zagrozone wykluczeniem spotecznym,
rodziny z dzieémi, petnoletni wychowankowie placéwek opiekunczo-wychowawczych i rodzin
zastepczych, kandydaci do petnienia funkcji rodziny zastepczej oraz dzieci i miodziez. W ramach
projektu planuje sie utworzenie $wietlicy opiekunczo-wychowawczej na Osiedlu Przyjazn, utworzenie
mieszkania chronionego dla petnoletnich wychowankdéw placowek opiekunczo-wychowawczych
i rodzin zastepczych na Osiedlu 1000-lecia. W projekcie bedg wystepowaty rowniez zadania tj. ustugi
wsparcia rodzin oraz ustugi asystenckie dla os6b niepetnosprawnych w Miescie Jastrzebie-Zdrgj.
Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu jest likwidowanie barier i niedostatkéw na jakie
napotykajg sie osoby zagrozone ubdéstwem i wykluczeniem spotecznym.

W 2017 roku podpisano umowe o dofinansowanie. W ramach zadania udzielono dotacji celowych dla
Jastrzebskiego Stowarzyszenia ,,Otwarte Drzwi”.

W 2018 roku nastgpito udzielenie kolejnych dotacji celowych.

W 2019 roku planuje sie udzieli¢ dotacji. Po wprowadzeniu w roczny program wspétpracy
z organizacjami pozarzgdowymi oraz podmiotami ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego
i wolontariacie zostanie ogtoszony otwarty konkurs na realizacje zadania ,Prowadzenia placowki
wsparcia dziennego w formie opiekunczej w ramach realizacji projektu ,Rozwdj ustug spotecznych na
terenie miasta Jastrzebie-Zdrgj™.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. ,,Krok w przéd. Wzmacnianie potencjatu spoteczno-zawodowego spotecznosci na
obszarze rewitalizacji w Jastrzebiu-Zdroju” — Urzad Miasta

Gtéwnym celem projektu jest wzmocnienie aktywnosci i pobudzenie spdjnosci spotecznej osmiu
zmarginalizowanych, wieloproblemowych spotecznoéci lokalnych Jastrzebia-Zdroju, w tym 85 oso6b
zagrozonych ubdéstwem lub wykluczeniem spotecznym. Cel ten osiggniety zostanie poprzez realizacje
Programéw Aktywnos$ci Lokalnych (PAL) na obszarach zdegradowanych objetych Lokalnym Planem
Rewitalizacji w okresie 24 miesiecy trwania projektu. W ramach projektu utworzonych zostanie 8 PAL-
i, ktére obejmowacC beda srodowiska zagrozone ubdstwem i zagrozeniem spotecznym, z obszaru
rewitalizacji, w oparciu o $ciezke reintegracji opracowang dla kazdej spotecznosci. Wkiad
niepieniezny, ktéry jest wktadem wtasnym w projekcie bedzie stanowit potencjalne wynagrodzenie dla
8 animatoréw lokalnych oraz wolontariat wyliczony na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia
wraz z narzutami. Wolontariusze wybrani zostang sposréd kazdego z PAL-i i odpowiedzialni bedag
w szczegolnosci za motywowanie i mobilizowanie uczestnikéw projektu, przekazywanie odczu¢ grupy
oraz wykonywanie niezbednych dziatan organizacyjnych. Dziatania animatorow lokalnych to

organizacja i prowadzenie dziatan o charakterze srodowiskowym, organizacja dziatan aktywne;j



integracji, realizowanie harmonogramu spotkan w ramach PAL, dystrybucja materiatbw promocyjnych,
wykonywanie zdje¢ podczas zajec i spotkan, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji PAL, biezaca
wspotpraca z Animatorem Spotecznym.

W 2018 roku planuje sie organizacje warsztatow dla animatoréw spotecznych i lokalnych wraz
z cateringiem, grupowe warsztaty z psychologiem wraz z cateringiem oraz zakup testow Reissa.
W ramach realizacji projektu bedg wyptacane wynagrodzenia dla oséb obstugujgcych projekt.

W 2019 roku dziatania beda miaty identyczny charakter jak w roku 2018.

W 2020 roku planuje sie przeprowadzi¢ warsztaty tylko dla animatoréw lokalnych. W ramach realizac;ji
projektu bedg wyptacane wynagrodzenia dla oséb obstugujgcych projekt.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

Projekt pn. ,,SOS dla Seniora — dtuzej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” — Osrodek
Pomocy Spotecznej

Celem gtéwnym projektu jest stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia dla 300 uczestnikow
projektu w wieku 60+ nie w petni samodzielnych z Jastrzebia-Zdroju w szczegdlnosci dla oséb
wchodzgcych w stan samotnosci i niesamodzielnoéci. Cel bedzie osiggniety poprzez wsparcie
zindywidualizowanymi ustugami opiekuhczymi zaplanowanymi dla danego uczestnika projektu. Osoby
objete wsparciem otrzymajg pomoc w postaci teleopieki, pomocy doraznej w domach
i w lokalnej spotecznosci w tym mozliwo$¢ korzystania z zaje¢ Klubu Seniora i domowej ustugi
wytchnieniowej. W projekcie realizowany bedzie takze wolontariat seniora i ustugi pomocy sgsiedzkiej.
W 2019 roku uczestnicy projektu majg zaplanowane wsparcie indywidualne w postaci:

1. OPIEKI ZDALNEJ - catodobowego monitoring uczestnika w jego domu. Kazdy uczestnik otrzymuje
do domu urzgdzenie |l generacji NEAT NEO 2z centralkg (gtosSnhomowigce urzadzenie
0 bardzo czutym mikrofonie zbierajgcym wszelkie odgtosy w domu, pomocne do nastuchu
w przypadku wezwan) i "guzikiem zycia" noszonym 24h/dobe na reku lub szyi. W przypadku potrzeby
pomocy (atak, upadek, itp.) lub potrzeby kontaktu z sieciag pomocowg lub teleopiekunem uczestnik
przyciska guzik tgczac sie z SCT. Tam organizowana jest pomoc.

2. W SCP s3 zatrudniani opiekunowie pracujgcy w 4 brygadach 2-zmianowych 24h/dobe 7 dni w tyg.
Na stanowiska opiekunéw w tej ustudze zatrudniani sg opiekunowie senioralni, medyczni, ratownicy,
osoby doswiadczone w pracy z seniorem, psycholodzy. Osoby te bedg otaczaé opiekg uczestnikow
zdalnie prowadzgc z nimi rozmowy alarmowe (wymagajgce przyjazdu ratownictwa, sieci pomocowej,
wolontariusza) i towarzyskie. Osoby w SCT przyjmujg takze zgtoszenia na ustugi dorazne zgodnie
z zapisang w systemie kartg ustug i po ustaleniu szczegdtowych potrzeb zgtaszajg zamowienie
ekspertowi wsparcia. W systemie TUTOR teleopiekunowie widzg takze dane niezbedne do
prowadzenia pomocy seniorom, dzieki tym danym i kontaktom z seniorem ustalajg procedure pomocy
(koordynowanie pomocy fizycznej lub prowadzenie rozmdéw). Teleopieka postuzy takze do monitoringu
prac opiekunéw fizycznych w domach seniorow (analiza wejs¢, wyjs¢ i wykonania prac).

3. POMOCY DORAZNEJ - kazdy uczestnik ma mozliwo$é otrzymania ustug prowadzonych przez
opiekunéw fizycznych, t.j.:

— ustuga sprzatania,



— dowdz zakupéw/positkdw,

— ustugi fryzjerskie/lkosmetyczne,

— ustugi higieniczne,

— ustugi opiekuncze (towarzyszenie w domu i poza domem takze z dowozem, spacery, dorazne
prace domowe, wytchnienie dla opiekuna, karmienie),

— pomoc interwencyjna w przypadku braku sieci pomocowej przy teleopiece.

4. Klub Seniora bedzie wspierat uczestnikow, ktérzy wymagajg aktywizacji. Dla oséb, ktére odczuty

wykluczenie z powodu stanu zdrowia, stanu psychicznego lub z powodu dtugoterminowej choroby

bliskiej osoby nie majg w Jastrzebiu-Zdroju miejsca, gdzie mogtyby powoli wraca¢ do spoteczenstwa.

Klub realizowany w projekcie ma mie¢ charakter terapii dla os6b zdezaktywizowanych.

W Klubie realizowane beda:

1) Animacje i warsztaty - zajecia w grupie maksymalnie 20 uczestnikéw zgodnie z diagnozg ich

zainteresowan, beda to zajecia w zakresach:

— pasjonackich (florystyka, zajecia z gling, zielarstwo, zdrowie, szachy, rekodzieto),

— terapeutyczne (Senior-fit, taneczne, arteterapia, Smiechoterapia, animacje senioralne ze sztuka),

— specjalistyczne (prawo spadkowe, organizacja budzetu, obstuga komputera, zajecia
miedzykulturowe).

Zajecia prowadzg trenerzy i animatorzy senioralni doswiadczeni w realizacji zaje¢ dla dorostych

z danego zakresu i szkolen.

2) Grupy wsparcia psychologicznego. Szacuje sie, iz w zajeciach bedzie uczestniczyé kazdorazowo

maksymalnie 20 osob.

3) Wolontariat senioralny.

4) Wydarzenia - spotkania swigteczne. Klub dla uczestnikéw bedzie otwarty od pon. do pt., od 9:00 do

13:00, w tych godzinach zawsze bedzie tam dostepny animator. Zajecia tematyczne (1400

h warsztatéw, 200 h grup wsparcia) bedg realizowane w Klubie Seniora 2x w tyg. po 2-4h/dzien.

Zajecia beda wskazane w biuletynie dla uczestnikéw z mozliwoscig ich wyboru i zaplanowania

obecnosci na zajeciach. W pdzniejszych okresach tematyka zaje¢ bedzie dostosowywana do potrzeb.

Ekspert zajmujacy sie Klubem bedzie tworzyt plany zaje¢ i dokonywat zakupdéw materiatow

edukacyjnych.

W latach 2020-2021 kontynuowane bedg zadania z roku poprzedniego.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

Projekt pn. ,Utworzenie Centrum Uslug Spotecznych oraz swietlicy specjalistycznej dla
mieszkancow ulic Gagarina i Tysigclecia w Jastrzebiu-Zdroju” — Osrodek Pomocy Spotecznej

Gtéwnym celem projektu jest wzrost dostepnosci i jakosci ustug spotecznych zapobiegajgcych
ubdstwu i wykluczeniu spotecznemu na terenie Miasta Jastrzebie-Zdréj. Grupe docelowg bedag
stanowity osoby wykluczone lub zagrozone wykluczeniem spotecznym, rodziny, dzieci i mtodziez.
W ramach projektu zostanie utworzona placowka wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz
Centrum Uslug Spotecznych. Ma to stuzyé wspomaganiu rozwoju, wprowadzeniu trwatych

pozytywnych zmian w srodowisku oraz uruchamianiu potencjatow i talentéw. Dziatania na rzecz dzieci



i rodzin na danym terenie majg na celu wzmocnienie dostepu do podstawowych ustug warunkujgcych
prawidtowe funkcjonowanie lokalnej spoteczno$ci. Duze znaczenie ma wyréwnywanie deficytow
wynikajgcych z braku dostepu do débr i ustug lub innych czynnikdw powodujgcych ograniczenia szans
na réwnoprawny udziat w zyciu spotecznym. Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu jest
likwidowanie barier i niedostatkéw z jakimi spotykajg sie osoby zagrozone ubdstwem i wykluczeniem
spotecznym. Projekt jest komplementarny z projektem ,Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116
w Jastrzebiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”, ktéry réwniez otrzymat dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2020 roku zostang podjete dziatania zwigzane z dostosowaniem, adaptacjg i wyposazeniem lokalu
potozonego przy ulicy Gagarina na placowke wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz na
utworzenie Centrum Ustug Spotecznych. W ramach projektu planowane sa dziatania na rzecz
mieszkancow ulic Gagarina i Os. 100-lecia polegajgce na wspotpracy z asystentem rodziny,
psychologiem, wyspecjalizowang kadrg swietlicy. Prowadzone bedg zajecia z logopeda, nauka jezyka
angielskiego, zajecia socjoterapeutyczne, kompensacyjne, warsztaty profilaktyczne, zajecia
artystyczno-sportowe, wyjazdy edukacyjne oraz wyjscia kulturalne.

W 2021 roku planowana jest kontynuacja dziatah na rzecz mieszkancow ulic Gagarina i Os. 100-lecia
obejmujgca wspédtprace z asystentem rodziny, psychologiem, wyspecjalizowang kadrg swietlicy.
Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

Uzytecznosé publiczna
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Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Slaskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. ,Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w Jastrzebiu-Zdroju podstawg rozwoju wysokiej jakosci elektronicznych
ustug publicznych opartych na geoinformacji” — Urzad Miasta

Gtéwnym celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzebiu-Zdroju do postaci wymaganej obowigzujgcymi
przepisami, w tym: modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw, zatozenie bazy danych geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), zatozenie bazy danych BDOT500, przetworzenie do
postaci elektronicznej materiatdbw zasobu. Projekt =zaklada réwniez uruchomienie sklepu
internetowego, realizujgcego zamdwienia na materialty zasobu klienta zewnetrznego oraz
modernizacje sprzetu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do obstugi utworzonych
baz danych i zasobdéw informacyjnych, a takze do dystrybucji danych za posrednictwem Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzenne;.

W 2017 roku zamdwiono opracowania opisu przedmiotu zamodwienia oraz siwz dla jego

poszczegolnych etapéw. W 2018 roku zrealizowano zaméwienie na opracowanie specyfikacji



istotnych warunkéw zamowienia oraz opiséw przedmiotéw zamowien. Planowane jest wytonienie
inzyniera projektu wykonujgcego jednoczesnie zadania inspektora nadzoru. Zostanie ogtoszony
przetarg na zadanie: ,Rozwdj tresci cyfrowych i modernizacja zbioréw danych” w podziale na czesci
obejmujgce tworzenie tresci cyfrowych - budowa bazy danych ORTO i NMT, pozostaty komponenty
zadania — modernizacja geodezyjnych baz danych: EGiB, BDOTS500 i GESUT, digitalizacja
materiatow.

W 2019 roku planuje sie wykonanie zdje¢ lotniczych, ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

W 2020 roku przewiduje sie wykonanie kolejnych etapéw modernizacji EGiB, BDOT500 i GESUT,
digitalizacja materiatow.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

WYDATKI MAJATKOWE:
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Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Slaskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. ,Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w Jastrzebiu-Zdroju podstawg rozwoju wysokiej jakosci elektronicznych
ustug publicznych opartych na geoinformacji” — Urzad Miasta

W 2019 roku w ramach wydatkow majagtkowych s$rodki wydatkowane bedg na zamowienie budowy
i wdrozenia wraz z przeszkoleniem uzytkownikéw systemu informatycznego PZGiK do gromadzenia,
aktualizacji i udostepniania, w tym w postaci e-ustug, baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Zaplanowano réwniez zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem
oraz 9 wysokowydajnych zestawdw komputerowych dla uzytkownikéw aktualizujgcych bazy danych.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

Projekt pn. ,Wykorzystanie odnawialnych zrédet energii w SP 17 w Jastrzebiu-Zdroju” — Urzad
Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej oraz montaz i konfiguracja urzadzen
systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoty Podstawowej Nr 17 w Jastrzebiu-Zdroju, ktéra swym
zakresem obejmuje:

— montaz paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachu budynku,

— montaz inwertera fotowoltaicznego,

— montaz osprzetu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,

— montaz uktadu zabezpieczajgcego przed wyptywem energii do sieci elektroenergetycznej,

— instalacje odgromowa i uziemiajgca.



Catosé energii zostanie wykorzystana na potrzeby wtasne budynku. Realizacja projektu przyczyni sie
do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10
jak i przyczyni sie do zmniejszenia kosztow utrzymania obiektu.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod katem ziozenia wniosku o dofinansowanie zadania ze
Srodkow unijnych.

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizacje zadania. Po rozstrzygnieciu przetargu oraz
podpisaniu umowy z wykonawcg zostang zamontowane 24 panele fotowoltaiczne o ogniwach
monokrystalicznych. Moc znamionowa panelu to 270W.

W 2019 roku kontynuacja rob6t budowlanych.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. ,Wykorzystanie odnawialnych zrédet energii w SP 1 w Jastrzebiu-Zdroju” — Urzad
Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,06 kWp, montaz
i konfiguracja urzadzen systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoty Podstawowej Nr 1
w Jastrzebiu-Zdroju przy ulicy Pszczynskiej 125a, ktéra obejmuje wykonanie:

— modutéw fotowoltaicznych z systemem samoodsniezania na dachu szkoty,

— doboru aparatury w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,

— wewnetrznych i zewnetrznych tras kablowych systemu fotowoltaicznego,

— Systemu Zarzadzania Energig,

— uktadu zabezpieczajgcego przed wyptywem energii do sieci.

Catosé energii zostanie wykorzystana na potrzeby wtasne budynku. Realizacja projektu przyczyni sie
do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10
jak i przyczyni sie do zmniejszenia kosztéw utrzymania obiektu.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod katem ztozenia wniosku o dofinansowanie zadania ze
srodkow unijnych.

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizacje zadania. W 2019 roku po rozstrzygnieciu
przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcg planuje sie montaz paneli fotowoltaicznych o mocy
20,06 kW, ktore bedg stuzy¢ do produkcji energii elektrycznej na potrzeby jednostki.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. ,,Rewitalizacja obiektu tazienki lll w Parku Zdrojowym” — Urzad Miasta

Projekt ten ma na celu dostosowanie, rozbudowe i rewitalizacje obiektu tazienki Ill mieszczgcego sie
w obrebie Parku Zdrojowego w Jastrzebiu-Zdroju do petnienia funkcji kulturalnej pod kierunkiem
Miejskiego Osrodka Kultury. Budynek tazienek Ill zostat wybudowany w roku 1920. W czasach
funkcjonowania uzdrowiska w budynku prowadzona byta terapia wodna w postaci ,biczéw wodnych”,
a takze solarium (kgpiele stoneczne). W roku 1947 tazienki lll wraz z 80% uzdrowiska zostaty
przejete pod zarzagd Ministerstwa Zdrowia. Zniszczone podczas dziatan wojennych zostaty
odbudowane, a 1 czerwca 1949 roku wyremontowany budynek oddano do uzytku jako Zakfad

Przyrodoleczniczy. Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytkow Klasy ,A”, pod numerem A/1524/93



z dnia 30 kwietnia 1993 r. Od roku 1994 jest nieuzytkowany. Bez podjecia dziatah naprawczych obiekt

zagrozony jest catkowitg i bezpowrotng degradacjg. Zarzadcg powstatej w ramach projektu

infrastruktury bedzie Miejski Osrodek Kultury w Jastrzebiu-Zdroju. Obiekt bedzie stuzyt realizacji celow

statutowych MOK-u {j. dziatan kulturalnych. Inwestycja obejmuje:

1. Prace rozbiorkowe:

rozbidrka: elewacji wschodniej i potudniowej wraz z dobuddwkg parterowg oraz wewnetrznej
czesci budynku, istniejgcej dobuddwki od strony potudniowej,

skucie tynkéw zewnetrznych z pozostatych elewacji budynku,

wykucie otworu drzwiowego w $cianie potnocnej, elewacji potudniowej i wschodniej, istniejgcych
obrébek blacharskich,

wykucie strzepi w Scianach istniejgcych.

. Prace konstrukcyjne i wykonczeniowe:

przemurowanie otwordéw okiennych elewacji zachodniej i pétnocnej,

wykonanie $cian z cegty petnej, Scian monolitycznych,

wykonanie podpiwniczenia pod projektowanym budynkiem, Sciany z Zzelbetu,
wykonanie stropow zelbetowych i innych wg projektu konstrukcji,

wykonanie schodow zelbetowych wg projektu konstrukcji,

wykonanie nadbuddwki - wyjscie z klatki schodowej na dach,

wykonanie warstw stropodachu,

wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm,

wykonanie szybu dla windy osobowej,

wykonanie schodoéw drewnianych,

wykonanie $ciany dziatowej z cegty petnej i monolitycznej,

uzupetnienia $cian w miejscach przemurowywanych otwordw okiennych z cegty petnej,
wykonanie nadprozy wewnetrznych i zewnetrznych z prefabrykowanych belek zelbetowych,
montaz stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu,

gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania,

naprawa peknieé liniowych lub powierzchniowych istniejgcych,

wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo — wapiennych na nowych i adaptowanych Scianach,
wykonanie tynkéw osciezy stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie gtadzi gipsowych na tynkach,

montaz parapetow wewnetrznych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sanitarnych,

wykonanie wylewek samopoziomujgcych wewnetrznych,

montaz sufitdw systemowych podwieszanych,

wykonanie oktadzin scian z ptytek gresowych,

malowanie farbami silikatowymi scian i sufitow,

wykonanie posadzek,



— ocieplenie 15 cm styropianu wraz z odtworzeniem detalu architektonicznego — systemowe
ksztattki styropianowej,

— montaz parapetéw zewnetrznych — z piaskowca,

— wykonanie tynkéw zewnetrznych zgodnie z projektem,

— zamontowanie hydrantéw wewnetrznych wg projektu,

— wykonanie obudéw hydrantéw z ptyt gipsowo-widknowych na stelazu systemowym na catej
ptaszczyznie Sciany.

3. Montaz dzwigu osobowego.

4. Montaz instalaciji.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje techniczne:

— instalacja centralnego ogrzewania,

— instalacja cieptej wody uzytkowej,

— instalacja wodociggowa i hydrantowa,

— instalacja wentylacji mechanicznej,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja kanalizacji deszczowej,

— instalacja elektryczna, niskoprgdowa, strukturalna i oswietleniowa,

— instalacja klimatyzacyjna.

5. Zagospodarowanie terenu ze wzgledu na lokalizacje obiektu na terenie zabytkowego Parku

Zdrojowego z nawigzaniem jego formy do historycznej. W wyniku realizacji projektu w piwnicy

powstang pomieszczenia techniczne, gospodarcze, warsztatowe oraz archiwa i ciemnia. Na parterze

znajdg sie pomieszczenia wystawiennicze, zaplecze techniczne, pomieszczenia biurowe i sanitarne.

Natomiast na pietrze bedg rowniez pomieszczenia biurowe, administracyjne, pracownie i poczekalnia

z punktem informacyjnym. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osoéb niepetnosprawnych.

W 2018 roku ofrzymano dofinansowanie na realizacje zadania oraz rozpoczeto procedure

przetargowg na wytonienie wykonawcy. W 2019 roku w wyniku realizacji projektu w obrebie budynku

utworzone zostana:

— W piwnicy pomieszczenia: techniczne, gospodarcze i warsztatowe oraz archiwa i ciemnia,

— na parterze: pomieszczenia sali wystawienniczej mieszczgcej do 50 osob, zaplecza technicznego,
pomieszczen biurowych i WC.

— na pietrze znajdowa¢ sie bedg pomieszczenia biurowe, pracownie, poczekalnie z punktem
informacji, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia WC.

Projektowany obiekt zostanie dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

Projekt realizowany jest w latach 2013-2019.

Projekt pn. ,,Wykorzystanie odnawialnych zrodet energii w ZS 12 w Jastrzebiu-Zdroju” — Urzad
Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 21 kW dla Zespotu Szkét Nr 12
w Jastrzebiu-Zdroju na os. 1000-lecia 9, ktéra swym zakresem obejmuje:

— montaz paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachu budynku,



— montaz inwerteréw fotowoltaicznych,

— montaz osprzetu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,

— montaz uktadu zabezpieczajgcego przed wyptywem energii do sieci elektroniczne;.

Catosé energii zostanie wykorzystana na potrzeby wtasne budynku. Realizacja projektu przyczyni sie
do zmniejszenia zuzycia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2,
PM10, jak i przyczyni sie do zmniejszenia kosztow utrzymania obiektu.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod katem ziozenia wniosku o dofinansowanie zadania ze
srodkéw unijnych. W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizacje zadania. Zostanie
przeprowadzona procedura przetargowa na wytonienie wykonawcy zadania.

W 2019 roku planuje sie rzeczowg realizacje przedsiewziecia, ktére bedzie realizowane wspdlnie
z zadaniem ,Zwiekszenie efektywnos$ci energetycznej w ZS 12 w Jastrzebiu-Zdroju”.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. ,,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej

ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzebiu-Zdroju” — Miejski Zarzad Nieruchomosci

Celem projektu jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku poprzez wykorzystanie

odnawialnych zrédet energii i zmniejszenie energochtonnosci infrastruktury, ograniczenie strat ciepta,

podniesienie komfortu uzytkowania budynkdéw, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenie
kosztéw ponoszonych na ogrzewanie budynku. Projekt zaktada:

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 — Ochotnicza Straz Pozarna:

— docieplenie pozostatej czesci budynku (dotychczas docieplono stropodach oraz dwie $ciany
budynku) wraz z czesciowg wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

— przebudowe istniejgcej kottowni weglowej na kottownie gazowg wraz ze zdalnym sterowaniem
(telemetrig), wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacjg oraz przebudowa instalacji
elektrycznej w zakresie zmiany oswietlenia na energooszczedne (ledowe).

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 16 — Przychodnia Zdrowia, Poczta Polska, Rada Sotecka:

— docieplenie budynku wraz z czesciowg wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;.

— przebudowe istniejgcej kottowni weglowej na kottownie gazowg wraz ze zdalnym sterowaniem
(telemetrig), wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacjg oraz przebudowg instalacji
elektrycznej i zmiang oswietlenia na energooszczedne.

W 2016 roku (w ramach srodkéw niewygasajgcych na rok 2015) wykonana zostata dokumentacja

projektowa w zakresie termomodernizacji budynkéw zawierajgca rozwigzania w zakresie mozliwosci

zainstalowania systemu wentylacji z odzyskaniem ciepta (rekuperacja), zabudowanie uktadu telemetrii
sterowniczej oraz modernizacje instalacji CO wraz z modernizacjg kottowni weglowej na kottownie
gazowa, budowg przylgczy gazowych, zainstalowaniem systemu solarnego, dociepleniem $cian
obiektow, wymiang stolarki okiennej, jak réwniez zwiekszeniem dostepnoéci obiektu dla osob
niepetnosprawnych. W 2017 roku ztozono wniosek o dofinansowanie zadania. W 2018 roku
przyznano dofinansowanie na realizacje zadania. W ramach realizacji projektu planuje sie rozpoczg¢

prace termomodernizacyjne, polegajace na dociepleniu budynku z kontynuacjg prac w roku 2019.



W 2019 roku planuje sie wykonac¢ réwniez roboty wewnetrzne zwigzane ze zmiang zrédta ciepta oraz
instalacji elektrycznej na odnawialne zrédta energii.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2019.

Projekt pn. ,Zwigekszenie efektywnosci energetycznej w budynku SP 1 wraz

z rozbudowa na cele PP 7 w Jastrzebiu-Zdroju” — Urzad Miasta

Celem przedsiewziecia jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku SP nr 1, poprawa

jakosci ustug swiadczonych w PP 7 oraz zagospodarowanie terenu wokét szkoty.

W 2017 roku opracowano analize finansowg na potrzeby ztozenia wniosku o dofinansowanie zadania

ze srodkoéw unijnych. W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizacje zadania oraz rozpoczeto

procedure przetargowg na wytonienie wykonawcy.

W 2019 roku po rozstrzygnieciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcg rozpocznie sie

rzeczowa realizacja projektu obejmujagca :

— termomodernizacje budynku SP1 wraz z jego rozbudowg i przebudows,

— budowe budynku przedszkola,

— rozbiérke budynku ,Domu Nauczyciela”,

— budowy drogi pozarowej oraz 25 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla oso6b
niepetnosprawnych,

— budowy placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia, przytgcza mediow, ciggu dla pieszych,

— przebudowy i budowy instalacji: gazowych, odgromowych, dozorowych obiektu i otoczenia
(kamery), teletechnicznych, oswietlenia LED, a takze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
wentylacyjnej i grawitacyjnej,

— budowy instalacji fotowoltaicznej, sktadajgcej sie z paneli na dachu projektowanego przedszkola.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Projekt pn. ,,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzebiu-Zdroju” —
Urzad Miasta

Celem inwestycji jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku. W ramach realizacji zadania
nastgpi zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie przez Sciany zewnetrzne poprzez docieplenie
warstwg styropianu od zewnatrz, docieplenie warstwg wetny mineralnej z warstwg wyréwnujgca,
zmniejszenie strat przez przenikanie przez stare okna i drzwi poprzez wymiane okien i drzwi,
modernizacja instalacji C.O.

W latach 2016-2017 poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji kosztoryséw, analizy finansowej
i audytu energetycznego. Ztozono wniosek o dofinansowanie zadania. W 2018 roku podpisano
umowe o dofinansowanie.

W 2019 roku po rozstrzygnieciu procedury przetargowej rozpoczng sie m.in. nastepujgce prace
budowlane:

— inwentaryzacja obiektu,

— remont dachu szkoty polegajgcy na wymianie istniejgcego pokrycia z blachy na dachowke,

wymiane rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich,



— termomodernizacja budynku,

— adaptacja poddasza na cele uzytkowe (wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych),
— doswietlenie projektowanych pomieszczenh uzytkowych,

— przebudowa klatki schodowej, montaz dzwigu osobowego,

— remont fazienek, wymiana posadzek,

— wyposazenie nowoprojektowanych pomieszczen,

— wymiana zrédta ciepta z kottowni weglowej na gazowg z regulacjg instalaciji c.o.,
— zabezpieczenie budynku na dziatanie szkéd gorniczych,

— dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz.

W 2020 roku planuje sie kontynuacje robdét.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2020.

Projekt pn. ,,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzebiu-Zdroju” —
Urzad Miasta

Celem inwestycji jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku ZS 12. W ramach realizacji
zadania wykonane zostang nastepujgce prace: inwentaryzacja obiektu, roboty termoizolacyjne,
dostosowanie budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych, przebudowa wejscia
ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budowg pochylni dla niepetnosprawnych, remont
wejs¢, remont fazienek oraz przebudowa kuchni w celu dostosowania do aktualnych przepiséw.

W latach 2016-2017 zostata zlecona dokumentacja techniczna na potrzeby zwiekszenia efektywnosci
energetycznej w zakresie termomodernizacji catego obiektu i przebudowy instalacji C.O. Wykonano
réwniez analize finansowg dla potrzeb wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania. W 2018 roku
planuje sie podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozpoczecie procedury przetargowej dla
wytonienia wykonawcy robét budowlanych, ktére zakonczg sie w 2019 roku. W ramach zadania

zostang wykonane m. in. nastepujace prace:

inwentaryzacja obiektu,

— roboty termoizolacyjne,

— dostosowanie budynku do aktualnych przepisow p.poz.,

— przebudowa wejscia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budowg pochylni dla
niepetnosprawnych,

— remont wejs¢,

— remont tazienek oraz przebudowa kuchni w celu dostosowania ich do aktualnych przepiséw,

— roboty instalacyjne.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2019.
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Projekt pn. ,,Razem przeciw powodzi” — Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej
W 2019 roku w ramach wydatkéow majgtkowych planuje sie zakup nosnika kontenerowego, kontenera
przeciwpowodziowego z wyposazeniem oraz kontenera do przewozu piasku /elementéw
stabilizacyjnych.
W 2018 roku w ramach czesci majgtkowej tego projektu realizowanej prze Straz Miejskg zakupiona
zostanie t0dz ptaskodenna do poruszania sie po terenie zalewowym oraz do przeprowadzenia
ewakuaciji ludnosci.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. ,,Rowerem po zelaznym szlaku” — Urzad Miasta

Celem projektu jest rozbudowa szlaku rowerowego. Caty Zelazny Szlak Rowerowy zawiera petle
prowadzacg z Jastrzebia-Zdroju poprzez Goddéw, Pertovice koto Karwiny, Karwine, Zebrzydowice
i z powrotem do Jastrzebia-Zdroju. Ponadto projekt jest réwniez realizacjg specyficznego rozwigzania
technicznego, ktéry umozliwi trwate wykorzystanie bytych torowisk. Budowa $ciezek rowerowych
przyczyni sie do rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej oraz ustug towarzyszacych, jakimi sg
wypozyczalnie rowerdw i serwisy rowerowe.

W 2016 roku poniesiono koszty umowy na dzierzawe terenu od PKP i JSSW S.A., poniesiono koszty
uzgodnien z PKP i Telekomunikacjg oraz koszty wykupu gruntéw od PKP.

W 2017 roku zlecono aktualizacje projektu oraz ztozono fiszke projektowg o dofinansowanie zadania
ze srodkow z budzetu Unii Europejskiej w zakresie zaprojektowanego odcinka sciezek rowerowych
o dlugosci ok. 8,7 km na terenie Miasta Jastrzebie-Zdréj. Sciezka bedzie przebiegaé¢ z kierunku
Zebrzydowice w strong Godowa. W Miescie Jastrzgbie-Zdroj bedzie przecina¢ m.in. ulice: Zwirowa,
Czyza, Kottgtaja, Torowg, Zdziebty, Przemystowg, Biadoszek, Chlebowg, Wyzwolenia, Ranoszka).
W 2018 roku zaktualizowano inwentaryzacje dendrologiczng oraz projekt techniczny. Przeprowadzona
zostanie procedura przetargowa w celu wytonienia wykonawcy zadania, z ktérym zawarta zostanie
umowa na wykonanie rob6t budowlanych.

W 2019 roku rozpocznie sie budowa $ciezek rowerowych. Z uwagi iz Miasto Jastrzebie-Zdroj jest
Liderem projektu, a tym samym gtéwnym beneficjentem srodki unijne beda przekazane na wydzielony
rachunek Miasta, a nastepnie wedtug wnioskéw o ptatno$é Partnerow przekazane dla poszczegdinych
Miast i Gmin.

Projekt realizowany bedzie w latach 2015-2019.



Projekt pn.”Cwiczenie nie zna granic” — Urzad Miasta

Gtéwnym celem projektu jest zintensyfikowanie dalszej transgranicznej wspotpracy poprzez
stworzenie kolejnych atrakcji dla mieszkahcow Jastrzebia-Zdroju i Karwiny. Projekt zaktada powstanie
sitowni na wolnym powietrzu na osiedlu Zofidwka. Projekt ma za zadanie zapobiega¢ przestepczosci,
promowaé zdrowy styl zycia i turystyke. Dziatania kluczowe dgzg do efektywniejszego wykorzystania
czasu wolnego grup docelowych poprzez promocje i ¢wiczenia fizyczne na $wiezym powietrzu.

W 2018 roku przygotowana zostanie dokumentacja techniczna oraz wybrany zostanie wykonawca
robot. W 2019 roku przewiduje sie wykonanie sitowni zewnetrznej i street workout'u wraz z nowymi
chodnikami, drenazem i matg architekturg w formie tawek i koszy na $mieci. Inwestycja obejmowac
bedzie urzadzenia ze stali nierdzewnej: biegacz, rowerek, podciag nég, wyciskanie siedzgc, orbitrek,
urzadzenie street workout, tawki i kosze na odpadki.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Pomoc spoteczna / rodzina
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Projekt pn. ,,Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzebiu-Zdroju na potrzeby
budownictwa socjalnego” — Miejski Zarzad Nieruchomosci

Gtéwnym celem projektu jest przebudowa i nadbudowa zdegradowanego budynku socjalnego przy
ul. Gagarina w Jastrzebiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia nowych lokali
socjalnych oraz adaptacji pomieszczen kondygnaciji istniejgcej na mieszkania socjalne oraz Centrum
Ustug Spofecznych, ktére tworzg Klub Aktywnosci Lokalnej wraz ze $wietlicg s$rodowiskows.
W ramach prac adaptacyjno-budowlanych cze$é istniejgca budynku zostanie poddana
termomodernizacji. Obiekt bedzie dostosowany do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych. Ustugi
oferowane przez Centrum Ustug Spotecznych bedg odpowiedzig na potrzeby grup znajdujgcych sie
w szczegollnej sytuacji w zakresie ich aktywizacji z uwzglednieniem lokalnych, demograficznych
i terytorialnych uwarunkowan. Centrum zapewni wielowymiarowe wsparcie majgce na celu
zwiekszenie dostepu do podstawowych ustug warunkujgcych prawidiowe funkcjonowanie lokalnej
spotecznosci.

W 2015 roku wykonano ekspertyze, ktéra miata na celu uzyskanie informacji co do stanu
technicznego budynku w tym badan geotechnicznych gruntu z okresleniem wptywu eksploatacii
gorniczej, odkrywek fundamentéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku oraz obliczen
sprawdzajgcych na podstawie, ktérych stwierdzono, Zze stan techniczny i konstrukcja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gagarina jest w dobrym stanie i planowana nadbudowa nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprezen i osiadan w podtozu gruntowym pod istniejgcymi
fundamentami.

W 2016 roku zostata podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie
przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania

terenu i budowy placu zabaw.



W 2017 roku zostat ztozony wniosek o dofinansowanie zadania. Otrzymano informacje o pozytywnej
ocenie wniosku i uzyskaniu dofinansowania w planowanej kwocie. Rozpoczeto procedure
przetargowa, ktéra miata wytoni¢ wykonawce robot budowlanych. Odbyty sie 3 przetargi, jednakze ze
wzgledu na brak ofert lub przewyzszajgce zabezpieczone $rodki w budzecie nie zostata podpisana
umowa na wykonanie, w zwigzku z czym ogtoszono ponownie przetarg. W ramach zabezpieczonych
srodkow dokonano zaptate za opracowang dokumentacje projektowa.

W 2018 roku poniesiono wydatki w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie za dokumentacje
przetargowa. Nastgpita koniecznos¢ wydiuzenia terminu realizacji zadania do 2019 roku. W ramach
zadania planuje sie rowniez wykonaé prace adaptacyjne poprzez przebudowe i nadbudowe obiektu
wraz z kompleksowg modernizacjg pomieszczen obejmujgcg przebudowe wszystkich instalacji
w obiekcie, w celu dostosowania ich do potrzeb w zakresie budownictwa socjalnego, wykonanie nowej
elewacji oraz zagospodarowaniem przylegtego terenu poprzez budowe placu zabaw wraz z boiskiem
dla mieszkancow lokali socjalnych przy ul. Gagarina 108, 110, 112, 116 na niezagospodarowanym
terenie. W budynku powstang rowniez pomieszczenia dostosowane do potrzeb funkcjonowania
Centrum Ustug Spotecznych oraz Klubu Aktywnosci.

W 2019 roku zaplanowano kontynuacje dziatan z roku 2018.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2019.
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Projekt pn. ,,Profesjonalne pracownie w Jastrzebiu-Zdroju 2” — Urzad Miasta
W 2018 roku zostanie ogtoszony przetarg dla Zespot Szkot Nr 9 - pracownia dla zawodu
kucharz/piekarz, Zespdt Szkdét Nr 2 - pracownia dla zawodu kucharz/technik zywienia i ustug
gastronomicznych oraz dla zawodu technik logistyk w ramach planowanego przetargu. Kolejnym
krokiem jest podpisanie umoéw z wytonionymi wykonawcami i dokonanie wydatkow przewidzianych
w projekcie oraz dostarczenie sprzetu i tablic informacyjno-promocyjnych wraz z oznaczeniami
stanowisk do w/w placéwek. Nadal trwa¢ bedg prace zwigzane z przygotowaniem zadan zwigzanych
z przetargiem dla pozostatych pracowni, tj. Zespdt Szkét Nr 2 pracownia dla zawodu technik
ekonomista, Zespot Szkét Nr 6 pracownia dla zawodu technik analityk oraz pracownia dla zawodu
technik mechatronik. Ze wzgledu na rézng specyfikacje zakupywanego sprzetu w kazdej pracowni
wystepowac bedg zaréwno wydatki biezace jak i majgtkowe.
W roku 2019 zostanie wyposazona pracownia mechatroniki i pracownia dla zawodu technik analityk
w ZS6. Jednakze, nalezy nadmieni¢, ze sytuacje zwigzane z rozstrzygnieciem przetargu sag
dynamiczne i niezalezne od Zamawiajgcego. Sytuacje zwigzane z dokonywaniem zmian pomiedzy
wydatkami biezgcymi a majgtkowym mogg zdarza¢ sie w przypadku planowanych postepowan
przetargowych z uwagi na koniecznos$¢ dokonywania podziatu zamowien na czesci w przetargach.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.



2. Pozostale przedsiewziecia wieloletnie, w tym:
WYDATKI MAJATKOWE:

1. Budowa oswietlenia ulic (okres realizacji 2003-2020)

Celem przedsiewziecia jest budowa oswietlenia ulic, placéw i drog dla zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu pieszego i kotowego w Miescie. W latach 2003 -2012 zabudowano na miescie 2740 nowych
punktéw oswietlenia ulic na 30 ulicach itraktach pieszych. W roku 2013 wykonano przebudowe
o$wietlenia przy ul. Slgskiej i Kurpiowskiej oraz ul. Gospodarskiej z uwagi na przebudowe sieci
energetycznych przez zaktad energetyczny TAURON, co skutkowato koniecznoscig wykonania
réwniez ze strony Miasta przebudowy o$wietlenia. Ponadto wykonano projekt oswietlenia ulicy Matejki
i deptaka obok placu zabaw ul. Wroctawska, przebudowa 6 SOU - poprzez wyprowadzenie zasilania
poza stacje transformatorowg, wykonanie os$wietlenia sitowni na wolnym powietrzu przy
ul. Turystycznej i Wielkopolskiej, drogi do przedszkola na o0$. Ziote tany oraz wybudowano
oswietlenie miasteczka ruchu drogowego. W roku 2014 wykonano oswietlenie: ulicy Matejki, drogi do
przedszkola przy ul. Wiejskiej i przy ul. B. Czecha, placu zabaw i sitowni przy ul. Wroctawskiej, placow
zabaw w parku im. Witczaka. Ponadto wykonano projekt o$wietlenia ulicy Cichej od ul. Granicznej do
ul. W. Korfantego i ul. Z. Herberta. W 2015 roku wykonano o$wietlenia przy ul. Powstancéw SI. od
posesji nr 168 do ul. Siewnej, ul. J. Lechonia, ul. J. Kasprowicza, ul. |. Krasickiego , ul. Ruptawiec —
J. Chetmonskiego, ul. Z. Herberta, cz. ul. Wesotej. W roku 2016 zrealizowany zostat projekt budowy
oswietlenia ulicy Polnej, Libowiec, deptaka z ul. Katowickiej do Bielkonu, Zamkowej i Osadnikow oraz
wykonano os$wietlenie ulicy Cichej od ulicy Granicznej do ul. W. Korfantego i oswietlenie ulicy
Spokojnej. W latach 2017 — 2018 wykonano os$wietlenie: ul. Polnej, cz. ul. Libowiec, deptaka z ul.
Katowickiej do Pétnocnej, ul. Bogoczowiec, ul. Zamkowej z ul. Katowickiej do Bielkonu, ulic: ks. kard.
S. Wyszynskiego, Zwirki i Wigury, Mazowieckiej , ul. Utanskiej, ul. Rajdowej. W latach 2019 — 2020
planuje sie wykonanie oswietlenia ul. Rozwojowej ,ul. Moszczenickiej, ul. Energetykow, ul. Chlebowej,
ul. J. Bema, ul. Okopowej, odnogi ul. Wiejskiej, ul. Husarskiej oraz ulic w dzielnicy Borynia —
Skrzeczkowice.

2. Przebudowa ul. Witczaka (okres realizacji 2011-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa uktadu komunikacyjnego w Miescie. W latach 2011-2013
wykonano niezbedng dokumentacje techniczng. W 2014 roku wykonano opisy nieruchomosci
przewidziane do wykupu gruntéw niezbednych do realizacji zadania, uzyskano pozwolenie na budowe
oraz rozpoczeto realizacje zadania w zakresie przebudowy drogi na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku
kgpieliska ,,Zdrgj”. W latach 2015-2016 wykonano nastepujgce prace w zakresie przebudowy drogi:
Zakres robét dla etapu I:

przebudowa ul. Witczaka na odcinku 100 mb o pow. 650 m?,

przebudowa chodnikéw o pow. 610 m?,

przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyzowan z drogami poprzecznymi,
przebudowa uzbrojenia,

budowa oswietlenia.



Zakres robot dla etapu 1l:

przebudowa i rozbudowa ul. Witczaka etap Il na odcinku od budynku Witczaka 4a do okolic basenu

poprzez przebudowe drogi o pow. 3400 m?,

budowa chodnikéw o pow. 1210 m?,

przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyzowan z drogami poprzecznymi,

przebudowa uzbrojenia,

budowa oswietlenia,

budowa kanalizacji deszczowe;.

W 2017 roku rozpoczeto wykonanie aktualizacji projektu dla Il etapu przebudowy drogi na odcinku od

basenu do ul. Wodzistawskiej, ktéry zakonczono w 2018 roku. Ponadto w 2018 roku zawarto umowe

na wykonanie opiséw nieruchomosci na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizacje zadania w trybie
SPECUSTAWY. Wykupy gruntéw planuje sie w 2019 roku.

3.

Cmentarze (okres realizacji 2005-2019)

Celem przedsiewziecia jest rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochéwku

na terenie Miasta.

Wydatki poniesione w latach 2005-2013 obejmowaty m.in.

1.

Na cmentarzu przy ul. Okrzei: budowe i rozbudowe ogrodzenia, rozbudowe kwater grzebalnych

"J", "M", K", ,L” i "D-8", modernizacje dachu Domu Przedpogrzebowego, budowe chodnikow
z kostki betonowej, budowe wodociggu wraz z ustawieniem aluminiowego zdroju ulicznego, zakup
miniciggnika, zakup 11 szt. latarni w ramach budowy oswietlenia, budowe zespotu kolumbaridw,
budowe muru oporowego z niszami na urny, przebudowe wejscia na cmentarz komunalny przy
ul. Okrzei od strony Podhalanhskiej, budowe grobowca dzieci urodzonych martwo,

Na cmentarzu przy ul. Bednorza: budowe drogi dojazdowej, chodnikéw i kwatery cmentarza,

rozbudowe kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej, budowe wodociggu wraz z ustawieniem
aluminiowego zdroju ulicznego, rozbudowe linii oswietlenia zewnetrznego,

Na cmentarzu przy ul. Potomskiej: budowe drég, chodnikéw i kanalizacji deszczowej,

Na cmentarzu przy ul. Norwida: budowe odcinkéw drég i chodnikow z kostki betonowej,

rozbudowe linii oswietlenia zewnetrznego, wykonanie odcinkéw kanalizacji deszczowej i instalacji

wodne;.

Zakres rzeczowy w 2014 roku obejmowat m.in.:

a)

prace zwigzane z rozbudowg cmentarza przy ul. Okrzei od strony potudniowej (etap I), w tym:
niwelacja terenu wykonanie kolumn filtracyjnych, zebranie ziemi urodzajnej, makroniwelacja:
roboty ziemne (wykopy i nasypy), wywoéz i utylizacja nadwyzek ziemi, wzmocnienie skarp
geowtdkning i geokratg, humusowanie skarp, wycinka drzew i krzewéw. Prace te zostaly
czesciowo wykonane w ramach wydatkow, ktére zgodnie z uchwatg Rady Miasta nie wygasty
z uptywem 2013 roku,

przetozenie sieci teletechnicznej,

rozpoczecie robot sanitarnych, w tym instalacji wodociggowej i deszczowe;.



b)

c)
d)

e)

projekt budowlany zamienny do projektu pn. ,Rozbudowa i zagospodarowanie fragmentu
cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturg techniczng i drogowg przy ul. Okrzei
w Jastrzebiu-Zdroju”,

zakup ptyt kamiennych na kolumbarium D,

zakup niezbednych materiatow i urzgdzen,

w ramach zakresu rzeczowego realizowanego przez Wydziat Mienia Urzedu Miasta nabyto prawo
wlasnosci zabudowanych nieruchomos$ci gruntowych 2z przeznaczeniem na rozbudowe
cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei oraz poniesiono koszty zwigzane z zawartymi umowami

notarialnymi.

Zakres rzeczowy w 2015 roku obejmowat m.in.:

a)
b)

zwrot kosztéw postepowania odwotawczego na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwotawcze;j,
wykonanie kolejnych prac zwigzanych z rozbudowg cmentarza przy ul. Okrzei od strony
potudniowej (kontynuacja Etapu |) — plac gérny, w tym: budowa czesci drogi dojazdowej, roboty
elektryczne (montaz kabli zasilajgcych oraz oswietlenia), roboty sanitarne (budowa instalaciji
wodociggowej, deszczowej), rozpoczecie robot przy budowie chodnikéw i drég wewnetrznych,
przetozenie sieci teletechnicznej, rozpoczecie prac przy budowie schodéw terenowych tgczacych
starg czes¢ cmentarza z nowa,

pozostate prace zwigzane z rozbudowg cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida,
w tym: wzmocnienie i obsada skarp (prace ziemne przy formowaniu skarp, zabezpieczenie skarp
agrowtdkning, nasada drzew i krzewow), budowa nowych drég i chodnikéw, rozbudowa linii
oswietlenia zewnetrznego, wykonanie odcinkow kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej, zakup
niezbednych materiatéw i urzadzen.

Zakres rzeczowy w 2016 roku obejmowat:

1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
2.

Wykonanie kolejnych prac zwigzanych z rozbudowg cmentarza przy ul. Okrzei od strony
potudniowej (kontynuacja Etapu | - budowa kwartatéw E, F, G) - plac gérny, w tym:

kontynuacja budowy drogi dojazdowej,

budowa chodnikéw i drég wewnetrznych,

kontynuacja robot elektrycznych (montaz kabli zasilajgcych oraz oswietlenia),

prace zwigzane z budowg schodéw terenowych tgczgcych starg czes¢ cmentarza z nows,
wykonanie murka granitowego wzdtuz drogi biegngcej wzdtuz skarpy,

kontynuacja robét kanalizacji deszczowej,

prace rozbiérkowe zabudowan przy ul. Okrzei 1a i 5a,

wykonanie projektu rozbiérki budynkow przy ul. Okrzei 1,

Budowe chodnikéw i drég wewnetrznych na cmentarzach przy ul. Bednorza oraz Norwida.

Zakres rzeczowy w 2017 rok obejmowat:

1.

Wykonanie kolejnych prac zwigzanych z rozbudowg cmentarza przy ul. Okrzei od strony
potudniowej (kontynuacja Etapu | - budowa kwartatéw E, F, G) - plac gérny, w tym wykonanie
prac zwigzanych z rozbiérkg budynkéw przy ul. Okrzei 1,

Pozostate prace zwigzane z rozbudowg cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida:

a) wzmochienie i obsada skarp, w tym:



- prace ziemne przy formowaniu skarp,

- zabezpieczenie skarp agrowtdkning,

- nasada drzew i krzewow,

b) budowa nowych drég i chodnikow,

¢) wykonanie odcinkéw kanalizacji deszczowe;j i instalacji wodnej,
3. Zakup ptyt do kolumbarium,
4. Rozbudowa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Okrzei,
5. Zakup niezbednych materiatéw i urzadzen.

W 2018 roku zakres rzeczowy przedstawia sie nastepujgco:

1. Wykonanie projektu rozbiorki budynkéw przy ul. Okrzei 3,

2. Prace zwigzane z rozbiérkg budynkéw przy ul. Okrzei 3,

3. Pozostate prace zwigzane z rozbudowg cmentarzy przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida:
a) wzmocnienie i obsada skarp, w tym:

- prace ziemne przy formowaniu skarp,

- zabezpieczenie skarp agrowidkning,

- nasada drzew i krzewow,

b) budowa nowych drég i chodnikow,

c¢) rozbudowa linii oswietleniowych.

4. Opracowanie zmiany projektu rozbudowy cmentarza w zakresie drog wewnetrznych oraz muru
oporowego.

Na 2019 rok zaplanowano:

1. Budowe placu pod wynajem na ustugi cmentarne - planowane do wykonania prace obejmowaé
bedg wykonanie utwardzonego (kostka brukowa) placu wraz z kanalizacjg i doprowadzeniem instalacji
wodnej,

2. Budowe kolumbarium i muru oporowego.

4. Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garazu przy ul. Pszczynskiej

(okres realizacji 2011-2020)

Celem przedsiewziecia jest dostosowanie budynku przy ul. Pszczynskiej 142 na potrzeby organizacji
dziatajgcych na osiedlu na rzecz lokalnej spotecznosci. W 2011 roku poniesiono wydatki na czesciowe
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2012 roku poniesiono wydatki na sporzadzenie
operatu wodno-prawnego wraz z podktadem mapowym obejmujgcym dziatki, przez ktére planowane
jest przeprowadzenie sieci. W 2013 roku nie poniesiono Zzadnych wydatkow. W 2014 roku
wydatkowano srodki na zaptate koncowg za dokumentacije projektowg budowy budynku OSP oraz za
rozbiérke budynku przy ul. Pszczyhskiej 140. W 2015 roku realizacja wydatkow uzalezniona byta od
czynnosci w zakresie uzgodnienia terenu pod inwestycje z przysztym uzytkownikiem odnosnie
lokalizacji. W roku 2018 dokonano zakupu budynku przy ul. Pszczynskiej 142. Planuje sie, ze
w budynku przy ul. Pszczynskiej 142 swojg siedzibe bedzie miato OSP Goérne, Rada Osiedla
Jastrzebie Gorne i Dolne, Koo Gospodyri Wiejskich oraz inne organizacje dziatajace na rzecz
Osiedla. Dodatkowo w budynku znajdowa¢ sie bedzie pomieszczenie z przeznaczeniem na

dziatalno$é gospodarcza. Ze wzgledu na trwajace uzgodnienia z przysztymi uzytkownikami obiektu,



planuje sie w 2018 roku podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji z terminem zaptaty w 2019
roku. W roku 2019 planuje sie réwniez podpisa¢ umowe na wykonanie przebudowy budynku
z czesciowg zaptatg w 2019 roku oraz koncowg zaptatg w 2020 roku za wykonane prace budowlane.
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowe garazu oraz przebudowe budynku,
- budowe garazu dwustanowiskowego,
- przebudowe budynku w zakresie wykonania instalacji gazowej, termomodernizacje budynku
poprzez czesciowg wymiane stolarki okiennej, docieplenie $cian zewnetrznych oraz dachu,
wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie sanitariatéw, prace ogdlnobudowlane Kklatki
schodowej, strefy wejs¢, dachu, kominéw instalacji odgromowej, posadzek, $cian wewnetrznych,
sufitbw, opaski zewnetrznej, wykonanie wentylacji, osuszenie piwnic, wykonanie podrecznej pralni,
pomieszczenia socjalnego, oswietlenia zewnetrznego. Na czesciowg realizacje zadania planuje sie
pozyskaé srodki z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

5. Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 (okres realizacji 2011-2019)

Pierwotnie celem przedsiewziecia byta przebudowa budynku z przeznaczeniem na dziatalno$¢

Powiatowego Urzedu Pracy. Od 2011 roku trwaty prace projektowe w zakresie adaptacji budynku

na jego potrzeby. Jednak w 2015 roku podjeto decyzje o zmianie celu i zakresu rzeczowego. Obecnie

celem przedsiewziecia jest przebudowa budynku w celu dostosowania go do potrzeb

Srodowiskowego Domu Samopomocy. W 2017 roku wykonano dokumentacje techniczng przebudowy

obiektu. W roku 2018 prowadzono procedury przetargowe na wykonanie zadania (jedna zostata

uniewazniona), a w 2019 roku planuje sie wykonac¢ prace w zakresie m.in.:

- termomodernizacji obiektu,

- przebudowy i zagospodarowania terenu: parking na min. 20 stanowisk z miejscem postojowym
dla autobusu do przewozu o0so6b niepetnosprawnych oraz mozliwoscig jego zawracania, drogi
pozarowe i ewakuacyjne, wykonanie w ogrodzie zadaszonych miejsc siedzgcych dla uczestnikow
SDs,

- przebudowy nowej czesci budynku na potrzeby np.: sal terapeutycznych, pokoju wyciszen, sali
Snoezelen (doswiadczania $wiata), pracowni artterapii, pracowni ceramicznej, pracowni
kulinarnej,

- przebudowy starej czesci budynku,

- wyposazenia obiektu w zakresie meblowym i sprzetowym,

- wymiany instalacji wewnetrznych wod.-kan., hydrantowych, grzewczych, gazowych,
wentylacyjnych i elekirycznych (w tym niskoprgdowych) z zastosowaniem nowych,
energooszczednych technologii.

6. Historia Weglem Pisana Jastrzebie-Zdréj - Karwina - Hawierzow (okres realizacji 2011-2020)

Celem przedsiewziecia jest promocja dziedzictwa kulturowego. W ramach zadania planuje sie Il etap

przebudowy dawnego OWN, w tym: przebudowe istniejgcego budynku na punkt obstugi ruchu

turystycznego, rewitalizacje stawu i budowe ktadki nad stawem, budowe parku sensorycznego

i zagospodarowanie terenu. Miasto zlozyto wniosek o dofinansowanie zadania z budzetu Unii



Europejskiej (w ramach programu INTERREG V-A 2014-2020) lecz nie otrzymato dofinansowania.
W 2019 roku planuje sie rozpoczg¢ roboty w w/w zakresie, ktére zostang ukonczone w roku 2020.

7. Przebudowa ul. Torowej i Majowej (okres realizacji 2011-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa ukladu komunikacyjnego w Miescie. W 2011 roku, zgodnie
z zakresem rzeczowym, rozpoczeto prace projektowe poprzez zlecenie wykonania projektu
budowlano-wykonawczego, w 2012 roku zostat on wykonany. W 2013 roku z uwagi na postepowanie
na wykonanie zadania w ramach SPECUSTAWY oraz koniecznos¢ dokonania wykupu gruntow,
zadanie nie byto realizowane pod katem robét budowlanych. Jedynym wydatkiem byto uiszczenie
optaty przytgczeniowej dla firmy Tauron z tytutu przylgczenia sieci oswietleniowej do sieci. W 2014
roku zostata poniesiona optata przytgczeniowa w zakresie oswietlenia drogi dotyczgca drugiego
punktu zasilania oraz wyptacone zostaty odszkodowania za drogi przejete z mocy prawa na rzecz
gminy oraz wojewodztwa w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. Cze$¢ zakresu rzeczowego przedsiewziecia obejmujgca
wyptate odszkodowan realizowat Wydziat Mienia Urzedu Miasta. W 2015 roku czesciowo wykupiono
grunty niezbedne do realizacji zadania. W roku 2018 rozpoczeto prace drogowe w zakresie | etapu,
ktére zakonczg sie w roku 2019 tj. przebudowy ulicy Majowej (czes¢ drogowa) na odcinku od
ul. Przemystowej do poses;ji nr 18 (dlugosé 400 mb, szerokosé¢ 4,50 m) oraz oswietlenia ulicznego na
odcinku od ul. Przemystowej do ul. Cieszynskie;j.

8. Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzebiu-Zdroju (okres realizacji 2009-2020)

Celem przedsiewziecia jest poprawa uktadu komunikacyjnego. Lata 2009-2016 to realizacja projektu
technicznego przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyzowania z ul. Cieszyhskg do
skrzyzowania z ul. Przemystowg. Dlugos¢ przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1 193 metrow.
Rozbudowa rozpoczyna sie przy krawedzi jezdni ulicy Cieszynskiej, a konczy bezposrednio za
skrzyzowaniem z ulicg Przemystowg. Zakres robét budowlanych to m.in: wykonanie nowej konstrukgiji
jezdni ulicy Wyzwolenia o szerokosci 6,5m, przebudowa skrzyzowan w ciggu ulicy Wyzwolenia,
wykonanie Sciezki rowerowej wraz z chodnikiem wzdtuz ulicy Wyzwolenia, wykonanie chodnikéw dla
pieszych i $ciezek rowerowych, przebudowa oraz budowa zatok autobusowych, przebudowa
systemu odwodnienia ulicy Wyzwolenia. Zadanie zostato zgtoszone do programu Interreg V-A
Republika Czeska — Polska Dziatanie 2.3 Dziatania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego
udostepnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego,
jednak dofinansowanie nie zostato przyznane. W roku 2016 rozpoczeto aktualizacje projektu
technicznego, ktérg ukorniczono w | pétroczu 2017 roku. W roku 2018 wykonano podziat dokumentac;ji
na etapy oraz zawarto umowe na wykonanie opiséw nieruchomosci na potrzeby wykupu gruntow.
Dokonano rowniez zmiany nazwy zadania z ,Poprawa dostepnosci komunikacyjnej pogranicza
polsko-czeskiego” na ,Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzebiu-Zdroju”, z uwagi na brak mozliwosci
uzyskania dofinansowania ze srodkéw unijnych (poniewaz uzyskano dofinansowanie na kontynuacje
budowy $ciezek rowerowych po bytych szlakach kolejowych). W zwigzku z tym zdecydowano
o powrocie do pierwotnej nazwy zadania izmianie zakresu rzeczowego, tj. przebudowy odcinka

ul. Wyzwolenia na dtugosci 200 mb z wiaduktem oraz przebudowg ulicy na odcinku od bytych toréw



kolejowych do ul. Cieszynskiej, na ktéry rozpoczeto procedure przetargowg. Wykupy gruntéw i prace
drogowe bedg prowadzone od roku 2019.

9. Przebudowa ul. Podhalanskiej (okres realizacji 2015-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa uktadu komunikacyjnego. Srodki przeznaczone sg na wykonanie
projektu technicznego przebudowy ulicy na odcinku od ul. Mazowieckiej do ulicy Zielonej. W roku
2016 zawarto umowe na wykonanie projektu przebudowy drogi, ktory zostat ukohczony w Il pétroczu
2017 roku i okreslit szczegotowy zakres robét drogowych i koszt ich wykonania. W roku 2018
wykonano podziat geodezyjny 3 dziatek na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizacje zadania
w trybie SPECUSTAWY. Opisy nieruchomosci i wykupy gruntéw planuje sie w 2019 roku.

10. Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oswietleniem (okres realizacji 2011-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa uktadu komunikacyjnego. W roku 2011 zostata wykonana
dokumentacja techniczna. W roku 2015 dokumentacja techniczna zostata zaktualizowana. Rok 2016 —
to przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac drogowych. W roku 2017 wykonano
przebudowe drogi na dt. 483 mb od ul. Swierczewskiego w kierunku ul. Cichej. Wykonano m.in: nowg
konstrukcje jezdni ulicy Rolniczej o szeroko$ci 5,0 m; przebudowe skrzyzowania z ulicg
Swierczewskiego; przebudowe odwodnienia drogi za pomocg rowéw przydroznych; budowe,
przebudowe lub zabezpieczenie sieci kolidujgcych z przebudowywang drogg. Wykonano réwniez
opisy nieruchomosci dla potrzeb wykupu gruntéw. W 2018 roku dokonano wypfaty odszkodowan na
rzecz osob fizycznych za dziatki przejete z mocy prawa na podstawie specustawy pod przebudowe
ul. Rolniczej. W tym zakresie rzeczowym przedsiewziecie realizowane byto przez Wydziat Mienia
Urzedu Miasta. Ponadto w 2018 roku uzyskano s$rodki finansowe z budzetu panstwa w kwocie
748 593 zt w ramach programu pn. ,Rzgdowy Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjnosci
regionéw poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej — 2018”. Zakres rzeczowy bedzie polegat
na przebudowie odcinka ul. Rolniczej od skrzyzowania z ulicg Cichg na diugosci 380 mb w kierunku
ul. Niepodlegtosci bedzie realizowana poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni ul. Rolniczej o szer.
5 metrow, przebudowe zjazdéw indywidualnych oraz zjazddéw publicznych, wykonanie kanalizaciji
deszczowej na dt. 72,7 mb, wycinke kolidujgcego drzewostanu i przestawienie przydroznego krzyza.
11. Przebudowa ul. K. Wielkiego (okres realizacji 2015-2020)

Celem przedsiewziecia jest poprawa uktadu komunikacyjnego. W roku 2016 zostat ukoriczony projekt
przebudowy drogi i w 2017 roku ztozono wniosek o wydanie pozwolenia na budowe w trybie
SPECUSTAWY. Do tych celéw zawarto umowe na wykonanie opisow nieruchomosci. Rok 2017 to
réwniez wykupy gruntow. W 2018 roku poszerzono zakresu przebudowy drogi o wykonanie
podbudowy wraz z nawierzchnig na tgczniku do OWN. W latach 2019-2020 planuje sie przebudowe
drogi — budowe chodnika na odcinku od ul. Cieszynskiej na wysokosci osiedla Tuwima.

12. Termomodernizacja budynkéw (okres realizacji 2015-2019)

Celem inwestycji jest wspieranie efektywnosci energetycznej i wykorzystanie odnawialnych zrédet
energii. Efekt zostanie osiggniety poprzez maksymalne wykorzystanie zyskéw cieplnych
i ograniczenie strat ciepta, podniesienie komfortu uzytkowania budynku, a w dalszej perspektywie
czasowej zmniejszenia kosztow ponoszonych na ogrzewanie budynkéw. Ponadto zastosowanie

ekologicznych zrédet ciepta wptynie na poprawe stanu srodowiska naturalnego obejmujgcg efektywng



ochrone s$rodowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji spalin. W roku 2015 wykonano
dokumentacje projektowg. Na podstawie dokumentacji realizacja zadania zostata podzielona na
2 etapy. | etap zostat wykonany ramach wydatkow niewygasajgcych z uptywem 2015 roku
i obejmowat m.in. prace termomodernizacyjne w zakresie wymiany stolarki okiennej na okna PCV,
docieplenie $cian zewnetrznych metodg lekkg - mokrg, wymiane stolarki drzwiowej, wymiane bramy
garazowej — segmentowej uchylnej z napedem elektrycznym, montaz daszku nad wejsciem, wymiane
garazu blaszanego, skucie posadzek w pomieszczeniach i wykonanie nowych z warstwg izolacji
termicznej, wyremontowanie pomieszczen w tym dwéch sanitariatéw z przystosowaniem jednego dla
0sOb niepetnosprawnych, wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej, wymiane instalacji wod-kan,
uzupetnienie izolacji termicznej Isobooster, czesciowy remont instalacji elektrycznej w zakresie
wymiany o$wietlenia na LED, ocieplenie stropow piwnic weing natryskowg w budynku przy
ul. Cieszynskiej 101. Natomiast Il etap obejmowat rozpoczecie prac w 2018 roku, po wykonaniu
dodatkowego przytgcza przez Tauron. Zakres robot w latach 2018 -2019 bedzie obejmowat: wymiane
zrodta ciepta w zakresie zmiany instalacji centralnego ogrzewania z instalacji weglowej na instalacje
gazowa, zmiane instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania o$wietlenia LED wraz z robotami
towarzyszacymi. Prace planuje sie zakonczy¢ w 2019 roku.

13. Przebudowa budynku ZS Nr 9 (okres realizacji 2014-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa warunkéw nauczania. W latach 2014 - 2015 trwato wykonywanie
projektu technicznego rozbudowy kompleksu budynkéw o nowg kubature mieszczacg sale
gimnastyczng z zapleczem szatniowo - sanitarnym, rekreacyjnym i magazynowym wraz
z dostosowaniem tego obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. W latach 2017-2018
dokumentacja zostata zaktualizowana. Realizacja zadania zostata podzielona na etapy. | etap,
ktérego realizacja przewidziana jest na lata 2018- 2019, obejmuje wykonanie nowej klatki schodowe;j
w miejscu istniejgcego wejscia do budynku od strony ul. 11 Listopada wraz przebudowg przytgczy EE
i wody oraz zagospodarowaniem terenu pomiedzy nowg klatkg a ulicg. Dojazd dzieci i pracownikéw
szkoty od strony ul. 11 Listopada zostat na czas budowy zamkniety. Podziat na etapy spowodowany
jest koniecznos$cig prowadzenia robot przy czynnym obiekcie szkolnym. Priorytetowym tematem jest
udostepnienie catosci istniejgcego obiektu szkolnego dla oséb niepetnosprawnych poprzez dobudowe
windy osobowej. Zgodnie z projektem nowa, zewnetrzna klatka schodowa bedzie wyposazona
w winde, ktorg bedzie mozna dotrze¢ do kazdej kondygnacji szkoty. Ponadto nowa klatka schodowa
spetnia aktualne wymagania w zakresie ewakuacji i przepiséw p. pozarowych. Rozpoczecie
przebudowy od rozbudowy o klatke schodowg umozliwia zachowanie dojazdu do szkoty od strony
ul. gen. W. Andersa. W przypadku, gdyby zdecydowano o jednoczesnej rozbudowie o sale
gimnastyczng dojazd ten bytby zajety na potrzeby budowy i szkote trzeba by wytgczy¢ z uzytkowania.
Dlatego tez taka realizacja zadania umozliwi dojazd dzieci i pracownikow od strony ul. 11 Listopada
a tym samym wylgczy dotychczasowy dojazd od strony ul. gen. W. Andersa na potrzeby realizaciji
kolejnego etapu, ktéry zaktada rozbudowe obiektu o sale gimnastyczng i przebudowe sieci
zewnetrznych. Etap ten moze zostaé rozpoczety po zakohczeniu obecnego etapu. W Il etapie

przewidziano termomodernizacje istniejgcego obiektu szkoty (ocieplenie Scian i dachu), a w IV etapie



zagospodarowanie terenu, w tym kompleksowa przebudowa drég pozarowych, parkingdw, boisk,
placu zabaw i sitowni oraz wymiane ogrodzenia szkoty.

14. Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzebiu — Zdroju (okres realizacji 2016-2019)
Celem przedsiewziecia jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej deptaku ,dtugiego rynku”
w historycznej czesci Miasta. Polegaé bedzie to na rewitalizacji 400 metréw odcinka ul. 1 Maja, od
skrzyzowania z ul. Kosciuszki do ul. K. Miarki w celu stworzenia ciggu pieszo — jezdnego wraz
z nowoczesng przestrzenig publiczng o wysokiej estetyce (fontanna, zielen, tawki). W 2016 roku
trwaly prace zwigzane z przygotowaniem procedury przetargowej na wykonanie dokumentaciji.
W 2017 roku podpisano umowe z projektantem na jej wykonanie w trzech etapach: koncepcja
rewitalizacji, projekt budowlano — wykonawczy oraz sporzgdzenie wniosku do uzyskania decyzji ze
SPECUSTAWY drogowej. Zgodnie z umowg projektant sporzadzit dwie koncepcje, ktére zakladaty
utrzymanie jednokierunkowego ruchu na tej czesci ul. 1 Maja badz odwrécenie tego ruchu. Ponadto,
w 2018 roku, zlecono wykonanie trzeciego wariantu koncepcji przebudowy ul. 1 Maja. Polegatby on na
tym, aby wskazany odcinek ul. 1 Maja rozcigé do dwdch niezaleznych dwukierunkowych odcinkéw
drég slepych, potgczonych jedynie dojazdami p.poz. i do posesji oraz stworzenie dodatkowej
przestrzeni publicznej do potgczenia z Parkiem Zdrojowym. Koncepcja zostata wykonana w 2018
roku, a na jej podstawie rozpoczeto sporzadzanie projektu budowlanego, ktdéry zostanie ukoriczony
w 2019 roku.

15. Przebudowa ul. Chlebowej (okres realizacji 2016-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa ukfadu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 realizowany byt
projekt budowlany i wykonawczy budowy, rozbudowy i przebudowy ul. Chlebowej od skrzyzowania
z ul. Jagietty do skrzyzowania z ul. Rozwojowa, ktéry okreslit szczegdtowy zakres zadania i koszt
inwestycji. Na 2017 rok planowano réwniez wykup gruntéw dla realizacji zadania, jednak z uwagi na
przediuzajgcy sie procedure wykupy beda mozliwe dopiero w 2019 roku. W Il pétroczu 2018 ztozono
wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019. Zakres zadania polega m.in. na: poszerzeniu jezdni, budowie poboczy,
chodnika, miejsc postojowych, przebudowie istniejgcych zjazdéw, budowie nowego i przebudowie
istniejgcego systemu odwodnienia drogi, budowie oswietlenia ulicznego. W zwigzku z powyzszym
wykupy gruntéw oraz roboty drogowe planuje sie na rok 2019.

16. Przebudowa ul. J. Dgbrowskiego (okres realizacji 2016-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa uktadu komunikacyjnego. Lata 2016-2017 to wykonanie projektu
budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy ul. J. Dagbrowskiego na odcinku od
skrzyzowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyzowania z ul. Szotkowickg w Jastrzebiu — Zdroju, ktory
okreslit szczegdtowy zakres zadania i koszt inwestycji. Na lata 2017 - 2018 planowano réwniez
wykupy gruntéw niezbednych dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedtuzajgca sie procedure
wykupy bedg realizowane w 2019 roku.

17. Oddymianie w przedszkolach (okres realizacji 2016-2020)

Celem przedsiewziecia jest poprawa bezpieczenstwa pozarowego w przedszkolach. W latach 2016 —
2017 wykonano dokumentacje techniczng na potrzeby oddymiania w przedszkolach nr 3, 8, 13, 15,

16, 18, 20, 21, 26 w celu spetnienia wymaganh bezpieczenstwa pozarowego obiektéw przedszkolnych.



W 2018 roku wykonano przebudowe czesci Scianek dziatowych w Publicznym Przedszkolu nr 8.
Ponadto, w zwigzku z dwukrotnym uniewaznieniem procedury przetargowej i koniecznoscig
przeprowadzenia kolejnej w roku 2018, przesunieto prace budowlane w Publicznym Przedszkolu nr 18
na lata 2019-2020.
18. Budowa PSZOK (okres realizacji 2018-2020)
Celem przedsiewziecia jest lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkancow pod wzgledem mozliwosci
zapewnienia odbioru réznych rodzajow odpaddéw. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach, gminy zapewniajg czystos¢ i porzadek na swoim terenie i tworzg
warunki niezbedne do ich utrzymania, a w szczegdlnoéci tworzg punkty selektywnego zbierania
odpaddéw komunalnych w sposdb zapewniajacy tatwy dostep dla wszystkich mieszkancow gminy,
ktére zapewniajg przyjmowanie co najmniej takich odpadéw komunalnych jak: przeterminowane leki
i chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiérkowe
stanowigce odpady komunalne. Na dzien dzisiejszy organizowanie i prowadzenie Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych na terenie Miasta Jastrzebie-Zdréj w zakresie
zbierania odpadéw ulegajgcych biodegradacji oraz budowlanych i rozbiérkowych jest w zakresie
przedsiebiorcy wytonionego w drodze postepowania przetargowego. W ramach przedsiewziecia
planuje sie budowe PSZOK z podziatem na etapy: | etap to wykonanie koncepciji, badania gruntu,
wykonanie raportu i oceny oddziatywania na srodowisko. Il etap to wykonanie projektu technicznego.
Il etap to realizacja prac budowlanych. W 2018 roku planowano wykonanie | etapu i rozpoczecie
opracowywania dokumentacji technicznej, ktéra miata by¢ zakonczona w 2019 roku. Z uwagi na to, ze
w 2018 roku trwaty wewnetrzne konsultacje w zakresie ustalenia ostatecznej lokalizacji PSZOK nie
wykonano | etapu zaplanowanego na 2018 rok (wykonanie koncepcji, badania gruntu, wykonanie
raportu i oceny oddziatywania na srodowisko) oraz nie rozpoczeto realizacji Il etapu (wykonanie
projektu technicznego). Realizacje | i |l etapu zadania przesuwa sie na 2019 rok. Natomiast
wykonanie prac budowlanych bedzie uzaleznione od wykonania prac dokumentacyjnych.
19. Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikotaja Witczaka oraz historycznych
obiektow w Jastrzebiu - Zdroju (okres realizacji 2016-2019)
Celem przedsiewziecia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest Park
Zdrojowy wraz z zabytkowymi obiektami, ktére sie w nim znajdujg. W 2016 roku rozpoczeto prace
projektowe, ktére byty kontynuowane w 2017 roku. W | pétroczu 2017 roku wykonano réwniez
wniosek aplikacyjny, audyt energetyczny, analize trwatosci projektu oraz zlecono analize popytu.
W maju 2017 roku ztlozono wniosek o dofinansowanie zadania z budzetu Unii Europejskiej, jednak
Miasto nie otrzymato dofinansowania. W pazdzierniku 2017 roku ponownie ztozono wniosek
o dofinansowanie z budzetu Unii Europejskiej czesci zadania w zakresie: alei przy Domu Zdrojowym,
Sciezki przy Galerii Historii Miasta, placu gtéwnego przy Domu Zdrojowym wraz z muszlg koncertowa.
Miasto ponownie nie otrzymato dofinansowania. W 2018 roku planowano w pierwszej kolejnosci
wykonanie rozbudowy placéw zabaw — dwukrotnie przeprowadzona procedura przetargowa zostata

uniewazniona.



Obecnie, w ramach posiadanych $rodkéw, planuje sie wykonanie prac zwigzanych z rewitalizacja,
odrestaurowaniem i przebudowg czesci Parku Zdrojowego przy ul. Mikotaja Witczaka w Jastrzebiu-
Zdroju obejmujaca:

e plac gtéwny z fontanng: wymiana nawierzchni i obramowan, korekta powierzchni utwardzonych
(dodatkowa powierzchnia z ptyt granitowych przed Muszlg Koncertowg), przebudowa otoczenia
fontanny, dostawa i montaz elementdéw matej architektury (kosze, tawki),

e Muszle Koncertowg: renowacja powtok tynkarskich, malarskich, pokrycia dachu wraz
z odwodnieniem,

e Sciezke przed frontem Galerii Historii: wymiana nawierzchni z kostki betonowej na piyty
kamienne,

e Sciezke za Galerig Historii Miasta: budowa nowej $ciezki z kostki granitowej umozliwiajgcej
dojazd do Biblioteki ,Masnéwka” i zapewniajgcej jednoczesnie potrzeby w zakresie drogi
pozarowej dla obiektow w Parku,

e Sciezke przed frontem Domu Zdrojowego: wymiana nawierzchni z kostki betonowej na granitowg,

e placyk z pergolami koto Domu Zdrojowego: budowa nowego placyku rekreacyjnego
0 nawierzchni z ptyt piaskowca wraz z pergolami i elementami matej architektury,

e Sciezke gtébwng — Promenade (kontynuacja prac rozpoczetych w 2016 r.): wymiana nawierzchni
promenady z kostki betonowej na ptyty z piaskowca wraz z elementami matej architektury,

e odwodnienie terenu z wigczeniem do kanalizacji deszczowej,

e oswietlenie terenu,

e wycinke drzew i krzewow,

e schody terenowe, murki oporowe i elementy matej architektury.

20. Odwodnienie ul. Stawowej (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsiewziecia jest prawidtowa gospodarka wodno-sciekowa. W 2017 roku aktualizowana

byta dokumentacja, a w 2018 roku planowano wykonane odwodnienia ulicy Stawowej poprzez

wybudowanie kolektora deszczowego PCV fi 400 na dtugosci okoto 445 mb. Z uwagi na
uniewaznienie procedury przetargowej na wykonanie kanalizacji i koniecznos¢ jej powtdrzenia
planowany zakres rzeczowy przedsiewziecia bedzie realizowany w 2019 roku.

21. Tworzenie terenéw inwestycyjnych na terenie bylej KWK Moszczenica (okres realizacji
2017-2019)

Celem przedsiewziecia jest podniesienie atrakcyjnosci terenéw poprzemystowych poprzez

zwiekszenie liczby przedsiebiorstw oraz powstanie nowych inwestycji w regionie oraz dzieki
ponownemu wykorzystaniu terendw typu brownfield pod inwestycje. Srodki w roku 2017 przeznaczone
byly na wykonanie analizy finansowej wraz z niezbednymi danymi i obliczeniami potrzebnymi dla
ztozenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania ze $rodkéw unijnych oraz na wykonanie
dokumentaciji projektowej ul. Towarowej i Moszczenickiej. W latach 2018 - 2019 srodki planowano
wydatkowa¢ na dziatania majgce na celu kompleksowe uzbrojenie terendw pod inwestycje. Prace
bedg polegaty na budowie drog (Towarowa i Moszczenicka), w czesci stanowigcej wewnetrzng
infrastrukture drogowg oraz kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu w niezbedne przytgcza

np. wodociggowe i energetyczne. W 2018 roku ztozono wniosek do programu ,Rzgdowy Program na



rzecz rozwoju oraz konkurencyjnosci regiondéw poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej —
2018” — jednak nie otrzymano dofinansowania. Przeprowadzono réwniez procedure przetargowg na
wykonanie zadania, ktora zostata uniewazniona. W zwigzku z tym realizacja zadania planowana jest
na 2019 rok.
22. Budowa drég ul. Gotebia (okres realizacji 2012-2019)
Celem przedsiewziecia jest poprawa ukfadu komunikacyjnego. W latach 2012-2015 poniesiono
wydatki na wykonanie dokumentac;ji technicznej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w ciggu drdg
ul. Gotebiej. W 2017 roku rozpoczeto realizacje | etapu drogi na odcinku 410 mb wraz z oswietleniem,
ktéry zostat ukohczony w roku 2018. Ponadto w 2018 roku rozpoczeto budowe kolejnego odcinka
drogi na dt. 550 mb pomiedzy bud. 67 a rejonem bud. nr 41, ktdérego realizacja zakohczy sie w roku
2019.
23. Budowa drég Reymonta-Okopowa (okres realizacji 2017-2019)
Celem przedsiewziecia jest poprawa uktadu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje
wykonanie dokumentacji technicznej budowy drég w rejonie ulic Reymonta-Okopowa, gdzie
wydzielonych jest 97 dziatek budowlanych. W roku 2018 rozpoczeto wykonanie dokumentaciji
technicznej budowy drég, ktéra zostanie ukoriczona w roku 2019.
24. Przebudowa ul. Dubielec (okres realizacji 2015-2019)
Celem przedsiewziecia jest poprawa uktadu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2015-2016
zostat opracowany projekt techniczny przebudowy drogi w zakresie m.in.: poszerzenia jezdni do szer.
5 m, budowy chodnika, przebudowy zjazdoéw, odwodnienia drogi, budowy os$wietlenia, przebudowy
kolidujgcego uzbrojenia. W | pétroczu 2018 roku ztozono wniosek o pozwolenie na realizacje zadania
w trybie SPECUSTAWY i w tym celu zawarto umowe na wykonanie opisu nieruchomosci. Planowany
byt rowniez wykup gruntéw, jednak z uwagi na odwotanie sie dwéch os6b od wykonanej dokumentacji
- wykup gruntéw planowany jest na 2019 rok.
25. Zmiana sposobu uzytkowania lokali uzytkowych przy ul. Szarych Szeregéw 1-3-5 na lokale
mieszkalne dostosowane dla os6b niepetnosprawnych (okres realizacji 2014-2019)
Celem przedsiewziecia jest wykonanie adaptacji lokali uzytkowych zlokalizowanych na parterze
budynku przy ul. Szarych Szeregéw 1-3-5 na lokale mieszkalne. W ramach zadania w 2014 roku
zostata sporzgdzona dokumentacja projektowa. W 2015 roku wykonano prace rozbiérkowe {j.
demontaz istniejgcych witryn sklepowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, rozbidrka $cian
wewnetrznych posadzek, demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej.
Ponadto wykonano wszystkie prace adaptacyjne polegajgce na montazu nowej stolarki okiennej
i drzwiowej, poszerzenie otworow drzwiowych i okiennych, adaptacja rampy pod tarasy, wykonanie
nowych Scianek dziatowych, wykonanie posadzek z ptytek gresowych z izolacjg przeciwwilgociowg
oraz paneli podiogowych laminowanych, przebudowa pomieszczen piwnicznych wraz z robotami
towarzyszacymi, roboty instalacyjne (wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
elektrycznej). Adaptacja obejmowata 3 lokale uzytkowe. Ponadto Osrodek Pomocy Spotecznej zakupit
pierwsze wyposazenie w jednym z mieszkan z dostosowaniem dla osob niepetnosprawnych (m.in.
meble kuchenne wraz z wyposazeniem w urzgdzenia AGD, wersalki, stoliki, sprzet RTV, posciel,

kotdry, meble). W 2017 roku pozyskano jeden lokal uzytkowy, ktéry mozna przeznaczy¢ na potrzeby



mieszkalne. W celu zrealizowania zadania inwestycyjnego w roku 2018 zlecono opracowanie

dokumentacji projektowej i inwentaryzacji budynku. Po jej zatwierdzeniu mozliwe bedzie zlecenie

opracowania wniosku do BGK o dofinansowanie zadania. Na dzien dzisiejszy obwigzujg terminy
skfadania wnioskéw do BGK: do 30 marca oraz 30 wrzesnia kazdego roku. Planowany termin zlozenia
wniosku to marzec 2019 roku. Po zatwierdzeniu wniosku i otrzymaniu umowy na dofinansowanie

z Funduszu Doptat mozliwe bedzie przystgpienie do robdt. Po zakohczeniu robédt i sporzgdzeniu

protokotu odbioru kohcowego mozliwe jest rozliczenie zadania i otrzymanie srodkéw z Funduszu

Doptat BGK. Wydatek nie obejmuje kosztoéw zwigzanych z aktualizacjg aktéw notarialnych.

W roku 2019 planowane jest wykonanie adaptacji pomieszczen i zmiana sposobu uzytkowania lokalu

uzytkowego:

1) od strony frontowej:

- demontaz istniejgcych witryn sklepowych, przymurowanie otworéw, montaz stolarki okiennej
PCV, wielkos¢ otworéw dostosowaé do wielkosci pomieszczen — podziat okien oraz rodzaj
stolarki okiennej zostanie dostosowany do istniejgcych lokali mieszkalnych usytuowanych na
parterze budynku,

- wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do lokalu na drzwi stalowe wejsciowe do mieszkania,
wzmochnione, do stosowania na zewnatrz - rodzaj stolarki drzwiowej zostanie dostosowany do
istniejgcych lokali mieszkalnych usytuowanych na parterze budynku,

- docieplenie styropianem gr. 10 cm i remont elewacji w miejscach powstatych uszkodzen, na catej
dtugosci do wysokosci parteru,

2) od strony elewac;ji tylnej:

- pozostawienie rampy w obrebie Iokalu objetego zakresem opracowania wraz
z przeprowadzeniem niezbednego remontu — dostosowanie do istniejgcych lokali mieszkalnych
na parterze,

- demontaz schoddéw stalowych zewnetrznych od strony rampy,

- montaz rolet zewnetrznych antywlamaniowych, sterowanych od wewnatrz- od strony rampy,

- wybicie otworéw okiennych dla projektowanego lokalu mieszkalnego,

- remont elewacji w miejscach powstatych uszkodzen, na catej dtugosci do wysokosci parteru,

3) roboty wewnetrzne - rozbidrka posadzek wraz z ewentualng naprawg podtoza, wykonanie izolacji,

malowanie $cian, montaz drzwi wykonanie instalacji co oraz elektrycznych,

4) pomieszczenie przynalezne — piwnica - zejScie do piwnicy zostanie oddzielone od czesci

mieszkalnej stolarkg drzwiowg. Ponadto planuje sie: wykonanie instalacji, naprawe schodow,

malowanie pomieszczen, montaz pochwytu przy zejéciu do piwnicy.

26. Przebudowa ul. Boza Géra Prawa (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa uktadu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2018-2019

planowano wykonanie przebudowy ulicy w zwigzku z brakiem mozliwosci usytuowania na osiedlu

zatoki autobusowej i przywrécenia komunikacji miejskiej. Jednak w zwigzku z tym, Zze nadal trwa
realizacja dokumentacji przez Goérniczg Spotdzielnie Budownictwa Mieszkaniowego oraz koniecznosc¢
uzyskania zezwolenia na wycinke drzew i przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie

robét budowlanych, wszystkie prace budowlane bedg realizowane w 2019 roku.



27. Przebudowa ul. Dunikowskiego (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa uktadu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2017-2018

wykonany zostanie projekt przebudowy drogi. W IV kwartale 2018 roku odbedzie sie procedura

przetargowa na wykonanie rob6t budowlanych, a na 2019 rok zaplanowano prace drogowe.

28. Budowa chodnika ul. Polomska wraz z oswietleniem (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa bezpieczenstwa w Miescie. W ramach zadania w latach 2017-

2019 wykonany zostanie projekt budowy chodnika wraz z o$wietleniem na odcinku od ul. Bednorza do

granicy Miasta.

29. Budowa chodnika ul. Powstancéw $SI. (okres realizacji 2016-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego. W 2016 roku rozpoczeto

procedure przetargowg na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy chodnika na

odcinku od ul. Partyzantow do ul. Osinskiej. W | poéiroczu 2017 zawarto umowe na jej wykonanie.

Realizacja projektu zakonczy sie w 2018 roku. W 2018 roku dwukrotnie zostata uniewazniona

procedura na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdtuz ul. Powstancow do

ul. Malinowej w zakresie brakujgcych odcinkéw chodnika. Ponowna procedura przetargowa zostanie

ogtoszona w roku 2019.

30. Budowa chodnika ul. Libowiec (okres realizacji 2017-2020)

Celem przedsiewziecia jest poprawa bezpieczenstwa w Miescie. W okresie od 2017 roku do

| pétrocza 2018 r. trwaly rozmowy z JSW S.A. w sprawie zakresu wykonania dokumentacji, ktora

bedzie wspoéifinansowana przez Spotke. Lata 2018-2019 to realizacja dokumentacji technicznej

budowy chodnika ulicy Libowiec na catej dtugosci drogi wraz z oswietleniem. W |l pétroczu 2018 roku

zostata przeprowadzona procedura przetargowa i zawarta umowa na wykonanie dokumentaciji

projektowej, ktéra bedzie réwniez realizowana w latach 2019-2020. Ponadto w 2018 roku Miasto

otrzymato z JSW S.A. dofinansowanie w wysokosci 147 600 zt.

31. Budowa chodnika ul. Niepodlegtosci (okres realizacji 2011-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa uktadu komunikacyjnego. W latach 2011-2015 realizowana byta

budowa chodnika, ktéra zostata ukonczona na odcinku 200 mb od posesji nr 242. W latach 2018 —

2019 wykonywany jest projekt kontynuacji budowy chodnika w kierunku granicy z gming

Zebrzydowice.

32. Budowa drogi tacznik ul. J. Dgbrowskiego w Jastrzebiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie
Godoéw (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa uktadu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2017-2019

wykonana zostanie dokumentacja techniczna budowy drogi - odnoga ul. Dgbrowskiego w Jastrzebiu-

Zdroju do granicy z gming Goddéw. W roku 2017 trwaty uzgodnienia z gming Mszana, a w roku 2018

rozpoczeto wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi. Dokumentacja okresli zakres terenu

do wykupu oraz koszty budowy drogi. Na 2019 rok planuje sie wykup gruntéw.

33. Przebudowa wiaduktu w ciggu Al. Pitsudskiego (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa bezpieczenstwa ruchu. W zwigzku ze ztym stanem technicznym

wiaduktu, w 2017 roku przeprowadzono procedure przetargowg dla wytonienia wykonawcy

dokumentacji technicznej przebudowy wiaduktu. Umowa na jej wykonanie zostata zawarta w 2018



roku i bedzie realizowana w latach 2018 — 2019. Dokumentacja okresli szczegétowy zakres zadania
i koszt inwestyciji.
34. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek
organizacyjnych Miasta (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsiewziecia jest poprawa jakosci ustug $wiadczonych przez jednostki miejskie. W 2018
roku przebudowano instalacje elektryczng i system monitoringu. Ponadto, w ramach przedsiewziecia
w 2018 roku, planowano wykona¢ dokumentacje techniczng, jednak nie zostata ona zrealizowana.
W 2019 roku (w zaleznosci od posiadanych srodkéw finansowych) planuje sie przebudowe budynku
w zakresie obejmujgcym m.in.: zmiane uktadu komunikacyjnego budynku, przebudowe drég
dojazdowych i parkingdw, wydzielenie pozarowe stref, zabudowe windy, wydzielenie pomieszczen
Sciankami dzialowymi, wymiane instalacji wewnetrznych, wyposazenie budynku w elementy
udostepniajgce obiekt dla oséb niepetnosprawnych.
35. Parking przy ul. Jagielty (okres realizacji 2012-2019)
Celem przedsiewziecia jest zwiekszenie ilosci miejsc parkingowych. W latach poprzednich wykonano
parking z 17 miejscami parkingowymi oraz z drogg dojazdowg. W 2015 roku podjeto decyzje
0 przesunieciu dalszej realizacji przedsiewziecia na 2018 rok. W ramach zakresu rzeczowego planuje
sie: budowe 18 miejsc postojowych, budowe kanalizacji deszczowej oraz drogi manewrowej. W 2018
roku przeprowadzono dwukrotnie procedure przetargowg na wykonanie zadania, ktéra zostata
uniewazniona. W zwigzku z powyzszym przesunieto termin wykonania zadania na 2019 rok.
36. Przebudowa uktadu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15 (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsiewziecia jest poprawa ukfadu komunikacyjnego. W 2018 roku zawarto umowe na
wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy uktadu komunikacyjnego wraz z parkingiem
w rejonie Szkoty Podstawowej nr 15 przy ul. Niepodlegtosci, ktéra zostanie ukoriczona w roku 2019.
Dokumentacja okresli zakres planowanych robét i ich koszt.
37. Budowa drogi - odnoga ul. Debina (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsiewziecia jest podniesienie atrakcyjnosci terenéw przemystowych. Zadanie swym
zakresem obejmuje budowe drogi - odnoga ul. Debina na dt. okoto 500 m i szer. 6 m z poboczami dla
terenu inwestycyjnego w rejonie sktadowiska odpadéw ,Debina”’. W 2018 roku zadanie ze strony
Miasta nie byto realizowane, poniewaz KSSE S.A. przygotowuje sie do przeprowadzenia procedury
przetargowej na wylonienie projektanta drogi. Ponadto w 2019 roku, biorac pod uwage czas
wykonania takiej dokumentacji, nie ma gwarancji, ze jakiekolwiek prace drogowe bedg prowadzone.
Srodki, ktére pozostajg na zadaniu bedg przeznaczone na nieprzewidziane koszty, jakie Miasto
mogtoby ponosic.
38. Wykonanie koncepcji i projektu drég na terenie po KWK "JAS-MOS" i wiaczenie tego
terenu do Drogi Gtéwnej Potudniowej (DW 933) (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsiewziecia jest poprawa ukladu komunikacyjnego. W ramach zadania zostanie
wykonana koncepcja i projekt drog na terenie po KWK "JAS- MOS" pod katem wigczenia tego
terenu do Drogi Gtéwnej Potudniowej ( DW 933). W 2018 roku trwaty rozmowy z JSW S.A., KSSE
S.A. i gming Mszana co do zakresu prac projektowych. Planowane rozpoczecie w 2018 roku

procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji zostato przesuniete na 2019 rok.



39. Przebudowa ul. Wolnosci (okres realizacji 2014-2019)
Celem przedsiewziecia jest poprawa uktadu komunikacyjnego. W latach 2014-2015 wykonano
dokumentacje techniczng przebudowy drogi. W latach 2016-2017 zadanie nie byto realizowane.
W 2018 roku wydana zostata decyzja o realizacji inwestycji w trybie SPECUSTAWY. W zwigzku z tym
konieczne byto wykonanie w 2018 roku opiséw nieruchomosci dla potrzeb wykupdéw gruntow
zaplanowanych na 2019 rok.
40. Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11 (okres realizacji 2015-
2019)
Celem przedsiewziecia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. W 2017 roku wykonano aktualizacje
dokumentaciji, przygotowanej w 2015 roku, z uwagi na utrate waznosci uzgodnien branzowych. Na
lata 2018 - 2019 zaplanowano zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen po gabinecie
stomatologicznym, w ktérym planuje sie przygotowa¢ pomieszczenia biurowe PP 11, w tym miedzy
innymi gabinet dyrektora, pokéj socjalny, sekretariat, pokdj nauczycielski, serwerownie, fazienke
personelu i sktadzik mieszczgce sie do tej pory na pierwszym pietrze budynku. Po przeniesieniu
wspomnianych wyzej funkcji w zwolnionej kubaturze na pietrze powstanie, po likwidacji $cianek
dziatowych wraz z przygotowaniem instalacji wewnetrznych i podtég oraz malowaniu $cian i sufitow,
dodatkowa sala zaje¢ dla dzieci. Pozwoli to na uruchomienie grupy zywionej w PP 11.
41. Adaptacja lokali uzytkowych na lokale mieszkalne (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsiewziecia jest utworzenie lokalu mieszkalnego z lokalu uzytkowego. Zadanie obejmuje
adaptacje lokalu uzytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. 1000-lecia. W wyniku podziatu
lokalu dotychczas zajmowanego przez Poczte Polskg S.A. wyodrebnione zostaty dwa lokale, z ktérych
jeden, po wykonaniu przebudowy, moze by¢ wykorzystany jako standardowy lokal mieszkalny. W tym
celu opracowano dokumentacje projektowg oraz wykonano inwentaryzacje budynku celem uzyskania
zaswiadczenia o samodzielnosci lokalu. Po jej zatwierdzeniu mozliwe bedzie zlecenie opracowania
wniosku do BGK o dofinansowanie zadania. Na dzien dzisiejszy obowigzujg dwa terminy sktadania
wnioskéow do BGK : do 30 marca oraz 30 wrzesnia kazdego roku. Planowany termin zlozenia
przedmiotowego wniosku to marzec 2019 roku. Po zatwierdzeniu wniosku i otrzymaniu umowy na
dofinansowanie z Funduszu Doptat mozliwe bedzie przystgpienie do robét. Po zakonczeniu robét
i sporzgdzeniu protokotu odbioru koncowego mozliwe jest rozliczenie zadania i otrzymanie Srodkow
z Funduszu Doptat BGK.
W roku 2019 planowane jest wykonanie modernizacji lokalu i zmiana sposobu uzytkowania na lokal
mieszkalny. W tym celu zostang wykonane przegrody oddzielajgce cze$s¢ uzytkowg od czesci
mieszkalnej w budynku na parterze. Lokal objety zadaniem inwestycyjnym sktada sie
z 6 pomieszczen, w tym toalety z fazienkg. Celem poprawy funkcjonalnosci i komfortu
zamieszKkiwania, z 6 niewielkich pomieszczeh zostang utworzone 4 pomieszczenia. W wyniku
usuniecia scian dzialowych powstang: pokdj dzienny z aneksem kuchennym, sypialnia, tazienka,
przedpokéj. Planowane jest wykonanie:
- wyburzenia $cianek dziatowych i potgczenie dwoch niewielkich lokali celem uzyskania

pomieszczenia o wiekszej powierzchni (sypialnia), demontaz naswietla i drzwi,



- pofgczenie pomieszczen w celu utworzenia pokoju dziennego z aneksem kuchennym -
wyburzenie Scianek dziatowych i demontaz drzwi, dostosowanie instalacji wod-kan,

- utworzenie fazienki poprzez zabudowanie drzwi i podtgczenie instalacji wod-kan,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- wykonanie robét tynkarskich, malarskich, posadzkarskich.

42. Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsiewziecia jest poprawa jakosci ustug $wiadczonych przez jednostki miejskie. W ramach

zadania w 2018 roku dokonano wykupu budynku PEC i rozpoczeto procedure wytonienia wykonawcy

na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku. Wszystkie koszty zwigzane z jej

wykonaniem, jak i robotami budowlanymi (na potrzeby PUP i MZOSiP) zostang poniesione w 2019

roku.

43. Zwiekszenie efektywnosci energetycznej w budynku Centrum Ksztatcenia Praktycznego
i Zespotu Szkét Nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzebiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2019)

Celem inwestycji jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku. W ramach zadania zostanie

wykonana termomodernizacja budynku CKP przy ulicy Staszica wraz z Il etapem termomodernizaciji

ZS 5 przy ulicy Staszica. W 2016 roku planowano ztozenie wniosku o dofinansowanie zadania ze

srodkéw z budzetu Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020, jednak termin zostat

przesuniety na Il kwartat 2017 roku. W roku 2017 wydatek zostat poniesiony na pokrycie kosztow

wykonania analizy finansowej wraz z niezbednymi danym i obliczeniami potrzebnymi do ztozenia

wniosku aplikacyjnego oraz audytu energetycznego. W ramach zadania wykonane zostana:

- roboty termoizolacyjne,

- likwidacja zewnetrznej klatki schodowej oraz wykonanie w jej miejscu dodatkowego wyjscia
ewakuacyjnego na poziomie przyziemia sali gimnastycznej,

- rozbidrka istniejgcej opaski wokdt budynku z ptyt chodnikowych,

- rozbidrka czesci nawierzchni pomiedzy budynkiem szkoty a budynkiem CKP oraz niezbedne
rozbiorki w celu wykonania termomodernizacji elewaciji i remontu drenazu,

- roboty instalacyjne,

- przesadzenie czesci istniejgcej zieleni zlokalizowanej w miejscu projektowanej pochylni oraz
nasadzenie nowej zgodnie z wytycznymi inwestora.

Realizacja przedsiewziecia uzalezniona jest od otrzymania dofinansowania zadania. Miasto ztozyto

whiosek, ale dotychczas nie otrzymano dofinansowania z budzetu Unii Europejskiej. Gmina odwotata

sie od wynikow konkursu. W wyniku rozstrzygniecia sgdowego Urzad Marszatkowski bedzie musiat

ponownie rozpatrzy¢ wniosek. Spodziewane rozstrzygniecie konkursu w | potowie 2019 roku.

44. Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsiewziecia jest prawidlowa gospodarka wodno-$ciekowa. Lata 2018 — 2019 to realizacja

projektu odwodnienia drogi, odwodnienie oraz remont drogi po robotach kanalizacyjnych.

45. Zwiekszenie efektywnosci energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzebiu-Zdroju (okres
realizacji 2015-2019)

Celem przedsiewziecia jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku. W 2015 roku wykonano

projekt przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowe. W latach 2016-2017 zadanie nie byto



realizowane. Wszystkie roboty budowlane zostang wykonane w 2019 roku. W ramach przedsiewziecia

planuje sie:

1) Roboty termomodenizacyjne:

- roboty rozbiérkowe,

- termomodernizacje budynku przedszkola (w zakresie elewacji oraz dachow),
- izolacja $cian fundamentowych,

- wymiane czesci okien i drzwi zewnetrznych,

- wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- remont kominéw,

- remont schodow zewnetrznych,

- remont fazienek na parterze i pietrze,

- remont tarasu,

2) Roboty instalacyjne — elektryczne:

- wymiane opraw oswietleniowych,
- wymiane instalacji elektrycznej,

- wymiane instalacji odgromowej,

3) Roboty instalacyjne — sanitarne:

- wymiane instalacji c.o.,
- wymiane instalacji wod-kan,
- wentylacje czesci obiektu.

Miasto zlozylo wniosek o dofinansowanie przedsiewziecia z budzetu Unii Europejskiej.

46. Budowa boiska przy SP 14 (okres realizacji 2013-2019)

Celem przedsiewziecia jest poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej. W latach 2013 - 2015 zostat

wykonany projekt techniczny budowy boiska. Zakres zadania to:

boisko do pitki noznej o wymiarach 22 x 44 m (pole gry 20 x 40 m). Nawierzchnia boiska zostanie
wykonana jako wodoprzepuszczalna nawierzchnia ze sztucznej trawy,

bieznia okdlna czterotorowa o dystansie 150 m oraz bieznia prosta 80 m o nawierzchni
poliuretanowej zakonczona zeskocznig do skoku w dal,

ciggi komunikacyjne, dojscia i dojazdy, miejsca parkingowe dla osob korzystajgcych z boiska,
biezni. Nawierzchnia drogi wewnetrznej do urzadzen sportowych i zabawowych zostanie
wykonana z grysu bazaltowego. Ponadto zostang wykonane miejsca postojowe dla
samochododw, skuterow i roweréw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

przebudowa schodéw terenowych do obiektéw sportowych,

oswietlenie terenu i boiska,

ogrodzenie panelowe (o wysokosci 1,8 m) na cokotach betonowych oraz murkach oporowych,

elementy matej architektury: tawki i kosze na $mieci.

W marcu 2018 roku wystgpiono o dofinansowanie zadania z programu "Sportowa Polska - Program

rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" Ministerstwa Sportu. Z chwila otrzymania decyzji

o przyznaniu srodkéw finansowych zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na wykonanie
boiska w roku 2019.



47. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przylegtych (okres
realizacji 2013-2020)
Celem przedsiewziecia jest uregulowanie odprowadzania wod deszczowych poprzez system
kanalizacji deszczowej. W latach 2013-2014 trwalo wykonywanie dokumentacji projektowej. Na
podstawie uzgodnien poczynionych z JSW S.A. i JZWiK S.A. dotyczgcymi wykonania projektu
przebudowy kolidujgcych urzadzen, poszerzenia zakresu budowy kanalizacji w zwigzku z pojawieniem
sie  nowych domkdéw jednorodzinnych, koniecznosci wykonania nowych map sytuacyjno-
wysokosciowych oraz nowego projektu niwelety drég podjeto decyzje o kontynuacji zadania w latach
2015-2016. Na 2015 rok nie zaplanowano Zadnych wydatkéw. Trwato opracowywanie projektu
technicznego przebudowy kanalizacji, ktéry zostat ukonczony w 2016 roku. Ponadto w 2016 roku
rozpoczeto rozmowy w sprawie wspotfinansowania zadania przez Jastrzebskg Spdotke Weglowg S.A.
W 2017 roku zadanie nie byto realizowane. W 2018 roku zawarto ugode, zgodnie z ktérg JSW S.A.
pokrywa koszty przebudowy kanalizacji deszczowej (planowane prace w 2019 roku). Natomiast
Miasto, w ramach wifasnych $rodkéw, po przebudowie kanalizacji, wykona przebudowe ulic wraz
z chodnikami w zakresie podbudowy i nowej nawierzchni (lata 2019-2020),
48. Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsiewziecia jest poprawa bezpieczehstwa funkcjonowania szkoty. W ramach zadania
w 2018 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej
i teletechnicznej. Rozpoczecie przebudowy nastgpi w pazdzierniku w dni wolne od zajec lekcyjnych,
poniewaz nie mozna dokonaC wytgczen energii elektrycznej w uzytkowanych pomieszczeniach.
Dokonczenie przebudowy nastgpi w lutym 2019 roku podczas przerwy zimowe;j.
49. Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 13 (okres realizacji 2018-
2019)
Celem przedsiewziecia jest poprawa bezpieczehstwa funkcjonowania szkoty. W ramach zadania
w 2018 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy remontu wewnetrznej instalacji elektrycznej
i teletechnicznej. Ponadto przebudowano instalacje elektryczng odgromowg i teletechniczng przy
wejsciu gtownym do szkoty. W 2019 roku planuje sie przebudowe czesci instalacji elektrycznej
budynku szkoty wraz z robotami towarzyszgcymi (roboty elektryczne i budowlane). Rozpoczecie
przebudowy nastgpi w dni wolne od zaje¢ lekcyjnych, poniewaz nie mozna dokonac wytaczen energii
elektrycznej w uzytkowanych pomieszczeniach.
50. Modernizacja budynkéw (okres realizacji 2018-2019)
Celem przedsiewziecia jest dostosowanie pomieszczenia garazu w siedzibie MZN z przeznaczeniem
na archiwum z dostosowaniem do wymogéw w zakresie bezpieczehstwa informacji. W ramach
zadania w roku 2018 zostata wykonania instalacja systemu sygnalizacji pozarowej. Podpisano
rowniez umowe ha opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji pomieszczen
zterminem wykonania w 2018 roku. W roku 2019 zostang wykonane prace adaptacyjne
pomieszczenia garazu na potrzeby archiwum zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami

zwigzanymi z bezpieczenstwem informacii.



51. Dostosowanie obiektu do potrzeb przysztych uzytkownikéw ul. 1 Maja 61 (okres realizacji
2018-2019)

Celem przedsiewziecia jest dostosowanie obiektu do potrzeb przysztych uzytkownikéw w zakresie

przepisow przeciwpozarowych. W ramach zadania w 2018 roku planowano wykonanie dokumentaciji

projektowej w zakresie dostosowania budynku przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzebiu — Zdroju do

obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych. W budynku przy ul. 1 Maja 61 znajduje sie

Przedszkole Specjalne. Z uwagi na brak rozstrzygnie¢ przygotowanych postepowan przetargowych

w 2018 roku realizacje zadania przesunieto na rok 2019.

52. Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadéw Niebezpiecznych (okres realizacji 2011-
2019)

Celem przedsiewziecia jest wydzielenie odpaddéw niebezpiecznych ze strumienia odpadow

komunalnych celem ich unieszkodliwienia. W latach 2011-2013 wybudowano budynek GPZON oraz

zakupiono niezbedne wyposazenie. W 2015 roku w ramach zadania zmodernizowano czesc¢ placu

przy ul. Dworcowej 17D, aby umozliwi¢ mieszkancom Miasta lepszy dojazd do GPZON oraz

wybudowano silosy na materiaty sypkie i wage najazdowg w celu wazenia pojazdéw z odpadami

niebezpiecznymi. W 2016 roku zadanie nie byto realizowane. W 2017 roku kontynuowano budowe

drogi dojazdowej do GPZON, w tym fragment odcinka od GPZON do najazdowej wagi samochodowej

wraz z poszerzeniem na kontenery na odpady zielone. Ponadto wykonano pomost magazynowy

w budynku GPZON. W 2018 roku zadanie nie byto realizowane. Na 2019 rok zaplanowano zabudowe

punktu odkazania pojazdéw. Charakter zadan wykonywanych przez JZK wymaga wyposazenia

GPZON w punkt odkazania pojazddéw, pojemnikéw i narzedzi majgcych stycznosé z odpadami.

Miejsce do odkazania zlokalizowane przy ul. Dworcowej 17d wyposazone zostanie w myjke

ci$nieniowg i pomieszczenie do przechowywania $rodkéw biobdjczych, konieczne bedzie takze

doprowadzenie biezgcej wody oraz instalacji odprowadzajgcej Scieki do pobliskiego separatora

olejow.

53. Budowa i modernizacja boisk (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsiewziecia jest dostosowanie bazy treningowej druzyn pitkarskich do obowigzujacych

standardéw. Zgodnie z podpisang umowg do konca listopada 2018 roku zostanie wykonany projekt

budowlany przebudowy istniejacego boiska przy ulicy Koscielnej w Jastrzebiu — Zdroju. W 2019 roku

planuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

- rozebranie starych trybun ziemnych oraz podestéw zelbetowych od strony budynku socjalnego -
klubowego ok 988 m?,

- rozebranie zelbetowych schoddéw terenowych na skarpach od strony potnocnej 4 szt.,

- rozebranie stép fundamentowych ze starego zadaszenia trybun 22 szt.,

- rozebranie balustrad stalowych,

- rozebranie zelbetowego tunelu wyjazdowego od strony budynku klubowego,

- rozebranie skarp i siedzisk oraz roboty profilujgce i ksztattujgce ten teren,

- wykonanie pitkochwytéw o wysokosci 8 mb i dtugosci ok 350 mb - od strony pétnocnej, czyli
budynku klubowego, oraz od strony rzeki od strony potudniowej w catosci,

- wywoz ziemi i utylizacja zwigzana z robotami ziemnymi,



- uzupetnienie nawierzchni trawy na boisku wraz z dostosowaniem terenu do wykonania dwéch
boisk w uktadzie poprzecznym,

- wycinka kolidujgcych drzew.

54. Przebudowa ulicy Zdziebty (okres realizacji 2016-2020)

Celem przedsiewziecia jest poprawa uktadu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2016-2017

realizowana byta dokumentacja techniczna, ktéra swym zakresem obejmuje obszar w rejonie

wiaduktu drogowego, gdzie docelowo majg zosta¢é wykonane w 2019 roku nastepujace prace:

rozbiérka wiaduktu drogowego nad nieczynng linig kolejowg, wykonanie nasypu budowlanego pod

droge klasy KR3, budowa przepustu drogowego powtokowo — zasypowego dla Sciezki rowerowej,

budowa instalacji oswietlenia przepustu powilokowego, budowa konstrukcji i nawierzchni nowo

powstatego odcinka ulicy Zdziebty. W 2018 roku zadanie nie bylo realizowane.



