Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy : **Modernizacja skateparku przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju**

Pytanie nr 1. Zamawiający informuje, że **maksymalny oferowany termin wykonania zamówienia, nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych** Dodatkowo skrócenie terminu wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i to w 40%.
Urządzenia skateparku to skomplikowane elementy betonowe wykonywane ręcznie. Projekt przewiduje wykonanie skateparku na miejscu budowy za pomocą torkretowania i zacierania na gładko. Samo wiązanie betonu, na cemencie CEM I, to okres 28 dni, a powinniśmy przy obecnej porze roku i zapisanej w projekcie klasie betonu (C30/37 W8 F150) stosować cement CEM III gdzie okres ten jeszcze się wydłuża. Nie jest możliwe wykonanie budowy w podanym terminie chcąc zachować warunki sztuki budowlanej i norm dla betonów. Należy mieć na względzie, że oprócz betonowania jest wiele prac przygotowawczych, szalunkowych i zbrojarskich niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Dodatkowo obecnie w Polsce panują wysokie temperatury w dzień i w nocy co praktycznie uniemożliwia wylewanie tej klasy betonu.
Wskazując powyższe, pytamy **czy Zamawiający zmieni termin wykonania zamówienia na min 90 dni max 120dni**? Przyczyni się to poprawy jakości wykonania robót oraz wykluczenia sytuacji, gdzie jeden z wykonawców może wygrać dzięki skróceniu terminu wykonania poniżej 30 dni a następnie aneksowania umowy i wydłużeniu czasu wykonania zadania ze względu na np. warunki pogodowe.

Zamawiający : Miasto Jastrzębie-Zdrój Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju, działając na podstawie art.85 ust.2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r Prawo zamówień (Dz.U. z 2018r poz. 1986) zwanej dalej ustawą pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Modernizacja skateparku przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju" po wnikliwej analizie zapisów **postanawia wydłużyć termin wykonania zamówienia maksymalnie do 90 dni kalendarzowych.**

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
mgr Zofia Florek